

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

No proceso		27383			Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2026 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL ELECTORAL EN ARTICULACIÓN CON LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN 202500000041894 Y 202500000043079							modalida de seleccion		SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA							
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	3	5	8	D - I (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	2	4	6	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicación del prepliego	Hasta la ejecución del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que su presentación sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	2	2	4	D - I (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicación del prepliego	Hasta la ejecución del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días.
3	General	Externo	Ejecución	Logístico	Insumos incompletos o en mal estado al momento de la entrega	Faltantes de materiales, imposibilidad de realizar la elecciones legislativas en los puntos, insatisfacción de los ciudadanos y del personal de apoyo.	4	5	9	D - I (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	2	4	6	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicación del prepliego	Hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, colectivos, gremios de diferentes esferas de la población, Comunidades Indígenas, entre otras; que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	El personal y los materiales no llegan a tiempo, lo que retrasa o retrasa las elecciones	5	5	10	E - (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	contratista, si no realiza socializacion del proyecto	Mediante el seguimiento y acompañamiento de la supervisión y la entidad contratante	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de los Informes de Supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	D - II (revisar procesos)	contratista	Notificación oficial al contritista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	2	3	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad d descrita en el contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	2	3	D - II (revisar procesos)	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad d descrita en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la adquisición y distribución de los insumos electorales y logísticos por fallas en el proceso de la entrega.	Retrasos en la ejecución de las jornadas de elección legislativa, incumplimiento de los plazos del proyecto, insatisfacción de las entidades electorales.	4	5	9	E - (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Realizar seguimiento al contratista por medio de reuniones o informes, de como va el avance del proceso logístico de las elecciones	3	4	7	Alto	Si	Ordenador del gasto y servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los alimentos suministrados no cumplan con condiciones adecuadas de higiene, calidad e inocuidad, debido a fallas en manipulación, conservación o transporte, generando riesgos para la salud del personal y afectando la ejecución oportuna de las actividades.	Afectaciones a la salud del personal (intoxicaciones o enfermedades gastrointestinales), generando ausentismo, disminución de la capacidad operativa, retrasos en las actividades y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	2	4	B- Transferir el riesgo a ARP	Contratista	Hacer seguimiento al contratista por parte del supervisor y crear un plan de contingencia para lograr el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Área competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los horarios de suministro de alimentación.	Posibilidad de que la entrega de alimentos al personal no se realice en los tiempos establecidos, generando afectaciones en la alimentación oportuna durante la jornada laboral	3	3	6	E - (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Hacer seguimiento al contratista por parte del supervisor y crear un plan de contingencia para lograr el cumplimiento del contrato.	2	1	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto - Área competente	Desde el inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inseguridad electoral, sistemática y/o de violencia en la ciudad, dentro del desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Denunciar a las autoridades	Contratista	1. Notificación al ordenador del gasto 2. Creación de un plan de contingencia para lograr realizar las elecciones 3. En caso de no logarlo, dirigirse a la Oficina Jurídica para suspender o liquidar el contrato si a ello hubiere lugar	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto - Área competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hospedaje inadecuado en zonas rurales	El personal no descansa adecuadamente, afectando su rendimiento y bienestar.	2	2	4	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Seguimiento a la ejecución del objeto contractual, por parte del supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto - Área competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que la aeronave de ala rotatoria o las embarcaciones/vehículos especializados (4x4) presenten fallas técnicas o mecánicas críticas que impidan su operación, afectando la disponibilidad de los medios de transporte requeridos para el cumplimiento de las actividades programadas.	Interrupción del transporte total o parcial por fallas técnicas, generando retrasos, afectación en la entrega de personal y materiales, e incremento de costos operativos.	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Exigir la presentación de la hoja de vida técnica detallada (con certificaciones de mantenimiento vigentes) de la aeronave y embarcaciones/vehículos. Incluir la obligación de contar con un Plan de Contingencia para Reemplazo Inmediato de la aeronave o vehículos en caso de falla.	2	4	6	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la organización y ejecución de la jornada electoral que afecten su desarrollo adecuado.	Posibilidad de deficiencias en la planeación, logística, coordinación o cumplimiento de protocolos generen la imposibilidad de llevar a cabo la jornada de elecciones legislativas o su realización con irregularidades, comprometiendo el ejercicio del derecho al voto y la transparencia del proceso electoral.	3	4	7	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Acompañamiento por el supervisor del contrato, en el que se le oriente la importancia de la realización de la jornada de elecciones, sin manipulación de externo y/o internos que implique un vicio.	2	3	5	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	logístico	Posibilidad de que se presenten deficiencias en la disponibilidad de energía eléctrica, inadecuada preparación de los espacios destinados para escrutinios u otras condiciones logísticas necesarias, afectando el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Retrasos o suspensión de actividades, afectación de la transparencia del proceso, incumplimiento de cronogramas y posibles reclamaciones, que evoque en temas legales	4	4	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Acompañamiento por el supervisor del contrato, en el que se le oriente la importancia de la realización de la jornada de elecciones, sin manipulación de externo y/o internos que implique un vicio.	2	2	4	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Mensual