

<div><div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div><div>SECRETARÍA DE INTERMEDIACIÓN SOCIAL</div></div>				<div>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</div> <div>FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN</div>																		<div>Código: FOR-GEC-035</div> <div>Versión: 0</div> <div>Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021</div> <div>Página: 1 de 1</div>				
1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACION			3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO			6. MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Cause	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Consultas o Asesorado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Presección	Regulatorios	Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes	Inobservancia de la misionalidad de la SDIS en el cuidado y atención para las personas mayores beneficiarias y población objetivo del Servicio de Cuidado Transitorio	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico específico para la prestación del servicio y reestructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Aplicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo.
2	General	Interno	Presección	Regulatorios	Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	Dificultades para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia	Raro	Menor	2	Bajo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la información general del proceso, aspectos jurídicos, técnicos, financieros, así como el alcance del objeto del contrato y durante la etapa de publicación del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados	Subdirección para la Vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	2	Riesgo Medio	SI	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso Subdirección	Subdirección para la Vejez	Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación
3	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	Probable	Catástrofico	8	Alto	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Elaboración de anexo técnico concreto para la prestación del servicio y reestructuración del estudio de mercado detallado que disponga de presupuestos acordes a la economía actual para la prestación del servicio.	Subdirección para la Vejez	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Raro	Moderado	3	Riesgo Medio	NO	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones
4	Específico	Externo	Selección	Operacionales	No suscripción del convenio en el tiempo establecido en el cronograma del proceso.	Incumplimiento del cronograma establecido para el proceso.	Raro	Menor	2	Bajo	x		Evitar	Reducir la Probabilidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Se adelantará un exhaustivo estudio del sector para conocer los requisitos que corresponden, alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto sea estructurado y realista con la realidad y seguimiento a entrega de pólizas de cumplimiento requeridas	Su dirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Desde la elaboración de los estudios y documentos previos	Adjudicación del Proceso de Selección	Posible	Moderado	2	Posible	SI	Verificación de minutos pendientes para firma del asociado.	Su dirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrán en riesgo la integridad y la seguridad del asociado en razón a la prestación del servicio.	Traslado del servicio.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Redistribución del personal para suplir el servicio.	Supervisor del contrato	Al momento de presentarse la afectación del orden público	Al momento de presentarse la afectación del orden público	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, los servicios o las personas que se encuentran en los centros de atención	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	x	x	Atender	Reducir las Consecuencias	Acciones Preventivas dirigidas a reducir la situación. Proceder al reemplazo y hacer reparaciones de llegarse a dar.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la afectación del orden público	Al momento de presentarse la afectación del orden público	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

7	Específico	Externo	Selección	Tecnológicos	Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electrónico de forma parcial	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se reportan en infraestructura tecnológica, por indisponibilidad de canales, servidores y correo electrónico	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Asignar	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo en el marco del desarrollo del proceso de selección	Su dirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Desde el inicio del proceso de selección en SECOP II hasta la adjudicación del proceso	Pasible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	A partir de la publicación del proceso de selección en la plataforma SECOP II	Su dirección para la Vejez y Subdirección de Contratación	Cada vez que se presente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	probable	Moderado	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desinfección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salud y componentes de seguridad y salud en el trabajo del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaría de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitaria	Supervisor y asociado	Desde el inicio del proceso de selección en SECOP II hasta la adjudicación del proceso	Probable	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática de presentarse. Informado a la supervisión.	Supervisor y Asociado	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros.	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locales y de bienes donde se este desarrollando el servicio.	probable	mayor	8	Riesgo Extremo		X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotación que se requieran.	Asociado	A partir de la ocurrencia de las conductas	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
10	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio	Modificación del soporte jurídico del convenio y ejecución del mismo.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	Supervisor y asociado	Inicio de ejecución del convenio	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Supervisor	Cuando se materialice el riesgo y se implementen las acciones de contingencia
11	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.	Afectación de los precios de los bienes y servicios	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio		x	Asignar	Reducir las Consecuencias	Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciones legales vigentes para la ejecución del convenio.	Supervisor y Asociado	Al momento de entrar en vigencia la ejecución del convenio	Pasible	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisor	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifiquen los Precios.
12	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	x	X	Asignar	Reducir las Consecuencias	Revisión de los daños que pudieran ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	Supervisor y asociado	Inicio de ejecución del convenio	Pasible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio	Supervisor y Asociado	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
13	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Incumplimiento de principio de transparencia	Pasible	Moderado	6	Riesgo Alto	X		Evitar	Reducir las Consecuencias	* Hacer seguimiento al cronograma del proceso. * Validar las respuestas técnicas y/o Jurídicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	Supervisor y asociado	Desde el inicio del proceso de selección en SECOP II	Pasible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Revisión de las respuestas proyectadas por los técnicos	Subdirección para la Vejez	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso competitivo
14	Específico	Interno	Selección	Sociales o Políticas	Incumplir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio de terceros	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Retrasos en la contratación	Pasible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Evitar	Reducir las Consecuencias	* Garantizar el personal idóneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la detección de sesgos en los criterios de evaluación.	Subdirección para la vejez	Desde el inicio del proceso de selección en SECOP II	Pasible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Subdirección para la Vejez	Mensual

15	Especifico	Externo	Contratación	Sociales o Políticas	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retiren el perfeccionamiento del convenio.	Retrasos en la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	X		Asegurar	Reducir las Consecuencias	* Claridad de la información publicada en SEDOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros.	Supervisor y asociado	En la adjudicación del contrato	Hasta el inicio del Convenio	Improbable	Insignificante	3	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Cada vez que se presente
16	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Mayor Incremento del IPC proyectado por cambio de vigencia fiscal, Altas Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio.	Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el convenio	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	X	X	Asegurar	Reducir las Consecuencias	* Verificar la fluctuación de precios de los bienes o insumos o servicios y realizar la aplicación el reconocimiento de la fluctuación correspondiente de los bienes e insumos o servicios que permitan garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del convenio.	Asociado	A momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio	Posible	Menor	5	NO	Desde que entren en vigencia las disposiciones legales	Supervisor	Anual
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo con las condiciones pactadas en el convenio para la ciudad de Bogotá por causas adversas del mercado.	Afectación en los horarios establecidos para entrega de alimentos, lo cual puede llevar a un presunto incumplimiento total o parcial de las condiciones en el convenio y sus anexos.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos necesarios para el mantenimiento del estado nutricional de las personas mayores. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas mayores mediante la medición antropométrica.	Supervisor y asociado	cuando entre en vigencia la nueva normativa	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	SI	Realizando visitas de supervisión técnica mensual y análisis de la documentación aportada por el contratista	Supervisor	Mensual
19	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosas, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas mayores participantes del servicio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Asegurar	Reducir las Consecuencias	Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presente la anomalía	Posible	Moderado	6	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
20	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de reemplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del asociado.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Asegurar	Reducir las Consecuencias	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal afilero que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presente la anomalía	Posible	Moderado	6	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
21	Especifico	Interno	Ejecución	Financieras	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el asociado por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Presunto incumplimiento total o parcial por parte del asociado de las obligaciones del convenio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Asegurar	Reducir las Consecuencias	Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requeridos para dicho trámite.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presente la anomalía	Posible	Moderado	6	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución.	Posible	Cualitativo	8	Riesgo Extremo			Asegurar	Reducir las Consecuencias	Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del asociado y sus integrantes y en dado de presentarse alguna inhabilidad en contratar con el estado o Entidades Públicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso.	Supervisor y asociado	Al momento de presentarse la anomalía	Hasta finalizar el mes que presente la anomalía	Posible	Moderado	6	NO	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor y Asociado	Bimensual
23	Especifico	Interno	Contratación	Financieras	No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Pérdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes. Adelantar las respectivas investigaciones y procesos a que haya lugar.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	X	X	Reducir la Probabilidad		Las partes del contrato proceden a su liquidación en el termino establecido	Supervisor /Contratista	A momento de entrar en vigencia el contrato	Fecha de Fin	Raro	Insignificante	2	NO	Haciendo seguimiento	Supervisor y Contratista	Durante la etapa poscontractual

Elaboró: Laura Naranjo Jaramillo - Contratista Subdirección para la Vejez
 Revisión: Mabel Dahiana Suarez Rojas - Contratista Subdirección para la Vejez

MARIA CRISTINA TOBÓN CAMACHO
 Subdirectora para la Vejez

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

02. matriz de riesgos para el proceso Cuidado Transitorio 2026
(1).xlsx

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260305-215051-c07d97-90649432

Creación: 2026-03-05 21:50:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-06 09:32:50



Escanee el código
para verificación

Aprobación: .

Maria Cristina Tobón Camacho
1136882812
mtobonc@sdis.gov.co
Subdirectora para la Vejez
Secretaria Distrital Integración Social

Revisión: .

MABEL SUAREZ ROJAS
1136883120
mdsuarezr@sdis.gov.co


Elaboración: .

LAURA NARANJO JARAMILLO
1094927338
lnaranjoj@sdis.gov.co

Secretaria de Integracion



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-215051-c07d97-90649432
2026-03-06 10:32:51 - Página 4 de 5



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260305-215051-c07d97-90649432
2026-03-06 10:32:51-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
02. matriz de riesgos para el proceso Cuidado Transitorio 2026 (1).xlsx SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260305-215051-c07d97-90649432 Creación: 2026-03-05 21:50:51 Estado: Finalizado Finalización: 2026-03-06 09:32:50			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LAURA NARANJO JARAMILLO lnaranjoj@sdis.gov.co Secretaria de Integracion	Aprobado	Env.: 2026-03-05 21:50:55 Lec.: 2026-03-05 21:52:29 Res.: 2026-03-05 21:52:45 IP Res.: 191.156.120.252 Canal: Email
Revisión	MABEL SUAREZ ROJAS mdsuarezr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-05 21:52:46 Lec.: 2026-03-06 09:18:12 Res.: 2026-03-06 09:18:23 IP Res.: 181.63.24.115 Canal: Email
Aprobación	Maria Cristina Tobón Camacho mtobonc@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-03-06 09:18:24 Lec.: 2026-03-06 09:32:41 Res.: 2026-03-06 09:32:49 IP Res.: 191.156.148.221 Canal: Email