



Municipio de
Dosquebradas

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA

SECRETARIA DE
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

VERSIÓN:5

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Área:	DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS
Tipo de Contrato celebrado:	SUMINISTRO		
Número del Contrato:	CS-1736 DEL 2025	Informe No.:	1
Periodo al que corresponde el presente informe:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 4 DE FEBRERO DE 2026	Plazo de Ejecución:	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS
Contratista:	ELATIN SAS / JUAN DAVID TRUJILLO POTES	Supervisor:	DIANA MARCELA PARRA SOCHA

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
<p>1. El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SASI-077-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.</p> <p>El contratista deberá realizar el suministro, instalación, mantenimiento y soporte técnico de los siguientes equipos en diversas comunas y corregimientos del Municipio de Pereira, beneficiando a más de 12,000 personas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 258 Cámaras Tipo domo con panel solar 4 MPX IP66 WIFI.• 258 Brazos para cámara• 258 Memorias micro SD de 128 GB.• 258 Materiales: anclajes, cable UTP Cat 6 exterior, cajas Dexon• Mano de obra instalación y Mantenimiento y soporte de software.	<p>Una vez firmada el acta de inicio, se dio acompañamiento a la entidad en las reuniones de socialización del proyecto con las comunidades beneficiarias. En dichas reuniones se les hizo extensiva la necesidad de realizar autorización escrita por parte del propietario del inmueble para la instalación de los equipos que componen cada solución de cámara. Dado lo dispendioso de este proceso por parte de comunidad y Municipio, se hizo necesaria la solicitud y posterior aprobación de una prórroga. El suministro de los equipos y materiales fue realizado dentro del plazo inicial establecido y su instalación se ha venido realizando conforme se han realizado las aprobaciones de las autorizaciones.</p>	<p>A la fecha, se han realizado 29 instalaciones. De cada una de ellas, se ha levantado un acta de instalación con la información de los equipos, la ubicación georeferenciada del sitio de instalación, extensa evidencia fotográfica y firma de la persona que atendió la visita en el predio donde se instaló el sistema.</p> <p>Ver ANEXO 1 – ACTAS DE INSTALACIÓN</p>	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN: 5	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
2. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de SUMINISTRO que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en su propuesta.	Para la instalación ha sido dispuesto personal idóneo que cumple con las respectivas certificaciones para trabajo en altura y los lineamientos del SGSST de la compañía. Los vehículos, herramienta y equipos son propiedad de ELATIN SAS y han estado disponibles y funcionales durante el plazo de ejecución del contrato.	Se adjunta planilla de pago de aportes de seguridad social del personal. Ver PLANILLA PAGO DE APORTES	
3. El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.	Se deja constancia que ELATIN SAS ha asumido y realizado las acciones necesarias para mitigar los riesgos plasmados en la Matriz – Riesgos del Pliego de Condiciones	N/A	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de Diciembre 2025 (otros subsistemas) y enero 2026 (salud).

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 5 días del mes de Febrero del año 2026

Avenida Simón Bolívar – Centro Administrativo Municipal CAM – Teléfono: 3116566 Ext 207-208
Código Postal 661001 – contratación@dosquebradas.gov.co- NIT: 800099310-6



 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN: 5	

Elatin SAS

ELATIN SAS
Contratista

DM

DIANA MARCELA PARRA SOCHA
Supervisora