




| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|----|---|-----------|---|---|---|--|--|
| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA SUBDIRERCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL | Hoja 1 de 2 | | | | | | | | | |
| | | Fecha: | | | | | | | | | |
| | | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | | |
| | | DD | | MM | | AA | | | | | |
| | | Contrato No. | | | | 1611-2026 | | | | | |

| | |
|--|--|
| FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO | |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD 1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, la contratista y la supervisora asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> * Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato. * Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado. * Fecha prevista de reinicio. * Relación de personal y maquinaria inactiva. En consecuencia, la contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada y bajo su exclusiva responsabilidad. 2. La contratista deberá informar y remitir copia de la presente acta a la Compañía Aseguradora, una vez sea suscrita. 3. Reiniciado el contrato, la contratista deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitir a la Secretaría General y Asuntos Legales para su aprobación, los certificados de ampliación de la garantía única pactada por el término de la suspensión (si aplica) | |
| CONSULTORÍA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SUMINISTRO <input type="checkbox"/> COMPRAVENTA <input type="checkbox"/> PREST. DE SERV. <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> _____ | |
| CONTRATO No. _____ 1611 _____ DE _____ 2026 | |
| PLAZO DEL CONTRATO _____ <small>El plazo de ejecución del contrato será por el término de 5 meses sin exceder el 30 de junio de 2026, contabilizado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.</small> | |
| OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios de apoyo técnico a la Subdirección General de Cultura y Gobernanza Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ¿ CAR, orientados al apoyo operativo en la implementación, seguimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental, calidad y mejora continua de los procesos a cargo de la dependencia, incluyendo actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO La ejecución del objeto contractual tendrá lugar en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, excepcionalmente fuera de ella cuando la necesidad del cumplimiento del objeto del contrato así lo exija. | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO _____ 5 _____ DE _____ febrero _____ DE _____ 2026 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica). | |
| CONTRATISTA YANADY YERALDYN MORENO BONILLA | |
| INTERVENTOR N/A | |
| SUPERVISORA NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|----|---|-----------|---|---|---|--|--|
| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA SUBDIRERCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL | Hoja 2 de 2 | | | | | | | | | |
| | | Fecha: | | | | | | | | | |
| | | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | | |
| | | DD | | MM | | AA | | | | | |
| | | Contrato No. | | | | 1611-2026 | | | | | |

| | |
|--|---------------------------|
| ANTECEDENTES DEL CONTRATO | |
| CONTRATO ADICIONAL | TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS) |
| N.A. | N.A. |
| | |
| | |
| | |
| SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN | |
| ACTAS Nos. | TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS) |
| N.A. | N.A. |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------|--|--------|--|----|----|----|----|----|--|------------------------|--|
| CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURACION DE LA SUSPENSION | ONCE (11) DÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICION DEL CONTRATO | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Bogotá D.C., a los Seis (6) días del mes de marzo de 2026 se reunieron YANADY YERLADYN MORENO BONILLA en calidad de contratista, y NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON supervisora de la CAR, con el fin de Suspender el contrato antes citado de acuerdo con las solicitudes de YANADY YERLADYN MORENO BONILLA del cuatro (4) y cinco (5) de marzo de 2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN Y ANEXO TECNICO: Que la contratista por motivos personales no puede dar continuidad a los servicios prestados a la corporación y las solicitudes allegadas mediante los oficios CAR No. 20261023742 de fecha 4 de marzo de 2026 y oficio CAR No. 20261024140 del 5 de marzo de 2026 en los cuales indica que "(...) Yo, Yanady Yerladyn Moreno Bonilla, identificada con cédula de ciudadanía No. 1020765591, en calidad de contratista del Contrato No. 1611 del 2026, me permito solicitar de manera respetuosa la suspensión del contrato CAR CPS 1611 - 2026 a partir del 6 de marzo de 2026 hasta el día 16 de marzo de 2026. La presente solicitud obedece a circunstancias personales que actualmente me impiden continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales en las condiciones inicialmente previstas. En ese sentido, solicito que se adelante el trámite correspondiente para la suscripción del acta de suspensión, dejando constancia expresa del término de la misma (...)", por lo anterior esta supervisión acepta la suspensión del presente contrato a partir del 6 de marzo de 2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table><tr><td colspan="2">CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA</td></tr><tr><td colspan="2">SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Hoja 2 de 2</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha:</td></tr><tr><td>06</td><td>03</td></tr><tr><td>DD</td><td>MM</td></tr><tr><td colspan="2">AA</td></tr><tr><td colspan="2">Contrato No. 1611-2026</td></tr></table> | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL | | Hoja 2 de 2 | | Fecha: | | 06 | 03 | DD | MM | AA | | Contrato No. 1611-2026 | |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoja 2 de 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DD | MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No. 1611-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante de conformidad con el acta de reinicio que se suscriba. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Seis (06) días del mes de marzo de 2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  YANADY YERLADYN MORENO BONILLA CONTRATISTA |  NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON SUPERVISORA CAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO: Andrés Felipe Melo Martínez - Contratista SGCGA REVISÓ: Camilo Humberto Ruiz Avila - Contratista SGCGA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *El interventor CAR declara la conformidad de la justificación e información presentadas de acuerdo a las obligaciones de ley y contraídas por el contratista con la CAR. Original: Carpeta del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |