

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:						
Prórroga		Adición		Suspensión		Terminación anticipada
Reducción	X	Cesión		Reactivación		Otra modificación

1. GENERALIDADES

ENTIDAD					
DANE				FONDANE	
				X	
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE COMPRA	
Número:	CO1.PCCNTR.9157912	de	2026		
Objeto: 9604102626_325_CTO_SDP_RM_MULTIPROPOSITO_25_2026_DRA_TH_Prestación de servicios de apoyo a la gestión, orientados a la atención, gestión y trámite de peticiones, quejas y reclamos (PQRSD), en el marco del desarrollo del contrato interadministrativo para la ejecución de la quinta versión de la Encuesta Multipropósito en Bogotá y municipios seleccionados de Cundinamarca durante el periodo 2025–2026. Así como las actividades de soporte administrativo que se requieran.					
Contratista:	BEATRIZ HELENA RESTREPO ARISTIZABAL				
Supervisor:	MARTHA CECILIA BELLO SIERRA				
Dependencia Responsable:	Dirección de Recolección y Acopio - DRA				
Valor inicial:	Veintitrés millones seiscientos mil pesos \$23.600.000				
Plazo inicial de ejecución:	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por ocho (8) meses, sin exceder el 20 de septiembre de 2026.				
Fecha de firma:	27	de	Enero	de	2026
Fecha de inicio:	13	de	Febrero	de	2026
Fecha de terminación Inicial:	20	de	Septiembre	de	2026
¿Requiere modificación de garantías?	Sí		No		X

2. ANTECEDENTES

Relacione de manera detallada las modificaciones contractuales previas en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente, indicando la fecha de suscripción, tipo de modificación, valores involucrados, variaciones en el plazo y cualquier otro aspecto relevante que permita evidenciar la trazabilidad del contrato.

Fecha de Publicación	Tipo de modificación	Breve descripción de la modificación
1 11/03/2026	Se solicita ajustar la fecha de inicio del contrato	La supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9157912 solicitó modificar la fecha de inicio registrada en el SECOP II, la cual figura como el 29 de enero de 2026 debido a un error en la digitación. Se aclara que, conforme a la planeación institucional, la ejecución real estaba programada para el 13 de febrero de 2026. Por lo anterior, y dado que en el periodo comprendido entre ambas fechas no existió ejecución de obligaciones contractuales ni actividades por parte del contratista, se requiere el ajuste para que el registro en plataforma coincida con la realidad técnica y operativa del contrato, pues el plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses con fecha de inicio del 13 de febrero de 2026 sin exceder el 20 de septiembre de 2026.
2 18/03/2026	Se solicita ajustar la fecha de inicio del contrato	Se ajusta la fecha de inicio del contrato de conformidad con la solicitud realizada por la supervisora del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que por error involuntario de digitación se ingresó como fecha de inicio el 13/03/2026 cuando debe ser el 13/02/2026.

3					
4					
5					
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) modificaciones realizadas (s):				de	
Valor total del contrato incluidas las modificaciones relacionadas:			(\$)		

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
PRÓRROGAS

Tiempo (días calendario)

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		De		De	
--	--	----	--	----	--

ADICION

Valor (\$)				
Valor total del contrato después de la adición actual:				
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP		No. de RP		
Código	Descripción	NIT	Tercero	Valor
			Total	

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total

REDUCCIÓN

Valor (\$)	Dos millones ciento sesenta y tres mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos (\$2,163,333.33)			
Valor total del contrato después de la reducción actual:	Veintiún millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y siete centavos. \$ 21.436.666,67			
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	10326	No. de RP	16726	
Código	Descripción	NIT	Tercero	Valor
C-0401-1003-4-20104d-0401090-02-20	ADQUIS. DE BYS -SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL**FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENTIDADES DEL SEN NACIONAL	42891506	BEATRIZ HELENA RESTREPO ARISTIZABAL	\$ 2,163,333.33
			Total	\$ 2,163,333.33

SUSPENSIONES				
Tiempo (días calendario)				
Fecha a partir de la cual se suspende el contrato:		de		de

REACTIVACIÓN				
Fecha a partir de la cual se reactiva el contrato:		de		de
Fecha de terminación de acuerdo con la reactivación:		de		de

CESIÓN				
Nombre cesionario:				
Fecha a partir de la cual se cede el contrato:		de		de

TERMINACIÓN ANTICIPADA				
Fecha a partir de la cual se hace efectiva la terminación anticipada:		De		De

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Justificación de la solicitud:	<p>Se solicita realizar la disminución de valor del contrato CO1.PCCNTR.9157912- suscrito entre el suscrito entre el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (FONDANE) y la contratista BEATRIZ HELENA RESTREPO ARISTIZABAL con cedula de ciudadanía 42891506, La presente modificación se fundamenta en que la fecha de inicio real de la ejecución contractual 13/02/2026, fue posterior a la programada inicialmente en la disponibilidad de recursos. Esta situación generó una reducción en el tiempo efectivo de prestación del servicio, lo que implica la necesidad de ajustar el valor del contrato para armonizarlo con el período realmente ejecutado.</p> <p>De conformidad con lo previsto en los artículos 4, 23 y 40 de la Ley 80 de 1993, los artículos 2 y 11 de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, las entidades estatales deben garantizar la adecuada planeación contractual, así como la correcta correspondencia entre las obligaciones pactadas, el tiempo de ejecución y la remuneración reconocida. Asimismo, la normatividad citada permite la modificación de los contratos estatales cuando resulte necesaria para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, siempre que se mantengan los principios de eficacia, economía, responsabilidad, transparencia y proporcionalidad.</p> <p>En consecuencia, y con el fin de preservar la correcta administración de los recursos públicos, se solicita la reducción del valor inicialmente pactado, pasando de \$23.600.000 a la suma de \$21.436.666,67.</p>
---------------------------------------	---

4. BALANCE FINANCIERO DESPUÉS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Concepto	
Valor inicial	\$ 23.600.000,00
Valor del contrato con adiciones y liberaciones anteriores	\$0
Valor adiciones o liberación de la presente modificación (si aplica)	\$ 2.163.333,33
Valor total del contrato con la presente modificación	\$ 21.436.666,67

Concepto		
Balance de pagos		
Valor pagado según reporte según SIIF Nación con corte a 30/03/2026		\$ 4.720.000,00
Valor ejecutado pendiente por pagar		\$ 0
Valor por ejecutar con la presente modificación (01/04/2026 al 20/09/2026)		\$ 16.716.666,67
SUMAS IGUALES	\$ 21.436.666,67	\$ 21.436.666,67

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Verificar que las causales que motivan la modificación del contrato se encuentren debidamente soportadas y justificadas ante la Entidad.
- Velar porque las modificaciones propuestas no afecten la adecuada, oportuna y eficiente prestación del servicio contratado ni generen perjuicio a los recursos públicos vinculados al contrato.
- Constatar que, cuando a ello haya lugar, el contratista gestione la actualización o modificación de las garantías contractuales exigidas, dentro de los términos establecidos por la Entidad o por la normatividad aplicable.
- La presente solicitud de modificación contractual se radica durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Martha Cecilia Bello Sierra
51.905.656
Profesional Especializado 2028-12

Firma del Supervisor**Nombre: Martha Cecilia Bello Sierra****Cédula: 51.905.656****Cargo: Profesional Especializado 2028-12**

Proyecto: Lorena Agudelo Henao.

Anexos: (Correo trazabilidad firma electrónica, Relación de pagos, RP, Documentos Contratista)