

Avance Proyecto Tayana 2026

Reporte Ejecutivo de Avance, Epics y Tareas

Resumen ejecutivo del estado actual de los hitos estratégicos y la cartera de desarrollo en curso

Estado de la Cartera de Hito

7

Hitos Dirección de planeación

Epics activos en la cartera de planeación

2

En Progreso

Desarrollos activos y ejecutándose

3

En Especificación

Fase de análisis y definición de requerimientos

La cartera de hitos muestra una distribución balanceada entre desarrollos en ejecución y fases de preparación. Los equipos están trabajando en paralelo en múltiples iniciativas estratégicas.

Desarrollo: Gestión de Indicadores y Planes

Módulo Gestión de Indicadores y Planes

Este desarrollo se enfoca en una solución integral para la creación y mantenimiento de indicadores junto con la creación y parametrización de los planes de la entidad.

- Formulación y gestión de indicadores estratégicos
- Parametrización de planes institucionales
- Integración con sistemas existentes

Inicio

25 de marzo, 2026

Cierre

30 de abril, 2026

Avance

40%


Hito: Planes Prospectivos

Módulo Planes Prospectivos

Este hito busca implementar e integrar en Tayana la formulación y el seguimiento de los planes prospectivos.

El módulo permitirá visualizar escenarios futuros y realizar análisis de tendencias para la toma de decisiones estratégicas.

- Formulación de escenarios prospectivos
- Seguimiento de variables clave
- Integración con Tayana



Avance Actual

📅 Inicio: 13 de Marzo, 2026

Cierre: 30 de Junio, 2026

Desarrollo: Plan de Austeridad - DAF

Inicio

11 de Mar, 2026

Cierre

30 de Jun, 2026

Avance

30%

Módulo Plan de Austeridad

Este hito busca implementar e integrar en Tayana la formulación y el seguimiento del plan de austeridad.

El módulo incluirá funcionalidades de control de gastos y seguimiento de metas de optimización presupuestal.





Hito: Formulación y Seguimiento PEI

Planeación Estratégica Institucional

Proceso clave para la alineación de metas y objetivos estratégicos de la entidad.

01

Diseño de Formularios


Definición de estructuras para captura de información estratégica

03


Implementación

Desarrollo e integración de módulo en plataforma Tayana

📅 Horizonte de ejecución: Feb 23 - Jun 26



Hitos en Fase de Especificación



Modificaciones Presupuestales

Ajustes técnicos al presupuesto.
Fase de análisis funcional completa.

Cierre estimado: Jun 30



Planes Prospectivos

Definición de requerimientos para visión a largo plazo. En revisión por equipo funcional.

Cierre estimado: Jun 30



Instructores Fase 2

Desarrollo proyectado para la mejora y proceso de recálculo de instructores

Cierre estimado: Jun 30

Los tres hitos están en fase de especificación, con actividades de análisis funcional y sesiones de validación con usuarios finales en curso.



Hitos de Próxima Activación

Cálculo de SPI Automatizado



Gestión Integral PEI



Gestión integral políticas públicas



Hitos Pendientes de Programación

Las siguientes iniciativas se encuentran en el backlog para definición de fechas de inicio y fin:

Módulo BPGI

Backlog - Fechas pendientes de definición

Dirección Jurídica

Backlog - Fechas pendientes de definición

CONPES

Backlog - Fechas pendientes de definición

Apertura Presupuestal

Backlog - Fechas pendientes de definición

Roadmap de Entregas 2026

Abril 2026

1

- Acuerdos de Gestión
- Gestión de indicadores y planes

2


Junio 2026

- Hito PEI
- Hito Planes prospectivos
- Hito Modificaciones presupuestales
- Hito instructores fase 2
- Hito políticas públicas

3

Diciembre 2026

- Módulo SIIES



Transferencias de conocimiento y acompañamiento constante



Atención de incidentes, restablecimiento de contraseñas

Se da apoyo como soporte Nivel 1
Aplicativo mesa de servicios GLPI, Así mismo dentro de TAYANA atendiendo diversas solicitudes a gestiontayana@sena.edu.co



Apoyo al Modulo EDL y Acuerdos de Gestión

En el mes de Enero y Febrero se realiza apoyo en identificación de desarrollo y necesidades del módulo EDL y Acuerdos de Gestión



Apoyo en la creación de Usuarios Dinamizadores SIGA, Articuladores de planeación

Creación de usuarios y acompañamiento en restablecimiento de contraseñas y novedades de usuarios

Transferencias de conocimiento y acompañamiento constante



GMO

Transferencia de conocimientos y acompañamiento al Equipo Integrador y otros equipos en el paso de Compromiso a TAYANA

- Análisis BIA
- Grupos de Valor e Interés
- Matriz de Comunicaciones
- PAMM



Dirección Jurídica

Acompañamiento creación formulario de Sentencias 2026
Actualmente aperturado y exploración de desarrollo en TAYANA



Apoyo Material Mesa Directores y Articuladores

Creación de contenido dirigido a la intranet, capsulas informativas y aportes en temas relevantes a conocer

Transferencias de conocimiento y acompañamiento constante



GPF

Transferencia de conocimientos y acompañamiento, creación de formulario etapa inicial BPGI, Oficina de Sistemas. Y demás hitos



Documentación F17/F18

Acompañamiento creación, identificación de desarrollos o atención con capacidades ya existentes en TAYANA. Acompañamiento en la correcta identificación de necesidades y desarrollos plasmados en la documentación



Apoyo en la adopción de TAYANA como herramienta ágil

Acompañamiento constante y asesoría en el correcto uso del aplicativo su adopción, uso continuo y adaptación.

Transferencias de conocimiento y acompañamiento constante



Articuladores y Directores

Acompañamiento a los Articuladores y Directores en el proceso de ingreso al aplicativo y dar asesoría de uso correcto en el aplicativo.



Validación y escalamiento de novedades.

Revisión y validación de novedades encontradas en el aplicativo para poder brindar una asesoría y debido escalamiento para su respectiva gestión.



Comunicación Directa con los usuarios.

Se realiza comunicaciones directas con los usuarios para poder aclarar las dudas que se tengan y en caso tal brindar la información de los conductos regulares de escalamiento.

Transferencias de conocimiento y acompañamiento constante



GPE

Transferencia de conocimientos y acompañamiento, creación de formulario etapa inicial, sin embargo, por parte de coordinación GPE se procedió a omitir este paso.



Asesoría de funcionamiento Tayana

Se brinda asesoría de funcionalidades en el aplicativo Tayana para poder facilitar los procesos de los asesores tanto en seguimientos como en la creación y manejo de formularios.



Pruebas de funcionamiento Tayana

Realizar diferentes pruebas en el aplicativo confirmando que no se presentan novedades y que todo funcione en su respectivo orden.