

 Libertad y Orden	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

ADICIÓN:	X	PRÓRROGA:	X	MODIFICACIÓN:	X
-----------------	----------	------------------	----------	----------------------	----------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	X	ORDEN:		CONVENIO:	
Número:	GGC-105-2023			de	2023
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA"					
Supervisor/Interventor:	Coordinador (a) Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario-LNDV - Nancy Naranjo Amaya o quien haga sus veces				
Contratista:	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.AS.				
Valor total inicial:	\$ 39.368.872				
Plazo inicial de ejecución:	59 días				
Fecha de inicio: (Acta de inicio)	02	de	octubre	de	2023
Fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2023

2. ANTECEDENTES (Documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Modificación No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Nueva fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	de	mes	de	año

Adiciones					
Modificación No.	Valor de la adición				
N/A	N/A				
Valor total final del contrato:	N/A				

Suspensiones					
Fecha de la suspensión	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				

Modificaciones		
Modificación No.	Cláusula N°	Descripción de la modificación

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número y fecha del CDP afectado:	10123 del 10-01-2023
---	----------------------

Prórrogas: (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)	
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)
Quinta plazo de ejecución	Ampliar el plazo de ejecución en 21 días



Libertad y Orden

SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



Nueva fecha de terminación:

21

de

diciembre

de

2023

Adiciones:

Cláusula No.	Valor (\$)																																			
Segunda valor de contrato	Adicionar al valor del contrato GGC-105-2023 cláusula segunda la suma de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$\$ 16.210.920,00) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad.																																			
TERCERA FORMA DE PAGO:	El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pagará al contratista, a través del grupo de Gestión Financiera de la entidad en Bogotá D.C., el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES DEPENDIENDO DE LA(S) ENTREGA(S), E INSTALACIÓN(ES) Y FUNCIONAMIENTO DEL O EQUIPO(S) , conforme a lo establecido en el cronograma de entrega, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y validación del cumplimiento de todos los requisitos administrativos y fiscales. Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato que se llegue a celebrar, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualidad de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro Nacional al Instituto																																			
SÉPTIMA. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	Adicionar la cantidad solicitada para el lote de reactivos 134, 135																																			
	<table><tr><th>ítem</th><th>Descripción</th><th>Marca-Ref</th><th>Contrato</th><th>Total adicionado</th></tr><tr><td>134</td><td>Bigdye Terminator Cycle Sequencing ready reaction Kit Versión 3.1</td><td>Applied Biosystems 4337455</td><td>GGC-105-2023</td><td>1</td></tr><tr><td>135</td><td>BigDye XTerminator Purification.</td><td>Applied Biosystems 4376486</td><td>GGC-105-2023</td><td>2</td></tr></table>	ítem	Descripción	Marca-Ref	Contrato	Total adicionado	134	Bigdye Terminator Cycle Sequencing ready reaction Kit Versión 3.1	Applied Biosystems 4337455	GGC-105-2023	1	135	BigDye XTerminator Purification.	Applied Biosystems 4376486	GGC-105-2023	2																				
	ítem	Descripción	Marca-Ref	Contrato	Total adicionado																															
	134	Bigdye Terminator Cycle Sequencing ready reaction Kit Versión 3.1	Applied Biosystems 4337455	GGC-105-2023	1																															
135	BigDye XTerminator Purification.	Applied Biosystems 4376486	GGC-105-2023	2																																
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS																																				
	<table><tr><th>ítem</th><th>Cantidad LNDV</th></tr><tr><td>134</td><td>1</td></tr><tr><td>135</td><td>2</td></tr></table>	ítem	Cantidad LNDV	134	1	135	2																													
ítem	Cantidad LNDV																																			
134	1																																			
135	2																																			
NOVENA. - MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO:	El contratista deberá adicionar las garantías en cuanto a cuantía de los riesgos amparados y ampliación de cobertura.																																			
DÉCIMA SÉPTIMA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	<table><tr><th colspan="2">PROYECTO DE INVERSIÓN</th><th colspan="5">Prevención y control de enfermedades y plagas e inocuidad en la producción primaria nacional</th></tr><tr><th colspan="2">Código BPIN</th><th colspan="5">2019011000086</th></tr><tr><th>CDP No</th><th>SUBGERENCIA</th><th>RUBRO</th><th>RECURSO</th><th>OBJETO</th><th>VR. CDP</th><th>VR. AFECTADO</th></tr><tr><td>10123</td><td>Análisis y Diagnóstico</td><td>C-1707-1100-5-0-1707018-02</td><td>Nación-10</td><td>23PAA-0113-BS Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA</td><td>\$ 7.510.418.640</td><td>\$ 16.210.920</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>\$ 7.510.418.640</td><td>\$ 16.210.920</td></tr></table>	PROYECTO DE INVERSIÓN		Prevención y control de enfermedades y plagas e inocuidad en la producción primaria nacional					Código BPIN		2019011000086					CDP No	SUBGERENCIA	RUBRO	RECURSO	OBJETO	VR. CDP	VR. AFECTADO	10123	Análisis y Diagnóstico	C-1707-1100-5-0-1707018-02	Nación-10	23PAA-0113-BS Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	\$ 7.510.418.640	\$ 16.210.920	TOTAL					\$ 7.510.418.640	\$ 16.210.920
PROYECTO DE INVERSIÓN		Prevención y control de enfermedades y plagas e inocuidad en la producción primaria nacional																																		
Código BPIN		2019011000086																																		
CDP No	SUBGERENCIA	RUBRO	RECURSO	OBJETO	VR. CDP	VR. AFECTADO																														
10123	Análisis y Diagnóstico	C-1707-1100-5-0-1707018-02	Nación-10	23PAA-0113-BS Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	\$ 7.510.418.640	\$ 16.210.920																														
TOTAL					\$ 7.510.418.640	\$ 16.210.920																														
Valor total final del contrato:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 55.579.796,00) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad.																																			

 Libertad y Orden	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Modificaciones:	
Cláusula N°	Descripción
SEGUNDA VALOR DE CONTRATO	Ajustar el valor del contrato numérico en la minuta en cuatro (\$ 4) pesos, toda vez que el valor en letras quedó distinto al valor en número
DÉCIMA SÉPTIMA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Ajustar el valor del RP en cuatro (\$ 4) pesos

Cesión:					
Nombre e identificación del cesionario:		No aplica			
Perfil requerido: (como aparece en los EP).		N/A			
Perfil acreditado por el cesionario:		N/A			
Fecha de la cesión:		N/A	de	N/A	de N/A

Justificación de la solicitud:	<p>El proceso de análisis y diagnóstico es fundamental para la toma de decisiones por parte de los programas sanitarios y fitosanitarios que adelantan las Subgerencias de Protección Animal y Vegetal, para ello, la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (SAD) con su red de laboratorios deben actualizar y ampliar los portafolios de servicios que cumplan las necesidades y retos de estos programas, ante los desafíos y dinámicas de las plagas y enfermedades.</p> <p>Así las cosas, la SAD, programó con base en la cuota presupuestal asignada para el 2023, la adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA, para llevar a cabo estas actividades analíticas y diagnósticas, en término de número de análisis, se requieren de reactivos y elementos de laboratorio, que son indispensables para el normal funcionamiento de los laboratorios de la entidad en procesos como estandarización, validación y acreditación de métodos de análisis y diagnóstico, análisis de muestras de control oficial, prestación de los servicios a pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, atención a episodios inusuales y análisis de muestras en investigación diagnóstica aplicada, entre otras.</p> <p>Se adelantó a través de SECOP II el evento de cotización No. COT-001-2023-REACTIVOSELEMENTOS y por medio de correo electrónico, en total se recibieron 30 cotizaciones para el lote de reactivos y 22 cotizaciones para el lote de elementos, una vez establecido el valor de referencia para que los coordinadores de los laboratorios y la Subgerencia de Protección Animal ajustaran techos presupuestales, debido a esto se pasó de 947 a 637 ítems en el lote de reactivos y de 672 a 489 en el lote de elementos, que una vez ajustado el valor por parte de los coordinadores se establecieron los ítems y las cantidades quedando un presupuesto oficial de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (\$</p>
---------------------------------------	--



SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



8.964.777.510,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, que el día el 15 de mayo de 2023 se publicó el proyecto de pliego de condiciones, el mismo se apertura con la Resolución No. 0007228 del 21 de junio de 2023, publicando el pliego de condiciones definitivo, que el día 10 de julio de 2023 se recibieron 21 ofertas, 17 ofertaron ítems para el lote reactivos y 19 para el lote elementos, la entidad procedió a realizar la evaluación de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, publicando el primer informe de evaluación el 21 de julio de 2023, que se le corrió el termino de traslado de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presentaran las observaciones y allegarán las subsanaciones pertinentes, que el día 18 de agosto de 2023 se programó la audiencia de adjudicación y declaratoria de desierto, que una vez culminada la audiencia se se publicó la Resolución No. 00011217 de 06 de septiembre de 2023 en donde se adjudicó el proceso de licitación pública GC-LP-048-2023, por valor SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$7.248.710.914) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, y de cual se derivaron un total de 15 contratos, entre estos se encuentra el contrato GGC-105-2023 por valor de TREINTA Y NUEVE MILONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 39.368.876,00) INCLUIDO IVA,IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la declaratoria de la emergencia sanitaria para *Streptococcus agalactiae* ST7 serotipo la mediante la Resolución No.00006535 (07/06/2023), se requiere fortalecer la capacidad de respuesta analítica del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario y el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Neiva, respectivamente, para cumplir las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, por lo que se requiere adquirir reactivos para realizar el aislamiento de esta bacteria. Es importante denotar, que el departamento del Huila es el primer productor y exportador de tilapia en el país.

Por otro lado, en el marco del proyecto establecido en el convenio No. MADR-311-2023 (2182) suscrito entre AGROSAVIA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) el (17/07/2023), con el propósito de unir esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, organizacionales, logísticos y tecnológicos entre ambas entidades para mejorar la cadena productiva y agroindustrial del cuy, con fines de exportación de animales a Perú y Ecuador. Se tomarán 1.800 muestras en predios de cuyicultura para el análisis y diagnóstico de Salmonelosis, Yersiniosis, Pasteurellosis, Tiña, Sarna, Micosis y Coccidiosis, en el sistema de cría en los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo; las muestras serán analizadas en el Laboratorio Diagnóstico Veterinario de Popayán, entre los meses de noviembre y diciembre del 2023. En ese sentido, en el marco del programa



SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



Para cumplir con los análisis y diagnósticos de las antes mencionadas enfermedades se deben adquirir reactivos a los inicialmente planificados, los cuales son necesarios para desarrollar los procesos analíticos en los laboratorios y dar cumplimiento a las emergencias sanitarias, y así como la atención de enfermedades emergentes y reemergentes.

Por otra parte, se requiere modificar el plazo de ejecución en veintiún días (21) días, con el fin de garantizar la importación de los reactivos y elementos objeto de la presente adición.

Aunado a lo anterior, en el pliego de condiciones del proceso de licitación pública GC-LP-048-2023 en el numeral 1.10 en la Nota 2. Establece *“La entidad durante la ejecución del contrato se reserva el derecho de aumentar cantidades atendiendo las necesidades”*.

Finalmente teniendo en cuenta la necesidad de contar con los equipos los cuales son necesarios para desarrollar los procesos analíticos en los laboratorios y dar cumplimiento a las emergencias sanitarias y fitosanitarias, sumado a lo establecido en el pliego de condiciones es necesario adicionar el valor de la cláusula segunda del contrato GGC-105-2023 la suma de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 16.210.920,00) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad y prorrogar 21 días.

Cordialmente,

Firma:

NANCY NARANJO AMAYA
Supervisora

Firma:

URIEL ESTEBAN SIERRA ZULETA
Vo.Bo. Subgerente de Análisis y Diagnóstico

Original: Grupo de Gestión Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos: Resolución 00006535 (07/06/2023)
Cotización enviada por el contratista
Correo de respuesta solicitud de cotización por parte del contratista
CDP 10123

Preparó: Daniel David Romero Jara – contratista SAD
Vo. Bo: