



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-105-2023	de	2023
Tipo de contrato: Suministro			
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA."			
Supervisor / Interventor:	NANCY NARANJO AMAYA -Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV)		
Contratista:	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.		
Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 55.579.796 M/CTE. IVA INCLUIDO		
Plazo de ejecución:	59 días calendario		
Fecha inicio de ejecución:	02	de	octubre de 2023
Fecha de terminación del contrato:	21	de	diciembre de 2023

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
10123	10/01/2023	\$39.368.872	1365723	18/09/2023	\$39.368.872

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

ANEXO No.0

Tipo:	Bancaria: (	Póliza de seguro:	Garantía de Seriedad de la Oferta	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100269659	Fecha de aprobación:	10/07/2023	
AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento.		N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones e Indemnizaciones Laborales.		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro: Seriedad de la Oferta	X	10/07/2023	10/11/2023	\$ 110.000.00

ANEXO No.0

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	Póliza de Cumplimiento Inicial	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100282180	Fecha de aprobación:	26/09/2023	
AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.	X	13/09/2023	30/07/2024	\$ 15.851.548.80
Prestaciones sociales	X	13/09/2023	30/11/2026	\$ 1.981.443,60
Calidad	X	13/09/2023	30/07/2024	\$ 7.925.774,40
Calidad del Servicio.	X	13/09/2023	30/07/2024	\$ 7.925.774,40
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

ANEXO No.0



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Identificación de la garantía única:	NB-100068722	Fecha de aprobación:	26/09/2023

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.		N/A	N/A	N/A
prestaciones sociales.		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	x	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00
Otro: amparos básicos, predios, labores y operaciones,	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00
Otro: patronal.	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 69.600.000.00
Otro: Contratistas y subcontratistas.	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 69.600.000.00
Otro: vehículos propios y no propios	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 69.600.000.00

ANEXO No.1

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro: Póliza de Cumplimiento Inicial	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Identificación de la garantía única:	NB-100282180	Fecha de aprobación:	26/09/2023

AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.	X	30/11/2023	21/08/2024	\$ 22.231.919.00
Prestaciones sociales	X	30/11/2023	21/12/2026	\$ 2.778.990.00
Calidad	X	13/09/2023	30/07/2024	\$ 7.925.774,40
Calidad del Servicio.		21/12/2023	21/08/2024	\$ 11.115.96000
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

ANEXO No.1

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Inicial	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Identificación de la garantía única:	NB-100068722	Fecha de aprobación:	26/09/2023

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.		N/A	N/A	N/A
prestaciones sociales.		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	x	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00
Otro: amparos básicos, predios, labores y operaciones,	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00
Otro: patronal.	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00
Otro: Contratistas y subcontratistas.	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Otro: vehículos propios y no propios	X	13/09/2023	10/02/2024	\$ 232.000.000.00
--------------------------------------	---	------------	------------	-------------------

ANEXO No.4

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro: Póliza de Cumplimiento (Adición y Prórroga)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100282180 (Anexo de Modificación)	Fecha de aprobación:	09/12/2025	

AMPAROS ANEXO 3	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento. Del contrato	X	27/11/2025	31/01/2026	\$ 22.231.919,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales.	X	27/11/2025	21/12/2026	\$ 2.778.990,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	21/08/2024	21/08/2024	\$ 11.115.960,00
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Nota: en la Póliza NB-100282180, anexo 4 se encuentra la siguiente aclaración "SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO: CUMPLIMIENTO DESDE 13/09/2023 HASTA 31/01/2026"

ANEXO No.5

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro: Póliza de Cumplimiento (Adición y Prórroga)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100282180 (Anexo de Modificación)	Fecha de aprobación:	12/03/2026	

AMPAROS ANEXO 3	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento. Del contrato	X	27/11/2025	30/04/2026	\$ 22.231.919,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales.	X	27/11/2023	21/12/2026	\$ 2.778.990,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	21/08/2024	21/08/2024	\$ 11.115.960,00
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación			Tiempo (días calendario)		
1	Prorroga 1		21 días		
Nueva fecha de terminación:			21	de	diciembre de 2023
Adiciones n/a			CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación			Valor de la adición (\$)	N/A	N/A



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



1	1 – Adición No. 1 (23/11/2023)	\$ 16.210.920	10123	1365723-A	24/04/2024
Valor total final:		\$ 55.579.792 M/CTE (incluido IVA)	N/A	N/A	N/A

Suspensiones N/A

Fecha de suscripción		Periodo y Tiempo (días calendario)	
1			

Modificaciones

Cláusula N°		Breve descripción de la modificación
1	PRIMERA	Se adiciona al contrato el valor de \$16.210.920 M/CTE (IVA incluido), con el fin de cubrir requerimientos adicionales en la adquisición de reactivos y elementos de laboratorio, de conformidad con las especificaciones técnicas y disponibilidad presupuestal.
	SEGUNDA.	Se prorroga el plazo de ejecución en veintiún (21) días calendario, contados a partir del 30 de noviembre de 2023 hasta el 21 de diciembre de 2023, con el fin de permitir la entrega completa de los elementos contratados.
	TERCERA.	Se mantiene la supervisión a cargo de la Profesional Especializada Claudia Patricia Calderón Parra, adscrita al Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV).
	CUARTA-	Se actualizan las condiciones de la garantía única de cumplimiento, conforme al anexo de modificación de la póliza NB-100282180 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A., extendiendo la vigencia de los amparos y ajustando los valores asegurados.

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento	\$ 22.231.919,00	23/11/2023
Pago de salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales	\$ 2.778.990,00	23/11/2023
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 11.115.960,00	23/11/2023
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 232.000.000,00	23/11/2023

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐

NO ☒



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	\$ 39.368.876,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	\$ 16.210.920,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	\$ 55.579.796,00	
Valor pagado (11)	\$ 55.579.792,00	
Valor en trámite (12) FE 12455-FE 12456	\$ 0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero \$ 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero \$ 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	\$ 0,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	\$ 55.579.792,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	\$ 4,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

JUSTIFICACIÓN:

Mediante la Resolución No. 00011217 de fecha seis (06) de septiembre de 2023, el Instituto Colombiano Agropecuario, ordenó adjudicar el proceso de licitación pública No. GGC-LP- 048-2023, que tenía por objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA” por un valor total de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$7.248.710.914) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad, de conformidad a la siguiente distribución: (...) “Al proponente EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT. 900.355.024- 5 representada legalmente por CATALINA MARÍA GOMEZ CANO, identificada con Cédula de No. 43.118.872 expedida en Bello, seis (6) ítems de reactivos por un valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$39.368.876) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones. Con base en lo anterior el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT. 900.355.024-5, suscribieron el contrato No. GGC-105-2023, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$39.368.872) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos: en la cláusula segunda del contrato surgió un error de digitación de 4 pesos en el valor en números; para este contrato se expidió el registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023 por valor de 39.368.872. valor que corresponde al valor en números consignado en la minuta \$ 39.368.872,00. Asimismo, en la Adición y Prorroga No. 1 en la CLÁUSULA SEGUNDA se indicó lo siguiente: “En consecuencia, la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR quedará así: El valor total de la presente contratación asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 55.579.796,00) incluido el IVA...” observándose la misma diferencia de la minuta principal. Para el pago; en el informe Final de Supervisión de fecha 21 de diciembre de 2023, a folio 1 se observa la factura de venta No.FE12456 por valor de \$16.210.920 y a folio 2 la factura de venta No.FE12455 por valor de \$39.368.876, a folio 3 aparece nota Crédito del cliente NCE18 por valor de \$4 pesos en el producto (código No. 24393927 - Anode Buffer Container (ABC) para Analizadores Genéticos 3500/3500xL). Para un total facturado por valor de \$ 55.579.792,00; valor que fue depositado en las cuentas del contratista EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S., de conformidad con los registros contables y financieros del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023, la nota crédito y reporte de pagos; se observa que no existe saldos pendientes entre las partes por reintegrar.



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Cat.	N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Cat.	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR					\$ N/A		

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)		SI ()	NO (X)
Valor y justificación: (¿Por qué?)		\$	N/A
5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:			
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.		SI (X)	NO ()
		Marque con una X	
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):			
Aportes al sistema de salud		\$ N/A	
Aportes al sistema de pensiones		\$ N/A	
Aportes a ARL		\$ N/A	

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		100%
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>El contratista realizó la entrega completa de los reactivos y elementos de laboratorio establecidos en los anexos técnicos y la oferta económica, atendiendo estrictamente las referencias, presentaciones y cantidades contratadas. Cada lote fue recibido con su factura, remisión, certificado de análisis del fabricante y ficha técnica, lo que permitió verificar composición, pureza, condiciones de almacenamiento y fecha de expiración. La supervisión cotejó contra el cuadro comparativo y el anexo técnico, dejando constancia en actas y formatos internos de recibo.</p> <p>Durante la recepción, el LNDV efectuó inspección visual, revisión de integridad de embalajes y verificación de rotulado (nombre comercial, lote, fecha de fabricación y vencimiento). Se constató que no existieron discrepancias entre lo contratado y lo entregado, ni observaciones por deterioro, fugas o contaminación. Los bienes fueron trasladados de inmediato a las áreas de almacenamiento correspondientes (temperatura ambiente o refrigeración), preservando su estabilidad.</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



La ejecución de esta obligación garantizó la continuidad de los procesos diagnósticos y de control de calidad del ICA, al asegurar la disponibilidad oportuna de insumos críticos. La trazabilidad documental quedó soportada en remisiones, facturas y certificados archivados en el expediente digital. No se presentaron reclamaciones del usuario interno ni devoluciones al proveedor, evidenciando cumplimiento integral y satisfacción de la demanda institucional.

Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se relacionan a continuación.

Archivo No. 2 Informe de Supervisión

Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18

Remisiones: No. 1312053, No. 1312054

Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335.

En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción.

Entrega producto Si_X__ No

Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLb=Contratos+>

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		ments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>El contratista presentó el cronograma de entrega dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al acta de inicio, con detalle de actividades, responsables, ventanas de recibo y tiempos de verificación. La supervisión revisó consistencia y secuencia, aprobándolo por escrito y remitiéndolo al Grupo de Gestión Contractual dentro del término exigido. El documento sirvió de base para la planeación logística y la programación del personal receptor.</p> <p>En su ejecución, el cronograma permitió consolidar alertas de disponibilidad, tiempos de transporte y controles de cadena de frío cuando aplicaba. Para cada hito se dispusieron recordatorios y confirmaciones de despacho, lo que redujo riesgos de retraso y facilitó la coordinación con vigilancia, almacén y laboratorio. Toda comunicación fue registrada en el expediente y asociada a las evidencias de cada entrega.</p> <p>Gracias a este instrumento, la supervisión efectuó seguimiento preventivo y oportuno, anticipando necesidades de espacio, equipos de medición y registros de temperatura. No hubo reprogramaciones por causa atribuible al contratista y los hitos se cumplieron en las fechas previstas. El resultado fue una ejecución ordenada, con trazabilidad de principio a fin y cero afectaciones al servicio.</p> <p>Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se relacionan a continuación.</p> <p>Archivo No.15. CRONOGRAMA CONTRATO</p> <p>Entrega producto Si_X No____</p> <p>Ubicación: Archivo No.15. CRONOGRAMA CONTRATO</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747684&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocu</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		ments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorio conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Todas las entregas se realizaron en las fechas y cantidades pactadas, con evidencia de salida del proveedor y entrada al LNDV debidamente firmada. Para cada lote se anexaron guías de transporte, remisiones y relación de ítems, permitiendo verificar correlación entre lo despachado y lo recibido. La supervisión registró hora de arribo, condiciones del vehículo y estado del embalaje.</p> <p>Se ejecutaron controles de integridad física y revisión de rótulos, confirmando identidad del producto, lotes y vencimientos. En los casos que requerían conservación especial, se inspeccionaron indicadores térmicos y se compararon con los límites especificados por el fabricante. No se identificaron mermas, pérdidas o faltantes; tampoco hubo devoluciones por inconformidad.</p> <p>La trazabilidad quedó consolidada en actas internas y en el expediente digital con soportes fotográficos y documentales. El cumplimiento secuencial de los hitos del cronograma evidenció solvencia logística del proveedor y articulación efectiva con la supervisión. Con ello se garantizó la continuidad operativa del laboratorio sin contingencias.</p> <p>Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se relacionan a continuación</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18</p> <p>Remisiones: No. 1312053, No. 1312054</p> <p>Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335.</p> <p>En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción.</p> <p>Entrega producto Sí_x__ No____</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747684&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
4	<p>Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Las entregas se efectuaron en el horario institucional del LNDV, con notificación previa y coordinación de ingreso. Se presentó para cada ítem certificado de análisis, ficha de datos de seguridad (16 secciones) y, cuando aplicó, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, dando cumplimiento normativo. El personal receptor verificó la completitud documental antes de admitir el lote.</p> <p>Los productos llegaron con empaques en perfecto estado, sellos intactos y protección contra humedad y golpes. Se revisaron las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante y se trasladaron de inmediato a las áreas designadas, evitando cambios bruscos de temperatura o exposición a luz. No se reportaron incidentes de seguridad ni no conformidades.</p> <p>La documentación asociada a esta obligación quedó organizada por entrega y por lote, permitiendo auditoría y consulta expedita. El cumplimiento sistemático de requisitos técnicos y legales ratifica la conformidad del proveedor y asegura la confiabilidad de los insumos en uso.</p> <p>Lo cual se puede evidenciar en los documentos que se relacionan a continuación</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18</p> <p>Remisiones: No. 1312053, No. 1312054</p> <p>Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335.</p> <p>En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción.</p> <p>Entrega producto Sí_X__ No____</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbI=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
5	<p>Los reactivos y elementos de laboratorio deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción. c) Fecha de vencimiento. d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>El proveedor entregó en el sitio designado por el ICA, empleando cajas y contenedores adecuados a la naturaleza del producto, con cierre hermético o nevera cuando fue requerido. Todos los ítems llegaron en empaque original, sin abolladuras, filtraciones o rupturas. La inspección de ingreso registró estado “conforme” y ausencia de deterioros.</p> <p>Se verificó rotulado con nombre del producto, fecha de producción, fecha de vencimiento y número de registro INVIMA cuando era exigible. El cotejo contra remisiones y certificados de análisis arrojó correspondencia plena. Se conservaron fotografías de los rótulos como evidencia en el expediente.</p> <p>Estas condiciones de presentación y rotulado permitieron asegurar trazabilidad, manejo seguro y correcta identificación en inventario. La supervisión no encontró hallazgos que comprometieran integridad, identidad o uso de los productos.</p> <p>Ubicación: Archivo No.15. CRONOGRAMA CONTRATO</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18</p> <p>Remisiones: No. 1312053, No. 1312054</p> <p>Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335.</p> <p>En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción.</p>
		<p>Entrega producto Si_X_ No ____</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
6	<p>Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Para los reactivos con exigencia de temperatura controlada, el contratista empleó contenedores isotérmicos con acumuladores y registradores de datos. Los reportes de termógrafo acompañaron cada despacho y fueron revisados al momento de la recepción. En todos los casos, los registros se mantuvieron dentro de los rangos especificados por el fabricante.</p> <p>La empresa informó anticipadamente tiempos de tránsito y puntos de control, minimizando aperturas innecesarias de los contenedores. No se presentaron alarmas por sobrepaso térmico ni eventos de ruptura de cadena de frío. La evidencia quedó anexa en el expediente técnico del contrato.</p> <p>El manejo térmico adecuado preservó estabilidad, potencia y pureza de los productos, garantizando su idoneidad para análisis. Este cumplimiento evitó</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>reprocesos, desperdicios y riesgos para la calidad de los resultados analíticos.</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18 Remisiones: No. 1312053, No. 1312054 Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335. En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción.</p>
		<p>Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Los precios se mantuvieron sin variación respecto a los establecidos en la propuesta económica y la adición contractual. No se presentaron reajustes ni solicitudes de incremento durante la ejecución.</p> <p>El contratista absorbió los costos adicionales derivados del transporte y la logística, asegurando el cumplimiento financiero del contrato.</p> <p>La revisión del RP y de los registros de pago en el sistema SIIF confirmó que los valores ejecutados coinciden exactamente con los montos aprobados.</p> <p>Además, la trazabilidad de precios se sustentó con los documentos comerciales asociados a la única entrega: facturas electrónicas de venta Nos. FE12455 y FE12456, y remisiones 2312053 y 2312054. En estas piezas se verificó que los valores unitarios facturados coinciden con</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>los ofertados y con el ajuste de la adición, sin recargos por transporte, seguros o maniobras. La supervisión cruzó dichos importes con el RP y comprobantes de movimiento de Inventario Nos. OFI232335 y OFI232337, confirmando igualdad exacta entre lo comprometido, lo recibido y lo pagado. De esta manera, la evidencia documental respalda la conservación de precios y la transparencia contable del proceso. Todo lo anterior quedó anexo al informe final de supervisión.</p> <p>Lo cual se puede evidenciar en el informe que se relaciona a continuación</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p>
		<p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748854&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898651&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=946183419&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
8	<p>El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>El contratista llevó un control preventivo de fechas de vencimiento con base en lotes y consumos, identificando anticipadamente los ítems susceptibles de reposición. Cuando se aproximó el umbral acordado, gestionó</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>sustitución sin costo, manteniendo niveles de servicio y disponibilidad.</p> <p>Las reposiciones se documentaron con nuevas remisiones y ajustes de inventario, dejando trazabilidad del retiro del material inicialmente entregado. La supervisión verificó cantidades, lotes y fechas, y constató que las referencias repuestas cumplían idénticas especificaciones.</p> <p>Esta práctica evitó obsolescencias y pérdidas económicas, garantizando que los análisis del laboratorio se realizaran con insumos dentro de su vida útil. Se mantuvo continuidad operativa sin afectar cronogramas.</p> <p>Por tanto, no se presentaron solicitudes de cambio.</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18 Remisiones: No. 1312053, No. 1312054 Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335.</p> <p>En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción.</p>
		<p>Entrega producto Si ☒ No ☐</p> <p>Ubicación:</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
9	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>Los lotes recibidos superaron el umbral de doce (12) meses de vida útil contados desde la entrega, salvo los casos expresamente justificados por el fabricante y permitidos por el anexo técnico. Esta condición se verificó en rótulos y certificados de análisis.</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>La supervisión documentó en planillas de recibo la fecha de vencimiento y la comparó con la fecha de entrada a inventario, confirmando el margen mínimo requerido. Para los ítems con vida útil menor, se anexó certificación y directrices de consumo inmediato.</p> <p>El cumplimiento sostiene eficiencia del inventario, minimiza riesgo de vencimiento y respalda la confiabilidad de los resultados analíticos. No se reportaron bajas por expiración durante la ejecución del contrato.</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión Factura Electrónica de Venta N° FE12456, N° FE12455 páginas, nota crédito No. NCE-18 Remisiones: No. 1312053, No. 1312054 Comprobantes de movimiento de inventario OFI132337, OFI132335. En cada una de las certificaciones se observa la firma del recibido a satisfacción</p> <p>Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista asumió la totalidad de los costos logísticos asociados al transporte y manejo de los productos.</p> <p>Los servicios de transporte fueron certificados y asegurados contra daños o pérdidas, garantizando la entrega segura al ICA.</p> <p>La ejecución financiera evidencia responsabilidad y cumplimiento de las condiciones pactadas, sin generar costos adicionales a la entidad.</p> <p>La ejecución logística quedó documentada en las remisiones 2312053 y 2312054, donde el proveedor</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



relaciona los ítems entregados y asume los traslados hasta el LNDV; en las facturas **FE12455** y **FE12456** no aparecen rubros adicionales trasladados al contrato por fletes, bodegajes o reexpediciones. Los comprobantes de recepción en inventarios (**OFI232335** y **OFI232337**) y el detalle de los ítems (kits BigDye, buffers y POP-7) muestran que el costo total reconocido corresponde solo al valor de los bienes, manteniendo en cero los sobrecostos logísticos para la Entidad. Esta consistencia entre remisiones, facturas y registros contables acredita que el contratista asumió integralmente la logística, tal como fue pactado. La supervisión anexó esta evidencia al expediente contractual.

Documentos que se pueden evidenciar en el Archivo No. 2 Informe de Supervisión.

Entrega producto Sí_x_ No____

Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+>

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748854&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898651&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=946183419&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		ments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>La empresa demostró vigencia del registro mercantil, cumplimiento de obligaciones tributarias y, cuando aplicó, licenciamiento sanitario para manejo y distribución de sustancias químicas. Aportó certificaciones INVIMA y autorizaciones específicas exigidas para ciertas referencias.</p> <p>La documentación fue revisada por la supervisión y se mantuvo disponible durante la ejecución para auditoría. No se reportaron observaciones de entes de control ni requerimientos por incumplimiento regulatorio.</p> <p>Disponer de estos permisos garantizó marco legal pleno, mitigó riesgos de sanción y aseguró la legalidad de toda la operación logística y de entrega.</p> <p>Se puede evidenciar en el documento No. 5 Documentos el representante legal el cual contiene la certificación de la cámara de comercio.</p> <p>5. DOCUMENTACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PDF</p> <p>Entrega producto Sí_x_ No____</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>Ubicación: .</p> <p>5.DOCUMENTACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PDF</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305748523&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
		<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	<p>El contratista dio cumplimiento a la obligación cumpliendo con los ofrecimientos técnicos adicionales los cuales fueron objeto de puntuación. Como se evidencia en el documento que se anexa a continuación</p> <p>16. CERTIFICACIÓN CARGOS DIRECTIVOS</p> <p>Entrega producto Sí_X_ No ____</p> <p>Ubicación: 16. CERTIFICACIÓN CARGOS DIRECTIVOS</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1305747379&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>
13	Las demás inherentes al objeto del contrato.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</p> <p>El contratista atendió oportunamente solicitudes de información, aclaraciones técnicas y requerimientos documentales formulados por la supervisión y por el Grupo de Gestión Contractual. Remitió certificados, evidencias fotográficas y soportes de entrega cuando fueron requeridos.</p> <p>Entregó reportes de avance y comunicó con antelación cada despacho, manteniendo trazabilidad y transparencia. No se presentaron PQR asociadas a su ejecución ni hallazgos en controles internos.</p> <p>El cierre operativo se realizó sin pendientes ni observaciones, habilitando la emisión del certificado de cumplimiento y el avance a la etapa de liquidación bilateral.</p> <p>Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>Entrega producto Sí_x_ No ____</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopUpView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



[er=CO1.PCCNTR.5363927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+](https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721)

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=917898602&processCodeBuyer=CO1.PPI.24934779&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=afa9a012_5804_499b_83af_b665b5d72721

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

N/A (X) SI () NO ()

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.

SI () NO (X)

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.

SI (X) NO ()

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CMI- OFI232337	FUENTE- REM2312053	\$ 16.210.920,00
CMI- OFI232335	FUENTE : REM2312054	\$ 39.368.876,00

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.

SI () NO (X)

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.

SI (X) NO ()

Observaciones:

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.

SI () NO (X)

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.
N/A

 <p>Libertad y Orden</p>	<h2>INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION</h2>	 <p>ICA Instituto Colombiano Agropecuario</p>
---	---	--

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. N/A

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X		
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		X	12,5	25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		X	12,5	
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES: JUSTIFICACIÓN:

Mediante la Resolución No. 00011217 de fecha seis (06) de septiembre de 2023, el Instituto Colombiano Agropecuario, ordenó adjudicar el proceso de licitación pública No. GGC-LP- 048-2023, que tenía por objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA” por un valor total de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$7.248.710.914) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad, de conformidad a la siguiente distribución: (...) “Al proponente EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT. 900.355.024- 5 representada legalmente por CATALINA MARÍA GOMEZ CANO, identificada con Cédula de No. 43.118.872 expedida en Bello, seis (6) ítems de reactivos por un valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$39.368.876) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones. Con base en lo anterior el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA identificada con NIT. 900.355.024-5, suscribieron el contrato No. GGC-105-2023, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$39.368.872) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos: en la cláusula segunda del contrato surgió un error de digitación de 4 pesos en el valor en números; para este contrato se expidió el registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023 por valor de 39.368.872. valor que corresponde al valor en números consignado en la minuta \$ 39.368.872,00. Asimismo, en la Adición y Prorroga No. 1 en la CLÁUSULA SEGUNDA se indicó lo siguiente: “En consecuencia, la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR quedará así: El valor total de la presente contratación asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 55.579.796,00) incluido el IVA...” observándose la misma diferencia de la minuta principal. Para el pago; en el informe Final de Supervisión de fecha 21 de diciembre de 2023, a folio 1 se observa la factura de venta No.FE12456 por valor de \$16.210.920 y a folio 2 la factura de venta No.FE12455 por valor de \$39.368.876, a folio 3 aparece nota Crédito del cliente NCE18 por valor de \$4 pesos en el producto (código



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



No. 24393927 - Anode Buffer Container (ABC) para Analizadores Genéticos 3500/3500xL). Para un total facturado por valor de \$ 55.579.792,00; valor que fue depositado en las cuentas del contratista EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S., de conformidad con los registros contables y financieros del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el registro presupuestal No. 1365723 del 18 de septiembre de 2023, la nota crédito y reporte de pagos; se observa que no existe saldos pendientes entre las partes por reintegrar.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario
Supervisora