
Mesa Técnica a Comité Proceso Otrosí 3 GGC-445-2020 DEE



 Unirse



 Chatear


 Vie 10/04/2026, 'de' 3:00 PM a 3:30 PM

 Reunión de Microsoft Teams



MIGUEL ANGEL PEDROZA MOGOLLON te invitó.

Aceptados: 8, 30 sin respuesta

 Estimados integrantes del Comité Asesor de Contratación y equipos de Apoyo. En mi calidad de apoyo a la Secretaría Técnica, por medio del presente se remite la documentació...

Mesa Técnica a Comité Proceso Otrosi 3 GGC-445-2020 DEE Ministerio de Minas y Energía NN

01:07:22 Controlar Separar Chat Gente 20 Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

El micrófono está desactivado
 Presiona Ctrl+Mayús+M para reactivar el micro, o bien, mantén presionada la tecla Ctrl+Barra espaciadora.

MODIFICACIONES PROPUESTAS

3. MODIFICAR EL PLAZO DEL CONTRATO:

- El plazo de ejecución del presente contrato de interventoría se prorrogará hasta el **veintinueve (29) de julio de dos mil treinta (2030)**.

4. MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO:

Tabla 8. Propuesta de valor de la interventoría.

Actividad	Descripción	Fecha de inicio	Fecha fin	Duración (meses)	Valor mensual (COP)	Valor total estimado (COP)
1	Prorroga interventoría	1/05/2026	29/07/2030	52,007	\$ 194.076.771	\$ 10.105.577.456
2	Seguimiento y verificación de funcionamiento aplicación conencario con la CHEG (38-2018)	1/05/2026	29/07/2030	52,007	\$ 32.000.000	\$ 1.664.224.000
3	Interventoría Construcción 13 proyectos INGER	1/05/2026	31/12/2026	8	\$ 471.424.900	\$ 3.771.388.400
TOTAL						\$ 15.541.199.856

Concepto	Valor
Valor original del contrato de interventoría GGC-445-2020	\$10.426.993.310
Adición (tiempo y actividades adicionales)	\$15.541.199.866
Valor estimado total del contrato	\$25.968.193.176

MIGUEL ANGEL PEDROZA MOGOLLON