



NIT No. 900.369.250-4

Bogotá D.C., 29 de Diciembre de 2020.

Señores:

EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TOLEMAIDA
Ciudad

REF: SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 180-CENAC TOLEMAIDA-2020.

Por medio de la presente y estando dentro de la ejecución del contrato suscrito con Ustedes No. **180-CENAC TOLEMAIDA-2020.**, cuyo objeto corresponde a: *“ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO FIJO E INGENIEROS CON DESTINO A LA BRIGADA LOGISTICA No. 2 EN APOYO DIRECTO, BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No. 25 Y EL BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA”*, nos permitimos solicitar de manera atenta ampliar el plazo de ejecución del contrato por lo menos hasta el 8 de Enero del 2021, debido a que hubo a que por tiempos no se alcanza a realizar el proceso de facturación del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a una respuesta.

Cordialmente,

WALTER MORA MUÑOZ
Representante Legal
TRACTOPESADOS SAS