
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN # 107
ACTA REUNIÓN AVANCE PROYECTO VENTANILLA ÚNICA (VUT)

FECHA: Abril 24 del 2026

HORA DE INICIO: 03:00 pm

HORA DE CIERRE: 03:30 pm

LUGAR: Virtual | Teams




Acta reunión avance proyecto ventanilla única (VUT)

ASISTENTES:

- JOSE ALFONSO PEREZ CONTRERAS – PMO / Proyecto Ventanilla Única
- JUAN CARLOS RAMIREZ ROJAS – Líder del Proyecto Ventanilla Única
- LUIS GABRIEL BAREÑO ROMERO – Equipo del Proyecto
- HARVEY GORDILLO SAAVEDRA – Arquitecto del Dominio de Sistemas de Información (MRAE)
- JEISSON FABIAN PEREZ RODRIGUEZ – Arquitecto del Dominio de Sistemas de Información (MRAE)

AUSENTES:

NA

 Energía 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 <div>SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía</div>	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ORDEN DEL DÍA



1. Diligenciamiento del informe mensual del avance del proyecto Ventanilla Única (VUT).
2. Contextualización del proyecto MRAE y seguimiento a iniciativas del PETI.
3. Socialización del proyecto con entidades adscritas y conformación de mesas de trabajo conjuntas.

DESARROLLO:

1. Propósito de la reunión e Informes de Avance: La reunión fue convocada inicialmente por José Alfonso Pérez con el fin de diligenciar el informe mensual de avance del proyecto de la ventanilla única. Debido a la presencia de Harvey Gordillo en la sesión, se aprovechó el espacio para que el equipo de arquitectura mostrara sus requerimientos. Al finalizar la sesión, Luis Gabriel confirmó el envío de la información al correo de José Alfonso, quien se comprometió a terminar de llenar el documento del informe fuera de la reunión y enviarlo por correo a Harvey para optimizar el tiempo.

2. Contextualización de Arquitectura Empresarial (MRAE) y PETI: Harvey Gordillo se presentó ante Juan Carlos Ramírez y Luis Gabriel, explicando que junto con Jeisson Pérez hacen parte del equipo de arquitectura en el dominio de sistemas de información del proyecto MRAE. Explicó que deben hacer seguimiento a las brechas e iniciativas plasmadas tanto en el PETI institucional como en el sectorial.

3. Socialización de la Ventanilla Única con Entidades Sectoriales: Jeisson Pérez intervino para explicar el plan de acción de cara a las entidades adscritas a nivel sectorial. Informó que el ingeniero Juan Carlos Triviño será la persona encargada de generar los espacios y ser la "cara" hacia dichas entidades para socializar el proyecto de la VUT. El objetivo central con estas entidades será proponer la parametrización y centralización de sus trámites en la ventanilla única, minimizando así los pasos que debe realizar el ciudadano.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> E-ME-F-14 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> 01-06-2023 V-5 </div>
---	--------------------------------	---

4. **Alineación y Mesas de Trabajo Conjuntas:** Para lograr esta socialización exitosa, Jeisson destacó la necesidad imperativa de realizar una mesa de trabajo interna donde todos los involucrados compartan la misma "hoja de ruta". Se acordó que en esta mesa deben participar:

- Los dominios de arquitectura (Harvey y Jeisson).
- El líder de proyecto VUT (Juan Carlos Ramírez) y la PMO (José Alfonso Pérez).
- Los líderes de desarrollo y sistemas de información, solicitados explícitamente por José Alfonso: Danilo Peñaranda y el ingeniero Arturo.
- Juan Carlos Ramírez ya se encuentra buscando los espacios en las agendas para esta citación. Si no se llega a enviar la citación a todos, Jeisson y Harvey asumieron el compromiso de asegurar que los líderes de desarrollo, sean incluidos en la reunión.

Grabación de la reunión: NA

DOCUMENTOS:

[Recap: Avance VUT - documento Friday, 24 April | Meeting | Microsoft Teams](#)

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Diligenciar el documento de avance mensual de la VUT y enviarlo por correo electrónico al equipo de arquitectura.	José Alfonso Pérez	Próxima Semana
Agendar la mesa de trabajo conjunta para alinear la hoja de ruta hacia las entidades del sector, asegurando la invitación a Arquitectura, PMO y los líderes de Sistemas	Jeisson Pérez / Harvey Gordillo	Próxima Semana

FIRMAS

Página 3 de 4



Ministerio de Minas y Energía


Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jose Alfonso Pérez Contreras	PMO VUT	
Juan Carlos Ramírez Rojas	Líder de Proyecto VUT	
Luis Gabriel Bareño Romero	Equipo de Proyecto VUT	
Harvey Gordillo Saavedra	Arquitecto de Sistemas de Información	
Jeisson Fabian Pérez Rodríguez	Arquitecto de Sistemas de Información	

Elaboró acta: Harvey Gordillo Saavedra