



ACTA No.3			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta se seguimiento puesta en marcha proyecto 102412 - GANADERÍA 2F Mes de marzo 2026			
CIUDAD Y FECHA:	Arauca, 14 de abril de 2026	HORA INICIO:	HORA FIN:
		8:00 am	10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Virtual https://meet.google.com/bze-fsdj-dfb?authuser=0	DIRECCIÓN / REGIONAL /CENTRO: Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento avances respecto a la ejecución del plan operativo mes de marzo de 2026. 2. Hacer seguimiento a las observaciones de parte de interventoría			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar seguimiento al avance en la ejecución del plan operativo del proyecto GANADERÍA 2F			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
El día de hoy nos reunimos con el fin de revisar los avances del presente plan operativo en donde se puede validar lo siguiente:			
Ítem	Actividad	Estado	Observaciones
1	LUGAR DE OPERACIONES	Ok	Se valida en plataforma que el 15/11/2025 fue aprobado el predio para el desarrollo del proyecto.
2	ADECUACIONES	Ok	Se evidencia en plataforma que se encuentra al 100% con este indicador
3	SEMOVIENTES	OK	Se evidencia en plataforma que se encuentra en estado de fiduciaria por un valor de 65.000.000 en cual pagado el 100%..
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	OK	Se evidencia en plataforma que se encuentra al 100% con este indicador
89	APORTES EMPRENDEDOR	PENDIENTE	El emprendedor manifiesta cumplir con este indicador para el mes evidencia en de mayo. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue.
90	ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO	OK	Se evidencia en plataforma pendiente por cargar el acta de seguimiento correspondiente al mes. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue a más tardar el 14/04/2026.



91	INFORMES PARA EL INTERVENTOR	PENDIENTE	Se evidencia a la fecha no se ha cargado en plataforma, el informes correspondientes a febrero y marzo. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue.
92	CONTRATOS DE PRENDA	PENDIENTE	El contrato de la Garantía Mobiliaria. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue.
93	INFORMACION TRIBUTARIA	OK	Se evidencia que se encuentra cargado la contabilidad en mes de marzo. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue.
94	EVIDENCIA DE COMERCIALIZACION	PENDIENTE	El emprendedor manifiesta cumplir con este indicador para el mes evidencia en de ABRIL. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue.
95	PUBLICIDAD DE LOGOS	OK	Se evidencia en plataforma el cargue de publicidad y logos, la cual fue aprobado por parte de la interventoría el 10/03/2026. .
96	EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO	OK	Se evidencia en plataforma el cargue de eventos de mercadeo, la cual fue aprobado por parte de la interventoría el 10/03/2026.
97	CONTRAPARTIDAS	PENDIENTE	Se evidencia el cargue de 4 eventos de contrapartidas, queda pendiente 1 evento para cumplir con el 100% este indicador. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento a dicho cargue.
98	CONTABILIDAD	Pendiente	Se evidencia contabilidad del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Pendiente el cargue de la información correspondiente al mes de Abril.



99	DOCUMENTOS LEGALES	Pendiente	Se encuentra aprobado desde el 24/11/2025 Pendiente los informes de Implementación de las BPG, informe ambiental, informe de innovación. Se le reitera al emprendedor dar estricto cumplimiento con estos pendientes teniendo en cuenta que ya se está generando incumplimiento por los compromisos de actos anteriores.	
Respecto a la generación de empleos no se dado cumplimiento a los 4 empleos. Pero se ha avanzado con el empleo del gerente, asesor contable y jornalero. A la fecha se realizó los reportes de producción y ventas correspondientes al mes de febrero, queda pendiente el mes de marzo aún no se encuentra aprobado en plataforma.				
CONCLUSIONES				
Se realiza seguimiento al mes de febrero a la puesta en marcha del proyecto GANADERÍA 2F SAS, como beneficiario de capital semilla Fondo Emprender.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Dar cumplimiento a todos los compromisos pendientes en las fechas establecidas.	A partir de la fecha	FREDI FAJARDO GAONA Emprendedor GANADERÍA 2F		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Fredi Fajardo Gaona	Emprendedor GANADERÍA 2F	SI	Ninguna	
Yenny Victoria Cisneros Paraes	Orientadora emprendimiento	SI		
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				



meet.google.com/bze-fsdj-dfb?authuser=0

Correo: Yenny Victoria... Log In Accede - SENA Empre... Actividades Mis activi... REGISTRO ÚNICO RU... Todos los marcadores

8:25 a.m. | bze-fsdj-dfb

Freddi Fajardo gaona

Esperanza

Victoria Cisneros

Personas

Agregar personas

Buscar contactos

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 3

Victoria Cisneros (Tú) Organizador de la reunión

Esperanza

Freddi Fajardo gaona

Activar Windows

8:26 a.m. | bze-fsdj-dfb

Activar Windows



meet.google.com/bze-fsdj-dfb?authuser=0

Correo: Yenny Victoria... Log In Accede - SENA Empre... Actividades Mis activ... REGISTRO UNICO RU... Todos los marcadores

Esperanza (Presentando)

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

102412 - GANADERÍA 2º - Centro de Getón y Desarrollo Agroindustrial de Arauca (SENA - Arauca)

Actividades Presenciales de Aprendizaje 0

Item	Contenido
1	SENA - UNIDAD DE OPERACIONES
2	SENA - ACTIVIDADES
3	SENA - TALLERES
4	SENA - PROYECTO DE LEY
5	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
6	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
7	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
8	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
9	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
10	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
11	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
12	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
13	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
14	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
15	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
16	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
17	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
18	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
19	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
20	SENA - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Personas

Agregar personas

Controles del organizador

Personas que se unieron: 4
Esperanza, Esperanza y Freddy Fajardo gaona

Ver a todos los participantes de esta llamada

Freddi Faja...

Victoria Cisneros

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

8:37 a.m. | bze-fsdj-dfb