

	ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CODIGO: GHATE01-F039
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	Versión: 1.0
	PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS	Fecha: 19/03/2025
	FORMATO ORDEN DE GIRO	Pagina 1 de 2

No.

25053355

jueves 18 diciembre 2025

Beneficiario

CONSORCIO MEJORAS IE CARTAGENA

NIT:

901961558

Observacion

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 3, DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SED-003-2025, PARA UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 26,78% DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°CMIE3

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 932.141.809,72	INFORMACIÓN DEL PAGO	
VALOR A PAGAR	\$ 932.141.809,72	Forma de Pago	Pago electrónico
		CDP:	25001137
		No. Contrato:	LP-SED-003-
		RP:	9842
		OP:	25053539

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2201.0700.2024130010243	1.2.1.0.00-001	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS
Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo de AHORROS
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A	
Cuenta:	*****6988	
Beneficiario:	901961558 - CONSORCIO MEJORAS IE CARTAGENA	
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A	
Numero de Cuenta:	17500008326 -	Tipo Cuenta: C

Concepto
OFICIO AMC-OFI-0205905-2025-CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 3 PARA UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 26,78% DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. LP-SED-003-2025 – OTROSI 1 DE 20/11/2025 – OTROSI 2 DE 04/12/2025 OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 3, DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SED-003-2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°CMIE3. CONSORCIADOS: . SOLUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A.S. 10% REG ORDINARIO VALLEDUPAR Y CONSTRUCTORA DEL CAMBIO S. A. S. 90%. REG ORDINARIO LA PAZ -55012 SALDO

Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 1.101.216.115,71	\$ 169.074.305,99	\$ 932.141.809,72

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 10.932.271,48
2 - Estampilla Años Dorados	2%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 21.864.542,96
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 21.864.542,96
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 27.330.678,70
135 - Reteiva Compras y Servicios	15%	\$ 7.988.967,62	\$ 1.198.345,14
10 - Contribución Obra Pública Ley 104/1993	5%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 54.661.357,40
120 - Reterenta - Construcción y Urbanización	2%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 21.864.542,96
66 - Reteica Todas las demás actividades de servicios	0.856%	\$ 1.093.227.148,09	\$ 9.358.024,39
Valor Total			\$ 169.074.305,99

Elaboró: CVILLA	Imprimió: OORTIZ	Fecha 06/05/2026 9.01 AM	IP Imprimió	200.116.253.50
-----------------	------------------	--------------------------	-------------	----------------

	ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CODIGO: GHATE01-F039
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	Versión: 1.0
	PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS	Fecha: 19/03/2025
	FORMATO ORDEN DE GIRO	Pagina 2 de 2

No. 25053355

jueves 18 diciembre 2025

Beneficiario

CONSORCIO MEJORAS IE CARTAGENA

NIT: 901961558

Observacion

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 3, DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SED-003-2025, PARA UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 26,78% DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°CMIE3

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101011000 - CENTRAL *** BIENES Y SERVICIOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	901961558 - CONSORCIO MEJORAS IE CARTAGENA	\$ 932.141.809,72	\$ 0,00
1110061371000 - CENTRAL *** BANCOLOMBIA - 175-0000698-8	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	901961558 - CONSORCIO MEJORAS IE CARTAGENA	\$ 0,00	\$ 932.141.809,72
Totales			\$ 932.141.809,72	\$ 932.141.809,72



MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CVILLA	Imprimió: OORTIZ	Fecha 06/05/2026 9.01 AM	IP Imprimió	200.116.253.50
-----------------	------------------	--------------------------	-------------	----------------