



Luisa Fernanda Portela Rivera <lportela@desarrolloeconomico.gov.co>

Informes febrero y marzo

2 mensajes

Carolina Rojas <carolina.rojas@fygproyectos.com>

17 de abril de 2026 a las 8:03 a.m.

Para: Luisa Fernanda Portela Rivera <lportela@desarrolloeconomico.gov.co>, Javier Alejandro León Gutiérrez <jleon@desarrolloeconomico.gov.co>

CC: Pk Munoz <pkmunoz17@gmail.com>

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la **Cláusula Tercera (numeral 6)** y la **Obligación Específica 10** del Contrato de Prestación de Servicios No. 1056 de 2025, el **Consorcio CIP-BOGOTÁ-AD** se permite remitir para su revisión y trámite los informes mensuales de ejecución (**Formato GCR-P1-F7**) correspondientes a los meses de **febrero y marzo de 2026**.

En dichos reportes se detalla el avance operativo de la línea de **Analítica de Datos**, resaltando los siguientes hitos alcanzados al corte del 31 de marzo:

- **Ejecución de Horas:** Un total acumulado de **2.717 horas ejecutadas**, que representan el **37,58%** del avance total de la ruta de fortalecimiento para la cohorte 2025.
- **Componentes Técnicos:** El avance incluye horas en sensibilización, transferencia de conocimiento (básica e intermedia), talleres de PGAP y sesiones de Fortalecimiento Plus presencial y virtual.
- **Gestión de Beneficiarios:** Se reporta la gestión intensiva de la convocatoria 2026 para el reemplazo de empresas desertoras, asegurando la continuidad de la meta de la vigencia.

Dando respuesta a lo solicitado en la comunicación **2026EE0003848**, informamos que estos reportes se acompañan de sus respectivos **soportes técnicos y administrativos**, los cuales han sido cargados en el expediente digital por empresa (identificado por NIT) para garantizar que la información sea **completa, veraz y verificable**.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de entregar el próximo **21 de abril** el plan detallado de cierre y el cronograma de choque solicitado por la supervisión, con el fin de asegurar el cumplimiento del 100% de las metas para la vigencia 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones,

CAROLINA ROJAS

Líder Contrato No. 1056-2025

Consorcio CIP-BOGOTÁ-AD

4 archivos adjuntos

**F7 Informe_ejecucion1056 - Marzo 2026.pdf**
381K**F7 Informe_ejecucion1056 - Febr 2026.pdf**
349K**F7 Informe_ejecucion1056 - Febr 2026.docx**
3163K



F7 Informe_ejecucion1056 - Marzo 2026.docx
4881K

Javier Alejandro León Gutiérrez <jleon@desarrolloeconomico.gov.co>

17 de abril de 2026 a las 4:34 p.m.

Para: Carolina Rojas <carolina.rojas@fygproyectos.com>

CC: Luisa Fernanda Portela Rivera <lfportela@desarrolloeconomico.gov.co>, Pk Munoz <pkmunoz17@gmail.com>

Buenas tardes Carolina

Se realizaron unos pequeños ajustes a los informes y se encuentran en proceso de firma. Referente al informe para pago este debe tener los siguientes datos:

Ejecución financiera: 80%

Ejecución física: 46.44%

Periodo del informe del 24 de diciembre de 2025 al 20 de abril de 2026

Cordialmente,

--



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
ECONÓMICO**

Javier León Gutiérrez

Profesional Especializado

Subdirección de Innovación y Productividad

Secretaría de Desarrollo Económico

Tel: (601) 369 3777



**Si no es realmente necesario,
NO imprimas este correo.**
La SDDE está comprometida con el cuidado del agua,
la energía y demás recursos naturales e implementa la
Política Cero Papel.



#BogotáReVerdece

[Texto citado oculto]