

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		Código: F-AMCN-048
			Versión: 3
			Fecha: 29-12-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato		Convenio	X
Número:	CONSOL SI 001 2026	de	28 DE ENERO DE 2026
Objeto del contrato: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO A LA VEREDA DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratista/	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA		
Nit o C.C	800.214.024-8		
Plazo	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
Fecha de Inicio	5 DE FEBRERO DE 2026		
Fecha de Terminación	19 DE MARZO DE 2026		
Valor Inicial	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$35.000.000), ESTE VALOR ESTÁ EXENTO DE IVA		
Valor inicial en SMMLV	19.98 SMMLV		
Supervisor	NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Interventor	N/A		
Razón social	N/A		
Numero contrato	N/A		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$35.000.000)
Valor inicial en SMMLV	19.98
Adición valor #	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000)
Fecha de suscripción de la adición #	18 DE MARZO DE 2026
Valor total de las adiciones	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000)
% de las adiciones	42.85%

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

Valor final del contrato o convenio	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000)
-------------------------------------	--

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Prórroga #	QUINCE (15) DÍAS
Fecha de terminación después de la prórroga #	3 DE ABRIL DE 2026
Fecha de suscripción de la prórroga #	18 DE MARZO DE 2026
Tiempo total prorrogado	QUINCE (15) DÍAS
Fecha de terminación del contrato	3 DE ABRIL DE 2026

4. MODIFICACIONES

Modificación # 01	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación # <u>01</u>	N/A
Modificación # _____	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación # _____	N/A

5. ACLARACIONES NO APLICA

6. SUSENSIONES NO APLICA

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, se celebró el Convenio Solidario CONSOL SI 001 2026

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

del 28 de enero de 2026 cuyo objeto es CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO A LA VEREDA DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

- Que el Convenio Solidario CONSOL SI 001 de 2026, fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 00104 de 5 de enero de 2026, 359 del 9 de marzo de 2026 y el Registro Presupuestal N° 00234 del 28 de enero de 2026, 509 del 18 de marzo de 2026 así mismo el Convenio Solidario CONSOL SI 001 2026.
- Que la fecha de terminación del Convenio solidario es el 19 de marzo de 2026, por lo tanto teniendo en cuenta que las actividades se realizaron antes se da por terminado el día 3 de marzo de 2026.

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	5,0	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5,0	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5,0	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el Convenio Solidario CONSOL SI 001 2026 mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO SOLIDARIO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-AMCN-048
		Versión: 3
		Fecha: 29-12-2023

ACUERDAN:

Dar por Terminado el plazo del Convenio Solidario CONSOL SI 001 2026, cuyo objeto es CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO A LA VEREDA DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

1. Quedan pendiente los siguientes compromisos de las partes, los cuales son:

1.1. El Municipio tiene pendiente cancelar el Acta 2 y final

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO \$
Valor inicial del contrato:	\$35.000.000
Valor de la adición N°	\$15.000.000
Valor Total	\$50.000.000
Valor total ejecutado	\$50.000.000
Valor pagado a la fecha	\$10.000.000
Valor que falta por cancelar	\$40.000.000
Valor que falta por ejecutar	-0-
Valor o Recursos Reintegrados	0

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 6 días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), por quienes intervinieron

Edgar de Jesús Hernández

EDGAR DE JESÚS HERNANDEZ GUERRA
Representante Legal
CONTRATISTA

Norelly Alesney Sanmiguel López

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad