

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	Código FGN-AP07-F-04				
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 1 de 8

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documento antes de diligenciar el presente formato”

INFORME PARCIAL	☒	INFORME FINAL	☐
-----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 20

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 17 Mes: 07 Año: 2020 (Al) Día 08 Mes 08 Año 2020

1.3. CONTRATO: No. 067 – 2018 de fecha 18/12/2018

1.4. OBJETO: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS BLINDADOS Y NO BLINDADOS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, DE LA REGIONAL NORORIENTAL

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMPESA S.A.

1.6. CÉDULA O NIT: 800.035.606-6

1.7. CORREO ELECTRÓNICO: gerencia.postventa@campesa.com.co

1.8. DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 45 - 64

1.1. TELÉFONO: 6432721 EXT. 2151 2152

1.2. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN N/A

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 18 Mes DICIEMBRE Año 2018

Requisitos de ejecución del contrato:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					
	Código FGN-AP07-F-04					
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 2 de 8	

Suscripción del contrato	☒	Registro presupuestal	☒
Aprobación de garantía	☒	Acta de Inicio	☒

1.12. FECHA TERMINACIÓN: (Aplica solo para el informe final)

Día _____ Mes _____ Año _____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA

2.2. DEPENDENCIA: GRUPO TRANSPORTES

**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
6854566 EXT. 72308**

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: gloriap.rojas@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES PESOS M/CTE (\$792.000.000).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☒ NO ☐

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2018	279	\$18.000.000
2019	219	\$394.000.00
2020	47	\$380.000.000
TOTAL		\$792.000.000

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	Código FGN-AP07-F-04				
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 3 de 8

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
279	07/11/2018
219	03/01/2019
48	03/01/2020
10120	12/06/2020

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
2986	18/12/2018
219	03/01/2019
47	03/01/2020
156820	18/06/2020

3.5. CESIÓN: Sí ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
28/12/2018	\$792.000.000	0	\$18.000.00	\$774.000.000
15/02/2019	\$792.000.000	\$18.000.000	\$70.657.932	\$703.342.068
14/03/2019	\$792.000.000	\$88.657.932	\$45.947.717	\$657.394.351
10/04/2019	\$792.000.000	\$134.605.649	\$71.775.717	\$585.618.634
13/05/2019	\$792.000.000	\$206.381.366	\$52.322.307	\$533.296.307
10/06/2019	\$792.000.000	\$258.703.873	\$65.395.635	\$467.900.692

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
	Fecha emisión	2020	09	08	FGN-AP07-F-04
		Versión: 06		Página: 4 de 8	

19/07/2019	\$792.000.000	\$324.099.508	\$67.247.640	\$400.653.052
14/08/2019	\$792.000.000	\$391.347.148	\$20.578.739	\$380.074.313
15/10/2019	\$85.000.000	\$411.925.887	0	\$465.074.313
28/10/2019	\$877.000.000	\$411.925.887	\$52.410.058	\$412.664.255
08/11/2019	\$877.000.000	\$464.335.945	\$74.313	\$412.589.942
08/11/2019	\$877.000.000	\$464.410.258	\$32.589.925	\$380.000.017
08/11/2019	\$877.000.000	\$497.000.183	\$17	\$380.000.000
22/01/2020	\$876.999.983	\$497.000.200	\$41.749.178	\$338.250.822
20/02/2020	\$876.999.983	\$538.749.378	\$72.833.904	\$265.416.918
24/03/2020	\$876.999.983	\$611.582.756	\$43.126.238	\$222.290.680
26/05/2020	\$876.999.983	\$654.708.994	\$76.007.376	\$146.283.304
24/06/2020	\$876.999.983	\$730.716.370	\$48.529.969	\$97.753.335
24/06/2020	\$120.000.000	\$730.716.370	0	\$217.753.335
24/07/2020	\$996.999.983	\$730.716.370	\$74.153.401	\$143.599.934
13/08/2020	\$996.999.983	\$804.869.771	\$25.790.027	\$117.809.907

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
	Fecha emisión	2020	09	08	FGN-AP07-F-04
		Versión: 06		Página: 5 de 8	

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

83,31%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	PLANILLA 9409132722 FECHA 03/08/2020

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación : **03/08/2020**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					
	Fecha emisión: 2020 09 08 Versión: 06 Página: 6 de 8					
						Código FGN-AP07-F-04

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Suministraron los repuestos requeridos en cada automotor	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		De acuerdo a las solicitudes presentadas, se realizaron los mantenimientos	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se firmaron los Recibos a Satisfacción de cada automotor	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "Sí" al último punto (*), explicar: N/A

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	Código FGN-AP07-F-04				
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 7 de 8

INFORMES ANEXOS: SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Tipo y detalle del informe: _____

1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ ☒ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: El contratista CAMPESA S.A. realizó los trabajos solicitados en el parque automotor al servicio de la Regional Nororiental, correspondiente a los mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, en el presente informe se realizan pagos correspondiente a los meses de marzo del año 2020, debido a que los repuestos requeridos para los diferentes automotores se demoraron en llegar por la cuarentena obligatoria y no había sido posible tramitar la respectiva facturación

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. _____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 067-2018 de 18/12/2018

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	09	08	Versión: 06	Página: 8 de 8	


8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:

OBSERVACIONES: Se requiere ADICIONAR en OCHENTA MILLONES (\$80.000.000) PESOS, para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque Automotor al servicio de la Regional Nororiental, debido a que el presupuesto asignado para la vigencia del 2020, se encuentra ejecutado en un 83,31%, Valor que se distribuirá de la siguientes manera Seccional Santander adicionar un valor de \$45.000.000, Norte de Santander \$10.000.000, Arauca \$15.000.000 y Magdalena Medio \$10.000.000, la distribución se realiza teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes de mantenimiento requerido por cada Seccional y a los automotores que se encuentran al servicio de cada Seccional que conforman la REGIONAL NORORIENTAL

FIRMA RESPONSABLES


Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE:

CÉDULA : 63355002

GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga , 17/09/2020

Proyectó:	Nombre:	Gloria Piedad Rojas E	Cargo:	Técnico	Correo electrónico:	gloriap.rojas@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:		Cargo:		Correo electrónico:	

RECIBIDO: 30/DIC/2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035606	6	CAMPEROS DE SANTANDER S.A. CAMPESA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 54 23-87	BUARAMANGA-SANTANDER	6432721	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	701140705	9409132722	E	2020/08/04	2020/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$79,815,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				160	\$49,275,100	\$0	\$0	\$49,275,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$3,686,200	\$0	\$0	\$3,686,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	\$15,772,600	\$0	\$0	\$15,772,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$14,132,700	\$0	\$0	\$14,132,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	43	\$13,107,400	\$0	\$0	\$13,107,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$2,576,200	\$0	\$0	\$2,576,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				171	\$5,322,900	\$0	\$0	\$5,322,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	171	\$5,322,900	\$0	\$0	\$5,322,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				162	\$11,792,900	\$0	\$0	\$11,792,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	30	\$1,881,000	\$0	\$0	\$1,881,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	131	\$9,872,900	\$0	\$0	\$9,872,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				173	\$13,424,900	\$0	\$0	\$13,424,900
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	\$254,800	\$0	\$0	\$254,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	10	\$704,100	\$0	\$0	\$704,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$38,400	\$0	\$0	\$38,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$48,200	\$0	\$0	\$48,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$2,261,100	\$0	\$0	\$2,261,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$1,160,600	\$0	\$0	\$1,160,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$72,700	\$0	\$0	\$72,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	\$475,300	\$0	\$0	\$475,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$2,811,500	\$0	\$0	\$2,811,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$417,200	\$0	\$0	\$417,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$1,432,000	\$0	\$0	\$1,432,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	46	\$3,710,000	\$0	\$0	\$3,710,000
TOTAL				173	\$79,815,800	\$0	\$0	\$79,815,800