



Tpo: INFORME DE SEGUIMIENTO
 HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
 REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
 CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
 17 de julio del 2017

INFORME No.:	1	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☒	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO ☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	02/04/2020	Hasta:	30/04/2020
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N.A	Hasta:	N.A

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600010539	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/03/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		02/04/2020		
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CRISTALERIA PELDAR S.A	
	NIT		890.900.118-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
			N.A	N.A
	VALOR TOTAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A		
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		02/04/2020	18/12/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N.A	N.A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N.A	N.A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010390	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		25/03/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10640	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	7,48%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	7,09%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	7,48%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	7,09%	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30-04-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 3.795.703.530	\$0	\$0	\$ 3.795.703.530
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 3.795.703.530	\$0	\$0	\$ 3.795.703.530
7. Recursos ejecutados	\$ 3.795.703.530	\$0	\$0	\$ 3.795.703.530
8. Recursos no ejecutados	\$ 46.925.691.000	\$0	\$0	\$ 46.925.691.000

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No. contrat.	Valor del Doc.co	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve	Vr. Ped. sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr. Ped. mas IVA	Facturas (DOC)	Saldo Ped. (M1)	Saldo Ped. (PTO)
4600010539	50.721.394.53	42000110	CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000477 SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	24.076.028	0	24.076.028	0	24.076.028	24.076.028
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001119 ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.856	640.730.703	4.012.997.559	144.615.791	3.868.381.768	3.868.381.768
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000569 ENVASE BLANCO PALET NP 1000	2.183.270.544	414.821.403	2.598.091.947	124.700.815	2.473.391.132	2.473.391.132
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000387 ENVASE BLANCO NP PALET 750	5.598.385.082	1.063.693.166	6.662.078.248	0	6.662.078.248	6.662.078.248
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000617 ENVASE BLANCO PALET GUALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	0	402.116.289	402.116.289
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000386 ENVASE BLANCO NP PALET 375	11.275.299.402	2.142.306.886	13.417.606.288	411.263.465	12.999.866.233	13.005.342.823
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000955 ENVASE AMBAR PALET 2000	2.406.858.258	457.303.075	2.864.161.363	35.560.112	2.828.601.251	2.828.601.251
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000570 ENVASE AMBAR PALET NP 1000	1.123.617.627	213.487.349	1.337.104.976	42.993.065	1.294.109.911	1.294.109.911
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002096 ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.536.334.635	291.993.619	1.828.328.254	183.169.451	1.645.158.803	1.645.158.803
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002095 ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	2.796.477.050	531.230.630	3.327.707.680	276.557.836	3.051.149.844	3.051.149.844
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000719 ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.350.210.368	446.539.979	2.796.750.348	1.219.383.138	1.577.367.210	1.577.367.210
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002806 ENVASE AGTE REAL SOLUCION INV	2.270.936.200	431.475.978	2.702.412.178	0	2.702.412.178	2.702.412.178
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001309 ENVASE CREMA RON MULIN - ETIQ	713.200.325	135.506.062	848.706.387	0	848.706.387	848.706.387
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001308 ENVASE CREMA RON MULIN - ETIQ	62.866.482	11.944.632	74.811.114	0	74.811.114	74.811.114
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001607 ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOS	32.720.181	6.216.835	38.937.019	0	38.937.019	38.937.019
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001490 ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	2.993.427.249	568.751.177	3.562.178.426	0	3.562.178.426	3.562.178.426
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002124 ENVASE FLINT PALET RON DORAD	661.929.096	125.766.642	787.696.338	0	787.696.338	787.696.338
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002123 ENVASE FLINT PALET RON DORAD	1.392.742.050	264.620.990	1.657.363.040	46.146.729	1.611.216.311	1.611.216.311
4600010539	50.721.394.53		CRISTALERIA PELDAR S.A.		1.494.342.780	283.925.128	1.778.267.908	1.015.778.125	567.489.783	567.489.783
					42.676.863.844	8.094.529.686	50.771.393.530	3.594.170.529	46.925.690.000	47.127.223.001
					42.676.863.844	8.094.529.686	50.771.393.530	3.594.170.529	46.925.690.000	47.127.223.001

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

El contratista cumple satisfactoriamente con lo solicitado

Para constancia, se firma la presente acta el: **04/05/2020**

Blanca G. García A.
BLANCA GARCÍA ACEVEDO
SUPERVISORA