

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	3	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/06/2020	Hasta:	30/06/2020
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N.A	Hasta:	N.A

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600010539	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/03/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/03/2020		
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CRISTALERIA PELDAR S.A	
	NIT		890.900.118-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
			N.A	N.A
	VALOR TOTAL:		CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A		
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
		02/04/2020	18/12/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N.A	N.A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N.A	N.A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010390	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		25/03/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZA				
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP				

Radicado: I 2020020024270

Fecha: 2020/07/06 10:28 AM

Tpo: INFORMES DE SEGUIMIENTO

HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	24.67%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	24.54%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	24.67%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	24.54%	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30-06-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 12.513.705.370	\$0	\$0	\$ 12.513.705.370
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 12.513.705.370	\$0	\$0	\$ 12.513.705.370
7. Recursos ejecutados	\$ 12.513.705.370	\$0	\$0	\$ 12.513.705.370
8. Recursos no ejecutados	\$ 38.207.689.160	\$0	\$0	\$ 38.207.689.160

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

No. contrat	Valor del Contrato M. Doc. compr.	Provee/Acree	Materia	Texto breve	Vr. Ped. sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr. Ped. mas IVA	Facturas(DOC.)	Saldo Ped. MM	Saldo Ped. PPTO
4600010539	50.721.394.530	4200010320	CRISTALERIA PEL	60000477 SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	1.441.593.128	0	1.441.593.128	0	1.441.593.128	1.441.593.128
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60001119 ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.856	640.730.703	4.012.997.559	723.078.961	3.289.918.618	3.289.918.618
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000569 ENVASE BLANCO PALET NP 1000	2.183.270.544	414.821.403	2.598.091.947	377.824.864	2.220.267.084	2.220.267.084
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000387 ENVASE BLANCO NP PALET 750	5.598.385.082	1.063.693.166	6.662.078.248	1.260.493.672	5.401.584.576	5.401.584.576
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000617 ENVASE BLANCO PALET GUALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	0	402.116.289	402.116.289
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000286 ENVASE BLANCO NP PALET 375	7.720.889.402	1.466.968.986	9.187.858.388	1.742.202.710	7.380.889.778	7.445.655.678
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000055 ENVASE AMBAR PALET 2000	2.406.858.288	457.303.075	2.864.161.363	588.265.849	2.275.895.520	2.275.895.520
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000570 ENVASE AMBAR PALET NP 1000	1.123.617.627	213.487.349	1.337.104.976	186.935.065	1.150.169.911	1.150.169.911
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60002096 ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.536.334.835	291.903.619	1.828.238.454	697.549.414	1.130.689.041	1.130.689.041
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60002095 ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	2.796.477.000	531.330.630	3.327.807.630	1.751.176.743	1.576.630.887	1.576.630.887
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000625 ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PAL	2.350.210.368	446.539.970	2.796.750.338	1.219.383.138	1.577.367.200	1.577.367.200
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60000719 ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.270.926.200	431.475.978	2.702.402.178	302.669.044	2.399.733.134	2.399.733.134
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60002006 ENVASE AGTE REAL SOLUCION IN	713.290.325	135.508.062	848.798.387	0	848.798.387	848.798.387
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60001309 ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	62.866.482	11.944.632	74.811.114	0	74.811.114	74.811.114
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60001308 ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	32.720.184	6.216.835	38.937.019	0	38.937.019	38.937.019
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60001607 ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBO	2.993.427.249	568.751.177	3.562.178.426	53.597.631	3.508.580.795	3.508.580.795
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60001480 ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	661.929.696	125.766.642	787.696.338	0	787.696.338	787.696.338
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60002124 ENVASE FLINT PALET RON DORAD	1.392.742.050	264.620.990	1.657.363.040	40.146.729	1.617.216.311	1.617.216.311
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PEL	60002123 ENVASE FLINT PALET RON DORAD	3.857.562.780	732.936.928	4.590.499.708	3.505.615.665	1.084.884.043	1.084.884.043
42000103					42.853.190.944	7.868.203.586	50.721.394.530	17.448.939.485	38.207.689.160	38.272.455.045
					42.853.190.944	7.868.203.586	50.721.394.530	17.448.939.485	38.207.689.160	38.272.455.045

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

OBSERVACIONES AL PROCESO

De: Leonardo Abella [mailto:Leonardo.Abella@o-i.com]

Enviado el: martes, 30 de junio de 2020 8:02 a. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; KATERINE TAMAYO PEREZ <katerine.tamayo@fla.com.co>; YHONNY ESNEIDER ARENAS QUINTERO <yhonnyesneider.arenas@fla.com.co>

CC: SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>; REMIGIO DE JESUS MONSALVE PIEDRAHITA <remigio.monsalve@fla.com.co>; Lina V. Restrepo <Lina.Restrepo@o-i.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Cambio de niveles de Palet de referencia Garrafa

