



Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

INFORME No.:	5	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☒	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO ☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/08/2020	Hasta:	31/08/2020
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N.A	Hasta:	N.A

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600010539	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/03/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/03/2020		
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CRISTALERIA PELDAR S.A	
	NIT		890.900.118-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
			N.A	N.A
	VALOR TOTAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A		
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		02/04/2020	18/12/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N.A	N.A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N.A	N.A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010390	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		25/03/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10640	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	31.51%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	31.51%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	31.51%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	31.51%	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-08-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 15.983.172.006	\$0	\$0	\$ 15.983.172.006
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 15.983.172.006	\$0	\$0	\$ 15.983.172.006
7. Recursos ejecutados	\$ 15.983.172.006	\$0	\$0	\$ 15.983.172.006
8. Recursos no ejecutados	\$ 34.738.222.524	\$0	\$0	\$ 34.738.222.524

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

No. contrato	Valor del Doc. compras	Proveedor/Acedido	Materia	Texto breve	VR. Ped. sin IVA	Valor IVA Pedido	VR. Ped. con IVA	Facturas (DOC.)	Saldo Ped. sin IVA	Saldo Ped. con IVA
4600010539	50.721.394	4200010390	CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001309	ENVASE CREMA RON MULLIN - ETIQ.	62.866.482	11.944.632	74.811.114	74.811.114	74.811.114
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	1.266.870.009	0	1.266.870.009	1.266.870.009	1.266.870.009
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.856	640.730.703	4.012.997.559	1.013.832.817	2.999.164.741
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000569	ENVASE AMBAR PALET NP 1000	2.183.270.544	414.821.403	2.598.091.947	777.984.266	1.820.107.756
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000367	ENVASE BLANCO NP PALET 750	5.598.385.082	1.063.693.166	6.662.078.248	1.380.965.634	5.281.112.614
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000617	ENVASE BLANCO PALET GUALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	157.840.038	244.276.251
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	7.720.899.402	1.466.968.986	9.187.868.388	2.920.042.090	6.266.916.298
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000055	ENVASE AMBAR PALET 2000	2.406.858.288	457.303.075	2.864.161.363	948.608.314	1.915.553.055
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000570	ENVASE AMBAR PALET NP 1000	1.123.617.627	213.487.348	1.337.104.976	545.850.386	791.254.590
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002096	ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.536.334.835	291.903.619	1.828.238.454	697.549.414	1.130.689.041
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000295	ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	2.796.477.000	531.330.630	3.327.807.630	2.105.799.174	1.222.008.456
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000825	ENVASE BLANCO 6 Y 12 AÑOS PAL	2.350.210.368	446.539.970	2.796.750.338	1.219.383.138	1.577.367.200
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000719	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.270.926.200	431.475.978	2.702.402.178	522.104.101	2.180.298.077
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002006	ENVASE AGITE REAL SOLUCION IN	713.200.325	135.508.062	848.708.387	0	848.708.387
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001308	ENVASE CREMA RON MULLIN - ETIQ.	32.720.184	6.216.835	38.937.019	0	38.937.019
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001607	ENVASE AGITE DOBLE AMBOS EMBOS	2.993.427.249	568.751.177	3.562.178.426	53.597.631	3.508.580.795
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001480	ENVASE AGITE DOBLE AMBOS 750	661.929.696	125.766.642	787.696.338	0	787.696.338
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002124	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	1.392.742.050	264.620.990	1.657.363.040	40.146.729	1.617.216.311
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000362	ENVASE AMBAR NP PALET 750	146.826.150	27.888.969	174.715.119	92.952.699	81.770.420
4600010539	50.721.394		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002123	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	3.857.562.780	733.936.928	4.590.499.708	3.505.615.665	1.084.884.043
					42.825.293.975	7.896.100.555	50.721.394.530	15.983.172.036	34.738.222.524	34.738.222.494
					42.825.293.975	7.896.100.555	50.721.394.530	15.983.172.036	34.738.222.524	34.738.222.494

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.


4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Ninguna

Para constancia, se firma la presente acta el: **04/09/2020**


BLANCA GARCÍA ACEVEDO
SUPERVISORA