

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	6	SUPERVISIÓN ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/09/2020	Hasta:	30/09/2020	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600010539		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/03/2020		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/03/2020			
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CRISTALERÍA PELDAR S.A		
	NIT		890.900.118-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N.A	N.A	
	VALOR TOTAL:		CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A			
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		02/04/2020		18/12/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N.A	N.A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N.A		N.A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010390		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		25/03/2020		

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	Radicado: I 2020020042236
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	Fecha: 2020/10/19 10:43 AM
	Tpo: INFORMES DE SEGUIMIENTO
	HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	45.54%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	45.54%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	45.54%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	45.54%	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30-09-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 23.099.785.845	\$0	\$0	\$ 23.099.785.845
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 23.099.785.845	\$0	\$0	\$ 23.099.785.845
7. Recursos ejecutados	\$ 23.099.785.845	\$0	\$0	\$ 23.099.785.845
8. Recursos no ejecutados	\$ 27.621.608.685	\$0	\$0	\$ 27.621.608.685

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

No. contrat.	Valor del Doc. compr.	Proveedor/Acreedor	Texto breve	Vir. Ped. sin IVA	Valor IVA Pedido	Vir. Ped. mas IVA	Facturas (DOC.)	Saldo Fec. HM	Saldo. Ped. + TO
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	1.266.870.009	0	1.266.870.009	0	1.266.870.009	1.266.870.009
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.656	640.730.703	4.012.997.359	1.581.640.086	2.431.357.273	2.431.357.273
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	2.183.270.544	414.821.403	2.598.091.947	2.043.604.427	554.487.520	554.487.520
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE BLANCO NP PALET 750	5.598.385.062	1.063.693.166	6.662.078.248	2.168.495.312	4.493.582.936	4.493.582.936
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE BLANCO PALET GUALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	157.840.038	244.276.251	244.276.251
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE BLANCO NP PALET 375	7.720.899.402	1.466.968.986	9.187.868.388	5.452.994.387	3.734.873.999	3.734.873.999
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AMBAR PALET 2000	2.406.858.288	457.303.075	2.864.161.363	1.476.929.970	1.387.231.400	1.387.231.400
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AMBAR PALET NP 1000	1.123.617.627	213.487.349	1.337.104.976	545.850.386	791.254.589	791.254.589
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.536.334.635	291.903.614	1.828.238.249	697.549.414	1.130.688.835	1.130.688.835
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	2.796.477.000	531.330.630	3.327.807.630	2.105.799.174	1.222.008.456	1.222.008.456
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE BLANCO S Y 12 AÑOS PAL	2.350.240.368	446.539.970	2.796.780.338	2.265.767.776	531.012.562	531.012.562
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.270.926.200	431.475.978	2.702.402.178	522.104.101	2.180.298.077	2.180.298.077
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AGTE REAL SOLUCION IN	713.200.325	135.508.062	848.708.387	0	848.708.387	848.708.387
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	20.676.326	3.928.502	24.604.828	21.604.828	0	0
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	22.720.184	6.216.835	28.937.019	0	28.937.019	28.937.019
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBO	2.993.427.249	568.751.177	3.562.178.426	391.628.144	3.170.550.282	3.170.550.282
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	661.699.686	125.766.642	787.466.328	0	787.466.328	787.466.328
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	1.392.742.050	264.620.990	1.657.363.040	40.146.729	1.617.216.311	1.617.216.311
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	3.857.562.780	733.936.928	4.591.499.708	3.505.615.665	1.084.884.043	1.084.884.043
4600010539	50.721.394.53	CRISTALERIA PELDAR S.A.	ENVASE AMBAR NP PALET 750	146.826.150	27.896.969	174.723.119	119.615.447	55.107.672	55.107.672
42000103				42.783.103.819	7.888.084.425	50.671.188.244	23.099.785.884	27.571.402.399	27.571.402.360
				42.783.103.819	7.888.084.425	50.671.188.244	23.099.785.884	27.571.402.399	27.571.402.360

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Ninguna

Para constancia, se firma la presente acta el: **06/10/2020**

Blanca G. García A.

BLANCA GARCÍA ACEVEDO
SUPERVISORA