



OTROSÍ MODIFICATORIO N°02 PARA PRORROGA EN PLAZO N°02 DEL CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 3224-26.

CONTRATO No.:	3224-26
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	BESTEK S.A.S.
NIT:	901460806-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME
IDENTIFICACION:	Cedula N°1.098.661.641
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET LEY 1421 DE 2010 Y ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", respecto del Lote 3, "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLICÍA EN EL MARCO DEL ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGIMEN TRIBUTARIO:	48 – Impuesto sobre las ventas (IVA)
VALOR:	TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE. (\$300.900.901) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR:	Secretario del Interior o quien haga sus veces.
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 01:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 02:	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION:	11 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACION:	09 DE JUNIO DE 2026

En Barrancabermeja, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2026, en las instalaciones del Distrito de Barrancabermeja, se reunieron, se reunieron, LAURA NATALIA COTRINA TOBOS, Secretaria Distrital del Interior, en su calidad de supervisora del contrato; e BESTEK S.A.S., con NIT. 901460806-0, representada legalmente por MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME, con cedula de identificación N°1.098.661.641 - Contratista - con el propósito de suscribir el presente OTROSÍ MODIFICATORIO N°02 PARA PRORROGA EN PLAZO N°02 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3224-26, y según lo indicado en el estudio previo anexo y las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que la secretaria Distrital del Interior efectuó los estudios previos que justifican la necesidad, oportunidad y conveniencia para celebrar el presente modificatorio, tal y como se señala en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1. concordante con lo establecido en el decreto 652 de diciembre de 2024 y decreto 002 del 02 de enero de 2026. 2) Que el día 23 de febrero de 2026, el Dr. LUIS EDUARDO CRUZ GONZÁLEZ, Ordenador del Gasto, en calidad de Secretario General encargado mediante Decreto No. 065 de 2026, suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el contrato de COMPRAVENTA N°3224-26, derivado del proceso de selección SA-SI-015-2025, cuyo objeto es: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET LEY 1421 DE 2010 Y ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", respecto del Lote 3, "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLICÍA EN EL MARCO DEL ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 3) Que, en fecha 10 de marzo de 2026, se dio aprobación por parte de la Secretaria jurídica del Distrito, a las garantías presentadas por el contratista, suscribiéndose acta de inicio el 11 de marzo de 2026. 4) Que, con fecha 10 de abril de 2026, las partes suscribieron otrosí 01 para la prórroga 01 del plazo contractual por treinta (30) días calendario, debido al desabastecimiento temporal y agotamiento de inventario de equipos tecnológicos especializados, entre ellos monitores de 55" para video wall,



sistemas de sonido, radio escáner AOR AR-DV 10 SDR y detectores de metales, situación ajena a su voluntad que ha generado retrasos en los procesos de importación, nacionalización, verificación técnica, control de calidad y entrega de los bienes; en consecuencia, se considera procedente avalar la solicitud, toda vez que la ampliación del plazo permitirá culminar adecuadamente la fabricación, inspección y entrega de los elementos, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y el apoyo a la Policía Nacional seccional Barrancabermeja. 5) En fecha 8 de mayo de 2026, el contratista presentó solicitud de prórroga en tiempo No. 02, sustentada en circunstancias ajenas a su voluntad, relacionadas con el desabastecimiento y agotamiento de stock de equipos tecnológicos especializados, entre ellos monitores para video wall, sistemas de sonido, radio escáneres y detectores de metales. Esta situación ha generado retrasos en los procesos de importación, nacionalización, verificación técnica y despacho de los equipos, afectando el cronograma inicialmente previsto; por tal motivo, solicitó la ampliación del plazo contractual por un (01) mes, con el fin de garantizar la entrega total de los elementos conforme a las especificaciones técnicas requeridas, así como la realización de las pruebas de funcionamiento y control de calidad previas a su entrega formal a la entidad. 6) Analizada la solicitud de prórroga en tiempo No. 02 presentada por el contratista el día 8 de mayo de 2026, junto con los soportes allegados, se evidencia que las circunstancias expuestas corresponden a situaciones ajenas a su voluntad, relacionadas con el desabastecimiento y agotamiento temporal de inventario de equipos tecnológicos especializados requeridos para la ejecución contractual, lo cual ha ocasionado retrasos en los procesos de importación, nacionalización, verificación técnica y despacho de los equipos. En ese sentido, se considera procedente aceptar la solicitud de ampliación del plazo contractual por el término de un (01) mes, toda vez que la misma resulta necesaria y proporcional para garantizar la correcta ejecución del contrato, permitiendo culminar adecuadamente los procesos de fabricación, entrega, pruebas de funcionamiento y control de calidad de los elementos adquiridos, asegurando así el cumplimiento integral del objeto contractual y la entrega de bienes que satisfagan las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. 7) La presente prórroga del plazo contractual se justifica con fundamento en los principios de economía, responsabilidad y eficacia previstos en la Ley 80 de 1993, toda vez que las demoras acreditadas obedecen a circunstancias ajenas al contratista y la ampliación del término constituye la medida más adecuada para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual; así mismo, la prórroga evita mayores costos y la necesidad de adelantar un nuevo proceso de contratación, asegurando la entrega oportuna de los bienes requeridos para atender las necesidades de la Policía Nacional. 8) En mérito de lo expuesto, se requiere suscribir el Otrosí Modificatorio No. 02 al Contrato de Compraventa No. 3224-26, con el fin de ampliar el plazo de ejecución, por el término de un (01) mes, dado que esta medida resulta necesaria para culminar adecuadamente las actividades pendientes y asegurar la entrega de los bienes destinados a la Policía Nacional, debiéndose modificar la cláusula séptima del anexo de condiciones del contrato en referencia, quedando así:

CLAUSULA SÉPTIMA. - VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el Contratista se compromete a prestar a entera satisfacción del Contratante el servicio objeto del presente contrato, será de DOS (02) MESES Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, el cual regirá a partir de la firma del acta de inicio. En todo caso el plazo de ejecución se entiende pactado como máximo hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal 2026, en cumplimiento del principio de anualidad de que trata el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, salvo que exista aprobación de vigencias futuras conforme al artículo 10 de la Ley 819 de 2003. **PARÁGRAFO. Prórroga.** El presente contrato podrá prorrogarse mediante modificación contractual por mutuo acuerdo de las partes, cuando la necesidad del servicio así lo exija, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

9) Por todo lo anterior, las partes de común acuerdo suscriben el presente OTROSÍ MODIFICATORIO N°02 PARA PRORROGA EN PLAZO N°02 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3224-26, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo, concertan prorrogar el plazo por el término de un (01) mes, para la debida ejecución del objeto contractual, modificándose la cláusula séptima del anexo de condiciones en los términos indicados en el numeral sexto del presente otrosí.

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la fecha de terminación del contrato de compraventa al día 09 de junio de 2026, de acuerdo con el periodo contractual aun por cumplirse, en los términos señalados en la cláusula octava "Vigencia y Plazo de ejecución del contrato" del anexo de condiciones modificada.

CLAUSULA TERCERA: El contratista deberá en el término de máximo tres (03) días hábiles a la suscripción del presente otrosí, actualizar las garantías presentadas inicialmente en los términos y



Secretaría Distrital del Interior

condiciones establecidas según la **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO**, del anexo de condiciones, para su debida cobertura y plazos.

CLAUSULA CUARTA: Los demás ítems y clausulas pactadas dentro del presente Contrato de Compraventa 3224-26, permanecen vigentes e indemnes.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen en esté, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2026 en la ciudad de Barrancabermeja.

SUPERVISOR,
Laura Cotrina T
LAURA NATALIA COTRINA TOBOS
Supervisora
Secretaria Distrital del Interior
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

EL CONTRATISTA
Maria Alejandra Cruz Jacome
MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME
R/L. BESTEK S.A.S.

Actuación	Nombre	Firma
Proyectó aspectos jurídicos		
Reviso aspectos jurídicos		



ESTUDIO PREVIO	
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARÍA DISTRITAL DEL INTERIOR
OBJETO	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET LEY 1421 DE 2010 Y ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", respecto del Lote 3, "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLICÍA EN EL MARCO DEL ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
CONTRATO	3224-26
FECHA	MAYO DE 2026
1 - MARCO LEGAL	
<p>El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12 que los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, estarán conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte para la contratación, en desarrollo de éstos, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, determinó los elementos mínimos que debe contener éstos de manera que permitan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.</p> <p>Que el artículo 311 de la Carta Política consagra: "Al Municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del estado le corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes de la república."</p> <p>Que el ejercicio de la función administrativa implica el desarrollo y realización de las más variadas actividades de conformidad con las competencias asignadas al sujeto administrativo correspondiente, según el área de la administración a su cargo. Así las cosas, el ejercicio de la función administrativa permite distinguir dentro de la dinámica de la administración el cumplimiento de unas funciones básicas cuyo contenido se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar para el logro de sus cometidos, no siendo ajenas a estas al ente territorial municipal.</p> <p>Que la entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución Política Nacional de Colombia, así:</p> <p>"Artículo 2° C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.</p> <p>Que la Administración Municipal para el cumplimiento misional, cuenta con una estructura administrativa la cual está constituida según el decreto distrital 100 de 2025, que representa los procesos (misionales, de apoyo, estratégico y de control), lo que concordante con el decreto 652 de diciembre de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" y el artículo tercero del decreto 106 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA LA FACULTAD PARA CONTRATAR Y ORDENAR EL GASTO EN LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO".</p>	





De lo anterior, y correlativo con el Decreto Distrital 040 del 28 de Enero de 2026, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN ENCARGOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el suscrito secretario encargado del interior, actúa en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, concordante con lo establecido en el decreto distrital 652 de diciembre de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" y el decreto 002 del 02 de enero de 2026, expedido la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, "POR MEDIO DEL CUAL SE REORGANIZA LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA CONTRACTUAL Y ORDENACIÓN DEL GASTO EN LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO Y SE DEROGAN LOS DECRETOS No. 106 Y 198 DE 2025.":

ARTÍCULO TERCERO: DELEGACIÓN EN LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y GERENTES. Delegar en los Secretarios de Despacho, Directores y los Gerentes del Sector Central del Distrito de Barrancabermeja la facultad ordenar el gasto correspondiente en los contratos y convenios o cualquier otro tipo negocial que hayan sido suscritos por el Secretario General o el Alcalde Distrital, con ocasión cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión o de funcionamiento. Esa atribución comprende la facultad de ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas, que se adelanten en cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión o de funcionamiento.

La prórroga del plazo contractual encuentra sustento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, según el cual las entidades estatales pueden acordar las modificaciones y estipulaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada ejecución del contrato; en ese sentido, la ampliación del plazo constituye una medida válida y procedente, en tanto no modifica la esencia del contrato ni contraría la Constitución, la ley, el orden público o los principios de la contratación estatal, sino que busca asegurar la culminación oportuna y completa del objeto contractual frente a circunstancias sobrevinientes debidamente acreditadas.

Por lo que, en cumplimiento del Estatuto de Contratación Pública, y atendiendo los principios del interés público, la autonomía de la voluntad de las partes, la legalidad, así como la conservación del contrato, la equidad y la buena fe, se adoptan las decisiones necesarias para garantizar la correcta ejecución contractual.

Así las cosas, a continuación, se fundamentará las razones para la suscripción de un OTROSÍ MODIFICATORIO N°02 PARA PRORROGA EN PLAZO N°02 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3224-26.

2 - NECESIDAD QUE JUSTIFICA LA PRORROGA EN PLAZO

1) Que la secretaria Distrital del Interior efectuó los estudios previos que justifican la necesidad, oportunidad y conveniencia para celebrar el presente modificatorio, tal y como se señala en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1. concordante con lo establecido en el decreto 652 de diciembre de 2024 y decreto 002 del 02 de enero de 2026. 2) Que el día 23 de febrero de 2026, el Dr. LUIS EDUARDO CRUZ GONZÁLEZ, Ordenador del Gasto, en calidad de Secretario General encargado mediante Decreto No. 065 de 2026, suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el contrato de COMPRAVENTA N°3224-26, derivado del proceso de selección SA-SI-015-2025, cuyo objeto es: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET LEY 1421 DE 2010 Y ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", respecto del Lote 3, "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLICÍA EN EL MARCO DEL ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 3) Que, en fecha 10 de marzo de 2026, se dio aprobación por parte de la Secretaría jurídica del Distrito, a las garantías presentadas por el contratista, suscribiéndose acta de inicio el 11 de marzo de 2026. 4) Que, con fecha 10 de abril de 2026, las partes suscribieron otrosí 01 para la prórroga 01 del plazo contractual por treinta (30) días calendario, debido al desabastecimiento temporal y agotamiento de inventario de equipos tecnológicos especializados, entre ellos monitores de 55" para video wall, sistemas de sonido, radio escáner AOR AR-DV 10 SDR y detectores de metales, situación ajena a su voluntad que ha





Secretaría Distrital del Interior

generado retrasos en los procesos de importación, nacionalización, verificación técnica, control de calidad y entrega de los bienes; en consecuencia, se considera procedente avalar la solicitud, toda vez que la ampliación del plazo permitirá culminar adecuadamente la fabricación, inspección y entrega de los elementos, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y el apoyo a la Policía Nacional seccional Barrancabermeja. 5) En fecha 8 de mayo de 2026, el contratista presentó solicitud de prórroga en tiempo No. 02, sustentada en circunstancias ajenas a su voluntad, relacionadas con el desabastecimiento y agotamiento de stock de equipos tecnológicos especializados, entre ellos monitores para video wall, sistemas de sonido, radio escáneres y detectores de metales. Esta situación ha generado retrasos en los procesos de importación, nacionalización, verificación técnica y despacho de los equipos, afectando el cronograma inicialmente previsto; por tal motivo, solicitó la ampliación del plazo contractual por un (01) mes, con el fin de garantizar la entrega total de los elementos conforme a las especificaciones técnicas requeridas, así como la realización de las pruebas de funcionamiento y control de calidad previas a su entrega formal a la entidad. 6) Que, analizada la solicitud de prórroga en tiempo No. 02 presentada por el contratista el día 8 de mayo de 2026, junto con los soportes allegados, se evidencia que las circunstancias expuestas corresponden a situaciones ajenas a su voluntad, relacionadas con el desabastecimiento y agotamiento temporal de inventario de equipos tecnológicos especializados requeridos para la ejecución contractual, lo cual ha ocasionado retrasos en los procesos de importación, nacionalización, verificación técnica y despacho de los equipos. En ese sentido, se considera procedente aceptar la solicitud de ampliación del plazo contractual por el término de un (01) mes, toda vez que la misma resulta necesaria y proporcional para garantizar la correcta ejecución del contrato, permitiendo culminar adecuadamente los procesos de fabricación, entrega, pruebas de funcionamiento y control de calidad de los elementos adquiridos, asegurando así el cumplimiento integral del objeto contractual y la entrega de bienes que satisfagan las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. 7) La presente prórroga del plazo contractual se justifica con fundamento en los principios de economía, responsabilidad y eficacia previstos en la Ley 80 de 1993, toda vez que las demoras acreditadas obedecen a circunstancias ajenas al contratista y la ampliación del término constituye la medida más adecuada para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual; así mismo, la prórroga evita mayores costos y la necesidad de adelantar un nuevo proceso de contratación, asegurando la entrega oportuna de los bienes requeridos para atender las necesidades de la Policía Nacional. 8) En mérito de lo expuesto, se requiere suscribir el Otrosí Modificatorio No. 02 al Contrato de Compraventa No. 3224-26, con el fin de ampliar el plazo de ejecución, por el término de un (01) mes, dado que esta medida resulta necesaria para culminar adecuadamente las actividades pendientes y asegurar la entrega de los bienes destinados a la Policía Nacional, debiéndose modificar la cláusula séptima del anexo de condiciones del contrato en referencia, quedando así:

CLAUSULA SÉPTIMA. - VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el Contratista se compromete a prestar a entera satisfacción del Contratante el servicio objeto del presente contrato, será de DOS (02) MESES Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, el cual regirá a partir de la firma del acta de inicio. En todo caso el plazo de ejecución se entiende pactado como máximo hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal 2026, en cumplimiento del principio de anualidad de que trata el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, salvo que exista aprobación de vigencias futuras conforme al artículo 10 de la Ley 819 de 2003. PARÁGRAFO. Prórroga. El presente contrato podrá prorrogarse mediante modificación contractual por mutuo acuerdo de las partes, cuando la necesidad del servicio así lo exija, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

9) En razón a la prórroga en plazo de ejecución del contrato en referencia, el contratista deberá en el término de máximo tres (03) días hábiles a la suscripción del otrosí modificatorio, actualizar las garantías presentadas inicialmente en los términos y condiciones establecidas según la **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO**, del anexo de condiciones, para su debida cobertura y plazos. 10) Los demás ítems y cláusulas pactadas dentro del presente Contrato de Compraventa 3224-26, permanecen vigentes e íntegros.

3. RESPONSABLE

JEFE DE DEPENDENCIA
LAURA NATALIA COTRINA TOBOS
Supervisora
Secretaría Distrital del Interior
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Firma:

Laura Cotrina T



Calle 52 N°. 27-20. Barrio Colombia, piso 2.

Barrancabermeja, 08 de mayo de 2026

Señores
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Atn: RANDY JESÚS JIMÉNEZ MARTINEZ
Supervisor Contrato
Ciudad

Referencia: Solicitud de Prorroga al Contrato No. 3224-26

Cordial saludo,

Yo, **María Alejandra Cruz Jácome**, identificada con CC. 1.098.661.641, actuando en calidad de Representante Legal de **BESTEK SAS.**, identificada con NIT **901.460.806**, de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente la **Solicitud de Prórroga del Contrato No. 3224-26. "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET LEY 1421 DE 2010 Y ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, respecto del Lote 3, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLICÍA EN EL MARCO DEL ACUERDO DISTRITAL 021 DE 2024 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**, por un término de **un (1) mes calendario**, contados a partir de la firma del acta respectiva.

Esta solicitud se fundamenta en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito ajenas a la voluntad del contratista, las cuales han afectado el flujo normal de despacho debido al desabastecimiento y Agotamiento de Stock de los siguientes elementos:

- Monitores 55" para Video Wall.
 - Sistemas de Sonido (Digital/Análogo).
 - Radio Escáner AOR AR-DV 10 SDR.
 - Detectores de Metales.
- Los proveedores mayoristas y fabricantes han reportado un quiebre de stock temporal en referencias específicas de alta tecnología (específicamente en equipos de radiofrecuencia y control electrónico), lo que ha retrasado los tiempos de importación y nacionalización.
 - Logística de Distribución; Debido a la naturaleza especializada de los elementos tecnológicos para la Policía Nacional, los procesos de verificación técnica y despacho han tomado un tiempo superior al previsto originalmente en el cronograma.



Con el fin de garantizar la entrega total de los elementos con las especificaciones técnicas requeridas, solicitamos la ampliación del término contractual por un (1) mes.

Este tiempo adicional permitirá entregar todos los equipos y realizar las pruebas de funcionamiento y control de calidad previas a la entrega formal a la entidad.

Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el Distrito de Barrancabermeja, asegurando que los equipos suministrados cumplan con los más altos estándares exigidos.

Quedamos atentos a la firma del acta respectiva para dar continuidad al proceso.

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME
C.C. 1.098.661.641 de Bucaramanga
Representante Legal BESTEK SAS

