



INFORME DE SUPERVISION N°7

MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

“Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander”.

Convenio N°0133 DE 2025

Periodo: 1 de febrero al 28 de febrero 2026

FEBRERO 2026



CUADRO DE CONTROL

OBJETO		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto <i>"Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander"</i>	
NOMBRE DE DOCUMENTO		CONVENIO N°0133-2025	
	CARGO	NOMBRE	FIRMA
APROBO	Secretaria de Desarrollo Rural	YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
RECIBIO			
Versión		28/02/2026	



TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION BASICA	4
INTRODUCCIÓN	5
1. DATOS COMPLETOS DEL CONVENIO	5
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	7
2.1. AVANCE GENERAL DE LA EJECUCION	7
2.2. COMITÉ EXTRAORDINARIO	7
2.3. ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	8
2.4. INSTANCIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	9
2.4.1. SEGUNDO COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y SEGUIMIENTO	10
2.5. VISITAS ACOMPAÑAMIENTO TECNICAS	12
2.5.2. NUEVOS INGRESOS DE BENEFICIARIAS	13
3. AVANCES DE PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONVENIO SG 0133 - 2025.....	16
4. DESCRIPCION DE LA EJECUCION ADMINSTRATIVA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	17
5. INFORME FINANCIERO.....	28
5.1. ACTIVIDADES FINANCIERAS	28
5.3. APORTE COMPROMETIDO ART	29
5.3.1. DETALLE FINANCIERO Y DEDUCCIONES MES DE FEBRERO	30
5.4. PAGOS CONTRATACION DERIVADA.....	31
5.5. APORTE COMPROMETIDO ALCALDIA MUNICIPAL	31
6. CONCLUSIONES.....	32
7. ANEXOS.....	33



“Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander”.

INFORMACION BASICA

FECHA	28 de febrero 2026
DIRECCION	Calle 6 # 6-55 El centro-Palacio Municipal Sardinata-NDS
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto <i>“Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander”</i>



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al séptimo informe mensual del Convenio N°0133-2025, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto *“Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander”*. Este convenio se enmarca en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y tiene como propósito específico la implementación de 100 huertas familiares integrales asociadas a cría de gallinas ponedoras, cada núcleo familiar dispone para el proyecto 2000 m2, lo que representa que para todo el proyecto se utilizará un área de 20 ha.

Durante el séptimo mes de ejecución del Convenio, La Alcaldía de sardinata adelanto el proceso administrativo de la entrega del primer bloque de herramientas y materiales para la adecuación para galpón a las beneficiarias del proyecto, además de iniciar las visitas de acompañamiento a las nuevas beneficiarias, nivelación de la segunda visita e inicio de la tercera visitas de acompañamiento, además de la publicación del proceso de las escuelas de campo y el segundo comité de control social y seguimiento.

1. DATOS COMPLETOS DEL CONVENIO

“Implementación De Huertas Familiares Integrales Para La Diversificación De La Producción De Alimentos Bajo Un Modelo Agroecológico, Dirigido A Las Mujeres Productoras Del Corregimiento De La Victoria Y Zona Centro En El Municipio De Sardinata, Norte De Santander”.	
Información General Del Convenio	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SG 0133 DE 2025	
Tipología Contractual	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Nombre/Razón Social del Contratista o Asociado	MUNICIPIO DE SARDINATA
CC/NIT	800.099.263-8
Nombre del Representante legal	DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
CC Representante legal	1.091.803.820
Objeto Contractual	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto <i>“Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres</i>



	<i>productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander”.</i>					
Fecha de suscripción/Emisión	05 de agosto de 2025					
Duración Inicial	12 meses					
Fecha de Inicio	06 de agosto de 2025					
Fecha inicial de terminación	31 de Julio de 2026					
Valor Inicial	MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.306.000.000)					
Adición	N/A					
Valor de Reducción	N/A					
Valor Liberación	N/A					
Valor Final	MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.306.000.000)					
N° certificado de Disponibilidad presupuestal	<p>Certificado de Disponibilidad presupuestal ART 2025N°: 19325 del 4 de febrero de 2025</p> <p>Certificado de Disponibilidad presupuestal Municipio de Sardinata 2025 N° CD 051506 de fecha 15 de mayo de 2025.</p> <p>Vigencias futuras aprobado con oficio N° 2-2025-034967 de fecha 4 de junio de 2025, emitido por la directora general del Presupuesto público Nacional, por la suma Novecientos cuarenta y dos millones de pesos M/cte. (\$942.000.000)</p> <p>Autorización vigencia Futura N° 19725</p>					
N° de Registro Presupuestal	N° 121525 del 05 de agosto de 2025					
Lugar de ejecución	Municipio de Sardinata-Norte de Santander					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	SI		No	X	Periodo	N/A



2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

2.1. AVANCE GENERAL DE LA EJECUCION

Avance mensual del Convenio – febrero 2026				
Actividad	% Avance proyectado mes febrero	% Avance ejecutado mes febrero	Meta febrero	Avance
Escuela de campo	2%	0%	4	0
Visitas técnicas	1%	0,61%	100	61
Total	3%	0,61%		

Avance general de la Ejecución del Convenio			
Concepto	Programado Febrero	Ejecutado Febrero	Retraso (%)
Avance mensual-febrero	3%	8%	3%
Avance Acumulado del proyecto a febrero	36%	23%	13%

Para el mes de febrero, según lo programado en el Plan Operativo Anual (POA), se tenían previstas visitas técnicas y el desarrollo de una Escuela de Campo. Considerando los retrasos en el proceso de las Escuelas de Campo, y la vinculación de la nuevas beneficiarias que reemplazaron las mujeres que se retiraron del proyecto, en el mes de febrero se logró avanzar en la Visita N°3; también se realiza la visitas a las nuevas beneficiarias del proyecto con el fin de realizar el diagnóstico y verificar el cumplimiento de los requisitos y la disponibilidad de espacio para el proyecto, además se logró avanzar en la entrega de los activos productivos correspondientes al primer bloque de herramientas y los materiales para la adecuación del galpón.

Como resultado, el avance porcentual registrado en el POA fue del 23%, avanzado un 8% en comparación del mes anterior, por otro lado, la ejecución financiera fue del 15,80% sin embargo se sigue presentando un retraso del 13% correspondiente a la actividad de escuelas de campo el cual se proyecta a subsanar en el siguiente mes.

2.2. COMITÉ EXTRAORDINARIO

Para el día 6 de febrero se realizó una mesa de trabajo extraordinaria (Anexo 01), en la cual se revisó el avance del Plan Operativo Anual (POA) en función del cumplimiento de los requisitos para el segundo desembolso (30% de ejecución y 100% del primer desembolso).



Se evidenció un avance entre el 15% y 18%, con alertas en la ejecución de actividades como ECAs y visitas prediales, asociadas a limitaciones logísticas, condiciones climáticas y retrasos en la puesta en marcha del proyecto, lo que llevó a la necesidad de ajustar la planeación y el POA,

En este contexto, se priorizó la ejecución total del primer desembolso, aprobándose la ampliación a cinco (5) Escuelas de Campo (ECAs), financiadas con excedentes del proceso de adquisición de herramientas y materiales por valor de \$1.526.108, como estrategia para asegurar el cumplimiento financiero del convenio, y poder avanzar en el proceso de publicación de las escuelas de campo.

De igual manera, se acordó gestionar la solicitud de prórroga del convenio, sustentada en factores técnicos, logísticos y climáticos que han afectado la ejecución, definiendo la ruta para su trámite y ajustes correspondientes. Finalmente, se establecieron compromisos orientados al ajuste del POA y al fortalecimiento del seguimiento técnico y financiero del proyecto.

2.3. ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

En el marco del Convenio SG No. 0133 de 2025 se realizó la primera jornada de entrega de activos productivos destinados a la implementación de huertas familiares y adecuación de corrales para gallinas criollas de las mujeres beneficiarias del proyecto.

Las jornadas se desarrollaron los días 10 y 11 de febrero de 2026, con acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Sardinata, Secretaría de Desarrollo Rural, equipo técnico del proyecto y la Agencia de Renovación del Territorio – ART.

El detalle técnico del proceso, soportes documentales, registro fotográfico y trazabilidad financiera se presenta en el Anexo 02 – Informe de Entrega de Activos Productivos.

➤ Resumen de jornadas de entrega

Fecha	Lugar	Zona	Beneficiarias	Entidad acompañante
10 febrero 2026	Hogar Campesino – Corregimiento La Victoria	Zona Corregimiento La Victoria	45	Alcaldía Municipal – ART
11 febrero 2026	Finca Andalucía	Zona Centro Sardinata	55	Alcaldía Municipal – ART
Total beneficiarias atendidas: 100 mujeres rurales.				



➤ **Activos productivos entregados**

Componente	Tipo de activo	Cantidad total entregada
Adecuación de corrales	Materiales de cerramiento	40 rollos de malla plástica
Adecuación de corrales	Alambre de púas	34 rollos
Adecuación de corrales	Grapas	100 kg
Adecuación de corrales	Postes plásticos	900 unidades
Implementación huertas	Palines	100 unidades
Implementación huertas	Ahoyadora	100 unidades
Implementación huertas	Machetes	100 unidades
Implementación huertas	Regaderas	100 unidades
Implementación huertas	Limas	100 unidades

➤ **Inversión de los activos entregados**

Concepto	Valor
Valor total activos productivos	\$109.361.000

➤ **Soportes del proceso**

Soporte	Descripción
Actas individuales	Firmadas por las beneficiarias
Registro fotográfico	Evidencia del proceso de entrega
Listado de beneficiarias	Control de asistencia y entrega
Informe técnico	Documento detallado del proceso

2.4. INSTANCIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Históricos de comités técnico operativos		
Nº de Comité	Fecha	Resultados
Comité Operativo N°1	5 de septiembre de 2025	Con el propósito de socializar y protocolizar la entrega de documentos de la fase de alistamiento, así como validar los soportes requeridos para el primer desembolso del convenio
Comité Operativo N°2	14 de octubre de 2025	Evaluar la solicitud de actualización del proyecto, específicamente para ajustar los honorarios de ciertos perfiles profesionales —trabajadora social, especialista en género y dos médicos veterinarios
Comité Operativo N°3	18 de noviembre de 2025	revisar los avances y dificultades en la ejecución del plan anual, evaluar las actividades realizadas, y definir proyecciones y estrategias que garanticen el correcto desarrollo e implementación del proyecto



Comité Operativo N°4	6 de diciembre de 2025	Revisar los avances técnicos en las actividades operativas y los procesos precontractuales de las Escuelas de Campo y la contratación del equipo técnico, así como el seguimiento del avance financiero de la vigencia 2025.
Comité Operativo N° 5	15 de enero de 2026	Revisión de avance de contratación de equipo técnico 2026, y avances procesos de contratación derivada-escuelas de campo, así como probabilidad solicitud de prórroga.

Históricos de comité de Control Social y seguimiento		
N° de Comité	Fecha	Resultados
Primer Comité CCSS	28 de noviembre de 2025	Establecer instrumentos normativos y de gestión (reglamento interno y plan de trabajo), definir mecanismos para la vigilancia y seguimiento a POA
Segundo comité CCSS	19 de febrero	Realizar seguimiento de control social al convenio, donde se reporta avance técnico y financiero a la beneficiada y se socializa las beneficiarias nuevas del programa

2.4.1. SEGUNDO COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y SEGUIMIENTO

El 19 de febrero de 2026, se llevó a cabo el segundo comité de control social y seguimiento (Anexo 03 acta de comité de control social), en el cual se presentó el estado general del convenio. Se informó a los integrantes del comité el avance del 15 % del Plan Operativo de Actividades (POA), informando el estado actual del avance de las compras y contratación del equipo técnico para la vigencia del 2026, así como la proyección del proceso de las escuelas de campo, así como el avance financiero del proyecto.

Resultados del II Comité Operativo – Convenio SG-0133-2025	
Componente	Resumen
Avance técnico	<p>Con corte al mes de diciembre, el proyecto presenta un 15% de avance técnico ejecutado, frente a un 31% programado, evidenciando un retraso acumulado del 16%.</p> <p>Durante el periodo se realizaron 69 visitas de acompañamiento técnico, alcanzando un acumulado de 169 visitas.</p> <p>Las principales situaciones que incidieron en el retraso fueron:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplazamiento en la contratación de las Escuelas de Campo (ECAs) por cierre fiscal y jurídico.• Entrega de materiales y herramientas contratada, pero pendiente de entrega formal a beneficiarias.• Afectaciones estacionales que impactaron la programación de visitas.



	<p>Se presentó la proyección del proceso contractual para las Escuelas de Campo, con fechas tentativas de ejecución en febrero, sujetas a la expedición del decreto de incorporación de recursos.</p> <p>Adicionalmente, se propuso la reprogramación de visitas técnicas para nivelar el cumplimiento de metas, con posibilidad de extender la ejecución hasta julio de 2026, de ser necesario.</p>
Compras y Contratación	<ul style="list-style-type: none">• Se celebró contrato para el suministro de materiales y herramientas por \$109.361.000, los cuales ya se encuentran en almacén municipal, pendientes de entrega formal.• El proceso de apoyo logístico para las ECAs se encuentra en ajuste de estudios previos.• La contratación del equipo técnico 2026 está en etapa precontractual, sujeta a aprobación presupuestal. <p>Se presentó cronograma tentativo de entregas en las zonas La Victoria y Sardinata, condicionado a la actualización de la base social.</p>
Avance financiero	<ul style="list-style-type: none">• Presupuesto total: \$1.256.000.000• Ejecución acumulada a diciembre: \$66.070.925• Porcentaje ejecutado: 5,26% <p>El avance financiero corresponde principalmente al pago de acompañamiento técnico. El contrato de suministro de insumos no se refleja aún en la ejecución debido a que su pago se realizará posterior a la entrega.</p> <p>Se estima un porcentaje comprometido cercano al 14%, pendiente de soportes contractuales. Se proyecta una normalización de la ejecución financiera a partir de enero.</p>
Matriz de riesgo	<p>No se evidencian afectaciones en riesgos ambientales, sanitarios, de orden público o variación de precios.</p> <p>En cuanto a deserción, se reportan aproximadamente nueve (9) retiros voluntarios (incluyendo un fallecimiento), algunos aún por confirmar. No se registran impactos en comercialización.</p>
Novedades	<p>En diciembre se reportaron 2 retiros voluntarios. En enero se sumaron nuevos casos por motivos de salud y disponibilidad de tiempo.</p> <p>Se está actualizando la base social del proyecto y las entregas se realizarán una vez confirmada la lista definitiva de beneficiarias activas.</p>
	<p>El Comité acordó:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adelantar contratación del equipo técnico.• Publicar proceso de apoyo logístico para ECAs.• Realizar entrega formal de materiales.• Consolidar y compartir soportes del proyecto.• Presentar base social actualizada en el próximo informe.



Compromisos aprobaciones	y	Se aprueba: <ul style="list-style-type: none">• Avance técnico del 15%• Avance financiero del 5,26% La solicitud de segundo desembolso será evaluada en el próximo comité, una vez cumplidos los requisitos establecidos
--------------------------	---	---


2.5. VISITAS ACOMPAÑAMIENTO TECNICAS

Durante el mes de febrero de 2026, el equipo técnico dio inicio a la ejecución de las visitas correspondientes a las Visitas N.º 1 y 2, dirigidas a las nuevas beneficiarias del proyecto, quienes ingresaron en reemplazo de aquellas que se retiraron del convenio. Estas visitas estuvieron orientadas a la verificación de requerimientos técnicos necesarios para la entrega de herramientas y materiales contemplados en la primera fase de implementación.

Así mismo, se inició la ejecución de la Visita N.º 3, enfocada en la socialización del plan de trabajo y el seguimiento a las actividades programadas (Anexo 4. Visitas de acompañamiento técnico).

Visitas técnicas de acompañamiento técnico			
Indicador	Meta febrero	Ejecutado febrero	% Cumplimiento
Visitas técnicas de acompañamiento técnico	100	61	61%

Visitas	Cantidad
Diagnostico predial	14 visitas nuevas beneficiarias
Planificación predial	13 visitas nuevas beneficiarias 7 beneficiarias
Socialización plan de trabajo	4 visitas nuevas beneficiarias 23 visitas a beneficiarias





De conformidad con el Plan Operativo de Actividades (POA), para el mes de febrero se programó la realización de 100 visitas técnicas de campo. Al cierre del periodo, se ejecutaron 61 visitas, en la distribución anteriormente mencionada, alcanzando un cumplimiento un 61 % de la meta establecida como se muestra en la gráfica.

2.5.2. NUEVOS INGRESOS DE BENEFICIARIAS

De acuerdo a los compromisos de la administración Municipal se realiza la búsqueda de posibles beneficiarias para el proyecto en las zonas de influencia del mismo en reemplazo de los retiros voluntarios. Se anexa formato actualizado de la caracterización de las participantes del proyecto (ANEXO 05-Fomarto de caracterización), con las beneficiarias que ingresan a proyecto.

TOTAL, REGISTRO DE NOVEDADES		
1	Ana Lucia Pabon Remolina	El cerro
2	Ana Matilde Gallo	La banquiada
3	Arcelina Vargas Martínez	El Guayabo
4	Argelida Castro Albarracin	Junín
5	Blanca Nirena Rodríguez Rodríguez	El cerro
6	Cristina Barbosa Vargas	San José
7	María Trinidad Pérez Botello	Aguas claras porvenir
8	Mariela Moncada Escalante	Sardinata (JUNIN)
9	Nidia Escalante Rolon	Junín
10	Olga Cecilia Gutiérrez	Junín
11	Rosa Isabel Rodríguez Garavito	San José
12	Sandra Milena Vergel Ortega	Santa Rosa
13	Sara Ramona Quintero	San Isidro
14	Leonor Rojas Ovallos	Gallinetas

En el cuadro anterior se muestra el total de las beneficiarias que se retiraron, fallecieron o no cumplía con el requisito, y el listado de las beneficiarias que reemplazaron a estas mujeres.

No.	BENEFICIARIAS INGRESAN AL PROYECTO		
	Nombre Completo	No. de Identificación	Vereda
1	Carolina Carrillo Herrera	1.090.383.399	La Banquiada
2	Alix Yajaira Sánchez Contreras	37.197.072	Naranjales
3	Luz Consuelo Galviz	37196660	Naranjales
4	Elena Contreras Ortega	27841702	Agua claras-porvenir
5	Flor de María Vega Torres	27.748.418	Rubi
6	Mary Rubiela Mariño Arias	1.093.292.426	San José
7	Virginia Ramírez	27.638.100	San José



8	María Berania Rey Castro	37.343.046	Valderrama
9	Margarita Ortega de Contreras	27841640	Agua claras-porvenir
10	Carmen Edith Fiayo Boada	27.836.598	Higuerón
11	Eddy Quintero Arenas	1091804691	Higuerón
12	María Isabel Ruiz Barrientos	1091802124	Higuerón
13	Ida Rosa Pacheco Pacheco	27.638.255	San Isidro
14	Yenny Tatiana Velasquez Lazaro	1.091.804.741	Porvenir-agua clara

Estas beneficiarias se les realizó la visita N° 1 y se realizó la programación de las siguientes visitas para la nivelación con las demás beneficiarias, con el fin de verificar los requerimientos para la entrega de las herramientas y materiales para la adecuación del corral

2.6. CONTRATACION DERIVADA

Para el mes de febrero, y en el marco del avance de los procesos de contratación derivada del proyecto, se realizaron ajustes al proceso contractual, los cuales fueron previamente revisados y aprobados en mesa de trabajo conjunta entre la supervisión de la ART y la Alcaldía Municipal.

Como resultado de lo anterior, se efectuó la actualización de los estudios previos, proyectando la ejecución de cinco (5) Escuelas de Campo (ECAs). Una vez consolidados dichos ajustes, el día 25 de febrero se llevó a cabo la publicación de los pliegos del proceso (Anexo 6-evidencias) denominado: “Apoyo logístico para el desarrollo de Escuelas de Campo para la implementación de huertas familiares integrales, en el marco del convenio No. SG-0133-2025, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Sardinata y la Agencia de Renovación del Territorio – ART, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico.”

➤ ESCUELAS DE CAMPO PROYECTADAS

1. Buenas planificación predial participativa para la diversificación de la producción de alimentos
2. Avicultura 1 - Manejo Integrado
3. Avicultura 2 - Manejo Integrado
4. Abonos orgánicos
5. Implementación de huertas caseras y fertilización



➤ **CRONOGRAMA DEL PROCESO**

ITEM	FECHA	HORA
Publicación de la invitación	25-02-2026	14:35 PM
Publicación de estudios previos	25-02-2026	14:35 PM
Plazo de recepción de observaciones	26-02-2026	14:35 PM
Manifestación de interés de limitar convocatoria MiPymes	26-02-2026	14:35 PM
Respuesta a las observaciones de la invitación	26-02-2026	17:00 PM
Aviso de limitación MiPymes o si podrá participar cualquier interesado	26-02-2026	17:00 PM
Plazo máximo para expedir adendas	26-02-2026	17:00 PM
Presentación de la oferta	27-02-2026	17:00 PM
Apertura de sobres	27-02-2026	17:00 PM
Informe de presentación de ofertas	27-02-2026	17:00 PM
Publicación de informe de evaluación de las ofertas	02-03-2026	14:00 PM
Presentación de observaciones del informe de verificación o evaluación	03-03-2026	14:00 PM
Aceptación de las ofertas	03-03-2026	17:00 PM
Entrega de las garantías de la ejecución del contrato	---	---
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	---	---
Plazo de validez de las ofertas	30 días	



3. AVANCES DE PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONVENIO SG 0133 - 2025

En el marco del Convenio N° 0133-2025, el Plan Operativo Anual (POA) presenta, a enero un avance del 23%. Este séptimo informe consolida las actividades que contribuyen a dicho avance porcentual, (ANEXO 07).

RESULTADOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	P / E	CRONOGRAMA 2025												CRONOGRAMA 2026				PESO PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACUMULADO		FUENTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
							Ago	%Avance	Sept	%Avance	Oct	%Avance	Nov	%Avance	Dic	%Avance	Ene	%Avance	Feb	%Avance	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO					
Fase Alistamiento							10%	8%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%								
Componente 1. Fortalecimiento de capacidades																											
Fortalecimiento de capacidades:	Adecuación de los corrales de gallinas criollas	Número de productoras con materiales recibidos a satisfacción	100	1/09/2025	31/12/2025	P									100	0%				100	5,00%	100	100%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora y registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive		
						E												100		100							
Realización de ECAs, talleres y asistencia técnica	Visitas tecnicas	Número de visitas prediales realizadas	1000	1/09/2026	30/06/2026	P			100	0%	100	0%	100	100%	100	69%	100	12%	100	61%	5,00%	1.000	24%	Records de visitas Registro fotografico informe mensual de actividades	Enlace de carpeta de Drive		
						E						100		69		12		61			242						
Seguimiento																											
	Efectuar las sesiones del Comité Operativo del convenio	Número de comités operativos realizados	10	1/09/2025	30/06/2026	P			1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0,00%	10	50%	Documento de acta, registro de asistencia y fotográfico	Enlace de carpeta de Drive		
						E			1		1		1		1		1		-		5						
	Realizar la conformación e instalación del Comité de Control Social y Seguimiento del convenio	Número de acta de conformación e instalación del Comité de Control Social y Seguimiento	1	1/08/2025	30/09/2025	P			1	0%											1	100%	Documento de acta, registro de asistencia y fotográfico	Enlace de carpeta de Drive			
						E					1									1							
	Efectuar las sesiones del Comité de Control Social y Seguimiento del convenio	Número de sesiones de Comité de Control Social y Seguimiento	3	1/10/2025	31/05/2026	P					1	0%							1	100%	0,00%	3	67%	Documento de acta, registro de asistencia y fotográfico	Enlace de carpeta de Drive		
						E					-		1					1		2							
	Entregar los informes mensuales de ejecución técnica y financiera del convenio	Número de informe	10	1/09/2025	30/06/2026	P			1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	0,00%	10	60%	Documento de informe mensual y soportes	Enlace de carpeta de Drive		
						E			1		1		1		1		1		1		6						
	Entregar el informe final de la ejecución técnica y financiera del convenio	Número de informe	1	1/06/2026	30/06/2026	P																1	0%	Documento de informe final y soportes	Enlace de carpeta de Drive		
						E														-							
							P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E									
META MENSUAL DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN							10%	8%	6%	1%	3%	5%	3%	1%	11%	0%	3%	0%	3%	8%							
TOTAL AVANCE							10%	8%	16%	9%	18%	14%	21%	15%	31%	15%	34%	15%	36%	23%							

NIT. 800099263-8

Calle 6 # 6 - 55 El Centro - Palacio Municipal, Sardinata, Norte de Santander, Colombia

Correo electrónico: alcaldia@sardinata-nortedesantander.gov.co

www.sardinata-nortedesantander.gov.co

Alcaldía de Sardinata



4. DESCRIPCION DE LA EJECUCION ADMINSTRATIVA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES GENERALES

Obligación, Actividad, Compromiso N° 01. Desarrollada y evidencia
Allegar a la agencia de Renovación del Territorio en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del convenio.
Se dio cumplimiento a la obligación, allegando a la Agencia de Renovación del Territorio – ART, dentro de los plazos establecidos, la totalidad de los documentos requeridos para la debida iniciación del Convenio N° 0133-2025.
Evidencia: Documentación radicada en etapa inicial del convenio.
Obligación, Actividad, Compromiso N° 02. Desarrollada y evidencia
Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del presente contrato/convenio, presentando los comprobantes de pago y su cotización deberá corresponder a lo legalmente exigido. (Art. 50 Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales vigentes). Cuando aplique.
En cumplimiento de la obligación contractual de efectuar y acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral durante la vigencia del contrato, en el mes de febrero se realizaron los aportes ala sistema de seguridad social integral del equipo técnico e implementador.
Evidencia: Anexo 10 y 12. Soporte cuenta de cobro equipo técnico e implementador
Obligación, Actividad, Compromiso N° 03. Desarrollada y evidencia
Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas.
En cumplimiento de la obligación, en el mes de febrero se informó durante el comité extraordinario, el avance del proyecto y novedades financieras en cuanto a los excedentes de los contratos de suministros, para el cumplimiento de la condición de 100% de la ejecución financiera del primer desembolso y evaluar la posibilidad de solicitud de prórroga.
Evidencia: Anexo 01. Acta comité extraordinario
Obligación, Actividad, Compromiso N° 04. Desarrollada y evidencia
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del convenio se le impartan por parte del Supervisor, así como presentar los informes requeridos
Durante el periodo de febrero, se atendieron de manera oportuna las instrucciones y lineamientos impartidos por la supervisión del Convenio N° 0133-2025, garantizando la adecuada articulación técnica y administrativa. Así mismo, se presentaron los informes de seguimiento conforme a los plazos y lineamientos establecidos en el anexo técnico del convenio.
Evidencia: Anexo 02. Entrega de activos productivos-Informe mensual N°7 correspondiente al informe de febrero
Obligación, Actividad, Compromiso N° 05. Desarrollada y evidencia
Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ART según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
La Alcaldía de Sardinata, ha defendido durante todas sus actuaciones los intereses de la ART según ha correspondido y ha obrado con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. Este enfoque refleja nuestra dedicación para actuar con integridad y en concordancia con los objetivos y principios establecidos, asegurando así la transparencia y eficiencia en la ejecución del convenio interadministrativo
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 06. Desarrollada y evidencia
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses más y presentarse a la AGENCIA en el momento en que sea requerido
El representante legal y la Alcaldía de Sardinata mantienen y mantendrán actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses adicionales después de la finalización de este. asimismo, se presentará a la agencia de renovación del territorio cada vez que sea requerido, cumplido así con todos los compromisos establecidos y asegurando una comunicación y coordinación.
Evidencia: N/A



Obligación, Actividad, Compromiso N° 07. Desarrollada y evidencia
Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística vigente.
La Alcaldía de Sardinata responde por la integridad, veracidad y fidelidad de la información generada en el marco del convenio, así como por la adecuada organización, conservación y custodia documental, conforme a la normatividad archivística vigente
Evidencia: ver anexo # 14. Enlace drive carpeta de ejecución de convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfln2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
Obligación, Actividad, Compromiso N° 08. Desarrollada y evidencia
Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le haya sido asignada en desarrollo de las obligaciones contractuales/Actividades del Convenio.
La Alcaldía de Sardinata, mantiene y continuara manteniendo estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le ha sido asignada en el desarrollo de las actividades del convenio. Este compromiso es una prioridad para asegurar la integridad y protección de los datos manejados, siguiendo los lineamientos establecidos y garantizando un manejo responsable y seguro de la información
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 09. Desarrollada y evidencia
Hacer entrega de los documentos generados y administrados durante la vigencia del convenio, al supervisor.
La Alcaldía de sardinata en el mes de febrero, realiza y continuara realizando la entrega de todos los documentos generados y administrados durante la vigencia del convenio al supervisor del contrato. Este procedimiento se lleva a cabo de manera sistemática y conforme a las especificaciones establecidas en el convenio, asegurando una gestión transparente y organizada de la documentación involucrada en su desarrollo, a través del correo institucional
Evidencia: N/A Nefre.Montanez@renovacionterritorio.gov.co ; Miryam.Castro@renovacionterritorio.gov.co ANEXO 14. https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfln2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
Obligación, Actividad, Compromiso N° 10. Desarrollada y evidencia
Realizar los informes de seguimiento y/o informe final, en el cual se consignen todas las consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del convenio.
La Alcaldía de Sardinata, en el mes de febrero realiza y continuará realizando la presentación de los informes de seguimiento técnico y financiero dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico para su revisión y posteriores recomendaciones. Estos informes consignan todas las consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del convenio, asegurando una comunicación clara y una evaluación precisa del progreso del proyecto, como queda evidenciado en este informe número 7
Evidencia: ANEXO No 08. Informe Financiero e informe técnico N°7
Obligación, Actividad, Compromiso N° 11. Desarrollada y evidencia
Entregar mensualmente informe financiero del estado de legalización de recursos del convenio. Esta aplica y es obligatoria para el caso de convenios en los cuales la ART aporta recursos; el modelo de documento corresponde al señalado por el GIT de Financiera y los lineamientos a seguir, los estipulados en la materia por esa dependencia.
Se dio cumplimiento a la obligación, realizando la entrega mensual del informe financiero correspondiente al estado de legalización de los recursos del Convenio N° 0133-2025, conforme al modelo y lineamientos establecidos por el Grupo Interno de Trabajo – GIT Financiera de la ART y a las instrucciones impartidas por la supervisión. Para el mes de febrero, dando avance porcentual del 15,80%
Evidencia: Ver Anexo # 08 informe financiero mes de febrero
Obligación, Actividad, Compromiso N° 12. Desarrollada y evidencia
Recibir y entregar a la terminación del contrato/convenio los bienes y elementos suministrados por la ART, para la ejecución del mismo, cuando a ello hubo lugar
Durante el periodo de ejecución reportado no se han recibido bienes o elementos por parte de la ART para la ejecución del convenio. No obstante, una vez se presenten entregas, se procederá conforme a lo establecido contractualmente para su adecuada recepción y posterior devolución al cierre del convenio.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 13. Desarrollada y evidencia
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
Durante el periodo evaluado no se han presentado reclamaciones ni situaciones que generen responsabilidad frente a terceros en el marco de la ejecución del Convenio N° 0133-2025. En caso de presentarse, el Municipio atenderá lo correspondiente conforme a la normatividad vigente.
Evidencia: Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 14. Desarrollada y evidencia



No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el ASOCIADO deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a La Entidad y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
Durante el periodo de ejecución reportado no se han presentado peticiones, presiones o amenazas por parte de actores al margen de la ley relacionadas con el desarrollo del convenio. En caso de presentarse, se informará de manera inmediata a la ART y a las autoridades competentes, conforme a lo establecido contractualmente.
Evidencia: Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 15. Desarrollada y evidencia
Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes.
El equipo técnico ejecuta las acciones conforme a los lineamientos establecidos, adoptando medidas de prevención de riesgos laborales y manejo ambiental, garantizando condiciones seguras para el personal y las comunidades beneficiarias.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 16. Desarrollada y evidencia
Cumplir en lo pertinente, con las normas, obligaciones, conductas y reglas establecidas en la guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y compras públicas socialmente responsable. HTTPS://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO/COLOMBIA-COMPRA/COMPRAS_PUBLICASSOSTENIBLES-CPS
Para el mes de febrero se adelantaron procesos relacionados con compras públicas destinados para el proyecto para el desarrollo de las escuelas de campo. Por lo cual se dio inicio al proceso con la publicación del proceso en SECOP2. De acuerdo a los lineamientos y cronograma del proceso, para selección de proveedor.
Evidencia: Evidencia: Anexo 06. Evidencias proceso escuelas de campo secop2
Obligación, Actividad, Compromiso N° 17. Desarrollada y evidencia
Concurrir a la liquidación del contrato/convenio dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.
El Convenio N° 0133-2025 se encuentra en etapa de ejecución, por lo cual aún no aplica el cumplimiento de esta obligación. No obstante, una vez se alcance la etapa de cierre, la Alcaldía Municipal de Sardinata concurrirá a la liquidación del convenio dentro de los plazos y condiciones establecidos legalmente.
Evidencia: Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 18. Desarrollada y evidencia
Realizar oportunamente las actividades que como asociado sean su responsabilidad, respecto de la plataforma SECOP. Cuando aplique
En cumplimiento de la obligación, se realizaron de manera oportuna las actividades correspondientes en la plataforma SECOP, conforme a las responsabilidades asignadas en el convenio. En este sentido, se efectuó la publicación documentos precontractuales, Así mismo, se dio cumplimiento a los tiempos establecidos, asegurando la oportunidad en el registro de la información. Se cuenta con los soportes correspondientes (links, capturas y reportes de la plataforma Link proceso: @55920558080213 COMPARTO LINK DE PROCESO ESCUELAS DE CAMPO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46256746&isFromPublicArea=True&isModal=False
Evidencia: Evidencia: Anexo 06. Evidencias proceso escuelas de campo secop.2
Obligación, Actividad, Compromiso N° 19. Desarrollada y evidencia
Presentar la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. (si aplica) Esta es obligatorio dejarla.
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha dado cumplimiento a esta obligación, presentando la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a las disposiciones establecidas, para el período correspondiente al mes de septiembre de 2025
Evidencia: Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 20. Desarrollada y evidencia
las demás obligaciones/actividades inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha venido ejecutando y continuará ejecutando todas las actividades inherentes y necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, garantizando una ejecución eficiente, transparente y conforme a la normatividad vigente.
Evidencia: Evidencia: N/A



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DE CONTENIDO TECNICO

Obligación, Actividad, Compromiso N° 01. Desarrollada y evidencia
Ejecutar idóneamente el objeto del convenio de acuerdo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y demás documentos anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.
La Alcaldía de Sardinata, ha ejecutado para el mes de febrero el 23% del 36% programado, conforme a los lineamientos del anexo técnico con plena autonomía y responsabilidad, garantizando calidad, bajo la herramienta POA
Evidencia: Evidencia: Anexo 07. Plan operativo POA mes febrero e informe técnico
Obligación, Actividad, Compromiso N° 02. Desarrollada y evidencia
Solicitar y tramitar oportunamente, las modificaciones al convenio que se requieran para lo cual deberá ceñirse a lo establecido en los manuales de contratación y, de supervisión e interventoría de la ART. En ningún caso, se estudiarán o considerarán solicitudes en los cuales se evidencie la ejecución parcial o total de actividades o cantidades de obra no aprobadas, ni se asumirá los costos que ello genere. Cualquier modificación a la estructuración del proyecto deberá estar aprobada por la supervisión del MUNICIPIO de la ART y demás instancias definidas el convenio de acuerdo con sus competencias y/o funciones.
Durante el periodo evaluado no se requirió la solicitud de modificaciones al convenio. En caso de ser necesario, el Municipio adelantará los trámites correspondientes conforme a los manuales de contratación, supervisión e interventoría de la ART, previo aval de la supervisión.
Evidencia: Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 03. Desarrollada y evidencia
Tramitar oportunamente las modificaciones de los contratos que se deriven del presente convenio (de obra e interventoría), que se requieran, previo aval de la interventoría o supervisión, según sea el caso.
A la fecha del presente informe no se han generado contratos que requieran modificaciones. No obstante, cualquier ajuste futuro se tramitará conforme a la normatividad vigente y previo aval de la supervisión o interventoría.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 04. Desarrollada y evidencia
Conformar bajo su responsabilidad el equipo de trabajo requerido, que garantice la estructuración adecuada de los procesos de selección, ejecución, cumplimiento y seguimiento del convenio en su totalidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el equipo de trabajo del convenio y la ART.
Se conformó bajo responsabilidad del asociado un equipo de trabajo idóneo, con perfiles técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, encargado de garantizar la estructuración, ejecución y seguimiento del convenio.
La vinculación del equipo fue realizada directamente por el asociado, sin que exista relación de subordinación ni vínculo laboral con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), esta contratación fue informada en el mes anterior
-Ingeniero agrónomo: Margit Méndez, contrato No 118 del 24-01-2026 -Trabajador social: María Alejandra Peñaranda Durán, contrato No 119 del 24-01-2026 -Técnico agropecuario: Cristian Andrey Rojas Arévalo No.120 del 24-01-2026 -Auxiliar comunitario: Nelson Velázquez Rolón Contrato No 121 del 24-01-2026 -Médico Veterinario y zootecnista: Marco Ferney Contreras Araque contrato No 122 del 24-01-2026 -Médico Veterinario y zootecnista: David Alejandro Bautista Arenales contrato N°130 del 24-01-2026 -Especialista en género: Larissa Eliana Suarez Melgarejo, contrato No 153 del 29-01-2026
Evidencia: Anexo N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 05. Desarrollada y evidencia
Mantener Actualizada la base de datos de las participantes vinculadas al proyecto, según el formato establecido por la ART. Lo anterior implica el ajuste a partir de los posibles cambios o novedades que se puedan presentar y que sean aprobados por el supervisor de contrato.
Durante el periodo reportado se actualizó la base de datos de las participantes a partir de las visitas de campo realizadas, actualizando números de teléfono, ubicaciones.
Evidencia: Anexo # 05. Formato caracterización participantes
Obligación, Actividad, Compromiso N° 06. Desarrollada y evidencia
Identificar, registrar, dar trámite oportuno y realizar seguimiento a las novedades que presenten las participantes del convenio
Para el mes de febrero no se registro novedades con las participantes del convenio



Evidencia: anexo N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 07. Desarrollada y evidencia

Destinar los recursos del convenio a la contratación de las actividades, bienes y/o servicios definidos en los documentos que hacen parte de la estructuración, anexo técnico, ficha de resumen del proyecto, factibilidad, presupuesto del proyecto y demás documentos técnicos elaborados por la ART; bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta y dentro del plazo pactado.

En cumplimiento de la obligación de destinar los recursos del convenio exclusivamente a la contratación de las actividades, bienes y/o servicios definidos en los documentos técnicos que hacen parte de su estructuración, se informa que durante el mes de febrero se registró un avance financiero del 15,80%.

Dichos recursos fueron destinados al pago de honorarios del equipo técnico y al pago de facturas a contratistas para el suministro de materiales y herramientas, en coherencia con el anexo técnico, presupuesto y demás documentos del proyecto.

La ejecución se realizó bajo la responsabilidad del asociado, en cumplimiento de la normativa aplicable y dentro de los plazos establecidos.

DATOS GENERALES:

Beneficiario: SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS

NIT: 900851159-8

Orden de pago: DF 123008-A

Fecha de pago: 20-febrero-2026

Concepto: Suministro de materiales y herramientas convenio número SG 0133-2025

Contrato: N° 500

N° comprobante de egreso: VA 022007

Valor Pago Bruto: \$ 109.361.000

Valor deducciones: \$ 18.524.000

Valor pagado: \$ 90.837.000

Evidencia: #08 Informe Financiero mes de febrero y anexo # 12. Cuenta de cobro contratación derivada

Obligación, Actividad, Compromiso N° 08. Desarrollada y evidencia

Definir y pactar la forma de pago de los contratos a celebrar, considerando al avance de su ejecución y los desembolsos de este convenio.

En cumplimiento de la obligación, se definieron las formas de pago en los contratos suscritos conforme al avance de ejecución y los desembolsos del convenio.

Para el equipo técnico, se establecieron pagos mensuales contra entrega de informes y certificación de cumplimiento. En el contrato de suministro de materiales y herramientas, se pactó un pago único contra entrega total y recibido a satisfacción. Este en relación al avance técnico del 23% y el 15,80% financiero

Evidencia: Anexo # 08 informe financiero

Obligación, Actividad, Compromiso N° 09. Desarrollada y evidencia

Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o a terceros, o al personal contratado para la ejecución del presente convenio, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

Durante el periodo evaluado no se han presentado eventos que generen responsabilidad por daños a terceros asociados a la ejecución del convenio. En caso de presentarse, el Municipio atenderá lo correspondiente conforme a la normatividad vigente.

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 10. Desarrollada y evidencia

Adelantar los procesos precontractuales, contractuales. Y post contractuales para la celebración y ejecución de las obras. Bienes y servicios. he interventoría definidos. Única y exclusivamente bajo la modalidad. De selección que corresponda. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007. Y sus decretos reglamentarios y demás normas que le complementen. Para la ejecución de los proyectos objeto del Convenio. Publicar los documentos del. (Los) procesos y los actos administrativos del (los) procesos de contratación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP.

En cumplimiento de la obligación de adelantar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales para la celebración y ejecución de las obras, bienes y servicios definidos en el marco del Convenio, se informa que durante el mes de febrero se adelantaron los procesos precontractuales del proceso de escuelas de campo, conforme a la modalidad de selección aplicable y en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias.

Así mismo, se realizó la publicación de los documentos y actos administrativos correspondientes en la plataforma SECOP, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación pública.

Evidencia: Anexo # 06. Evidencias procesos escuela de campo



<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46256746&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Obligación, Actividad, Compromiso N° 11. Desarrollada y evidencia

Someter el proceso de selección. A pliegos tipo definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Sí, aplica.

Al mes de febrero se adelantó el proceso para la adquisición de bienes activos para las escuelas de campo, donde se realizó la publicación de la oferta en el secop2.

Evidencia: No Aplica

Obligación, Actividad, Compromiso N° 12. Desarrollada y evidencia

Obtener previo a la contratación de las actividades. Los estudios. O permisos y licencias ambientales que se requieran. Para uso y aprovechamiento de los recursos naturales y todos los demás documentos técnicos y ambientales que se requieran para el adecuado desarrollo del objeto del Convenio.

Durante el periodo reportado **no se han requerido permisos o licencias ambientales** para la ejecución de las actividades. En caso de requerirse, se gestionarán conforme a la normativa ambiental vigente.

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 13. Desarrollada y evidencia

Establecer en el pliego de condiciones de los correspondientes procesos de selección y contrato las siguientes obligaciones. (adicionales). A cargo del contratista adjudicatario.

13.1 Garantizar un pendón informativo sobre el proyecto en cada reunión que se adelante con la Comunidad beneficiaria. A través del cual se reconozca expresamente los respectivos créditos a la Agencia ART. De acuerdo con el modelo que suministre la ART. En todo caso la entidad territorial deberá solicitar a la Agencia. Autorización para la publicar Cualquier información. Relacionada con el programa a través de medios de comunicación, tales como Internet, vallas. Perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico. Y cualquier otro medio.

13.2 garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada que realice el contratista, se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región

Durante el periodo reportado se realiza los ajustes del diseño del pendón informativo del proyecto, el cual será sometido a validación y aprobación por parte de la ART, conforme a los lineamientos de visibilidad institucional.

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 14. Desarrollada y evidencia

establecer dentro de los contratos derivados para la ejecución de las actividades, Bienes y servicios objeto de este convenio, la obligación de constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales y demás que se requieran en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al municipio y a la agencia de renovación del territorio.

A la fecha de corte del presente informe, no ha sido necesario dar cumplimiento a esta obligación, toda vez que los procesos contractuales derivados del convenio se encuentran en etapa de publicación y/o estructuración.

Una vez se surtan las etapas de adjudicación y suscripción de los contratos, se procederá a incluir la exigencia de constitución de las garantías correspondientes, en los términos establecidos por la normativa vigente y el convenio.

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 15. Desarrollada y evidencia

conformar, instalar y gestionar las instancias seguimiento y acompañamiento comunitario durante la ejecución del convenio y/o contratos derivados, tales como comités y o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución del proyecto conforme lo definido en el anexo técnico el cual hace parte integral del convenio

En cumplimiento de la obligación, durante el periodo reportado correspondiente al mes de febrero se realizó la conformación e instalación de espacios de seguimiento y acompañamiento comunitario, mediante la realización de un comité de control social.

Así mismo, se tiene previsto continuar con el desarrollo de estas instancias en los siguientes periodos, conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio.

Evidencia: Anexo #3. Acta de segundo comité de control social y seguimiento

Obligación, Actividad, Compromiso N° 16. Desarrollada y evidencia

verificar el cumplimiento de la ejecución de los contratos derivados del convenio y, conminar a los contratistas en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el estatuto anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas



Durante el periodo reportado, se realizó seguimiento a la ejecución de los contratos derivados del convenio, verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas. A la fecha, no se han presentado demoras, retardos o incumplimientos que requieran la aplicación de medidas correctivas, sancionatorias o la activación de garantías.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 17. Desarrollada y evidencia
ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiaria el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria
A la fecha del informe de febrero se han utilizado los medios de comunicación como red social WhatsApp y llamadas telefónicas para la divulgación de la información con las beneficiarias del proyecto
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 18. Desarrollada y evidencia
Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a la ART, para el cumplimiento y ejecución del objeto del convenio, así como como en los eventos que realizan en el marco del mismo.
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha prestado apoyo logístico, técnico y operativo a la Agencia de Renovación del Territorio – ART para el cumplimiento del objeto del convenio, facilitando espacios, articulación institucional y acompañamiento en el desarrollo de las actividades y eventos realizados en el marco del mismo.
Así mismo, continuará brindando el apoyo requerido durante la ejecución del convenio.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 19. Desarrollada y evidencia
Recibir a satisfacción las actividades, bienes y servicios correspondientes a los contratos que se deriven de la ejecución del objeto del convenio como lo cual implica cumplir los parámetros establecidos por la ley y la jurisprudencia
En cumplimiento de la obligación, se realizó la verificación de las actividades, bienes y servicios contratados, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas y de calidad establecidas en los contratos derivados del convenio.
En consecuencia, se suscribieron las respectivas actas de recibido a satisfacción, previo concepto de supervisión, conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente, para el suministro de herramientas se realizó la entrega en el mes de diciembre.
Evidencia: No Aplica
Obligación, Actividad, Compromiso N° 20. Desarrollada y evidencia
Adelantar los trámites tendientes a la liquidación de los contratos que se deriven de la ejecución del objeto del presente convenio y del convenio del mismo dentro de los términos otorgados por la ley, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia
En cumplimiento de la obligación, se adelantaron los trámites correspondientes para la liquidación del contrato de suministro de materiales y herramientas, dentro de los términos establecidos y conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.
Se cuenta con los soportes respectivos que evidencian la culminación del proceso de liquidación.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 21. Desarrollada y evidencia
Asistir y participar en las mesas de trabajo como comités y capacitaciones que sean convocadas por la ART
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha participado activamente en los comités y mesas de trabajo convocadas por la ART, en articulación con la supervisión del convenio.
Evidencia: Ver Anexo # 01 acta comité extraordinario
Obligación, Actividad, Compromiso N° 22. Desarrollada y evidencia
Incorporar en los procesos de contratación para la ejecución del proyecto el lineamiento infundido en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del presente convenio.
La alcaldía de sardinata incorpora en los procesos de contratación los lineamientos de acuerdo con el anexo técnico en los requisitos para los procesos de contratación derivada.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 23. Desarrollada y evidencia
Verificar el título de propiedad o tenencia del predio de cada participante beneficiario del proyecto y adelantar todos los términos de licencia requeridos para la ejecución de este
Se realizado la visita N°1 a las beneficiarias nuevas por los cual se adelanto el proceso de diagnóstico, y verificación de requisitos
Evidencia: Anexo #4. Visitas de acompañamiento técnico
Obligación, Actividad, Compromiso N° 24. Desarrollada y evidencia



Cumplir con las disposiciones legales establecidas en la ley 1876 del 2017 cuando aplique
Durante el periodo reportado no ha sido requerida la aplicación directa de la Ley 1876 de 2017. No obstante, se dará cumplimiento a dicha normativa cuando aplique.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 25. Desarrollada y evidencia
velar por el mantenimiento, cuidado y seguridad de bienes y servicios objeto del convenio
En cumplimiento de la obligación, durante el mes de febrero se realizó la entrega de materiales y herramientas a las beneficiarias, dejando constancia mediante actas de entrega en las cuales se establecieron las condiciones de uso, cuidado y responsabilidad sobre los bienes.
Así mismo, se brindaron orientaciones para su adecuado manejo, garantizando su mantenimiento, seguridad y correcta utilización en el marco del convenio. Se cuenta con los soportes correspondientes.
Evidencia: anexo# 2 informe de entrega activos productivos
Obligación, Actividad, Compromiso N° 26. Desarrollada y evidencia
Constituir vigencias futuras y demás trámites presupuestales que se requieran para garantizar la vigencia y actualización de los compromisos y apropiaciones presupuestales necesarias para la ejecución del proyecto
A la fecha del informe no ha sido necesaria la constitución de vigencias futuras para la ejecución del proyecto.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 27. Desarrollada y evidencia
Financiar los recursos que llegase a requerirse en el marco de la contratación derivada
Esta obligación no es aplicable para el Convenio N° 0133-2025, conforme a su estructuración financiera.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 28. Desarrollada y evidencia
Verificar y validar previo inicio de ejecución de la contratación derivadas los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del proyecto de acuerdo con una potencial población beneficiaria identificada priorizada por la ART.
Esta obligación se ha cumplido con anterioridad sin embargo, para las beneficiarias nueva del proyecto una vez validez el listado se procederá a verificar los requisitos para la entrega de bienes y servicios
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 29. Desarrollada y evidencia
Realizar la entrega de los bienes adquiridos en el marco del presenta convenio a los beneficiarios del proyecto, empleando las herramientas o figuras jurídicas que correspondan, en todo caso garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
En cumplimiento de la obligación, durante el mes de febrero se realizó la entrega de los bienes adquiridos en el marco del convenio a las beneficiarias del proyecto, mediante la suscripción de actas de entrega como soporte jurídico de la transferencia.
En dichas actas se establecieron las condiciones de uso, cuidado y responsabilidad sobre los bienes, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
Evidencia: N/A anexo# 2 informe de entrega activos productivos y actas de entrega

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DE CONTENIDO FINANCIERO

Obligación, Actividad, Compromiso N° 01. Desarrollada y evidencia
Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley que se causen o que se llegaran a causar por la celebración, ejecución y liquidación del convenio
La Alcaldía Municipal de Sardinata dio cumplimiento a las obligaciones fiscales y tributarias que se causan con ocasión de la celebración y ejecución del Convenio N° 0133-2025, conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
Evidencia: Ver Anexo 08. Informe financiero enero
Obligación, Actividad, Compromiso N° 02. Desarrollada y evidencia
Asumir los costos adicionales que se presenten en el desarrollo de la contratación derivada. La ART no dispondrá de recursos complementarios a los contractualmente pactados en el convenio



Durante el periodo reportado no se han presentado costos adicionales derivados de la contratación asociada al convenio. En caso de presentarse, estos serán asumidos por el Municipio conforme a lo establecido contractualmente.

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 03. Desarrollada y evidencia

Atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que la ART le requiera para su trámite interno o para órganos externos y de control

La Alcaldía Municipal de Sardinata ha atendido los requerimientos contables, fiscales y tributarios solicitados por la ART, dando cumplimiento a las normas contables y disposiciones legales aplicables.

Evidencia: Ver Anexo 08. Informe financiero febrero

Obligación, Actividad, Compromiso N° 04. Desarrollada y evidencia

Realizar los pagos de aportes fiscales y para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del servicio nacional de aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las cajas de compensación familiar y demás aportes que apliquen al sistema de seguridad social

En cumplimiento de la obligación, se verificó que los contratistas vinculados mediante prestación de servicios se encuentren al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a la normativa vigente. Se cuenta con los soportes correspondientes

Equipo Técnico					
Prestador de servicio	N° contrato	No. De comprobante de egreso	Primer Pago bruto	Deducciones	Pago Neto
María A. Peñaranda	119	22430	\$ 4.742.000	\$ 432.100	\$ 4.309.900
Cristian Rojas Arévalo	120	22432	\$ 4.007.500	\$ 365.500	\$ 3.642.000
Nelson Velasquez Rolón	121	22431	\$ 2.748.000	\$ 197.300	\$ 2.550.700
Marco Ferney Contreras A	122	22429	\$ 2.700.000	\$ 194.300	\$ 2.505.700
David Alejandro Bautista	130	22434	\$ 2.700.000	\$ 275.300	\$ 2.424.700

Equipo Implementador					
Prestador de servicio	N° contrato	No. De comprobante de egreso	Primer Pago bruto	Deducciones	Pago Neto
Anyily Dayana Pineda	116	22430	\$ 4.400.000	\$ 401.300	\$ 3.998.700

Evidencia: Anexo # 11. Cuentas de cobro equipo técnico; anexo # 13 soporte cuenta de cobro contrapartida

Obligación, Actividad, Compromiso N° 05. Desarrollada y evidencia

realizar la apertura de una cuenta bancaria bancaria de uso exclusivo de los recursos del presente convenio

Esta obligación fue cumplida en periodos anteriores, mediante la apertura de una cuenta bancaria de uso exclusivo para la administración de los recursos del Convenio N° 0133-2025. Cuenta Ahorros No. 4-515-02-10349-2 del Banco Agrario

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 06. Desarrollada y evidencia

Informar a la entidad bancaria donde abra la cuenta coma que conforme al artículo 594 del código general del proceso coma los recursos desembolsados por la art son inembargables

La obligación fue cumplida en periodos reportado en el mes de agosto, informando a la entidad bancaria la inembargabilidad de los recursos desembolsados por la ART, conforme a lo establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso.

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 07. Desarrollada y evidencia

Destinar los recursos única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto convenio y llevar el control administrativo y financiera de los mismos.

Los recursos se emplearán exclusivamente en el cumplimiento del objeto del convenio y se llevará control administrativo y financiero de su ejecución, con los respectivos soportes

Evidencia: N/A

Obligación, Actividad, Compromiso N° 08. Desarrollada y evidencia

Incorporar los recursos desembolsados al presupuesto municipal conforme a la normativa vigente



Se dio cumplimiento a la obligación en el mes de septiembre mediante la incorporación al presupuesto municipal del primer desembolso efectuado por la ART, equivalente al 25 % del valor total del convenio, recursos que se encuentran en ejecución conforme a la programación financiera.
Evidencia: No aplica
Obligación, Actividad, Compromiso N° 09. Desarrollada y evidencia
Consignar los rendimientos financieros originados en los recursos girados por la ART dentro del mes siguiente al de su recaudo en la(s) cuenta(s) bancarias que este le señale para este efecto y todo caso el municipio solicitará por escrito al supervisor del convenio él (los) números de (las) cuentas bancarias(s) para las consignaciones antes mencionadas.
En cumplimiento de la obligación, durante el mes de febrero se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio, dentro del término establecido. Para tal efecto, se solicitó previamente al supervisor del convenio la información correspondiente a la(s) cuenta(s) bancaria(s) autorizada(s) por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, efectuando la consignación conforme a las instrucciones recibidas. Se cuenta con los soportes respectivos de la consignación realizada.
Evidencia: Ver Anexo # 10. Certificado de pago-reintegro rendimiento convenio 0133-2025
Obligación, Actividad, Compromiso N° 10. Desarrollada y evidencia
Ejecutar los recursos aportados en el marco del convenio a título de contrapartida, el cual deberá ser comprometido en la financiación de las actividades a cargo del MUNICIPIO
El Municipio dio cumplimiento a la obligación de ejecutar los recursos aportados como contrapartida en el marco del Convenio, destinándolos a la financiación del coordinador del proyecto que se encuentran a su cargo según lo establecido en el anexo técnico y el plan operativo. El recurso se encuentra en ejecución conforme a la programación presupuestal definida para el desarrollo del proyecto.
Actividad Financiada: Coordinador Administrativo y logístico Presupuesto Total Asignado: \$48.400.000 Valor Comprometido (Vigencia): \$29.920.000 Total, Pagado a la Fecha: \$16.720.000 Saldo por comprometer: \$18.480.000
Evidencia: Ver Anexo # 08 informe financiero mes de febrero
Obligación, Actividad, Compromiso N° 11. Desarrollada y evidencia
Realizar el seguimiento y entrega mensual al GIT de financiera del informe financiero del estado de legalización de recursos del convenio
La Alcaldía de sardinata realiza la entrega al GIT financiera del informe financiero sobre el estado de legalización de los recursos del convenio, cumpliendo con los requisitos y plazos establecidos en la normativa vigente. Correspondiente al mes de diciembre.
Evidencia: Ver Anexo # 08 informe financiero mes de febrero
Obligación, Actividad, Compromiso N° 12. Desarrollada y evidencia
Reintegrar los recursos de la ART que no se ejecuten en el marco del convenio de acuerdo con las indicaciones que para tal efecto le indique el superior del ART.
Durante el período evaluado no se realizaron los reintegros; estos se efectuarán en el mes siguiente, febrero, conforme a lo establecido en el convenio.
Evidencia: N/A

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DE CONTENIDO ADMISNITRATIVO

Obligación, Actividad, Compromiso N° 01. Desarrollada y evidencia
Reportar la información resultante de las actividades publicaciones específicas del convenio y toda la documentación que surja como producto de estas.
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha reportado y continuará reportando de manera oportuna la información resultante de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio N° 0133-2025, así como la documentación generada como producto de su ejecución, garantizando transparencia, trazabilidad y adecuada gestión de la información.



Evidencia: Ver anexo 14. Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfln2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
Obligación, Actividad, Compromiso N° 02. Desarrollada y evidencia
Facilitar de manera oportuna y veraz al supervisor del convenio, toda la información requerida y la documentación o soportes inherentes a la ejecución del convenio
La Alcaldía de Sardinata facilita y continuará facilitando de manera oportuna y veraz al supervisor del convenio toda la información requerida, así como la documentación o soportes inherentes a la ejecución del convenio, este compromiso garantiza una gestión transparente y eficiente, asegurando que todos los datos y documentos necesarios sean proporcionados de manera puntual y precisa
Evidencia: Ver anexo 14. Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfln2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
Obligación, Actividad, Compromiso N° 03. Desarrollada y evidencia
Presentar los informes de supervisión en los períodos y términos establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio
La Alcaldía de Sardinata presenta el informe técnico y financiero del mes de febrero y continuará presentando los informes de supervisión en los periodos y términos establecidos en el anexo técnico que forma parte integral del convenio, este compromiso asegura una evaluación y monitoreo constante del progreso, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y la transparencia en la ejecución de las actividades del convenio.
Evidencia: Informe mensual febrero
Obligación, Actividad, Compromiso N° 04. Desarrollada y evidencia
Presentar el informe final en un plazo no superior a 15 días contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del plazo del convenio sin perjuicio de los informes adicionales que le sean solicitados por el supervisor de la ART
El Convenio N° 0133-2025 se encuentra en etapa de ejecución, por lo cual aún no aplica la presentación del informe final. No obstante, una vez finalizado el plazo del convenio, el Municipio presentará el informe final dentro de los términos establecidos contractualmente
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 05. Desarrollada y evidencia
Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística vigente.
La Alcaldía Municipal de Sardinata garantiza la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, así como la adecuada organización, conservación y custodia de los documentos generados en el marco del convenio, conforme a los principios archivísticos y la normatividad vigente.
Evidencia: Ver anexo 14. Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfln2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
Obligación, Actividad, Compromiso N° 06. Desarrollada y evidencia
Dentro de los quince (15) días siguientes con toda la terminación de los contratos derivados y del convenio el MUNICIPIO hará entrega del expediente documental digital a la supervisión de la ART; el contenido del expediente digital estará sujeto a los lineamientos, verificación y aprobación de la supervisión de la ART para posterior envío a la ART.
Durante el periodo reportado no aplica la entrega del expediente documental digital, dado que el convenio y los contratos derivados no se han liquidado. Una vez se dé la terminación correspondiente, se realizará la entrega conforme a los lineamientos definidos por la supervisión de la ART.
Evidencia: N/A
Obligación, Actividad, Compromiso N° 07. Desarrollada y evidencia
Las demás que surjan con ocasión del objeto del convenio
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha cumplido y continuará cumpliendo de manera diligente con todas las obligaciones administrativas que se deriven del objeto del convenio, actuando conforme a las disposiciones contractuales y la normatividad vigente.
Evidencia: N/A



5. INFORME FINANCIERO

5.1. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el período reportado, la Administración Municipal de Sardinata concentró sus esfuerzos, durante el mes de febrero, se realizó el pago de las obligaciones derivadas de los procesos como fue:

- Reintegrar los rendimientos a la ART
- Pago de las obligaciones contractuales derivadas del contrato N° 500 del suministró de los materiales para la adecuación del galpón y herramientas
- Pago de los Honorarios del equipo técnico e implementador del proyecto

Con ello realizando logrando la ejecución financiera del **15,80 %**

AVANCE FINANCIERO

Proyectado/Ejecutado	Mes anterior Enero	Mes Actual Febrero	Acumulado
% Avance financiero Proyectado	\$ 31.945.500	\$ 828.781.680	1.094.816.288
% Avance Financiero Ejecutado	\$ 0	\$126.296.056	198.416.081

El proyecto presenta un avance financiero global del 15,80% a corte de febrero, las principales actividades realizadas que aportan al avance es el pago de nómina del mes de febrero del equipo técnico, y el pago del contrato N° 500 de entrega de materiales y herramientas por valor \$ \$109.361.000.

Componente	Presupuesto	Ejecutado a febrero 2026	% de ejecución febrero 2026
Activos Productivos y equipos	200.974.680	-	0,00%
Materiales adecuación corral gallinas criollas	86.344.408	85.323.000	98,82%
Insumos	396.976.400	-	0,00%
Herramientas	211.439.600	18.088.000	8,55%
Acompañamiento técnico	273.655.000	88.883.650	32,48%
Talleres y capacitaciones	41.220.000	-	0,00%
Comercialización	8.587.500	-	0,00%



Gastos operativos	11.988.200	5.950.000	49,63%
Otros Gastos	24.814.212	171.431	0,69%
TOTAL	1.256.000.000	198.416.081	15,80%

Para el mes de febrero se logra avanzar en los diferentes procesos, como se detalla en la tabla anterior los componentes que nos suman el avance del 15,80% es la entrega de los materiales, para el corral, Herramientas, acompañamiento técnico, gastos operativos y otros gastos. (Anexo 8. Informe financiero) y (Anexo 9. Extracto bancario).

5.2. REINTEGRO DE RENDIMIENTOS

El día 5 de febrero del 2026, se realizó el reintegro a la ART (Anexo 10), de los rendimientos generados en la cuenta del proyecto hasta el 31 de diciembre del 2025.

INFORMACION DE PAGO	
Empresa	Ministerio de Hacienda y crédito publico
N° de pago	125076
Medio de pago	Pagos ACH PSE
Fecha de pago	05-02-2026
Ticket ID:	125076
Transacción/CUS	39986884
Estado Transacción	Aprobada
Concepto	Devolución rendimientos financieros convenio 0133
Banco	Banco Agrario
Total	\$ 684.599

5.3. APOORTE COMPROMETIDO ART

Durante el mes de febrero, la Administración Municipal efectuó el pago de los honorarios correspondientes al mes de febrero a los contratistas vinculados al Convenio SG N° 0133 de 2025. Los pagos se realizaron conforme a lo establecido en los contratos, previa presentación de las cuentas de cobro y validación de los soportes de afiliación y pago al sistema de seguridad social, de acuerdo con la normatividad vigente.

La siguiente tabla presenta el resumen de los valores contractuales vigentes hasta el mes de mayo:

VALOR CONTRATADO PERSONAL 2026		
CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO
118	MARGI MENDEZ	\$ 20.610.000,00
119	MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN	\$ 18.970.000,00



120	CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	\$ 16.030.000,00
121	NELSON VELASQUEZ ROLÓN	\$ 10.992.000,00
122	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	\$ 10.800.000,00
130	DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	\$ 10.800.000,00
153	LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO	\$ 24.604.742,00
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 112.806.742,00

CONTRATACIÓN EQUIPO TECNICO	
2025	\$ 71.986.150,00
2026	\$ 112.806.742,00
TOTAL	\$ 184.792.892,00

5.3.1. DETALLE FINANCIERO Y DEDUCCIONES MES DE FEBRERO

Los pagos realizados incluyen las deducciones legales aplicables por concepto de estampillas y descuentos tributarios. El valor total del pago bruto asciende a **\$16.897.500**, más un pago de comisiones bancarias por valor de **\$37.556**, para un total de **\$ 16.935.056**, del cual se aplicaron retenciones por un valor de **\$1.464.500**, resultando un pago neto de **\$15.433.000**.

DETALLE DE PAGOS, DEDUCCIONES Y VALORES NETOS				
CONTRATO No.	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO (Neto)
119	22430	\$ 4.742.000,00	\$ 432.100,00	\$ 4.309.900,00
120	22432	\$ 4.007.500,00	\$ 365.500,00	\$ 3.642.000,00
121	22431	\$ 2.748.000,00	\$ 197.300,00	\$ 2.550.700,00
122	22429	\$ 2.700.000,00	\$ 194.300,00	\$ 2.505.700,00
130	22434	\$ 2.700.000,00	\$ 275.300,00	\$ 2.424.700,00
TOTALES		\$16.897.500.00	\$1.464.500.00	\$15.433.000.00

GASTOS BANCARIOS

Durante febrero los gastos bancarios ascienden a **\$37.556**.

Resumen	
Mes	Valor
Pago honorarios equipos técnico	16.897.600
Gastos bancarios	37.556
Total	16.935.056

Para soportar estos pagos se suministran los siguientes documentos (Anexo 11):



Comprobantes de egresos

- Autorizaciones de transferencias bancarias
- Orden de pago
- Acta de pago
- Informe de cumplimiento
- Planillas de pago de seguridad social

• EJECUCIÓN Y SALDO EN CAJA DEL CONVENIO ART

Una vez efectuados los pagos y descuentos correspondientes, el saldo disponible en la cuenta bancaria del convenio es de \$ **141.621.519** lo que representa una ejecución financiera del **15,80 %** del total del aporte ART, porcentaje acorde con lo comprometido del proyecto.

5.4. PAGOS CONTRATACION DERIVADA

Pago de las obligaciones contractuales derivadas del contrato N° 500 del suministró de los materiales para la adecuación del galpón y herramientas (Anexo 12-cuenta de cobro contrato N° 500)

DETALLE DE PAGOS, DEDUCCIONES Y VALORES NETOS A:					
DATOS GENERALES: Beneficiario: SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS NIT: 900851159-8 Orden de pago: DF 123008-A Fecha de pago: 20-febrero-2026 Concepto: Suministro de materiales y herramientas convenio número SG 0133-2025					
CONTRATO No.	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	DE	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO (Neto)
500	VA 022007		\$ 109.361.000	\$ 18.524.000	\$ 90.837.000

5.5. APOORTE COMPROMETIDO ALCALDIA MUNICIPAL

Con cargo a la contrapartida municipal, durante el mes de febrero se realizó el pago correspondiente al mes de febrero del contrato de apoyo administrativo y logístico, alcanzando una ejecución financiera del 28,57 %, conforme a la programación presupuestal definida. (Anexo 13. Cuenta de cobro contrapartida municipal).

Resumen Contrapartida Municipal	
Concepto	Valor / Estado
Actividad Financiada	Coordinador Administrativo y logístico
Presupuesto Total Asignado	\$48.400.000



Valor Comprometido (Vigencia)	\$17.600.000
Ejecutado febrero 2026	\$ 4.400.000
Deducciones	\$401.300
Total, Pagado a la Fecha	\$ 4.400.000
Saldo por Ejecutar	\$13.200.000
Porcentaje de Ejecución	31,8%

CONTRATACIÓN COORDINADOR	
2025	\$ 12.320.000,00
2026	\$ 17.600.000,00
TOTAL	\$ 29.920.000,00

Los compromisos contractuales generados, al cierre de febrero reflejan pago bruto por la contrapartida por **4.400.000**, donde se incluyen deducciones legales aplicables por concepto de estampillas y descuentos tributarios por valor de **\$ 401.300**, resultando un pago neto de **\$ 3.998.700**.

6. CONCLUSIONES

Al corte de febrero de 2026, el proyecto presenta un avance técnico y administrativo del 23%, conforme a las actividades ejecutadas.

Se efectuó la entrega de herramientas y materiales al 100% de las beneficiarias, en cumplimiento de lo programado.

Se avanzó en el proceso contractual para la implementación de las Escuelas de Campo, encontrándose en etapa de publicación de pliegos.

La ejecución financiera alcanzó un 15,80%, correspondiente al pago de compromisos adquiridos con anterioridad.

Se realizó la devolución de los rendimientos financieros generados durante la vigencia 2025, conforme a los lineamientos establecidos.

Se dio continuidad al acompañamiento técnico a las beneficiarias, en el marco de las actividades del proyecto.

Se culminó la caracterización de las nuevas beneficiarias, en reemplazo de los retiros voluntarios registrados.

Se llevó a cabo el segundo comité de control social y seguimiento con las líderes del proyecto, fortaleciendo los espacios de participación y veeduría comunitaria.

Se realizó mesa de trabajo en comité extraordinario para definir acciones urgentes relacionadas con la implementación de las Escuelas de Campo, la destinación de



excedentes financieros y la revisión de la prórroga del convenio, en atención a los retrasos presentados en la ejecución.

7. ANEXOS

Se relacionan los anexos técnicos, administrativos y financieros que soportan la información presentada en el informe.

- Anexo 01. Acta de comité extraordinario
- Anexo 02. Informe entrega activos productivos
- Anexo 03. Acta segundo comité de control social y seguimiento
- Anexo 04. Formato registro de visitas acompañamiento técnico
- Anexo 05. Formato de caracterización participantes
- Anexo 06. Evidencias proceso escuelas de campo SECOP 2
- Anexo 07. Plan Operativo Anual Convenio N° 0133 avance febrero
- Anexo 08. Informe Financiero
- Anexo 09. Extracto Bancario
- Anexo 10. Certificado de pago-reintegro rendimiento convenio SG 0133-2025
- Anexo 11. Soportes cuentas de cobro-equipos técnicos-aportes ART
- Anexo 12. Soporte cuenta de cobro-contratación derivada-contrato N°500
- Anexo 13. Soporte cuenta de cobro-contrapartida Alcaldía Municipal
- Anexo 14. Enlace carpeta digital-Convenio N°0133-2025
https://drive.google.com/drive/folders/1LHXxUzxd4uYwhpmKufxpvvuYvKwoHwKv?usp=drive_link

Atentamente

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
Secretaria Desarrollo Rural
Alcaldía Municipal de Sardinata
Norte de Santander

Nombre y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	ANYILY DAYANA PINEDA	COORDINADORA CONVENIO N°0133-2025	
Aprobó	YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	SECRETARIA DESARROLLO RURAL	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN



INFORME DE ENTREGA ACTIVOS PRODUCTIVOS

MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

“Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander”.

Convenio N°0133 DE 2025

Fecha: 10 al 11 de febrero 2026

FEBRERO 2026



1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de proyecto	"Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander".
Convenio	SG 0133-2025
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata
Supervisor	Agencia de Renovación del Territorio
Fecha y lugar de entrega	1. Vereda: Zona Corregimiento la Victoria Lugar: Hogar Campesino Fecha: 10 de febrero 2026 2. Vereda: Zona Sardinata Lugar: Finca Andalucia Fecha: 11 de febrero 2026
Total, Beneficiarias	100 Mujeres rurales

2. OBJETIVO

Describir y dejar constancia formal de la entrega de materiales adquiridos en el marco del Convenio 0133 de 2025, detallando cantidades, especificaciones, estado de los elementos y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas.

3. OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto *"Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander"*

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto busca fortalecer la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de mujeres rurales mediante:

- Implementación de huertas familiares agroecológicas.



- Adecuación de corrales para gallinas criollas.
- Dotación de herramientas e insumos productivos.
- Acompañamiento técnico integral.
- Fortalecimiento socioempresarial y organizativo.
- Promoción del liderazgo y participación de las mujeres en procesos productivos y comerciales.

La estrategia combina producción agrícola y pecuaria bajo principios de transición agroecológica y uso sostenible de recursos naturales.

5. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES ENTREGADOS

5.1. Materiales para la Adecuación de los corrales de gallinas criollas

MATERIALES POR BENEFICIARIA		
Activo Materiales adecuación corral gallinas		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Malla plástica negra (rollo 20 mt) x 1,8 mt de alto	Metros	20
Alambre de Pua calibre 12,5"	Metros	102
Grapa ¾ calibre 12	Kilo	1
Poste de madera Plástica macizo de 0,07 x 0,07 x 2,70 mts	Unidad	9

Se realiza la entrega de los materiales para la adecuación del corral de las gallinas criollas, el cual consta de un área estimada de 20 m².

5.2. Herramientas para Huertas caseras

HERRAMIENTAS POR BENEFICIARIAS		
Activo Herramientas		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Palín con cabo	Unidad	1
Ahoyadora con cabo	Unidad	1
Machete	Unidad	1
Regadera Plástica (8 lts).	Unidad	1
Lima Triangular	Unidad	1

Se Esta entrega corresponde al primer bloque de herramientas destinadas a la fase inicial de implementación productiva.

6. DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE ENTREGAS

El día 10 de febrero de 2026 se realizó la entrega del primer grupo de herramientas y materiales del proyecto a 45 mujeres beneficiarias en el Hogar Campesino del corregimiento La Victoria, concentrando participantes de las veredas: San José, Naranjales, Gallinetas, La Forzosa, Cascarillales, Guadalupe, Aguas Claras, Porvenir, Valderrama, San Luis, Santa Rosa, Abejales y San Isidro.

Registro fotográfico





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN



El día 11 de febrero de 2026 se llevó a cabo la segunda jornada de entrega a 55 mujeres beneficiarias en la Finca Andalucía – Zona Centro de Sardinata, con participación de mujeres provenientes de las veredas: La Pailona, Vesubio, Caldacia, La Potrera, Cascal, Abejales, Junín, Valderrama, Higuerón, Las Mesas, El Guayabo, El Cerro, Santa Clara y Berlín.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN





Ambas jornadas iniciaron a las 8:00 a.m., con instalación formal del evento y acompañamiento institucional. Se contó con la presencia de:

- La Alcaldesa Municipal Diomara Montañez, quien realizó la apertura oficial y contextualizó el alcance y objetivos del proyecto.
- Representantes de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, quienes efectuaron acompañamiento y verificación técnica del proceso de entrega.
 - Nefre Tery Montañez (supervisora de proyecto)
 - Miriam Amisbey Castro (Apoyo a la supervisión)
- La Secretaría de Desarrollo Rural, a cargo de la Ingeniera Yeiny Paola Jaime
- El equipo técnico e implementador del proyecto.
 - Anyily Dayana Pineda Peñaloza; coordinadora proyecto
 - Margi Méndez; ingeniero agrónomo líder
 - Cristian Andrey Rojas; técnico
 - Nelson Velazques Rolón; auxiliar comunitario
 - María Alejandra Peñaranda; Trabajador Social
 - Larissa Eliana Suarez; Especialista en genero
 - David Alejandro Baustista; médico veterinario
 - Marco Ferney Contreras: médico veterinario

Durante las jornadas se realizó:

1. Lectura formal del acta de entrega.
2. Socialización de las especificaciones técnicas de los activos.
3. Explicación de cantidades entregadas por beneficiaria.



4. Socialización de compromisos y condiciones de uso.

Se dejó constancia de las siguientes condiciones:

- Los bienes entregados son de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto y no podrán ser vendidos, cedidos, arrendados ni transferidos.
- La Agencia de Renovación del Territorio podrá realizar visitas de seguimiento y verificación del uso adecuado de los bienes.
- En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas, las beneficiarias podrán ser retiradas del proyecto y deberán reintegrar los bienes o recursos otorgados, según corresponda.

Adicionalmente, se informó a las beneficiarias sobre el estado actual de ejecución del proyecto, el cronograma de la segunda entrega y los insumos pendientes por suministrar. Se atendieron preguntas e inquietudes presentadas durante cada encuentro.

Finalmente, se procedió a la entrega individual de los activos productivos, suscripción de actas de recibido a satisfacción y entrega de copia del acta a cada beneficiaria, garantizando trazabilidad documental del proceso.

7. TRAZABILIDAD FINANCIERA DE LOS ACTIVOS ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRES	V.UNITARIO	I.VA.	V.UNITARIO CON VA	V. TOTAL
1	Malla Plástica Negra (Rollo 50ml) X 1,8 De Alto	40	ROLLO	\$ 56.000	\$ 10.640	\$ 66.640	\$ 2.665.600
2	Alambre De Púa Calibre 12,5" (Rollo 300mt)	34	ROLLO	\$ 340.000	\$ 64.600	\$ 404.600	\$ 13.756.400
3	Grapa 3/4 Calibre 12 (Delgada)	100	KL	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 1.428.000
4	Poste De Madera Plástica Macizo De 0,07 X 0,07 X 2,70 Mts	900	UND	\$ 63.000	\$ 11.970	\$ 74.970	\$ 67.473.000
5	Palín Con Cabo	100	UND	\$ 29.000	\$ 5.510	\$ 34.510	\$ 3.451.000
6	Ahoyadora Con Cabo	100	UND	\$ 68.000	\$ 12.920	\$ 80.920	\$ 8.092.000
7	Machete	100	UND	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420	\$ 2.142.000
8	Regadera Plástica (8 Lts)	100	UND	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130	\$ 3.213.000
9	Lima Triangular Grande	100	UND	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 1.190.000
10	Transporte Estimado	100	UND	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 5.950.000
TOTAL							\$ 109.361.000



CONCEPTO	UND	CANT	REGISRTO FOTOGRAFICO
MALLA PLÁSTICA NEGRA (ROLLO 50ML) X 1,8 DE ALTO	ROLLO	40	
ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5" (ROLLO 300MT)	ROLLO	34	
GRAPA ¾ CALIBRE 12 (DELGADA)	KILO	100	
POSTE DE MADERA PLÁSTICA MACIZO DE 0,07 X 0,07 X 2,70 MTS	UND	900	
PALÍN CON CABO	UND	100	
AHOYADORA CON CABO	UND	100	



MACHETE	UND	100		
REGADERA PLÁSTICA (8 LTS)	UND	100		
LIMA TRIANGULAR GRANDE	UND	100		

8. VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO

Se deja constancia de que:

- Los materiales entregados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio.
- Las cantidades corresponden a lo contratado.
- Los elementos fueron entregados en buen estado
- Se realizó verificación física por parte del supervisor
- Las beneficiarias firmaron acta de recibido a satisfacción.

No se presentaron novedades durante la jornada de entrega.

9. EVIDENCIA DE ENTREGA

El presente informe se encuentra respaldado con:

- Acta de entrega individuales firmadas.
- Registro fotográfico.
- Listado de beneficiarios



10. OBSERVACIONES

La jornada se desarrolló con normalidad, participación activa de las beneficiarias y acompañamiento institucional, garantizando transparencia, trazabilidad y cumplimiento contractual.

11. CONCLUSIONES

La primera entrega de activos productivos correspondiente al Convenio SG No. 0133 de 2025 se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico aprobado.

Las cantidades entregadas coinciden plenamente con las cantidades contratadas y facturadas, garantizando coherencia entre la ejecución física y la ejecución financiera.

La inversión total por valor de \$109.361.000 se encuentra debidamente soportada mediante facturación, remisiones, actas individuales firmadas y registro fotográfico, asegurando trazabilidad documental.

Los bienes fueron verificados físicamente al momento de la entrega, constatando su buen estado, calidad y cumplimiento de características técnicas.

Las beneficiarias firmaron actas de recibido a satisfacción, aceptando las condiciones de uso, destinación exclusiva y seguimiento por parte de la supervisión.

La jornada de entrega se desarrolló con acompañamiento institucional, garantizando transparencia, control y seguimiento en el proceso.

Con esta entrega se da cumplimiento al 100% del componente programado para la fase inicial de dotación productiva, habilitando el inicio formal de la etapa de implementación técnica en campo.

El proceso evidencia adecuada planeación logística, organización territorial y articulación institucional, minimizando riesgos operativos y administrativos.

No se presentaron novedades técnicas, inconsistencias en cantidades ni observaciones por parte de la supervisión durante la entrega.


La entrega fortalece las condiciones materiales necesarias para avanzar en los objetivos del proyecto relacionados con seguridad alimentaria, generación de ingresos y fortalecimiento productivo de las mujeres rurales beneficiarias.



Desde el punto de vista contractual, la actividad cumple con las obligaciones asumidas por la entidad ejecutora dentro del cronograma aprobado, sin desviaciones en tiempos ni en presupuesto.

El proceso queda debidamente soportado para efectos de seguimiento, auditoría, interventoría y control fiscal.

Cordialmente,


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Alcaldía Municipal de Sardinata
Secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.go.co

Nombre y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	DAYANA PINEDA	COORDINADORA DE PROYECTO	
Aprobó	YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	SECRETARIA DESARROLLO RURAL	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			



NOMBRE DEL CONVENIO SG 0133 - 2025

ACTA DE REUNIÓN N°:02 COMITÉ CONTROL SOCIAL Y SEGUIMIENTO -CCSS	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: NORTE DE SANTANDER / MUNICIPIO DE SARDINATA	
FECHA: 19/02/2026	HORA: 09:30 am
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Alcaldía de Sardinata / Comité de Control Social y Seguimiento (CCSS)	
OBJETIVO: Realizar segundo comité de control social y seguimiento para reportar los avances técnicos y financieros a las mujeres líderes del proyecto en el marco del convenio N° 0133 de 2025.	

AGENDA:

Item	Tema	Responsable
1	Verificación del Quórum	Secretaría CCSS
2	Compromisos sesión anterior	Secretaría CCSS
3	Avance Técnico del Convenio	Coordinación Técnica/ CCSS
4	Avance Financiero	Coordinación Técnica/ CCSS
5	Novedades	Secretaría CCSS
6	Propuestas de mejoras y ajustes	Integrantes del comité
7	Compromisos	Secretaría CCSS
8	Cierre de sesión del comité	Secretaría CCSS

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verificó el quórum mediante el correspondiente llamado a lista, confirmando la presencia de los integrantes autorizados para el desarrollo del comité de control social y seguimiento.

A continuación, se presenta el listado de participantes:



NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ENTIDAD
Amisbey Castro	Apoyo supervisión ART	ART Regional
Larissa Eliana Suarez M	Especialista en Género del proyecto	Alcaldía de Sardinata
Dayana Pineda	Invitado: Coordinación Técnica	Alcaldía de Sardinata
Nelson Velásquez Rolón	Invitado: Auxiliar Comunitario	Alcaldía de Sardinata
Nancy Remolina Peñaloza	Miembro del CCSS	Beneficiaria
Leidy Johana Castro Albarracín	Miembro del CCSS	Beneficiaria
Blanca Denis Melgarejo Torres	Miembro del CCSS	Beneficiaria

Verificado el quórum, se continúa con el desarrollo del orden del día, dando una cordial bienvenida a todos los asistentes al segundo Comité de control social y seguimiento del Convenio SG-0133 de 2025, agradeciendo su participación y compromiso con el seguimiento y la implementación de las actividades del convenio.

2. COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se revisan los compromisos adquiridos en la sesión anterior, evidenciando su cumplimiento:

Compromiso	Responsable	Acción realizada	Subsanado (Sí/No)
Formalización del Reglamento Interno Operativo Aprobado.	Secretaría del CCSS/ Asesoría Legal	Se realizó en el espacio del comité. (Incluye la elección de la presidenta: Nancy Remolina Peñaloza, y Vocales: Leidy Johana Castro Albarracín y Blanca Denis Melgarejo)	Si
Inicio de la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Seguimiento de la CCSS.	CCSS	Se establece la periodicidad de reuniones ordinarias: cada 3 meses.	Si
Definición de los puntos de control clave para el seguimiento al POA.	CCSS/ Coordinación/ Técnica	Se definieron los puntos clave.	Sí
Acuerdos sobre el apoyo logístico, técnico o administrativo requeridos por la CCSS para ejecutar su Plan de Trabajo	Supervisión ART/ Alcaldía	Se creó el grupo o mecanismo de comunicación para el CCSS.	Sí
Trasladar PQR recibidas a la Coordinación Técnica/Supervisión.	Secretaría del CCSS	No se presentaron PQR	Sí



Revisar en la próxima sesión el avance en la gestión contractual para la entrega de insumos	Coordinación Técnica	Se realizó la entrega del primer bloque de materiales y herramientas a 100 beneficiarias (45 en el Corregimiento de La Victoria y 55 en la finca Andalucía)	Si
Revisar en la próxima sesión el estado de las PQR y las respuestas.	CCSS/ Coordinación/ Técnica	No se presentaron PQR	Sí

3. AVANCE TÉCNICO DEL CONVENIO

Se presenta el avance técnico con corte al mes de febrero:

Proyectado/Ejecutado	Mes anterior	Mes Actual
% Avance técnico Proyectado	21%	34%
% Avance técnico Ejecutado	15%	15%

La coordinadora del proyecto Dayana Pineda socializa a los miembros del comité el estado actual de la ejecución técnica del Convenio Interadministrativo N° 0133 de 2025 y conforme a lo establecido en el Plan Operativo de Actividades (POA), donde se informa que durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026 se registró un avance técnico acumulado del 15%.

Sin embargo, se informa a los miembros que durante el mes vigente los días 10 y 11 de febrero del 2026 se realizó un avance 5% con las entregas del primer bloque de herramientas destinada para la huerta y materiales para la adecuación del galpón a las 100 beneficiarias del proyecto, alcanzando con esta actividad un avance técnico acumulado del 20% y una ejecución financiera del 5,74%, se aclara que para el mes de enero no se presentó avance financiero.

Anexo Evidencia Entrega del primer bloque de materiales y herramientas.





4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

Proyectado/Ejecutado	Mes anterior (noviembre)	Mes Actual (diciembre)	Acumulado
% Avance financiero Proyectado	\$ 31.945.500	\$142.832.608	234.089.108
% Avance Financiero Ejecutado	\$ 17.299.775	\$ 54.820.250	72.120.025

De acuerdo a la tabla anterior a corte de diciembre, el proyecto registra un avance financiero proyectado acumulado de \$234.089.108 y una ejecución acumulada de \$72.120.025, lo que representa un 30,8 % de ejecución frente a lo programado; las principales actividades realizadas que aportan al avance es el pago de nómina del equipo técnico.

Aunque se evidencia avance en la ejecución mensual, el comportamiento acumulado muestra una diferencia significativa entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado, lo que indica la necesidad de fortalecer la dinámica de ejecución financiera en los próximos periodos para cumplir con la programación establecida.

Nota: En el mes de diciembre se realiza contrato para la entrega de insumos por valor de \$109.361.000 el cual se realizará el pago durante el mes de febrero posterior de la entrega las beneficiarias.

La coordinadora muestra el avance financiero a las miembros del comité detallado por componente y el avance por cada uno, de la siguiente manera:

Componente	Presupuesto	Ejecutado a enero 2025	% de ejecución enero 2025
Activos Productivos y equipos	200.974.680	-	0,00%



Materiales adecuación corral gallinas criollas	86.344.408	-	0,00%
Insumos	396.976.400	-	0,00%
Herramientas	211.439.600	-	0,00%
Acompañamiento técnico	273.655.000	71.986.150	24,31%
Talleres y capacitaciones	41.220.000	-	0,00%
Comercialización	8.587.500	-	0,00%
Gastos operativos	11.988.200		0,00%
TOTAL, COSTOS DIRECTOS		71.986.150	5,73
Otros Gastos	24.814.212	133.875	0,01%
TOTAL	1.256.000.000	72.120.025	5,74%

Se les informa que a corte de enero se ejecuta el 5,74% del recurso financiero, que corresponde a los pagos de los honorarios del equipo técnico a corte de diciembre y otros gastos bancarios, además se compromete el recurso de la contratación del equipo técnico para la vigencia del 2026 y previsto del proceso de las escuelas de campo.

5. NOVEDADES

RETIROS VOLUNTARIOS

En el mes de febrero se reportan 14 retiros voluntarios realizados durante las visitas, quedando en el informe técnico.

Algunas de las beneficiarias del proyecto se contactaron con los técnicos solicitando el retiro voluntario del proyecto debido a falta de tiempo o dificultades en la salud, afectando la disponibilidad, a fecha del presente comité se registran las siguientes novedades.

RETIRO - Registro de Novedades de Beneficiarias		
Nombre beneficiario	Vereda	Novedad
Ana Lucia Pabón Remolina	El Cerro	Se retira de manera voluntaria.
Ana Matilde Gallo	La Banqueada	Se retira de manera voluntaria.
Irene Muñoz Pardo	San Jose	Por falta de tiempo para las actividades del proyecto.
Argelida Castro Albarracín	Junín	Se retiro por falta de mano de obra porque vive sola con el esposo que es un adulto mayor.
Blanca Nirena Rodríguez	El Cerro	Se retira de manera voluntaria.



Luz Pedraza Torres	La Pailona	Por retrasos del proyecto.
María Trinidad Pérez Botello	Aguas Claras	Fallecimiento.
Mariela Moncada Escalante	Junín	Se retira de manera voluntaria.
Nidia Escalante Rolon	Junín	Se retira de manera voluntaria.
Olga Cecilia Gutiérrez	Junín	Se retira de manera voluntaria.
Sara Ramona Quintero	San Isidro	Se traslado de Departamento.
Rosa Isabel Rodríguez Garavito	San José	Se retira de manera voluntaria.
Sandra Milena Vergel Ortega	Santa Rosa	Venta del predio.
Leonor Rojas Ovallos	Gallinetas	El predio lo van a vender, está en proceso de venta.

INGRESO - Registro de Novedades de Beneficiarias	
Nombre beneficiario	Vereda
Yajaira Sánchez Contreras	Naranjales
Flor de María Vega Torres	El Rubí
Mary Rubiela Mariño Arias	San Antonio
Virginia Ramírez	San José
Luz Consuelo Galvis	Naranjales
María Berania Rey Castro	Valderrama
Margarita Ortega de Contreras	Agua clara
Carmen Edith Fiayo Boada	Higueron
Eddy Quintero Arenas	Higueron
María Isabel Ruiz Barrientos	Caldacia Higueron
Ida Rosa Pacheco Pacheco	San Isidro
Yenny Tatiana Velásquez	El Porvenir
Elena Contreras Ortega	Aguas Claras
Carolina Carillo Herrera	La Banqueada

6. PARTICIPACION CUIDADANA Y CONTROL SOCIAL

Para este espacio se solicita a las integrantes del comité y a las líderes comunitarias del proyecto que expongan, de manera respetuosa, sus inquietudes relacionadas con la ejecución del proyecto y otros temas de interés.



Durante la intervención, las integrantes del comité manifestaron los siguientes puntos:

1. Tipo de raza de las gallinas

Las participantes expresan su preocupación respecto a la raza de las gallinas que serán entregadas, solicitando se especifique si estas corresponderán a gallinas criollas o a gallinas rojas (*Hy-Line Brown*), manifestando su preferencia por estas últimas.

La coordinadora del proyecto indica que este tema será consultado en el comité técnico, dado que en el presupuesto del proyecto se contempla la entrega de gallinas criollas, mientras que en el documento de factibilidad se especifica la raza *Hy-Line Brown*.

Asimismo, se les explica que el proyecto tiene una proyección comercial enfocada en la producción de huevos, por lo cual es importante verificar y definir con claridad esta especificación técnica.

2. Condiciones de entrega de las gallinas

Las participantes solicitan que las gallinas sean entregadas con pico, debido a que en proyectos anteriores desarrollados en la zona se realizaron entregas de aves sin pico, lo cual, según su experiencia, afecta el adecuado desarrollo del ave dentro del sistema de producción semiestabulado planteado en el proyecto.

De igual manera, solicitan que las gallinas sean entregadas en óptimas condiciones sanitarias y libres de enfermedades.

3. Programación de las Escuelas de Campo (ECA)

En relación con las Escuelas de Campo, las líderes comunitarias solicitan al equipo técnico verificar cuáles de las beneficiarias se encuentran estudiando los fines de semana, con el fin de identificarlas y evaluar la posibilidad de asignarlas a otro día o a otro grupo de capacitación.

Se menciona que, durante la entrega de herramientas, algunas beneficiarias manifestaron la conveniencia de realizar las ECAs los fines de semana, debido a que entre semana se encuentran en labores de campo, especialmente en actividades relacionadas con el inicio de la cosecha de café.

Ante esta situación, la coordinadora del proyecto solicita al componente social realizar las coordinaciones necesarias con las beneficiarias para organizar la asistencia a las ECAs y verificar su participación. Asimismo, se aclara que, en caso de que alguna participante no pueda asistir, deberá presentar un documento de autorización para que un suplente pueda participar en su representación.

Nota: Las beneficiarias solicitan que, antes de iniciar las capacitaciones, se les informe con un mínimo de ocho (8) días de anticipación la fecha de inicio de la primera Escuela de Campo. Se les comunica que el cronograma de las ECAs se encuentra en proceso de ajuste, debido a la inclusión de una escuela de campo adicional dentro del proceso formativo.



4. Organización de las carpetas

Se les solicita a las beneficiarias tener organizadas las carpetas con las entregas de las visitas técnicas y demás documentación que se entregaran en las escuelas de campo, se les solicita a las lideres la sensibilización de la participación de las beneficiarias.

7. COMPROMISOS

Compromisos del Comité:

Item	Resultado /Compromiso	Responsable	Fecha de Limite
1	Realizar diagnóstico de las beneficiarias que no puedan asistir a las ECAS en la programación de fines de semana.	CCSS / Equipo Técnico	28/02/2026
2	Las beneficiarias que por motivos de fuerza mayor no puedan asistir deberán delegar su representación a través de oficio y adjuntar soporte del motivo de inasistencia.	Beneficiaria del proyecto	De acuerdo a cronograma
3	Tener disponible y organizada la documentación del proyecto (visitas técnicas) en carpeta.	100 beneficiarias / Equipo Técnico	Durante el proyecto
4	Informar con anticipación la programación de las ECAS (Con 8 días de anticipación).	Equipo Técnico	De acuerdo a la adjudicación del proceso de ECAS
5	Sensibilizar a las beneficiarias para que participen activamente en la ejecución del proyecto.	Lideres Sociales	Durante el proyecto
6	Consultar en comité técnico las especificaciones técnicas de las aves a entregar en el proyecto.	Coordinación Técnica	23/02/2026

7. CIERRE DE SESION

Para dar cierre a la sesión del comité, se validó y aprobó por parte de los integrantes del CCSS.

No siendo más, se da por finalizada la sesión del segundo Comité de control social y seguimiento del Convenio 0133 de 2025.

Hora de cierre: 11:15 am



Anexo 1: Registro fotográfico:



Myriam Amisbey Castro
ART – Regional
Apoyo a la Supervisión

Eliana Suárez P.

Larissa Eliana Suarez M
Alcaldía de Sardinata
Especialista en Género

Nancy Remolina P.

Nancy Remolina Peñaloza
Beneficiaria
Presidenta

Leidy castro albarracin

Leidy Johana Castro Albarracín
Beneficiaria
Vocales

Blanca Denis Melgarejo T.

Blanca Denis Melgarejo Torres
Beneficiaria
Vocales

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Christian Andrey Rojas Arango CELULAR: 3222212359

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnostico inicial

FECHA DE VISITA: 08-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 18-02-2026 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Flor de Maria Vega Torres N° IDENTIFICACIÓN: 27747418 N° CELULAR: 3143200987

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Flor de Maria Vega T

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: el Rubi

NOMBRE FINCA: violetas ALTURA: m.s.n.m. 745 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: N 8° 7' 36" 192 Longitud: W 72° 44' 0" 63

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio 0133 del 2025 se realiza la visita a la participante con un diagnostico inicial, actualizando la base de datos ob servando el area donde implementara la huerta y el galpon, manejo de basuras, con el fin de tomar de 1 compostaje

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda a la participante dejar definido el area para la construcción del galpon y la huerta en la siguiente visita, se recomienda no quemar residuos plasticos y clasificar basuras se compromete a dejar definido el area de compostaje.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Fijar el area donde construir el galpon 05-02-2026
Requilar y limpiar el area donde implementara la huerta 05-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Realizar limpieza donde construir el galpon 12-02-2026
Mantener limpio el area donde implementara la huerta 12-02-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Flor Vega CC.27747418
FIRMA Y CEDULA

 CC.1091803259
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	Diagnostico predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: FLOR DE MARIA VEGA TORRES

VEREDA: EL RUBI

ACTIVIDAD REALIZADA: Identificación de las áreas disponibles para el proyecto



Imagen N°2: BENEFICIARIA: FLOR DE MARIA VEGA TORRES

VEREDA: EL RUBI

ACTIVIDAD REALIZADA: Area disponible para el galpón de las gallinas



Imagen N°3: BENEFICIARIA: FLOR DE MARIA VEGA TORRES

VEREDA: EL RUBI

ACTIVIDAD REALIZADA: Beneficiaria firmando el formato de visita

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO 50 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andray Rojas Arévalo CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial

FECHA DE VISITA: 09-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 19-02-2026 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Ida Rosa Pacheco P. N° IDENTIFICACIÓN: 27638255 N° CELULAR: 3114494921

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Ida Rosa Pacheco P.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San Isidro

NOMBRE FINCA: Pedregales ALTURA: m.s.n.m. 315 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 18°4.98 Longitud: 72°48.319

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio p133 del 2025 se realiza la visita a la participante con un diagnóstico inicial al predio donde se actualiza los datos, se observa el lugar donde se construirá el galpón y la huerta, la clasificación de basuras, zonas de compostaje

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante sigue las recomendaciones dejando claro el lugar donde implementara la huerta y el galpón, se recomienda la clasificación de basuras, sin realizar quemas a residuos plásticos y se deja el compromiso de fijarse en el área donde ubicara la zona de compostaje

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
fijar el area donde construira el galpon	02-02-2026
adecuar y limpiar el area donde implementara la huerta	02-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
realizar la actividad de limpiar el area donde construira el galpon	10-02-2026
mantener limpia el area donde implementa la huerta	10-02-2026

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Ida R Pacheco 27638255

FIRMA Y CEDULA

 cc 1071803359

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	Diagnostico predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: IDA ROSA PACHECO PACHECO

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD REALIZADA: Con la beneficiaria en el área del proyecto



Imagen N°2: BENEFICIARIA: IDA ROSA PACHECO PACHECO

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD REALIZADA: Firmando récord de visita de acompañamiento técnico

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andrey Rojas Arias CELULAR: 322212309

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial

FECHA DE VISITA: 06-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 16-02-2026 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Margarita Ostegreder N° IDENTIFICACIÓN: 27841640 N° CELULAR: 3116727276

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☐ Familiar ☒ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Mara F. Contreras

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Aguas Claras Porvenir

NOMBRE FINCA: mompos ALTURA: 981 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud 11°09'56.312 Longitud 72°51'46.306

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio al 33 del 2025 se realiza la visita a la Participante con un diagnóstico inicial donde se actualiza los datos de la finca el lugar donde construir el galpón y la huerta, se observa un terreno pendiente, clasificación de basuras.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda a la participante actualizar el área donde construir el galpón y la huerta realizando la limpieza, clasificando basuras sin separar residuos de plásticos, plásticos por tener un terreno pendiente se recomienda realizar zanjas para evitar anchaeramiento.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
fixar el área donde construir el galpón	01-02-2026
observar el área donde implementaría la huerta	01-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
realizar limpieza donde construir el galpón	10-02-2026
mantener limpio el área donde implementaría la huerta	10-02-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Mara F. Contreras Contreras CC 109805536
FIRMA Y CEDULA

 CC 1091805359
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	Diagnóstico de predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: MARGARITA ORTEGA DE CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: Beneficiaria firmando el formato de visita



Imagen N°2: BENEFICIARIA: MARGARITA ORTEGA DE CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: identificación de áreas

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL SOCIAL OTRA GUAY

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial

FECHA DE VISITA: 02/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 09/02/26 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Alix y Gabriela Sánchez N° IDENTIFICACIÓN: 8714702 N° CELULAR: 3158271334

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☐ Familiar ☐ Trabajador ☒ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Naranjales parte Baja

NOMBRE FINCA: San Antonio Bajo ALTURA: 1192.0 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°53'44"N Longitud: 72°50'57"O

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita al predio San Antonio Bajo, se realizó una inspección ocular con el fin de confirmar que cultivos tiene en la unidad productiva: Citricos, Café, cacao, yuca, plátano, Nacimiento, explotación pecuaria porcina, papas, frijoles, patos, propiedad del predio, ganso al faja, pizada, se georeferenciaron las áreas parte del proyecto.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda realizar la adecuación de cada una de las áreas, como:

- ✓ Área de el Galpón.
- ✓ Área de Huerta casera
- ✓ Área de residuos orgánicos.
- ✓ Área de el punto Ecológico.

y de identificación en cada Área. tal como Galpón y CONVENIO SG 0133-2025.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Realizaron la limpieza de las áreas.

- Área de el Galpón. 02/02/2026
- Área de las Zonas 02/02/2026
- Área de residuos orgánicos 02/02/2026
- Área de punto Ecológico. 02/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Adecuar las áreas e identificarlas

- Área de el Galpón 09/03/2026
- Área de Huerta casera. 09/03/2026
- Área de residuos orgánicos 09/03/2026
- Punto Ecológico 09/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

1092254308

31160458

*Karen Natalia Rivera S.

Margi Méndez

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
ALIX YAJAIRA SANCHEZ CONTRERAS (HIJA)
VEREDA NARANJALES PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL GOLPON, LIMPIEZA Y ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, IDENTIFICACION Y ADECUACION



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, LIMPIEZA Y ADECUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial

FECHA DE VISITA: 02/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 20/02/26 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Luz Consuelo Galvis N° IDENTIFICACIÓN: 391196660 N° CELULAR: 392509611

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Naranjales parte Bajo

NOMBRE FINCA: LOS ACOSIOS ALTURA: 1308.4 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°38'08"N Longitud: 72°51'6"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Ante la visita se realiza un corto recorrido por el predio muy superficialmente con el fin de confirmar lo que indique la beneficiaria, como son: Los cultivos de Caca, Camote, Gallinas, puerros, patos de engorde, Agua fuente hídrica, Unidad productiva propia.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda realizar la adecuación a los áreas georreferenciadas como:

- Área de elaboración, adecuación y techo
- Área de elaboración de residuos orgánicos
- Área de clasificación e identificación de el punto zoológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna, es una productora Nueva.	02/02/26

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
• Elaboración de elabores e identificación.	20/02/26
• Área de residuos orgánicos	20/02/26
• Clasificación de las basuras	20/02/26
• Huevo Caca	20/02/26
• Clasificar las basuras / punto zoológico	20/02/26

FIRMA BENEFICIARIO v/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

* Luz Consuelo Galvis v 391196.660.

Margi Méndez 391160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
LUZ CONSUELO GALVIS VELASQUEZ
VEREDA NARANJALES PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4:AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124648812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial.

FECHA DE VISITA: 04-2-2026

FECHA PRÓXIMA VISITA:

VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Virginia Ramirez H. N° IDENTIFICACIÓN: 27638.100 N° CELULAR: 3208228977

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA:

NOMBRE FINCA: San Bernardo

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°49'31"N Longitud: 72°52'20"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se realizó una inspección ocular con la beneficiaria para verificar los cultivos mencionados por ella como: Cacao, Aguacate, Ctricos, El pino, Ule, San Bernardo / cuenta con agropecuario, vivienda a la par, escuela, explotación y economía para cultura en pequeña escala, avinos (4), gallinas ponedoras. No cuenta con Vía Acceso.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- Área de galpón se debe a identificar.
- Acercar el área a residuos orgánicos.
- Acercar el área a fuente de agua e identificar.
- Clasificar los basuras, punto ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna, es una beneficiaria nueva.	04/02/2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Acercar e identificar el galpón (Área)	12/10/2025
Acercar e identificar área de residuos orgánicos	12/10/2025
Clasificar los basuras / punto ecológico	12/10/2025
Acercar e identificar área fuente de agua	12/10/2025

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

*



27638.100

FIRMA Y CEDULA

Margi Méndez 3124648812

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
VIRGINI RAMIREZ RIVERA
VEREDA SAN JOSE**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial

FECHA DE VISITA: 06/02/2025

FECHA PRÓXIMA VISITA: 13/02/25

VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Carmen Edith Trujillo N° IDENTIFICACIÓN: 27836598 N° CELULAR: 3202269310

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: Higuerón

NOMBRE FINCA: Miraflores

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: latitud: longitud:

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita en el predio se realizó el recorrido con la productora y se verificaron las cultivos, cacao, café, plátano, guanábana. Prolevar tiene agua por acopiado propietario explotación pecuaria especies menores, cerdos, pollos, chachalaca, gallinas ponedoras. Wierda material, piso en taboleta roja. Recolectan la basura, para exponerlas al campo a la alcaldía.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda realizar el encharcado del galpón, donde se resquebó el agua, hacer una zona a drenaje 120 cm por la parte de afuera y lo malo al rededor del galpón para evitar el encharcamiento a muros de obra. Área 4x3m.
Se recomienda identificar la zona de residuos peligrosos.
Se recomienda identificar y el punto ecológico, tal como se dieron las indicaciones por el profesional.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Ninguna hasta la fecha ya q hasta fecha 06/02/2025 se está realizando la primera visita por ser beneficiarios nuevos.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

x Adequar Área Georreferenciada para el galpón. 13/02/2025
x Adequar e identificar área georreferenciada para la zona de residuos peligrosos 13/02/2025
x Adequar e identificar área de huerta casera 13/02/2025
x Clasificar e identificar el punto ecológico. 13/02/2025

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Carmen E. Trujillo 27836598

FIRMA Y CEDULA

Margi Méndez 3124618812

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
CARMEN EDITH FIAYO
VEREDA HIGUERON**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPO



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICO



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG-0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial.

FECHA DE VISITA: 02/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 14/02/26

VISITA N°: 1.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Carolina Castillo Henao

N° IDENTIFICACIÓN: 1010883899

N° CELULAR: 3123675887

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

Beneficiario

☒ Familiar

☐ Trabajador

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: La Banquiala.

NOMBRE FINCA: La Banquiala Fls #3

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN:

Latitud
Longitud

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita en el predio La Banquiala Parcela #3 se realizó el recorrido por el predio para verificar lo que relaciona la beneficiaria en lo que hay en el predio. Campo cacao, plátanos, aguacate, guanábana, cítricos y explotación pecuaria en pequeña escala 2 vacas, cerdo (1) y gallinas criollas. Propiedad familiar, vivienda de madera y cemento.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

1. Limpiar y adecuar el área del galpón.
2. Limpiar y adecuar la zona de Residuos Orgánicos.
3. Clasificar los basuros y identificar el Punto Ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna es una beneficiaria Nueva en el proyecto 02/02/2026 0133-2025 esta es su primer visita.	

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
*Adecuar e identificar el área del galpón	14/02/2026
*Adecuar e identificar el área de Residuos Orgánicos	14/02/2026
*Adecuar e identificar el área de Residuos Caseros	14/02/2026
*Clasificar los basuros e identificar los el Punto Ecológico.	14/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Y. Carolina Castillo Henao

FIRMA Y CEDULA

Margi Méndez 31160.458.

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
CAROLINA CARRILLO HERRERA
VEREDA LA BANQUIADA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUAL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Maizi Méndez CELULAR: 3124648812

OBJETIVO DE LA VISITA: Visa agrícola inicial.

FECHA DE VISITA: 05/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 13/02/26 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Eddy Quintana N° IDENTIFICACIÓN: 1091801691 N° CELULAR: 3216602282

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Higuerón

NOMBRE FINCA: Vina Labra ALTURA: M.S.N.M. GEORREFERENCIACIÓN: 8°25'N
72°28'W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita en el predio Vina Labra con la beneficiaria se realiza un período exploratorio para verificar los cultivos, caña, plátano, aguacate, explotación pecuaria, especies menores (cabellos, patos,) cuenta con fuerza de agua por el conducto, vivienda material, piso de tablas a rojo, 25 propietarios.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda realizar la adecuación del área del galpón y en
techo.

Se recomienda identificar y adecuar el área de la zona de resi-
duos orgánicos.

Se recomienda clasificar los basurios y identificar el punto eco-
lógico. Adecuar el área del "para Huerta casera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Ninguna ya que es una beneficiaria que hasta 05/02/2026
el momento inicia en el proyecto por ser
nueva, por proceso de reemplazo.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

* Adecuar el área georreferenciada para el galpón. 13/02/2026
* Adecuar e identificar el área de Huerta casera. 13/02/2026
* Adecuar e identificar el área de residuos orgánicos. 13/02/2026
* Clasificar los basurios e identificar el punto 13/02/2026
ecológico.

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Eddy Quintana R. 1091801691

Maizi Méndez 37160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
EDDY QUINTERO ARENAS
VEREDA HIGUERON



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124645812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico Inicial.

FECHA DE VISITA: 09/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA:

VISITA N°: 1.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Maria Beronia Hoyos

N° IDENTIFICACIÓN: 37343046

N° CELULAR: 3203102878

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: Calderama.

NOMBRE FINCA: El Paraíso

ALTURA: m.s.n.m. 1553.9

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°44'44"N Longitud: 72°42'46"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita en el predio el paraíso realice un corto recorrido identificando a los cultivos injirados por la beneficiaria como café, cacao, plátano y papaya. En el predio se encuentra una pequeña escuela, terreno de albañilería, gallinero, crujías de cemento, cocina de adobe, vivienda de tapia pisada, piso de cemento y pueria.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Y Realizar la adecuación del área del Galpón la cual se representará por los injirados.
Y Adecuar e identificar el área de Residuos Orgánicos por el apropiado manejo.
Y Clasificar las basuras y identificar el punto Ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna es una beneficiaria Nueva, y esto es al 09/02/2026 Suprime visita.	

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Adecuar e identificar el área del Galpón	09/02/2026
Adecuar e identificar el área de Residuos Orgánicos	09/02/2026
Adecuar e identificar el área de Huerta Casera	09/02/2026
Adecuar e identificar el punto Ecológico	09/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Veronica Res. 37343046

FIRMA Y CEDULA

Margi Méndez 37160458

FIRMA Y CEDULA

Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA BERANIA REY CASTRO
VEREDA VALDERRAMA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA IDENTIFICACION Y TRAZADO DE ERAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG D133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUAL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Yorgi Méndez

CELULAR: 3124678812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico Ambiental.

FECHA DE VISITA: 06/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 13/02/2026 VISITA N°: 1.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Mariolabel Ruiz B. N° IDENTIFICACIÓN: 1041802124 N° CELULAR: 3138850384

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Higuerón.

NOMBRE FINCA: Las Peñas ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°11'46.4"N Longitud: 72°52'38.65"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita en el predio las peñas se realizó un recorrido con la beneficiaria para verificar los cultivos de yuca, plátano y las papayas. Cuenta con una Nacimiento de agua en propiedad, cuenta con vivienda de material y piso de cemento en buen estado, explotación pecuaria, canchales, especies mayores, especies menores (cerdos, pollos, conejos, gallinas criollas y ponederos).

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Realizar la adecuación del área de el galpón. Entecharlo y drenaje a los alrededores del galpón, para evitar encharcamiento.

Realizar la limpieza y identificación de la zona de residuos orgánicos.

Clasificar y identificar el punto biológico. 1. plásticos, 2. lotos, 3. vidrios, 4. cartones.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Ninguna Nueva beneficiaria y hasta la fecha 06/02/2026 es su primera visita a verificación del predio.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

* Adecuar el área georreferenciada para el galpón 13/02/2026

* Adecuar y identificar el área para la huerta básica 13/02/2026

* Adecuar y identificar el área de residuos orgánicos 13/02/2026

* Clasificar los basurales e identificar el punto biológico.

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Mariolabel Ruiz B. 1041802124

FIRMA Y CEDULA

Yorgi Méndez 3124678812

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA ISABEL RUIZ BARRIENTOS
VEREDA HIGUERON**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON,



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Mary Méndez
OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial.

CELULAR: 3124698812

FECHA DE VISITA: 18/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 24/02/2026

VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Mary Rubielá Marín Arias N° IDENTIFICACIÓN: 1.093.292.426 N° CELULAR: 3132121102

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: San Antonio

NOMBRE FINCA: El Inicio

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°17'24"N
Longitud: 76°57'44"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

En el Predio, el inicio es familiar, ubicada en la Vereda, San Antonio donde vive la beneficiaria Mary Rubielá Marín Arias, y cuenta con cultivo de plátano y Yuca, Abacate, Fuente hídrica al momento de producción para la venta, en papas y gallinas criadas, patos. Vivienda a material, piso lástico.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

1. Realizar la adecuación de el área georeferenciada del galpon e identificar.
2. Adecuar y limpiar e identificar el área georeferenciada para la fuente cubera.
3. Clasificar e identificar el punto geológico en el área referenciada. y identificar la zona de recursos orgánicos.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna, ya que es una beneficiaria nueva pero se le dan indicaciones para la próxima visita.	18/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
*instalar el techo del Galpon, Nipales, Dormitorio y jirón de exterior para evitar encharcamiento.	24/02/2026
*techar el área de R.Orgánicos.	24/02/2026
*termina con el Drenaje de los Ecos	24/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Mary Rubielá Marín Arias 1093292426

FIRMA Y CEDULA

Mary Méndez 31160458

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARY RUBIELA MARIÑO ARIAS
VEREDA SAN JOSE**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnóstico inicial.

FECHA DE VISITA: 09/03/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 05/03/2026

VISITA N°: 1.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Yenny Tatiana Velásquez

N° IDENTIFICACIÓN: 1091.804.741

N° CELULAR: 3125512668

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario

☒ Familiar

☐ Trabajador

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

Porvenir.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA:

NOMBRE FINCA: Las Brisas.

ALTURA:
m.s.n.m. 1176

GEORREFERENCIACIÓN:

Latitud: 8° 15' 47.383333 N
Longitud: 72° 57' 25.11 W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita en el predio se realiza una verificación de los cultivos que indica la beneficiaria como: café, banana, papa en la parte agrícola y en la parte pecuaria: explotación de especies menores como: gallinas, ponedoras, palusa, engorde, cerdos y gallinas criollas. Vivienda de tapia pipa ola y piso de cemento. Es una unidad familiar, tiene Acueducto.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- * Realizar la Adecuación del área de el galpon.
- * Adequar e identificar el área de los cultivos orgánicos.
- * Adequar e identificar el área de huerta casera.
- * Clasificación de las basuras e identificar el punto ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Ninguna ya que es una beneficiaria Nueva. 09/03/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

- * Adequar e identificar el área del galpon. 05/03/2026
- * Adequar e identificar el área de los cultivos orgánicos. 05/03/2026
- * Adequar e identificar el área de huerta casera. 05/03/2026
- * Clasificar las basuras e identificar el punto ecológico. 05/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Yenny Tatiana Velásquez

Margi Méndez 31160458.

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N°1
Objetivo de Visita:	DIAGNOSTICO INICIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
YENNY TATIANA VELASQUEZ
VEREDA PORVENIR



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON



Imagen N°3 AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cris-Ann Andrey Rojas Arcevalo CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: Diagnostico inicial

FECHA DE VISITA: 07-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17-02-2026 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Elena Contreras N° IDENTIFICACIÓN: 27841702 N° CELULAR: 3214502476

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Elena Contreras

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Aguas claras Porvenir

NOMBRE FINCA: 2ª oriental ALTURA: m.s.n.m. 734 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 08° 10' 13.944 Longitud: 72° 51' 22.598

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio 0133 del 2025 se realiza la visita a la participante con un diagnostico inicial donde actualicé la base de datos, se observa el area donde implementara la huerta y el galpon, realizamos el manejo de basuras zona de compostaje y el liderazgo que maneja la participante en el hogar

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda a la participante para la siguiente visita dejar claro el punto donde realizara el proyecto. Se recomienda clasificar las basuras sin realizar tomas a residuos plasticos, y se compromete a mantener el liderazgo en el hogar. Se recomienda ubicar la zona de compostaje para las proximas visitas

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

figar el area donde construir el galpon 02-02-2026
adecuar el area donde implementara la huerta 02-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

realizar limpieza donde implementara el galpon 12-02-2026
adecuar el area y limpiar donde realizara la huerta 12-02-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Elena Contreras 27841702
FIRMA Y CEDULA


FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 1
Objetivo de Visita:	Diagnostico predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: ELENA CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: Beneficiaria firmando formato de visita



Imagen N°2: BENEFICIARIA: ELENA CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: visita área disponible para la huerta



Imagen N°3: ELENA CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: Visita áreas disponibles para el proyecto-área del galpón

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andrey Rojas Arango CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: planificación predial participativa y elaboración del mapa

FECHA DE VISITA: 16-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17-03-2026 VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Margenbasta de Contreras N° IDENTIFICACIÓN: 2784640 N° CELULAR: 3116927276

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☐ Familiar ☒ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Maria F. Contreras C.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: aguas claras parvenis

NOMBRE FINCA: mompos ALTURA: m.s.n.m. 981 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: N° 8° 56' 21" Longitud: W 72° 51' 45" 506

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio 0133 del 2025 se realiza una planificación participativa y elaboración del mapa determinando el área donde se construya el galpón y la huerta, clasificación y manejo de residuos, identificando zona de compostaje.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante se compromete a ubicar el área exacta donde implementara la huerta y el galpón, se compromete a seguir clasificando basuras y se recomienda identificar la zona de compostaje para la proxima visita

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
limpieta del area donde implementara el galpón	25-02-2026
adecuación del terreno donde implementara la huerta	25-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
delimitar el area donde realizara la huerta	10-03-2026
adecuación del galpón	10-03-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Maria fernanda Contreras Contreras cc.1091803356
FIRMA Y CEDULA

 cc.1091803359
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: MARGARITA ORTEGA DE CONTRERAS
VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR
ACTIVIDAD REALIZADA: elaboración de mapa predial de la finca



Imagen N°2: BENEFICIARIA: MARGARITA ORTEGA DE CONTRERAS
VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR
ACTIVIDAD REALIZADA: Delimitación de áreas para el proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUALP

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124648812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación predial

FECHA DE VISITA: 24/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 03/03/2026

VISITA N°: 2.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Carolina C. Herrera, N° IDENTIFICACIÓN: 1040383394 N° CELULAR: 3123675887

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: La Banquizada

NOMBRE FINCA: La Banquizada plot #3

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud
Longitud

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #2 a la beneficiaria se observa un avance de un 35% en la ejecución de las áreas Georreferenciadas para ejecución del Proyecto, en pro de la Sostenibilidad y empoderamiento de la mujer rural.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- * Realizar el mapa de Planificación predial de su Unidad productiva o Finca.
- * Terminar con los compromisos de las actividades anteriores:
 - ✓ Construcción del galpón con las indicaciones dadas.
 - ✓ Identificar e etiquetar el área de residuos orgánicos.
 - ✓ Identificar e etiquetar el área de huerta casera.
 - ✓ Clasificar las basuras e identificar el punto ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Limpieza e adecuación de las áreas requeridas para el galpón, residuos orgánicos, Huertas casera.	24/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Construcción del galpón con las recomendaciones indicadas en la visita.	03/03/2026
* Identificación y construcción de el área de Residuos Orgánicos y	03/03/2026
* Construcción de los Baños	03/03/2026
* Clasificar las basuras punto Eco	03/03/2026
* Mapa Planificación predial	03/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

[Firma]

[Firma] Margi Méndez 31160458

1040383394 FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata




Imagen N°1: FIRMA VISITAE
CAROLINA CARRILLO HERRERA
VEREDA LA BANQUIADA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Mari Méndez CELULAR: 3124640812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación y predial.

FECHA DE VISITA: 09/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/2026 VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Alix Yajaira Sánchez N° IDENTIFICACIÓN: 32197022 N° CELULAR: 3138271334

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☐ Familiar ☒ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Naranjales Parte Bajo

NOMBRE FINCA: San Antonio Bajo ALTURA: m.s.n.m. 1192,0 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud 5°08'3.414"N Longitud 72°50'57.624"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #2 al Predio San Antonio Bajo se observa un avance de un 45% en las actividades indicadas en cada una de las áreas para ejecutar el proyecto SG 0133-2025. Con el propósito de no afectar el desarrollo del mismo y las demás productoras.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

• Terminar con las actividades indicadas como construcción del galpón de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la visita:
• Identificar y etiquetar las áreas como:
• Residuos orgánicos
• Huerta casera
• Clasificación de las basuras e identificar el punto ecológico, y hacer el mapa de planificación predial.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Solo se realizó la limpieza de las áreas
• Área de el galpón y entechado. 09/02/2026
• Área de Huerta Casera. 09/02/2026
• Área de residuos orgánicos. 09/02/2026
• Área de el punto ecológico. 09/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

• Presentar el mapa de la planificación predial. 17/02/2026
• Construcción del galpón con las indicaciones 17/02/2026
• Huerta casera 17/02/2026
• Residuos orgánicos 17/02/2026
• punto ecológico 17/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

1007552536
Arquimedes Mesa R

Mari Méndez 32160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
ALIX YAJAIRA SANCHEZ CONTRERAS (YERNO)
VEREDA JUNIN



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, LIMPIEZA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ GUAY

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124590812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación Predial.

FECHA DE VISITA: 20/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/26

VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Luz Consuelo Galvis

N° IDENTIFICACIÓN: 37196.660

N° CELULAR: 3132509611

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

Beneficiario

☒ Familiar

☐ Trabajador

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: Naranjales parte Baja.

NOMBRE FINCA: Los Acacios

ALTURA:
m.s.n.m.

1308.4

GEORREFERENCIACIÓN:

Latitud: 8°38.088"N
Longitud: 72°51'6.16"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #2, se socializó con la productora el tema de Planificación Predial y su importancia en las actividades agrícolas del predio. y se verificaron el cumplimiento de las actividades indicadas en la visita #1, para evaluar los avances en cada una de las áreas.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda terminar con cada una de las áreas y su adecuación.

- Galpón construcción con las indicaciones brindadas en la visita #2.
- Área de Residuos Orgánicos, Decho.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Limpieza e identificación d' cada una de las áreas.	20/02/2026
• Galpón	" " "
• Puerta cadera	" " "
• R. orgánicos, punto ecológico.	" " "

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
✓ Presentar el mapa de Planificación Predial	17/03/26
✓ Construcción del Galpón con todas las indicaciones indicadas.	17/03/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

x Luz Consuelo Galvis 37196.660

Margi Méndez 37160.458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
LUZ CONSUELO GALVIS VELASQUEZ
VEREDA NARANJALES PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE PUNTO ECOLOGICO

Registro de Visita Acompañamiento Técnico

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO 50 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUAPA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Maiz Mendez

CELULAR: 374698312

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación predial.

FECHA DE VISITA: 01/03/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 18/03/2026 VISITA N°: 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Maria Isabella Ney

N° IDENTIFICACIÓN: 37343046 N° CELULAR: 3008102278

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: Chaldonama

NOMBRE FINCA: El Paraíso

ALTURA: 1553.8

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 7°42'46.734"N Longitud: 72°42'46.116"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se realizó un recorrido por las áreas requeridas del proyecto 0133-2025, para verificar el cumplimiento de las indicaciones de cada una de las visitas.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Y Terminar con la construcción del galpón y adecuación interna del galpón.
Y Adecuar el área de la Huerta Casera y identificarla.
Y Adecuar la zona de residuos orgánicos.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Presentación del punto focal.	01/03/26
Presentación del mapa de ubicación predial a la unidad productiva.	01/03/26

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Terminación del galpón y adecuación de la parte interna: galpones y dormitorio.	18/03/26
Adecuar el área de la Huerta Casera.	18/03/26

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Maria Isabella Ney

FIRMA Y CEDULA

Maiz Mendez

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA BERANIA REY
VEREDA VALDERRAMA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIA E IDENTIFICADA, SIN CONSTRUIR GALPON.



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA LIMPIEZA, IDENTIFICACION Y TRAZADO DE LAS ERAS



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, MODIFICAR LETRERO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO 50 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ ADMINISTRATIVA ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUARTO ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124698812
OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de Acción y supervisión de Avances.

FECHA DE VISITA: 30/01/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 19/02/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Marabúso Suarez M N° IDENTIFICACIÓN: 52159337 N° CELULAR: 3112149728

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: El Cerro Parte Baja.
84°4'45" N
72°48'18" W

NOMBRE FINCA: El Girasol. ALTURA: 337.5 m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 84°4'45" N Longitud: 72°48'18" W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Al iniciar la visita en el predio de la beneficiaria se realiza el recorrido dando seguimiento al avance y se presentan los avances en cumplimiento de lo estipulado en el proyecto, en cada una de las áreas Georreferenciadas, se revisa el mapa de planificación presentada al predio, de igual forma se reanuda la terminación de las actividades.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se realiza la construcción del galpón en cuanto obtengan los materiales, bajo las indicaciones.
Se reanuda la terminación con:
- Adecuación e identificación de la zona de R. Orgánicas
- Clasificación de las basuras e identificación p. Ecológica
- Instalación del techo para el galpón de las gallinas del proyecto 50 0133-2025.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Limpieza de caula una de las áreas.	30/01/2026
VA Galpón.	30/01/2026
VA Huerta casera.	30/01/2026
VA necesidad orgánicas	30/01/2026
A. Punto Ecológico; mapa lo presento.	30/01/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Construcción del galpón, bajo las recomendaciones indicadas en la visita.	19/02/2026
Terminación con la adecuación de las áreas de Huerta casera, R. Orgánicas, Punto Ecológico	19/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

M. Méndez 337 160 488

Margi Méndez 337 160 488

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata / Ing. Margi Méndez



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA LUISA SUAREZ MENDOZA
VEREDA EL CERRO PARTE BAJA**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: MAPA PREDIAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Mari Méndez

CELULAR: 3124676812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación predial.

FECHA DE VISITA: 13/03/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 19/02/2026 VISITA N°: 2.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Mariasabel Ruiz B. N° IDENTIFICACIÓN: 1011922.124 N° CELULAR: 3138850381

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: Higuerón.

NOMBRE FINCA: Los Peñas.

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 811964
Longitud: 721 82385.544

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita verifique que la beneficiaria no realizó ninguna actividad indicada en la visita #1, ya que manifiesta que está muy regular el salud, también, por el momento no cuenta con la ayuda de su esposo, ya que está trabajando en otro lugar para la manutención de hogar.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Se reintegran el cumplimiento y compromiso con el proyecto, con las actividades indicadas.
✓ Adecuar el área del Galpón.
✓ Adecuar e identificar el área de la huerta casero.
✓ Adecuar e identificar el área de residuos orgánicos.
✓ Clasificar las basuras e identificar el punto ecológico.
✓ Realizar el mapa de planificación predial de la unidad productiva.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
No realizó avances por cuestiones de salud, y no tiene quien le ayude en la finca en el momento por que su esposo está trabajando en otro lugar para la manutención de la finca	13/03/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Realizar la construcción del Galpón con los ind. caseros dada en la 2ª visita.	19/02/2026
* Adecuar el área de residuos orgánicos e identificación	19/02/2026
* Adecuar e identificar el área de la huerta casero.	19/02/2026
* Adecuar e identificar el área del punto ecológico y mapa predial	19/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Mariasabel Ruiz B. 1011922.124

FIRMA Y CEDULA

Mari Méndez 312467.458.

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA ISABEL RUIZ BARRIENTOS
VEREDA HIGUERON**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, NO REALIZO ACTIVIDAD



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA, NO REALIZO ACTIVIDAD



Imagen N°4: AREA DE PUNTO ECOLOGICO, NO REALIZO ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG D133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación predial.

FECHA DE VISITA: 12/02/2025 FECHA PRÓXIMA VISITA: 25/02/25 VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Virginia Ramirez N° IDENTIFICACIÓN: 271638100 N° CELULAR: 3208273773

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria Familiar Trabajador NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San José

NOMBRE FINCA: San Bernarolo ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: latitud: 8°10'31"N longitud: 72°52'04"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se socializó a la beneficiaria el tema de planificación de las actividades indicadas en cada una de las áreas, para el desarrollo del proyecto 0133-2025

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomendó hacer el mapa de la finca. Se comprometió a adecuar y identificar las áreas indicadas:
✓ Galpón
✓ Huerta casera
✓ Residuos orgánicos
✓ Punto ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

En actividad de limpieza
• Galpón
• Huerta casera.
25/02/25
25/02/25
25/02/25

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

• Terminar con la adecuación e identificación de Huerta casera
• Construcción del Galpón
• Adecuar e identificar Punto Ecológico
• Adecuar áreas de Residuos orgánicos
25/03

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA


FIRMA Y CEDULA


FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata




Imagen N°1: FIRMA VISITA
VIRGINIA RAMIREZ RIVERA
VEREDA JUNIN



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE HUERTAS CASERAS



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación predial

FECHA DE VISITA: 13/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 19/02/26

VISITA N°: 2.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Carmen Eddy Fierro

N° IDENTIFICACIÓN: 27836578

N° CELULAR: 3202364510

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

Beneficiaria

☒ Familiar

☐ Vecino

☐ Trabajador

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: 11:202167

NOMBRE FINCA: Miraflores.

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN:

Latitud:

Longitud:

8°22'08"N

72°01'34"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita, en el predio Miraflores, se observa el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en la visita #11. Lo que indica, el interés para ejecución del proyecto. Ya que una de las beneficiarias nuevas en el proceso para llevar a la ejecución, con las antiguas tiene compromiso con la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

1. Realizar el mapa de Planificación predial del Predio la Unidad productiva.
2. Terminar de Adecuar el área de la zona de Residuos Orgánicos.
3. Terminar el galpón de cerco y techo y nixtales.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* En la construcción del galpón, falta terminar de Adecuar	13/02/2026
* Identificar el área de Huerta Casera.	13/02/2026
* Terminar de Adecuar la identificación de R. Orgánicas	13/02/2026
* Punto Ecológico	13/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Terminar con la Adecuación de:	19/02/2026.
✓ El Galpón	
✓ Área de Huerta Casera La identificación	
✓ Área de Punto Ecológico Bajar bien el terreno	
✓ Fijar también el terreno de R. Orgánicas.	

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Carmen E. Fierro B. 27.836.578.

Margi Méndez 37160458.

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
CARMEN EDITH FIAYO
VEREDA HIGUERON



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, EN ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION



Imagen N°3: AREA DE EL PUNTO ECOLOGICO



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez

CELULAR: 312 469 8812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación predial.

FECHA DE VISITA: 13/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 19/02/26

VISITA N°: 2.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Eddy Quintero Arango

N° IDENTIFICACIÓN: 1091804691

N° CELULAR: 321 602 282

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

Beneficiario

☒ Familiar

☐ Trabajador

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: Higueron

NOMBRE FINCA: Villa Laura.

ALTURA:
m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN:

Latitud: 8°12'36"N
Longitud: 72°8'18"O

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la segunda visita a la beneficiaria se observa el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en la visita #1. No se cumplió a todo lo requerido en causa una de las áreas georreferenciadas en la Unidad Productiva.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

✓ Terminar con la adecuación de la zona de Residuos Orgánicos.
✓ Terminar con la adecuación de la Huerta Casera.
✓ Terminar con la adecuación de el punto ecológico.
✓ Realizar el mapa de Planificación Predial de la Unidad Productiva.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Adecuación e identificación de el área de el galpón	13/02/2026
* Identificación y Adecuación del área n. orgánicos	13/02/2026
* Identificación de el área de Huerta Casera.	13/02/2026
* Identificación de el punto Ecológico.	13/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Terminar con la adecuación de el techo Nidales, domitor de el Galpón.	19/02/2026
* Terminar con la adecuación de: Área Huerta Casera, Área de Residuos Orgánicos, Área de el punto Ecológico	19/02/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Eddy Quintero P. 1091804691

Margi Méndez 321 60.458.

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
EDDY QUINTERO ARENAS
VEREDA HIGUERON



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, TERMINAR LA ADECUACION DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Mari Méndez

CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Planificación Predial.

FECHA DE VISITA: 24/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 10/03/2026

VISITA N°: 2.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Mary Rubiela Mariño A. N° IDENTIFICACIÓN: 1093292426 N° CELULAR: 3132121102

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: San José

NOMBRE FINCA: El Inkiu #1

ALTURA: 647.2 m.s.n.m.

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°11'34"N Longitud: 72°8'47"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

durante la visita la beneficiaria se observa que la va avanzando con las labores indicadas para la ejecución del proyecto, sin afectar el plancel o las demás producciones en el desarrollo del mismo y ejecución del proyecto, Empleo del empoderamiento del territorio y sostenibilidad en el mismo.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Terminar con la adecuación e identificación de las áreas.
✓ Galpón
✓ Residuos Orgánicos
✓ Huertas caseras
✓ Clasificar las áreas e identificar el Punto Ecológico
✓ Realizar el mapa de Planificación Predial.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
<u>* Limpieza de las Áreas</u> <u>✓ Galpón</u> <u>✓ Residuos Orgánicos</u> <u>✓ Huertas caseras</u> <u>✓ Punto Ecológico y Presentar el mapa.</u>	<u>2</u>

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
<u>* Presentar OK el Galpón con las recomendaciones dadas</u> <u>" " de Residuos orgánicos</u> <u>" " de Huertas caseras</u> <u>" " Punto Ecológico</u> <u>" " Mapa Predial de la Unidad Productiva</u>	<u>10/02/2026</u>

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Mary Rubiela Mariño A. 1093292426

Mari Méndez 3124698812

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 2
Objetivo de Visita:	PLANIFICACION PREDIAL
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARY RUBIELA MARIÑO A
VEREDA SAN JOSE



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICO, LIMPIEZA



Imagen N°4: AREA DE HUERTA, LIMPIEZA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andrey Rojas Aruvalo CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA:

FECHA DE VISITA: 17-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17-03-2026 VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Elena Contreras N° IDENTIFICACIÓN: 27841702 N° CELULAR: 3214502776

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Elena Contreras

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Aguas Claras Corvarán

NOMBRE FINCA: La Corriente ALTURA: 734 m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: N 8° 10' 13.944" Longitud: W 72° 51' 22.578"

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio 0133 del 2025 se realizó la visita a la participante con una planificación participativa y elaboración del mapa de territorialización al área exacta donde se ejecutará el proyecto del galpón y la huerta, identificamos zona de compostaje, manejo y clasificación de basuras.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante se compromete a dejar tiempo y adecuado al lugar exacto donde se desarrollará la huerta y el galpón, se compromete a clasificar basuras y no quemar los residuos plásticos, se recomienda para la siguiente visita dejar fijado el área donde se desarrollará la compostera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
limpieza del área donde implementará el galpón	27-02-2026
adecuación del terreno donde desarrollará la huerta	27-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
delimitar el área donde implementará el galpón	12-03-2026
adecuar, limpiar el área para la huerta	12-03-2026

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Elena Contreras 27841702
FIRMA Y CEDULA

[Firma] 321091805359
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: ELENA CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: Beneficiaria firmando formato de visita



Imagen N°2: BENEFICIARIA: ELENA CONTRERAS

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: delimitación de área disponible para la huerta

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andrey Rojas Arceyab CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: planificación predial participativa y elaboración del mapa

FECHA DE VISITA: 18-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 18-03-2026 VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Flor de María Vega Torres N° IDENTIFICACIÓN: 27748418 N° CELULAR: 3143100967

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Mariamaria Vega

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: El Rubi

NOMBRE FINCA: Violetas ALTURA: 745 m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: N 9° 56' 19" Longitud: W 72° 44' 06"

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Convenio 0133 del 2025 realice la visita a la participante con la planificación participativa y elaboración del mapa observamos la clasificación de basuras, zona de compostaje y adecuación, limpieza del área donde implementare el proyecto.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda a la participante dejar ubicada el área donde implementare a huerta y al galpon, seguir clasificando basuras y residuos plásticos sin realizar quemas y dejar ubicada la zona de compostaje para la siguiente visita.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Limpieza del área donde implementare el galpon	25-02-2026
adecuación del terreno donde desarrollare la huerta	25-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
delimitar el área donde implementare la huerta	10-03-2026
adecuación y limpieza donde construiré el galpon	10-03-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Flor vega cc. 27748418
FIRMA Y CEDULA

 cc. 1071803350
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: FLOR DE MARIA VEGA TORRES

VEREDA: EL RUBI

ACTIVIDAD REALIZADA: Firma del récord de visita por la beneficiaria



Imagen N°2: BENEFICIARIA: FLOR DE MARIA VEGA TORRES

VEREDA: EL RUBI

ACTIVIDAD REALIZADA: realizando la delimitación del terreno



Imagen N°3: BENEFICIARIA: FLOR DE MARIA VEGA TORRES

VEREDA: EL RUBI

ACTIVIDAD REALIZADA: visita y delimitación de las áreas disponibles para el proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SO 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUALP ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andrey Rojas Arévalo CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: planificación predial participativa y elaboración del mapa.

FECHA DE VISITA: 19-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 27-03-2026 VISITA N°: 2

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Ida R. Pacheco Pacheco N° IDENTIFICACIÓN: 27638255 N° CELULAR: 3114494921

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Ida R. Pacheco P.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San Isidro

NOMBRE FINCA: Pedregales ALTURA: m.s.n.m. 315 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud N 8° 49' 2" Longitud W 72° 48' 31"

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Convenio 0133 del 2025 se realiza una planificación predial participativa determinando el área exacta donde implementarán la huerta y el galpón, clasificación y manejo de basuras, identificación de zona de compostaje

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

La participante ha aceptado las recomendaciones y compromisos de la anterior visita, dejando ubicada al área donde implementará la huerta y el galpón, sigue realizando la clasificación de basuras sin realizar quemar de residuos plásticos dejando como compromiso para la siguiente visita la zona de compostaje.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
limpieza del área donde implementará el galpón.	25-02-2026
delimitación del terreno donde implementará la huerta	25-02-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
delimitar el área donde implementará el galpón	20-03-2026
adobe y limpiar el área donde construya la huerta	20-03-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Ida R Pacheco 27.638255

FIRMA Y CEDULA

[Firma]

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: IDA ROSA PACHECO PACHECO

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD REALIZADA: Firma del récord de visita por la beneficiaria



Imagen N°2: BENEFICIARIA: IDA ROSA PACHECO PACHECO

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD REALIZADA: realizando la delimitación del terreno



PRODUCTOR: Yoneira Ibarra Botello
MUNICIPIO: Sardinata
FINCA: Buenos Aires
COORD. GEOGRAFICAS: Nº 8957996 - W 72.4819086

FECHA: 02-02-2026
VEREDA: Alejales
CADENA: Huertas Integrales
Nº VISTA: 2

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

Convenio del 33 del 2025 se realizó la planificación
predial participativa y elaboración del mapa la
participante ya ubico el lugar exacto donde implementar
la huerta y el galpon, el agua la almacena en un
tanque de concreto que va a utilizar para la huerta y
el galpon, sigue clasificando basuras y no forma
residuos plasticos, falta un espacio para la zona
de compostaje y falta realizar drenaje natural para el protek

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante sigue las recomendaciones y los
compromisos adquiridos en la anterior visita
ya ubico el lugar donde implementara el galpon
y la huerta se recomienda limpiar la maleza,
el acceso al agua sigue igual es permanente lo
que va a servir al galpon y la huerta. Se recomienda
seguir clasificando las basuras y no formar
los residuos plasticos se compromete a
realizar zanjas para evitar anegamientos
y se recomienda ubicar una zona de compostaje.
se evidencia en la participante el actuar
y la toma de decisiones en el hogar.

ROSI
CIE 1

Yoneira Ibarra Botello
FIRMA DEL PRODUCTOR

Nombre: Yoneira Ibarra Botello
C.C.: 37199323
Cel: 3213545973

[Firma]
FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Nombre: Cristian A. Rojas A.
C.C.: 1091805359
Cel: 3222212309



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: Yoneira Ibarra Quintero

VEREDA: Abejales

ACTIVIDAD REALIZADA: visita de planificación predial, usuaria con el borrador del mapa predial



Imagen N°2: BENEFICIARIA: Yoneira Ibarra Quintero

VEREDA: Abejales

ACTIVIDAD REALIZADA: delimitación de áreas destinadas para el proyecto



PRODUCTOR: Nancy Yairi Pabón Lizarato

FECHA: 03-02-2026

MUNICIPIO: Sardinata

VEREDA: El Guayabo

FINCA: 01002

CADENA: Huertas integrales

COORD. GEOGRAFICAS: N 8° 03' 52.122 - W 72° 48' 57.246

Nº VISTA: 2

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

Convenio 0133 del 2015 se realizó la planificación
predial participativa y elaboración del mapa, la
participante ya dejó ubicado el lugar exacto donde
implementará el proyecto, acceso al agua en un
recipiente plástico, sigue la clasificación de las basuras,
zona de compostaje, drenaje natural y la
participante está dispuesta a tomar decisiones
en el hogar,

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

La participante sigue las recomendaciones y los
compromisos de la anterior visita
dejando ya ubicado el lugar exacto donde
implementará el proyecto, el agua la almacena
en un recipiente plástico para la distribución
en el galpón y la huerta está comprometida con
la clasificación de las basuras y no quemar
plástico, se recomienda ubicar el lugar
de compostaje y realizar las zanjas donde
ubicará el proyecto para evitar encharcamiento
seguirá comprometida a tomar decisiones
en el hogar

RO SI
CIE 1

Nancy Pabón L.
FIRMA DEL PRODUCTOR

Nombre: Nancy Yairi Pabón L.

C.C.: 1091806626

Cel: 3219089290

Cristian A. Rojas H.
FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Nombre: Cristian A. Rojas H.

C.C.: 1091805359

Cel: 3222212309



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: Nancy Yairi Pabon Lizarazo

VEREDA: El Guayabo

ACTIVIDAD REALIZADA: visita de planificación predial, usuaria con el borrador del mapa predial



Imagen N°2: BENEFICIARIA: Nancy Yairi Pabon Lizarazo

VEREDA: El Guayabo

ACTIVIDAD REALIZADA: delimitación de áreas destinadas para el proyecto



PRODUCTOR: Aura marina Pabon liturato

MUNICIPIO: Sardinata

FINCA: el salto

COORD. GEOGRAFICAS: N 8° 1' 20.694 - W 72° 49' 6.33

FECHA: 05-02-2026

VEREDA: el guayabo

CADENA: huertas integradas

Nº VISTA: 2

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

convenio 0133 del 2025 se realizo una planificacion predial participativa y elaboracion del mapa donde la participante ubica ya el lugar exacto donde realizara la huerta y el galpon, el acceso al agua, clasificacion de basuras, drenaje natural, zona de compostaje y se finaliza a la participante tomar decisiones en el hogar.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante sigue las recomendaciones y compromisos de la anterior visita donde se observa ya la ubicacion exacta del galpon y la huerta, busco un acceso para almacenar agua en un recipiente plastico y asi realizar la distribucion en el predio la participante sigue con el compromiso de clasificar basuras y no quemar plastico, ha realizado zanjas para evitar el charcamiento al momento de establecer el proyecto, se compromete a ubicar un espacio para la zona de compostaje

RO 51

CIE 1

AURA Pabon L

FIRMA DEL PRODUCTOR

Nombre: Aura Marina Pabon L.

C.C.: 27198968

Cel: 313 2951275

FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Nombre: Cristian A. Rojas A.

C.C.: 1091805359

Cel: 3222212309



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: Aura Marina Pabon Lizarazo

VEREDA: El Guayabo

ACTIVIDAD REALIZADA: visita de planificación predial, usuaria con el borrador del mapa predial



Imagen N°2: BENEFICIARIA: Aura Marina Pabon Lizarazo

VEREDA: El Guayabo

ACTIVIDAD REALIZADA: revisión de lotes para la distribución del área productiva del proyecto



PRODUCTOR: Carmen Cecilia Rangel Palencia
MUNICIPIO: Sardinata
FINCA: Loma Seca
COORD. GEOGRAFICAS: N 8° 45' 7" 72 - W 72° 48' 18" 912

FECHA: 03-02-2026
VEREDA: Abajaks
CADENA: huertas integrales
Nº VISTA: 2

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

convencio 0133 del 2025 se realizo la planificacion
radial participativa y elaboracion del mapa
la participante ya dio ubicado el lugar exacto
donde implementara la huerta y el galpon, se observa
el almacenamiento de agua en un tanque de concreto
clasifica las basuras y no quema los residuos plasticos
falta ubicar la zona de compostaje y realizar zanjas
para el drenaje natural la participante toma decisiones en el hogar

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

se ha evidenciado a la participante tomar las
recomendaciones y los compromisos de la anterior
visita ubicando ya el lugar exacto donde
implementara la huerta y el galpon, el agua la
almacena en un tanque lo que va a permitir la
distribucion se recomienda realizar una limpieza
se compromete a seguir clasificando las basuras
y no quemar los residuos plasticos, se recomienda
ubicar la zona de compostaje para las siguientes
visitas, y se recomienda realizar zanjas para
evitar encharcamiento en el lugar donde se
implementara el proyecto, se compromete a
seguir tomando decisiones en el hogar.
ECS
CIE 1

Carmen Cecilia Rangel
FIRMA DEL PRODUCTOR

Nombre: Carmen Cecilia Rangel
C.C.: 27835803
Cel: 3109852785

Cristian A. Rojas A.
FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Nombre: Cristian A. Rojas A.
C.C.: 1091805339
Cel: 3222212309



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: Carmen Cecilia Rangel Palencia

VEREDA: Abejales

ACTIVIDAD REALIZADA: visita de planificación predial, usuaria con el borrador del mapa predial



Imagen N°2: BENEFICIARIA: Carmen Cecilia Rangel Palencia

VEREDA: Abejales

ACTIVIDAD REALIZADA: revisión de lotes para la distribución del área productiva del proyecto



PRODUCTOR: Maira Alejandra Meza Sanchez

MUNICIPIO: Sardinata

FINCA: corralitos

COORD. GEOGRAFICAS: _____

FECHA: 06-02-2026

VEREDA: San Isidro

CADENA: huertas integrales

Nº. VISTA: 2

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

convenio 0133 del 2025 se realizo la planificacion
predial participativa y el mapa, la participante
ya ubico el lugar exacto donde implementara
la huerta, y el galpon esta limpiando el terreno
el agua la esta almacenando en un tanque para
su distribucion, las basuras las clasifica sin formar
bulto realizar zanjas para el drenaje del terreno y
ubicar la zona de compostaje, la participante toma sus decisiones en el hogar

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante de acuerdo a la visita anterior
ya esta realizando recomendaciones y compromisos
donde ya ubico el lugar exacto donde implementara
el proyecto, se recomienda realizar zanjas para
evitar encharcamiento donde se va a desarrollar
el proyecto, se ha comprometido para las
proximas visitas ubicar la zona de compostaje
tambien se ha comprometido en seguir tomando
sus decisiones en el hogar.

PO SI

CIE 1

Maira Meza

FIRMA DEL PRODUCTOR

Nombre: Maira Alejandra Meza Sanchez

C.C.: 1116814579

Cel: 3143858180

Cristian A. Rojas A.

FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Nombre: Cristian A. Rojas A.

C.C.: 1091805359

Cel: 3222212309



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: Mayra Alejandra Meza Sánchez

VEREDA: San Isidro

ACTIVIDAD REALIZADA: visita de planificación predial, usuaria con el borrador del mapa predial



Imagen N°2: BENEFICIARIA: Mayra Alejandra Meza Sánchez

VEREDA: San Isidro

ACTIVIDAD REALIZADA: revisión de lotes para la distribución del área productiva del proyecto



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



PRODUCTOR: Nancy Lizarazo Bautista

FECHA: 05-02-2026

MUNICIPIO: Sardinata

VEREDA: el guayabo

FINCA: el paraíso

CADENA: huertas integrak

COORD. GEOGRAFICAS: N8° 1'14.868-W72° 49'2.004

Nº VISTA: 2

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

convenio 0133 del 2025 se realizó la planificación
placidal participativa y elaboración del mapa, la
participante ya tiene ubicado el sector donde implementa
la huerta y el galpón, clasificación de las basuras,
acceso al agua, zona de compostaje, drenaje
natural y evidencia a la participante
tomando decisiones en el hogar.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

la participante sigue las recomendaciones
y los compromisos de la anterior visita
dejando ubicado el lugar exacto donde
implementara el proyecto en un recipiente
plástico almacena el agua para realizar
una distribución en el galpón y la huerta
las basuras sigue clasificando y no lleva
el plástico se recomienda ubicar la
zona de compostaje por la próxima visita
se compromete a realizar zanjas y evitar
archivar campo en el proyecto, sigue
comprometida en tomar decisiones en el
hogar

ROSI

CIE 1

Nancy Lizarazo B.
FIRMA DEL PRODUCTOR

Nombre: Nancy Lizarazo Bautista

C.C.: 1094532862

Cel: 3228260599

FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Nombre: Cristian A. Rojas A.

C.C.: 1091805359

Cel: 3222212309



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 2
Objetivo de Visita:	Planificación predial
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: Nancy Lizarazo Bautista

VEREDA: El Guayabo

ACTIVIDAD REALIZADA: visita de planificación predial, usuaria con el borrador del mapa predial



Imagen N°2: BENEFICIARIA: Nancy Lizarazo Bautista

VEREDA: El Guayabo

ACTIVIDAD REALIZADA: delimitación de áreas destinadas para el proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG-0131-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de Acción y Supervisión de Avance.

FECHA DE VISITA: 24/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 03/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Elvina Ochoa Alba N° IDENTIFICACIÓN: 27837343 N° CELULAR: 323275474

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Calvaria.

NOMBRE FINCA: ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: latitud: 5°51'45"N longitud: 72°45'38"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se observa que no se han realizado avances en las actividades indicadas en la visita #1 y #2, se ha observado que manifiesta la beneficiaria por temas de falta de mano de obra, para ejecución de los áreas georreferenciadas para ejecución del proyecto. Se adquirieron compromisos para la ejecución de estas actividades en la próxima visita.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Trabajar con las actividades de la visita #1 y visita #2.
* Construcción del Galpón y asegurar el entechado.
* Identificar y adecuar el área de la zona de Residuos Orgánicos.
* Identificación y clasificación de las basuras.
* Realizar el mapa de la unidad productiva.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna, por temas de falta de mano de obra en la zona, teniendo en cuenta a la beneficiaria que no tiene su cargo a sus padres y son adultos mayores, y su esposo es discapacitado y no puede dedicar el tiempo a su tiempo.	24/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Galpón OK, controlar las recomendaciones dadas	03/03/2026
* Identificación y trazado de las áreas	03/03/2026
* Identificación y adecuación de la zona de Residuos Orgánicos	03/03/2026
* Clasificar las basuras e identificar el punto de recolección	03/03/2026
* Presentar el mapa de planificación productiva	03/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Elvina Ochoa Alba

Margi Méndez 3124618812

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
ELDAMIRA OMAÑA ALBA
VEREDA HIGUERON



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, ADECUAR EL TECHO Y CERCAR EL GALPON, IDENTIFICAR



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, TRAZADO. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG-0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cecilia Ariza Rojas Aguilar CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: Revisión técnica del plan de acción y la ejecución de los avances

FECHA DE VISITA: 25-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 05-04-2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Isobel Pinzón Ortiz N° IDENTIFICACIÓN: 101153712 N° CELULAR: 3123386068

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Isobel Pinzón Ortiz

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San Luis

NOMBRE FINCA: Santa Rita ALTURA: m.s.n.m. 1076.1 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 4° 57' 39" Longitud: 73° 01' 30"

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Según el plan de acción del convenio SG-0133-2025 se realizó la visita a la beneficiaria para revisar el plan de acción y la ejecución de los avances de la actividad de construcción de la finca y la implementación de las medidas de conservación de la zona de conservación de la finca.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda a la beneficiaria continuar con la ejecución de la finca y la implementación de las medidas de conservación de la zona de conservación de la finca. Se compromete a la beneficiaria a seguir con la ejecución de la finca y la implementación de las medidas de conservación de la zona de conservación de la finca.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión técnica del plan de acción y la ejecución de los avances de la actividad de construcción de la finca	22-12-2025
Revisión técnica del plan de acción y la ejecución de los avances de la actividad de construcción de la finca	23-12-2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión técnica del plan de acción y la ejecución de los avances de la actividad de construcción de la finca	12-03-2026
Revisión técnica del plan de acción y la ejecución de los avances de la actividad de construcción de la finca	25-02-2026
Revisión técnica del plan de acción y la ejecución de los avances de la actividad de construcción de la finca	25-02-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	Socializar con la beneficiaria el plan de acción construido previamente, validar compromisos y fechas y verificar el avance en la adecuación del espacio para la huerta y el galpón avícola.
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: ISABEL PEÑARANDA ORTIZ

VEREDA: SAN LUIS

ACTIVIDAD REALIZADA: firma de la beneficiaria.



Imagen N°2: BENEFICIARIA: ISABEL PEÑARANDA ORTIZ

VEREDA: SAN LUIS

ACTIVIDAD REALIZADA: ubicación de la compostera para las lombrices.



Imagen N°3: BENEFICIARIA: ISABEL PEÑARANDA ORTIZ

VEREDA: SAN LUIS

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance de la construcción del galpón.



Imagen N°4: BENEFICIARIA: ISABEL PEÑARANDA ORTIZ

VEREDA: SAN LUIS

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance del área de la huerta.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124018812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de Acción y Supervisión y Avances.

FECHA DE VISITA: 28/01/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 02/04/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Alejandrina Tarazona N° IDENTIFICACIÓN: 37'198.246 N° CELULAR: 3123548303

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Junin

NOMBRE FINCA: Villa Belen. ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: latitud: 8°6'10.326"N longitud: 72°44'20.941"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita a la beneficiaria en su predio se realizó el recorrido por las áreas ya georreferenciadas para la ejecución del proyecto y se observó poco avance, según lo que indica la productora, ella a estado en espera con la vivienda y no ah podido avanzar con las actividades indicadas en la visita #1 y #2, se reintegra el cumplimiento.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- Se reintegra el cumplimiento a las indicaciones en cada área.
- Abravuar e identificar los areas requeridas para el proyecto.
- Construcción del galpón y entechado, bajo las recomendaciones indicadas.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Limpieza al canal una de las areas.	28/01/26
Presento el mapa de planificación.	28/01/26

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Construcción del galpón	02/04/26
Abrevuación e identificación de las areas a: Nueva casita, n. Organicos, punto ecologico.	02/04/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Alejandrina Tarazona 37'198246

Margi Méndez 37'160.458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
ALEJANDRINA TARAZONA ESCALANTE
VEREDA JUNIN**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: MAPA DE PLANIFICACION PREDIAL DE SU UNIDAD PRODUCTIVA



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA IDENTIFICACION Y TRAZADO DE ERAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁN?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124648812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan d'Acción y Supervisión y Avances.

FECHA DE VISITA: 03/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 06/04/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Carmen C. Rivera N° IDENTIFICACIÓN: 37'345.198 N° CELULAR: 3144063936

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Nariñojaco parte Baja:

NOMBRE FINCA: El porvenir ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8° 7' 31.62" N Longitud: 75° 5' 10.77" W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se socializa el plan d'Acción y Supervisión de los avances en cada una de las áreas para el proceso de ejecución del proyecto SG 0133-2025 y cumplimiento de las actividades indicadas por el profesional para una mejor ejecución y desempeño del mismo.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- Se recomienda terminar con el cumplimiento de las actividades recomendadas en cada una de las visitas realizadas en la Unidad Productiva como son:
- Galpón - desinfección a sus alrededores y dentro del mismo.
- Área de Residuos Orgánicos e identificación
- Clasificar los basurales - Punto Escolar.
- Área de los Ecos - Huerta Casero.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Adecuación del Área de el Galpón.	03/02/26
Adecuación de Área de R. Orgánicos	03/02/26
Mapa predial de su Unidad Productiva.	03/02/26

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ok - Galpón. bajo las recomendaciones indicadas.	06/04/26
Adecuación e identificación Área R. Orgánica	06/04/26
Adecuación e identificación y trazado de los Ecos - Huerta Casero.	06/04/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Carmen Cecilia Rivera L. 37.345.198

Margi Méndez 37'160.458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio:	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
CARMEN CECILIA DRIVERA LAGUADO (YERNA)
VEREDA JUNIN



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: MAPA DE PLANIFICACION PREDIAL DE SU UNIDAD PRODUCTIVA



Imagen N°4: MAPA DE PLANIFICACION PREDIAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124678812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de Acción y Supervisión de Avances.

FECHA DE VISITA: 02/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 26/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Maria Doralba Arevalo N° IDENTIFICACIÓN: 37197.185 N° CELULAR: 3143280435

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Nariñales parte baja

NOMBRE FINCA: El Condado ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8° 51' 43.72" N Longitud: 72° 51' 10.37" W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se socializa el plan de acción y supervisión de los avances, en donde una de las tareas georreferenciadas para la ejecución del proyecto de observación y cumplimiento de las actividades indicadas, se obtuvo pendiente el techo del galpon, area de residuos organicos y mapa predial.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se reintegro la identificación y adecuación diaz de los eros de la Huerta cabecera.
• Area de Residuos Organicos
• Presentar el mapa al Planificación de presupuesto
• Terminar la adecuación de el galpon.

LABORES REALIZADAS

Punto Ecológico ACTIVIDAD FECHA 02/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

CONSTRUCCION DE EL GALPON bajo las indicaciones Area de Huerta cabecera OK. Area de Residuos Organicos Mapa predial. FECHA 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

x Maria Doralba Arevalo 37.197.185

Margi Méndez 3124678812

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA DORALBA AREVALO ARDILA

VEREDA NARANJALES PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA Y ADECAACION



Imagen N°3: AREA DE EL PUNTO ECOLOGICO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de Acción y Supervisión de Avances.

FECHA DE VISITA: 03/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 04/04/26 VISITA N°: 3.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Gloria Mendoza M. N° IDENTIFICACIÓN: 37196618 N° CELULAR: 3232181040

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Cascañales.

NOMBRE FINCA: Los pinos. ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: Longitud:

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3, se socializa a la beneficiaria el plan de Acción y Supervisión de cada una de las áreas correspondientes, para observar el cumplimiento de las recomendaciones indicadas por el profesional, en el proceso de las actividades que se van ejecutando a lo largo del proceso.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

• Se reintegra la instalación o techo del galpón ya que el área de fomento se realizará la entrega de herramientas y materiales.
• Se reintegra terminar con la Adquisición "c id" la zona de residuos orgánicos

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Limpieza al cada una de las áreas	03/02/2026
• Área de el galpón.	03/02/2026
• Punto Ecológico, OK.	03/02/2026
• Residuos orgánicos	03/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
• Construcción del galpón bajo las indicaciones	04/04/26
• Presentar el mapa predial	04/04/26
• Techo de residuos orgánicos.	04/04/26
• Brazado a los ríos	04/04/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

x Gloria Mendoza M. 37196618

Margi Méndez 37160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
GLORIA MENDOZA MENDOZA
VEREDA CASCARILLALES**



Imagen N°2: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, ADECUAR COVERTURA



Imagen N°3: AREA DE EL PUNTO ECOLOGICO



Imagen N°4: AREA DE EL GALPON EN ADECUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG-0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124678812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de Acción y Supervisión
de Avances

FECHA DE VISITA: 03/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 06/04/26 VISITA N°: 3.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Laura Vanesa Velásquez N° IDENTIFICACIÓN: 1004.904.013 N° CELULAR: 3219066380

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar Trabajador NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Naranjales parte baja.

NOMBRE FINCA: ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 20° 41' 32" N Longitud: 72° 50' 49" W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3, se socializa el Plan de Acción y Supervisión de el cumplimiento de las actividades indicadas en la unidad productiva. Se reintegra para la visita #4 de la que se da OK. Se recomienda las recomendaciones indicadas en cada visita. #1, #2, #3

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- Se reintegra a terminar con la adecuación de: El Galpón, hecho para cuando llegue la malla ya disminuir el trabajo y adecuación.
- Adecuar e identificar el área de Residuos Orgánicos
- Adecuar e identificar el área de Huerta costera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Punto Exploratorio	03/02/2026
Mapa de la Planificación Preceptual del predio	03/02/2026
Área de Residuos Orgánicos #1 hasta terminar.	03/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Construcción del Galpón bajo las indicaciones por el profesional.	06/04/2026
OK R. Orgánicos	06/04/2026
OK ÁREA de Huerta costera.	06/04/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

Laura Vanesa Velásquez 1.004.904.013.

FIRMA Y CEDULA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Margi Méndez 3124678812

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACCION Y SUPERVISION DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
LAURA VANESA VELASQUEZ M



VEREDA NARANJALES PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL PUNTO ECOLOGICO



Imagen N°3: MAPA PREDIAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, ADECUAR

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margarita Méndez CELULAR: 3124610012

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de acción y supervisión de avances.

FECHA DE VISITA: 03/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 06/04/26 VISITA N°: 3.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Luz Amparo Mendoza N° IDENTIFICACIÓN: 37146681 N° CELULAR: 304244575

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Naranjales parte Bofa

NOMBRE FINCA: San Juan ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°34'54"N Longitud: 72°51'17"45"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3, se socializó el plan de acción y supervisión de el cumplimiento de las actividades indicadas en un 75%. El cumplimiento de la indicación a la beneficiaria la importancia del cumplimiento de las actividades, el cual genera confianza en el proceso de ejecución del proyecto SG 0133-2025.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- Se reanuda, terminar con la adecuación de las áreas: clasificación de las basuras y el punto ecológico.
- Zona de residuos orgánicos.
- Terminar con algunos adecuaciones del salpón, drenaje.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD

FECHA

Salpón
mapa preliminar de su predio.

03/02/26
03/02/26

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD

FECHA

- Terminar adecuación del salpón, drenaje
- Adecuación e identificación punto ecológico
- Adecuación de la Alameda alcañosa
- Identificación de la zona R. Orgánicos

06/04/26
06/04/26
06/04/26
06/04/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Luz Amparo Mendoza 37146681.

Margarita Méndez 37160451

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
LUZ AMPARO MENDOZA G
VEREDA JUNIN**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION Y DESINFECCION



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124678812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de Acción y Supervisión
de Avances.

FECHA DE VISITA: 27/10/2025 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Belén Carrillo H. N° IDENTIFICACIÓN: 60300256 N° CELULAR: 3103836437

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Puente Piedra.

NOMBRE FINCA: La Trinidad ALTURA: m.s.n.m. 1027.6 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°32'4.64"N Longitud: 72°46'6.40"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3 se observa la ejecución del área del salpón, construcción y se debe terminar con la adecuación interna, dando cumplimiento al desarrollo del proyecto y se recomienda terminar con la adecuación y buena cosecha en el trazado de los eros, y la zona de residuos orgánicos.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Reintegro la terminación del salpón (Nidos, domo y drenaje).
* Clasificación de las basuras y identificación de El punto ecológico.
* Trazado de los eros e identificación.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Construcción del salpón	27/10/2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Identificar los áreas con su Nombre y Sigla del Proyecto 0133-2025.	17/03/2026
Tipizar los Eros	17/03/2026
Clasificar las Basuras, Punto Ecológico.	17/03/2026
Presentar el mapa.	17/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

x. Belén Carrillo 60.300.256.

Margi Méndez 31160.458.

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
BELEN CARRILO HERNANDEZ
VEREDA EL CERRO PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, CONSTRUCCION DE EL GALPON, ADECUAR NIDALES, DORMIDERO, DRENAJE, IDENTIFICAR



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA TRAZAR LAS ERAS, IDENTIFICAR



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA IDENTIFICACION Y TRAZADO DE ERAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Majis Méndez CELULAR: 3124678812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de Acción y Supervisión de Avances.

FECHA DE VISITA: 27/03/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/26 VISITA N°: 3.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Blanca de los Angeles N° IDENTIFICACIÓN: N° CELULAR: 3505476725

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario Familiar Trabajador ☒ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: El Cello parte Alta.

NOMBRE FINCA: Jerónimo. ALTURA: 1432.4 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 52°18'33"N Longitud: 72°45'18"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3 no se observan avances del proyecto en las áreas de Huerta Casero, Zona de Residuos Orgánicos y Salpón. La visita la recibe un trabajador de una obra de construcción. La visita #1 y #2 el administrador en estas dos visitas anteriores no hubo avance por las lluvias y otros labores del predio. Y vía telefónica la prolección manifiesta hacia el salpón en otro lugar.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se reitera el cumplimiento de la actividades indicadas en la visita #1 y #2.

- V1. identificar y adecuar la zona de Residuos Orgánicos
- identificar y adecuar la Huerta Casero
 - Clasificar las basuras y identificar el punto ecológico
 - Realizar el Mapa de planificación predial.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna falta de cumplimiento con el proyecto 0133-2025.	27/03/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Presentar OK el Salpón.	17/03/2026
Área de Residuos Orgánicos	17/03/2026
Área de Huerta Casero	17/03/2026
Clasificación de las Basuras, Punto Ecológico	17/03/2026
Presentar Mapa de Planificación Predial de la Finca	17/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
BLANCA DENIS MELGAREJO (OBRERO DE UNA OBRA DE CONSTRUCCION)
VEREDA EL CERRO PARTE ALTA



Imagen N°2: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, SIN CONSTRUCCION A LA FECHA



Imagen N°3: AREA DE EL GALPON, SIN CONSTRUCCION

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Moriz Méndez CELULAR: 3184698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de Acción y Supervisión de Avances.

FECHA DE VISITA: 19/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 13/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Carmen E. Finyo N° IDENTIFICACIÓN: 27836518 N° CELULAR: 3302864510

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Higuerón

NOMBRE FINCA: Miraflores ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: latitud: 6°23'08"N longitud: 72°51'34"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Por medio de la visita #3 se observa un avance al ejecución de las actividades indicadas en un 85% de cumplimiento en las actividades indicadas en la visita #1 y #2, demostrando compromiso en el proceso del proyecto, con lo cual se no afectará a los demás beneficiarios.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Recomendar a la beneficiaria continuar con la construcción de el galpón de almacenamiento de la identificación "No" a el letrero a el punto ecológico.
Realizar el desyerbe el área de la Huerta casera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* identificación e adecuación de el área de el punto ecológico.	19/02/2026
* área al residuos orgánicos	19/02/2026
* trazado y marcado del área de Huerta casera.	19/02/2026
* Cercado de el área de el galpón.	19/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Terminar la construcción de el galpón con todas las indicaciones dadas en la visita.	13/03/2026
* Colocar la identificación o letrero de el área de la Huerta casera.	13/03/2026
* Presentar el mapa de planificación predial.	13/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Carmen E. Finyo B. 27836518

Moriz Méndez 31160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



**Imagen N°1: FIRMA VISITA
CARMEN EDITH FIAYO
VEREDA HIGUERON**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG-0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA GUAY

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

CELULAR:

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de acción y supervisión de avances.

FECHA DE VISITA: 28/03/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 18/03/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Claudia Patricia N° IDENTIFICACIÓN: 1012294190 N° CELULAR: 3203711681

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Valdearroya

NOMBRE FINCA: El Asilo. ALTURA: m.s.n.m. 15860 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 5°42'9.952"N Longitud: 74°42'15.672"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Por medio de la visita #3 se observa el avance del galpón en un 85%, al igual al área de la zona de residuos orgánicos, adelantando el proceso de compostaje con pulpa de café. También, llevan avances solo un 75% el área de viveros, cuido a huerta casera, faltando el punto ecológico.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Galpón: Terminar la adecuación de los huales y domidero y la parte del pastoreo, hacer drenaje por la parte de la izquierda del galpón para evitar encharcamiento.
* Identificación de la zona de Residuos Orgánicos. CONVENIO 0133-2025.
* Identificar y terminar trazado de las eros, CONVENIO 0133-2025. * Falta por presentar el mapa a la unidad prod.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Entechar del galpón.	
Cercos a la huerta casera.	
Zona de residuos orgánicos.	

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Terminar el empajado del área de fongaje y drenaje	18/03/26
Identificación al huerto casero	18/03/26
Identificación y trazado huerta casera	18/03/26
Presentación de mapa planificación predial	18/03/26
Terminar con la adecuación de huales y domidero Galpón	18/03/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

* Claudia Martínez P. 7097803827

FIRMA Y CEDULA

Marg. Méndez 31160468.

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
CLARA ROSA PEDRAZA
VEREDA VALDERRAMA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LABOR DE CONSTRUCCION DE EL GALPON



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, FALTA IDENTIFICAR



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA TRAZAR ERAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Marzi Méndez CELULAR: 3124698612

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de Acción y Supervisión al Avances.

FECHA DE VISITA: 19/02/2025 FECHA PRÓXIMA VISITA: 13/03/26 VISITA N° 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Eddy Quintana N° IDENTIFICACIÓN: 1091804611 N° CELULAR: 3216602282

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Higueron

NOMBRE FINCA: Villa Laura ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°12'56"N Longitud: 72°51'54,58"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3 la beneficiaria, atendido avance en un 100% del cumplimiento de las actividades indicadas en la visita #1 y #2, en pro de dar desarrollo al proceso del proyecto que busca es fortalecer a la mujer rural y su empoderamiento en el territorio.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Reiniciar la termografía y adecuación de cada una de las áreas georreferenciadas en cada uno de los puntos para la ejecución del proyecto 0133-2025.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* continuación del Galpón	19/02/2025
* El punto geológico	19/02/2026
* identificación y adecuación d' R. Organismo	19/02/2026
* identificación y Adecuar el trazado d' los	19/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Terminar con la adecuación del Galpón, de acuerdo a las indicaciones.	
* Terminar o colocar techo al área d' R. Organismo	
* Terminar con el trazado d' los EROS de acuerdo a las indicaciones.	

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Eddy Quintana 1091804611

Marzi Méndez 3124698612

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
EDDY QUINTERO ARENAS
VEREDA HIGUERON



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, TERMINAR EL ENTECHADO, NIDALES, DORMIDERO, DRENAJE EN LA PARTE EXTERNA.



Imagen N°3: AREA DE LA HUERTA CASERA, TERMINAR CON EL TRAZADO DE LAS ERAS



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Amador Rojas Aguado CELULAR: 3222212367

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de acción y seguimiento de los avances

FECHA DE VISITA: 27-01-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 10-04-2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Catalina Sánchez Roldán N° IDENTIFICACIÓN: 3.109.716 N° CELULAR: 314148110

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Catalina Sánchez Roldán

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: zona urbana familiar

NOMBRE FINCA: El diamante ALTURA: 11000 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 05° 1' 49" Longitud: 74° 51' 32"

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Se realizó la visita a la finca de la beneficiaria Catalina Sánchez Roldán, ubicada en la zona urbana familiar del municipio de Sardinata. Se encontró que la finca cuenta con una casa de madera que está en proceso de construcción, pero no se cuenta con los materiales necesarios para continuar con la obra. Se recomienda que la beneficiaria solicite los materiales necesarios para continuar con la construcción de la casa.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda que la beneficiaria solicite los materiales necesarios para continuar con la construcción de la casa. Se compromete la beneficiaria a solicitar los materiales necesarios para continuar con la construcción de la casa. Se compromete la beneficiaria a solicitar los materiales necesarios para continuar con la construcción de la casa.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión del plan de acción y seguimiento de los avances	27-01-2026
Revisión del plan de acción y seguimiento de los avances	27-01-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión del plan de acción y seguimiento de los avances	20-03-2026
Revisión del plan de acción y seguimiento de los avances	20-04-2026
Revisión del plan de acción y seguimiento de los avances	20-04-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA

Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	Socializar con la beneficiaria el plan de acción construido previamente, validar compromisos y fechas y verificar el avance el en la adecuación de los espacios para la huerta y el galpón avícola.
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: EDILMA SANCHEZ ROLON

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: ubicación de la compostera para las lombrices.



Imagen N°2: BENEFICIARIA: EDILMA SANCHEZ ROLON

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance de la construcción del galpón.



Imagen N°3: BENEFICIARIA: EDILMA SANCHEZ ROLON

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance del área de la huerta.



Imagen N°4: BENEFICIARIA: EDILMA SANCHEZ ROLON

VEREDA: AGUAS CLARAS PORVENIR

ACTIVIDAD REALIZADA: firma de la beneficiaria.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Enrique Arroyo Rojas Aguado CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: Seguimiento a la obra de construcción de la huerta y la huerta de la finca.

FECHA DE VISITA: 24-07-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 06-09-2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Elcida Quintana N° IDENTIFICACIÓN: 27-335689 N° CELULAR: 321911901

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Elcida Quintana

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San Andrés

NOMBRE FINCA: El Solitario ALTURA: m.s.n.m. 1124.2 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 10° 45' 30" N Longitud: 74° 30' 30" W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Convenio 0133 del 2025 se realizó la visita a la participante ubicada al lado de la oficina y se encontró una situación de la huerta y la huerta de la finca. Se encontró la construcción de la huerta y la huerta de la finca. Se encontró la construcción de la huerta y la huerta de la finca.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomendó a la participante realizar los arreglos al galpón con toda la estructura y también limpiar la huerta donde se encuentra la huerta y la huerta de la finca. Se recomendó a la participante realizar los arreglos al galpón con toda la estructura y también limpiar la huerta donde se encuentra la huerta y la huerta de la finca.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión de la construcción de la huerta y la huerta de la finca.	19-12-2025
Revisión de la construcción de la huerta y la huerta de la finca.	19-12-2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión de la construcción de la huerta y la huerta de la finca.	03-08-2026
Revisión de la construcción de la huerta y la huerta de la finca.	30-08-2026
Revisión de la construcción de la huerta y la huerta de la finca.	01-09-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Elcida Quintana 27335689

[Firma] CC 1091605339

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	Socializar con la beneficiaria el plan de acción construido previamente, validar compromisos y fechas y verificar el avance en la adecuación del espacio para la huerta y el galpón avícola.
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: ELCIDA QUINTERO DE CARVAJAL

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance de la construcción del galpón.



Imagen N°2: BENEFICIARIA: ELCIDA QUINTERO DE CARVAJAL

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD RELIZADA: firma de la beneficiaria.



Imagen N°3: BENEFICIARIA: ELCIDA QUINTERO DE CARVAJAL

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD RELIZADA: seguimiento al avance del área de la huerta



Imagen N°4: BENEFICIARIA: ELCIDA QUINTERO DE CARVAJAL

VEREDA: SAN ISIDRO

ACTIVIDAD RELIZADA: ubicación de la compostera para las lombrices.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124478812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de Acción y Supervisión de Avances.

FECHA DE VISITA: 19/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 13/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Maria Isabel Ruiz B. N° IDENTIFICACIÓN: 104182124 N° CELULAR: 3138850334

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Higuerón

NOMBRE FINCA: Los Peñas ALTURA: m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°19'19"N Longitud: 72°52'38.542"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita la beneficiaria, manifiesta continuar en el tema, el motivo por el cual tiene un 0% en avance en la ejecución del Proyecto, esto implica atasco para las beneficiarias y ya están al día con las Actividades indicadas en cada una de las visitas, #1 y #2.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Reintegrar o el cumplimiento de las actividades indicadas para continuar con la ejecución del Proyecto, es decir:
✓ Adecuación y continuación del galpón.
✓ Adecuación y identificación de la zona de residuos orgánicos.
✓ Adecuar e identificar el área de huerta casera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Ninguna, por motivo de salud y la persona q' asco le busca la próxima semana.	19/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* construcción del galpón de acuerdo las indicaciones	13/03/2026
* Adecuar e identificar el área de residuos orgánicos	13/03/2026
* Adecuar e identificar el área de la huerta casera	13/03/2026
* Clasificar los basuras e identificar el Psicológico	13/03/2026
* Realizar el mapa de planificación Predial de finca	13/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Maria Isabel Ruiz B. 104182124

FIRMA Y CEDULA

Margi Méndez 3124478812

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA ISABEL RUIZ BARRIENTOS
VEREDA HIGUERON



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON NO REALIZA CONSTRUCCION DE EL GALPON POR CUESTINES DE SALUD



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, NO REALIZA CONSTRUCCION POR CUESTINES DE SALUD



Imagen N°4: AREA DE EL PUNTO ECOLOGICO NO REALIZA CONSTRUCCION, POR CUESTINES DE SALUD

PRODUCTOR: Maria Luisa Suarez Mendoza
MUNICIPIO: Sardinata, Norte de Santander
FINCA: El Gradol
COORD. GEOGRAFICAS: 8°4'5.065" N 72°43'18.15" W
FECHA: 30/01/2026
VEREDA: El Cerro Pte Baja
CADENA: Huerta Familiar Intg.
Nº VISTA: 3

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

Socialización del Plan de Acción y Supervisión de Avances
durante la visita en el predio a la beneficiaria se rea-
liza el recorrido dando seguimiento a los avances que
van presentando, en conformidad al cumplimiento
de lo estipulado en el proyecto, en caso haya o los
avances se encuentran, y luego se revisa la cons-
trucción del mapa de planificación del predio, de
igual forma se integra terminar con las acti-
vidades pendientes de la visita.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- Realizar el Galpón en cuanto obtenga los materiales
- Se reintegra terminar con:
 - Adecuación e identificación de la zona de residuos orgánicos.
 - Clasificación y identificación del punto zoológico
 - Instalar el techo para el galpón de las gallinas del proyecto una vez les entreguen los materiales y verificar en la 4ª visita.

Nota:
CIE: 1.

Maria Luisa Suarez M.
FIRMA DEL PRODUCTOR
Nombre: Maria Luisa Suarez M.
CC: 52.189.887.
Ct: 8112149728.

Margi Méndez
FIRMA DEL EXTENSIONISTA
Nombre: Margi Méndez
CC: 87.160.458.
Ct: 8124618512.



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata / Ing.Margi Méndez



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARÍA LUISA SUAREZ MENDOZA
VEREDA EL CERRO PARTE BAJA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LIMPIEZA, ADECUACION



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: MAPA PREDIAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA



PRODUCTOR

Monica y Gilieth Velazquez M.

MUNICIPIO

Corridora Norte de Santander

FINCA

San Martín

COORD. GEOGRÁFICAS

E 748.071 N 728.065 W

FECHA

20/02/2026

VEREDA

Natanales de Europa

CADENA

Huerta Familiar Intg

Nº VISTA

3

DIAGNOSTICO O SITUACIONES ENCONTRADAS

Socialización del plan de Acción y supervisión d' Avances.
Durante la visita #3 se observó el avance en las
actividades indicadas para cada una de las áreas
en la ejecución del proyecto 0188-2026. con el
propósito de no generar retrasos en el desarrollo
del mismo sin afectar a los obras beneficiarias.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda cambiar los Lecheros d' cada
una de las áreas como son:

- Calpon CONVENIO 0188-2025
- Zona de Residuos Orgánicos CONVENIO 0188-2025
- Huerta Cosecha CONVENIO 0188-2025
- Clasificar las Basuras, El Punto Ecológico
CONVENIO 0188-2025.

Presentar el mapa d' planificación predial

Proxima visita para:
11/08/2026.

Monica Velazquez

FIRMA DEL PRODUCTOR

Monica y Gilieth Velazquez M.

Nombre

cc. 1091.808.769

cc. 322 7242013.

Margi Méndez

FIRMA DEL EXTENSIONISTA

Margi Méndez

cc. 32460.458

cc. 312 4698812.



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MONICA YULIETH VELASQUEZ
VEREDA NARANJALES PARETE BAJA



Imagen N°2: AREA DE RESUDUOS ORGANICOS



Imagen N°3: AREA DE EL GALPON



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG-0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de Acción y Supervisión de Avance.

FECHA DE VISITA: 26/02/2025 FECHA PRÓXIMA VISITA: 10/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Olga Torres N° IDENTIFICACIÓN: 32199913 N° CELULAR: 31414123538

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Sardin

NOMBRE FINCA: Zolapas ALTURA: 735.6 GEORREFERENCIACIÓN: 85°36.822"N 70°20'46.422"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3 se realizó la supervisión de las recomendaciones indicadas en las visitas #1 y #2 de las cuales lleva un avance del 89% de todas las recomendaciones indicadas en pro de la ejecución del proyecto, para el fortalecimiento y empoderamiento a la mujer rural en el territorio.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Y terminar de realizar la adecuación del salpón, la malla y la parte interna.
Y identificar la zona de Residuos Orgánicos, y realizar la tapa del tanque.
Y identificar el área de la Huerta casera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
* Presentación de el punto ecológico	26/02/2025
* Construcción del salpón	26/02/2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Identificar y adecuar el área de Residuos Orgánicos	10/03/2026
Identificar el área de la Huerta casera	10/03/2026
Presentar el mapa de planificación parcelar	10/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
OLGA MEZA TORRES
VEREDA JUNIN



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, CONSTRUCCION, FALTAN NIDALES Y DORMIDERO



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, FALTA ADECUAR E IDENTIFICAR

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUÁL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Andres Rojas Arzola CELULAR: 3222212309

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan de acción y actualización de los avances

FECHA DE VISITA: 24-02-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 06-04-2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Vianey Solo Rodríguez N° IDENTIFICACIÓN: 1011807799 N° CELULAR: 31140873612

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Vianey Solo Rodríguez

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San José

NOMBRE FINCA: El Bordo ALTURA: 1428 m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: latitud: 8°16'47" longitud: 74°12'15"

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Convenio 0133 del 2025 se realizó la visita a la Beneficiaria socializando el Plan de acción y actualización de los avances de la actualización de la ordenación de las actividades para la huerta y el galpón, además del plan de desarrollo de las actividades de los cultivos.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomendó a la Beneficiaria continuar con la huerta y el galpón en sus actividades y mantener la supervisión de las actividades de la huerta y el galpón, además de la actualización de los avances de las actividades de los cultivos.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Revisión técnica de la huerta	11-12-2025
Revisión técnica del galpón	14-12-2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Actualización y supervisión de la huerta	10-03-2026
Actualización del galpón	01-04-2026
Actualización del plan de desarrollo de las actividades de los cultivos	07-04-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Vianey Solo Rodríguez 1011807799
FIRMA Y CEDULA

 3222212309
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	Socializar con la beneficiaria el plan de acción construido previamente, validar compromisos y fechas y verificar el avance en la adecuación de los espacios para la huerta y el galpón avícola.
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: VIANEY SOTO RODRIGUEZ

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: firma de la beneficiaria.



Imagen N°2: BENEFICIARIA: VIANEY SOTO RODRIGUEZ

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance de la construcción del galpón.



Imagen N°3: BENEFICIARIA: VIANEY SOTO RODRIGUEZ

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: ubicación de la compostera para las lombrices.



Imagen N°4: BENEFICIARIA: VIANEY SOTO RODRIGUEZ

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance del área de la huerta.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO 50 DE 2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA RESIDENTE SOCIAL OTRO CUAL

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Marg. Méndez

CELULAR: 3124628312

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan d'acción y supervisión de Avance.

FECHA DE VISITA: 25/02/2026

FECHA PRÓXIMA VISITA: 10/03/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Virginia Ramirez Rivera IDENTIFICACIÓN: 27638.100 N° CELULAR:

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA

VEREDA: San José

NOMBRE FINCA: Don Bernardo

ALTURA: 9231

GEORREFERENCIACIÓN: Latitud 8°10'31"N Longitud 75°07'24"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se verifica en cumplimiento en la construcción del Calpon y se termina con la construcción de los Nidales y finalmente termina con la adecuación de la área de la Huerta Casera y Zona de Residuos Orgánicos.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

- ✓ Terminar la adecuación del Calpon y Letrero
- ✓ Adecuar e identificar el área de la Huerta Casera
- ✓ Adecuar e identificar el área de la Zona de Residuos Orgánicos.
- ✓ Clasificación de los basuras y Punto Ecológico.
- ✓ Bajo las indicaciones dadas el día de la visita.
- ✓ Presentar mapa de Planificación predial.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
*Tejado y cercado del galpon	25/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
*Calpon y K con las recomendaciones indicadas	10/03/26
*Área de Residuos Orgánicos Adecuada e identificada	10/03/26
*Área de Huerta Casera Adecuada e identificada	10/03/26
*Clasificación de los basuras e identificación del Punto Eco	10/03/26
*Presentar el mapa de Planificación predial.	10/03/26

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA



27.638.100
FIRMA Y CEDULA

Marg. Méndez 31160458

FIRMA Y CEDULA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan d'acción y supervisión de avance.

FECHA DE VISITA: 25/02/2025 FECHA PRÓXIMA VISITA: 10/03/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Virgenia Romero Rivera N° IDENTIFICACIÓN: 27628.100 N° CELULAR:

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN
ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San José

NOMBRE FINCA: Don Bernardo ALTURA: m.s.n.m. 9231 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud 8°10'31"N Longitud 72°8'24"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se verificó en cumplimiento en la contigüedad del Galpon, falta por terminar con la construcción de los muros y el alero, terminar con la adecuación de la zona de la huerta casera y zona de residuos orgánicos.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

✓ Terminar la adecuación del galpon y alero
✓ Adecuar e identificar el área de la huerta casera
✓ Adecuar e identificar el área de la zona de residuos orgánicos.
✓ Clasificar los basuras y punto ecológico.
✓ Bajo las indicaciones dadas el día de la visita.
✓ Presentar mapa de planificación predial.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
*Tejado y cercado del galpon	25/02/2025

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Galpon y con las recomendaciones indicadas	10/03/26
* Área de Residuos Orgánicos, Adecuar e identificar	10/03/26
* Área de Huerta Casera, Adecuar e identificar	10/03/26
* Galpon con las basuras e identificar y punto eco	10/03/26
* Presentar el mapa de planificación predial.	10/03/26

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

27.628.100
FIRMA Y CEDULA

Margi Méndez 3124618812
FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
VIRGINIA RAMIREZ RIVERA
VEREDA SAN JOSE



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, CERCADO Y TECHADO, FALTAN NIDALES Y DORMIDERO



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Galina Doris Rojas Arzola CELULAR: 3222212367

OBJETIVO DE LA VISITA: Implementación del Plan de acción y supervisión de los avances

FECHA DE VISITA: 24-03-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 06-04-2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Yulda Zurbao G. N° IDENTIFICACIÓN: 1094321367 N° CELULAR: 3144210709

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar Trabajador NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Yulda Zurbao G

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: San José

NOMBRE FINCA: la laguna ALTURA: m.s.n.m. GEOREFERENCIACIÓN: latitud: 07° 15' 15" longitud: 74° 12' 51" 046

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

convenio 0133 del 2025 se realiza la visita a la beneficiaria Yulda Zurbao G. para la implementación del Plan de acción y supervisión de los avances. Se encuentra en el proceso de implementación de los avances, se está realizando la supervisión de los avances y se está realizando la supervisión de los avances.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda a la beneficiaria Yulda Zurbao G. que continúe con la implementación del Plan de acción y supervisión de los avances, se está realizando la supervisión de los avances y se está realizando la supervisión de los avances.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Implementación del Plan de acción y supervisión de los avances	24-03-2026
Supervisión de los avances	06-04-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Implementación del Plan de acción y supervisión de los avances	12-03-2026
Supervisión de los avances	02-04-2026
Supervisión de los avances	07-04-2026

FIRMA BENEFICIARIO Y/O QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Yulda Zurbao G. 1094321367

FIRMA Y CEDULA

Galina Doris Rojas Arzola 3222212367

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	Socializar con la beneficiaria el plan de acción construido previamente, validar compromisos y fechas y verificar el avance el en la adecuación de los espacios para la huerta y el galpón avícola.
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: YULEIDA QUINTERO GARCIA

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance del área de la huerta .



Imagen N°2: BENEFICIARIA: YULEIDA QUINTERO GARCIA

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: ubicación de la compostera para las lombrices



Imagen N°3: BENEFICIARIA: YULEIDA QUINTERO GARCIA

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance de la construcción del galpón.



Imagen N°4: BENEFICIARIA: YULEIDA QUINTERO GARCIA

VEREDA: SAN JOSE

ACTIVIDAD REALIZADA: firma de la beneficiaria.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUALP

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124618812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan d' Acción y Supervisión d' Avances.

FECHA DE VISITA: 27/03/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/26 VISITA N°: 3.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Zoila Rosa Molina N° IDENTIFICACIÓN: 37196238 N° CELULAR: 3124704517

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: El Cerrito Alto.

NOMBRE FINCA: San Antonio ALTURA: m.s.n.m. 1347.3 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°3'25.478"N Longitud: 72°45'54.762"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3. Observo un mínimo avance d' las recomendaciones indicadas en la visita #1 y #2 por el tema d' mano d' obra para la construcción del Galpón y adecuación d' las áreas verdes representadas como Huerta casera, zona d' residuos orgánicos y clasificación de las basuras y punto ecológico. Por tema d' salud.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Reiniciar el cumplimiento d' las actividades indicadas en la visita #1 y #2.

- Construcción del Galpón, bajo las indicaciones.
- Identificación del área d' zona de residuos orgánicos.
- Identificar las áreas Huerta casera.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
<u>Mínimo avance en la construcción del Galpón, no avanza en las otras actividades. Por temas de salud.</u>	<u>27/02/2026</u>

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
<u>Realizar la construcción del Galpón OK.</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Área d' residuos orgánicos OK.</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Área d' Huerta casera.</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Clasificar las basuras. Punto ecológico.</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Presentar el mapa predial.</u>	<u>17/03/2026</u>

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Zoila Rosa Molina 37196.238.

Margi Méndez 37160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
ZOILA ROSA MOLINA
VEREDA EL CERRO PARTE ALTA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, LABOR DE CONSTRUCCION



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA ,SIN IDENTIFICACION



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, SIN AVANCE

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUALP

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Marg. Méndez CELULAR: 3124698812

OBJETIVO DE LA VISITA: Actualización del Plan de Acción y Supervisión al Avance.

FECHA DE VISITA: 28/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 18/03/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Lindubina Galvis Benítez N° IDENTIFICACIÓN: 39345360 N° CELULAR: 3124698812

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiario Familiar ☒ Trabajador NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Valdeirama.

NOMBRE FINCA: Bethania ALTURA: 1462.3 m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°53.084"N Longitud: 72°42'29.352"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita se observó un avance muy regular en cada una de las áreas georreferenciadas por el proyecto, y se realizó el acompañamiento y seguimiento para el cumplimiento de las actividades indicadas en la visita #1 y #2, presentando el mapa de planificación poscosecha de la Unidad Productiva.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Termina con la adecuación del galpón en la parte del área de forraje y unidades dormitorio.
 Adecuar y identificar la zona de Residuos Orgánicos.
 Identificar y realizar trazos al las áreas.
 Adecuar y identificar el punto Ecológico.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Se techó y encierro de el galpón del área donde se viene y poner el mapa de planificación predial de esta Unidad Productiva.	

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Terminar con el área de forraje del galpón, Nidales y dormitorio. Adecuar e identificar zona de Residuos Orgánicos y identificar y trazar el área de Huerta casera. y identificar el punto Ecológico.	

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

Noraika Martínez Jimenez 37199498

FIRMA Y CEDULA

Marg. Méndez 37160458

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
LIDUBINA GALVIS DUEÑEZ (CUÑADA)
VEREDA VALDERRAMA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, FALTA CERCAR LA PARTE DE PASTOREO, NIDALES, DOMIDERO



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS, FALTA TECHO Y SUBIR LA ALTURA



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA, FALTA DESYERVAR LAS ERAS, IDENTIFICAR

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA ☒ AMBIENTAL ☐ SOCIAL ☐ OTRA ☐ CUAL? ☐

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Cristian Arroyave Celular: 322 412309

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del plan de acciones y avances

FECHA DE VISITA: 26-07-2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 07-04-2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: María A. Mendoza M. N° IDENTIFICACIÓN: 1011660125 N° CELULAR: 322 1187611

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: María A. Mendoza M.

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: Santa Clara

NOMBRE FINCA: El Vencedor ALTURA: m.s.n.m. 692.2 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 6° 16' 43" Longitud: 74° 22' 49" 21

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Se realizó el 26 de julio de 2026 la visita a la beneficiaria, se socializó el plan de acciones y avances, se le indicó la importancia de implementar el plan de acciones, se le indicó la importancia de implementar el plan de acciones, se le indicó la importancia de implementar el plan de acciones.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se recomienda la implementación de las siguientes acciones: la implementación del plan de acciones, la implementación del plan de acciones, la implementación del plan de acciones, la implementación del plan de acciones, la implementación del plan de acciones.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Se realizó la visita a la beneficiaria	26-07-2026
Se socializó el plan de acciones y avances	26-07-2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Se programó la implementación del plan de acciones	15-08-2026
Se programó la implementación del plan de acciones	02-09-2026
Se programó la implementación del plan de acciones	02-09-2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

María Alejandra Mendoza Mendive
FIRMA Y CEDULA 1091808135

Cristian Arroyave
FIRMA Y CEDULA 1091808135

Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita N° 3
Objetivo de Visita:	Socializar con la beneficiaria el plan de acción construido previamente, validar compromisos y fechas y verificar el avance el en la adecuación de los espacios para la huerta y el galpón avícola.
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: BENEFICIARIA: MARIA ALEJANDRA MENDOZA MENDIVELSO

VEREDA: SANTA CLARA

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance de la construcción del galpón.



Imagen N°2: BENEFICIARIA: MARIA ALEJANDRA MENDOZA MENDIVELSO

VEREDA: SANTA CLARA

ACTIVIDAD REALIZADA: ubicación de la compostera para las lombrices.



Imagen N°3: BENEFICIARIA: MARIA ALEJANDRA MENDOZA MENDIVELSO

VEREDA: SANTA CLARA

ACTIVIDAD REALIZADA: Firma del formato de visita



Imagen N°4: BENEFICIARIA: MARIA ALEJANDRA MENDOZA MENDIVELSO

VEREDA: SANTA CLARA

ACTIVIDAD REALIZADA: seguimiento al avance del área de la huerta.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUAL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Mari Méndez CELULAR:

OBJETIVO DE LA VISITA: socialización del plan de acción y supervisión de avances.

FECHA DE VISITA: 27/03/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/26 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Maria Cecilia Arango N° IDENTIFICACIÓN: 27837834 N° CELULAR: 3114846061

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA: El Cerro parte Alta

NOMBRE FINCA: Los maravillas. ALTURA: 1082.3 m.s.n.m. GEORREFERENCIACIÓN: 6°3'8.748"N 72°46'24.6"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante la visita #3 se supervisa las actividades indicadas en la visita #1 y #2 están dando cumplimiento a la ejecución del proyecto 0133-2025, dando cumplimiento a la construcción del Calpon, faltando la adecuación a la parte interna del mismo.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

*identificar la zona de residuos orgánicos
*terminar con la adecuación de la parte interna del calpon externamente drenaje, Nidales y humedero
*clasificación de las basuras y punto biológico, pendiente el punto biológico
*Adeguar y identificar los huecos caseros para el empuje
ampliando a la mujer rural en el territorio.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
<u>Construcción de el Calpon</u>	<u>27/03/2026</u>
<u>Adeq. al Res. de los orgánicos</u>	<u>27/03/2026</u>

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
<u>Adeguar Nidales, humedero y drenaje por la parte externa, para evitar encharcamiento</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Presentar mapa Predial de la finca.</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Identificar las áreas del proyecto.</u>	<u>17/03/2026</u>
<u>Clasificar las basuras, punto biológico.</u>	<u>17/03/2026</u>

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

*maria cecilia 271837834

Mari Méndez 31160458

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata



Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA CECILIA RINCON
VEREDA EL CERRO PARTE ALTA



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, CONSTRUCCION, ADECUAR DOMIDERO, NIDALES, DRENAJE POR LA PARTE EXTERNA



Imagen N°3: AREA DE HUERTA CASERA, SIN ADECUAR



Imagen N°4: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CONVENIO SG 0133-2025

TIPO DE VISITA: TÉCNICA AMBIENTAL SOCIAL OTRA CUÁL?

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA: Margi Méndez CELULAR: 3124018812

OBJETIVO DE LA VISITA: Socialización del Plan d'Acción y Supervisión d'Avances.

FECHA DE VISITA: 27/02/2026 FECHA PRÓXIMA VISITA: 17/03/2026 VISITA N°: 3

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE BENEFICIARIA: Maria Isabel Galaviz N° IDENTIFICACIÓN: 37197623 N° CELULAR: 3202909774

PERFIL DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Beneficiaria ☒ familiar ☐ Trabajador ☐ NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: SARDINATA VEREDA:

NOMBRE FINCA: Los Naranjos ALTURA: 1123.6 GEORREFERENCIACIÓN: Latitud: 8°58'28"N Longitud: 72°45'56"W

DIAGNOSTICO O SITUACIÓN ENCONTRADA

durante la visita se observó el cumplimiento de un 85% a las actividades indicadas en cada una de las visitas dando cumplimiento al proyecto en un porcentaje de un 85% como ya se indicaba al inicio.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Terminar con la adecuación de los canales, drenaje y drenaje para evitar encharcamiento dentro del galpón.
* identificación y terminar d'adequar Puerto casero.

LABORES REALIZADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Identificación del Galpón	27/02/2026
Adeq. d'Residuos orgánicos	27/02/2026
Adeq. d' Puerto casero	27/02/2026
Punto Ecopunto	27/02/2026
Mapa predial	27/02/2026

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	FECHA
Terminar d' Adequar el Galpón, Nidales, Dormitorio y drenaje para evitar encharcamiento dentro del Galpón.	17/03/2026
* Identificar la Puerto casero y cerca	17/03/2026

FIRMA BENEFICIARIO y/o QUIEN ATIENDE LA VISITA

FIRMA QUIEN REALIZA LA VISITA

* Maria Isabel Galaviz 37-197623

Margi Méndez 37160488

FIRMA Y CEDULA

FIRMA Y CEDULA



Proyecto:	Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento de la Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander
Convenio	0133-2025
Actividad:	Visita No 3
Objetivo de Visita:	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AVANCES
Ejecutor	Alcaldía Municipal de Sardinata




**Imagen N°1: FIRMA VISITA
MARIA ISABEL GALAVIZ VELOZA
VEREDA EL CERRO PARTE BAJA**



Imagen N°2: AREA DE EL GALPON, CONTRUIDO



Imagen N°3: AREA DE RESIDUOS ORGANICOS



Imagen N°4: AREA DE HUERTA CASERA

ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS/SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

versión: 01

Fecha de publicación:17-04-2023

No.	DATOS BÁSICOS					ESCOLARIDAD	POBLACIÓN (Marque X)														INFORMACIÓN FAMILIAR				INFORMACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Nombre Completo	No. de identificación	Sexo	Fecha de Nacimiento	Línea Económica Principal	Nivel de escolaridad	Campesin	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad	Comunidad

80	Nancy Yolima Ramirez Rodriguez	1.004.817.392	F	3/10/1990	Caña	Primaria	X											No	5	Esposo	Eliecer Peñaranda Alba	13197563	Sardinata	Rural	San Isidro	El oasis
81	Rudy Perez Botello	37.199.356	F	28/10/1984	Cafe	Primaria	X											No	7	Hermano	Jose Alexis Perez		Sardinata	Rural	Vesubio	Pamplonita
82	Olga Meza Torres	37.195.913	F	22/11/1971	Platano	Primaria	X											Si	2	Hijo	Luis Andelfo remolina mesa		Sardinata	Rural	Berlin	Solapas
83	Belen Carrillo Hernandez	60.300.256	F	5/07/1961	Cacao	Primaria					X							Si	0	Hija	Nuri Daniela Peñaranda Carrillo	1093788956	Sardinata	Rural	Puente Piedra	La Trinidad
84	Zoila Rosa Molina Pérez	37.196.258	F	23/11/1971	Agricultura	Primaria					X							No	3	Esposo	Isaias Pérez Botello		Sardinata	Rural	El Cerro	San Antonio
85	Eldamira Omaña Alba	27.837.343	F	14/02/1965	Agricultura	Primaria	X											No	2	Hija	Yeimy Tatiana Pérez Peñaranda		Sardinata	Rural	Caldacia	Caldacia
86	Noralba Contreras Carrillo	37.199.279	F	7/10/1984	La caña	Primaria					X							No	2	Esposo	Orlando Vargas	13198143	Sardinata	Rural	Abejales	Santa Ana
87	Yoneira Ibarra Quintero	37.199.323	F	27/12/1984	Caña	Ninguna					X							No	6	Hija	Silvia Alejandra pacheco Ibarra	1091802249	Sardinata	Rural	Abejales	Buenos Aires
88	Deisy Liliana Rodriguez Rivera	1.091.802.097	F	6/12/2003	Caña	Primaria					X							No	2	Hija	Yurley Natalia Botello	1092255794	Sardinata	Rural	Cascajal	La florida
89	Noralba Albarracin Leon	1.091.805.628	F	23/11/1990	Café y frijol	Primaria	X											No	4	Esposo	Alexis Morales Albarracin	19999221	Sardinata	Rural	El Paramo	Los Guamos
90	Andrea Paola Escalante Escalante	1.007.308.054	F	13/04/2000	Cafe	Primaria	X											No	3	Esposo	Eduwin Fernando Albarracin Leon	1091802939	Sardinata	Rural	El Paramo	Altamira
91	Flor de Maria Vega Torres	27.748.418	F	16/04/1964	Pollos	Primaria	X											Si	3	Hija	Leydi Katherine Vargas Vega	1010066404	Sardinata	Rural	El Rubí	Violetas
92	Mary Rubiela Mariño Arias	1.093.292.426	F	18/12/2003	Platano	Bachiller	X											Si	3	Mama	Lizeth Lorena Escalante Arias	1094047882	Sardinata	Rural	San José	El Inicio
93	Virginia Ramirez Rivera	27.638.100	F	17/08/1965	Cacao	Ninguna					X							Si	2	Hija	Maria Irene Muñoz Pardo	27894255	Sardinata	Rural	San José	San Bernardo
94	Maria Verania Rey Castro	37.343.046	F	24/04/1972	Café, platano	Primaria (incompleta)	X											Si	2	Hija	Margely Castro		Sardinata	Rural	Valderrama	El Paraiso
95	Margarita Ortega de Contreras	27841640	F	19/03/1938	Cacao	Primaria	X											Si	4	Sobrina	Yurley Carolina Perez Botello	1091807883	Sardinata	Rural	Agua clara porv	Mompos
96	Carmen Edith Fiayo Boada	27.836.598	F	22/06/1961	Cacao	Primaria	X											Si	3	Hijo	Jesus Andres Becerra Fiayo	1091809223	Sardinata	Rural	Higueron	Miraflores
97	Eddy Quintero Arenas	1091804691	F	24/11/1988	Caña, Platano	Primaria	X											Si	5	Esposo	Edinson Javier puerto quijana	1090455875	Sardinata	Rural	Higueron	Villa Laura
98	Maria Isabel Ruiz Barrientos	1091802124	F	2/07/1985	Yuca, platano	Secundaria	X											Si	4	Cuñada	Yolima Rey		Sardinata	Rural	Caldacia higuera	Las Peñas
99	Ida Rosa Pacheco Pacheco	27.638.255	F	2/11/1965	Hortalizas	Primaria	X											Si	3	Hijestra	Rita Aguilar	27839371	Sardinata	Rural	San Isidro	Pedregales
100	Yenny Tatiana Velazquez Lazaro	1.091.804.741	F	17/08/1989	Cafe	Secundaria					X							Si	5	Esposo	Oscar Leon Carvajal	1007307819	Sardinata	Rural	El Porvenir	Las Brisas

Elaboró
Equipo Gestión de Información
Nota: se deja constancia que en cumplimiento a la

ANEXO EVIDENCIAS PROCESO ESCUELA DE CAMPO
CRONOGRAMA DE PROCESO INICIO 25-FEBRERO-2026

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		
Publicación de la invitación	25/02/2026 14:35 PM		*
Publicación de estudios previos	25/02/2026 14:35 PM		*
Plazo para recepción de observaciones	26/02/2026 14:35 PM		*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	26/02/2026 14:35 PM		*
Respuesta a las observaciones a la invitación	26/02/2026 17:00 PM		*
Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado	26/02/2026 17:00 PM		*
Plazo máximo para expedir adendas	26/02/2026 17:00 PM		*
Presentación de Ofertas	27/02/2026 17:00 PM		*
Apertura de sobres	27/02/2026 17:05 PM		*
Informe de presentación de ofertas	27/02/2026 17:10 PM		*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	02/03/2026 14:00 PM		*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	03/03/2026 14:00 PM		*
Aceptación de ofertas	03/03/2026 17:00 PM		*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato			*
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato			*
Plazo de validez de las ofertas	30	Días	

PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PROYECTOS

Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos

Código: FM-EEP-22

Versión: 01

Fecha de publicación: 17-12-2024

TERRITORIO DE INTERVENCIÓN/ZONA PDET:

CATATUMBO

DEPARTAMENTO:

NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO(S):

SARDINATA

CONVENIO/CONTRATO:

SG 0133 - 2025

EJECUTOR / CONSULTOR:

Alcaldía de Sardinata

ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS:

Mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el municipio de Sardinata, Norte de Santander

CONTRATO/CONVENIO:

12 meses

CONTRATO/CONVENIO:

6-ago-25

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO/CONVENIO:

31-jul-26

FECHA APROBACIÓN POA INICIAL:

5-sep-25

FECHA DE ACTUALIZACIÓN POA:

INFORME No.

7


FECHA DE CORTE

28-feb-25

FIRMA SUPERVISOR

NEFRE TERY MONTAÑEZ

FIRMA CONVINIENTE/


DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

PROYECTO: (Si aplica)

Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander

RESULTADOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	P / E	CRONOGRAMA 2025														CRONOGRAMA 2026														PESO PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACUMULADO		FUENTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
							Ago	%Avance	Sept	%Avance	Oct	%Avance	Nov	%Avance	Dic	%Avance	Ene	%Avance	Feb	%Avance	Mar	%Avance	Abr	%Avance	May	%Avance	Jun	%Avance	Jul	%Avance	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE ACUMULADO								
Fase Alistamiento																																								
Desarrollo de la fase de alistamiento del convenio	Elaboración de el acta de inicio del proyecto	Número de actas de inicio suscritas	1	1/08/2025	31/08/2025	P	1	100%																								1,00%	1	100%	Acta de inicio suscrita por las partes	Enlace de carpeta de Drive				
						E	1																											1						
	Reunión de Apropiación por parte de la alcaldía de Sardinata	Número de reuniones de apropiación realizadas	1	1/08/2025	31/08/2025	P	1	100%																									1,00%	1	100%	Acta de reunión de apropiación elaborada y suscrita por las partes y listado de asistencia	Enlace de carpeta de Drive			
						E	1																											1						
	Realizar el acta de conformación del Comité Operativo del Convenio	Número de actas de conformación de comité operativo suscritas	1	1/08/2025	31/08/2025	P	1	100%																									1,00%	1	100%	Documento de acta de conformación del Comité Operativo	Enlace de carpeta de Drive			
						E	1																											1						
	Realizar el trámite de incorporación de recursos por parte de la Alcaldía de Sardinata al presupuesto municipal	Número de trámites de incorporación de recursos alcanzados	1	1/08/2025	30/09/2025	P	1	100%																									2,00%	1	100%	Documento de acto administrativo de incorporacion de los recursos del presente convenio	Enlace de carpeta de Drive			
						E	1																											1						
	Elaboración y Entrega de el Plan Operativo de Actividades del convenio	Plan operativo de actividades del convenio entregado y aprobado	1	1/08/2025	9/09/2025	P	1	100%																										2,00%	1	100%	Documento de POA aprobado por EL SUPERVISOR	Enlace de carpeta de Drive		
						E	1																											1						
	Programacion y planeación del desarrollo de la contratación derivada	Número de documentos con la programación y planeación de la contratación derivada	1	1/08/2025	9/09/2025	P	1	0%		1																								1,00%	1	100%	Estudios previos de equipo tecnico	Enlace Drive		
						E																																		
	Presentar los pliegos de contratación derivada (OPS)	Número de pliegos de contratación derivada elaborados	1	1/08/2025	12/09/2025	P	1	0%																										1,00%	1	0%				
						E																												-						
	Entrega del documento de delegación de la Supervisión del Convenio por parte del Municipio	Número de documentos de delegación de la Supervisión del Convenio entregados	1	1/08/2025	31/08/2025	P	1	100%																										1,00%	1	100%	Documento de delegación de la Supervisión del Convenio	Enlace de carpeta de Drive		
						E	1																											1						
Fase IMPLEMENTACIÓN																																								
Componente 1. Fortalecimiento de capacidades																																								
	Reunión de socialización de el proyecto	Número de reuniones de socialización del proyecto	1	1/09/2025	30/09/2025	P			1	0%																								1,00%	1	100%	Documento de acta de socialización del proyecto, con listado de asistencia y registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive		
						E			-		1																									1				
	Contratación del equipo técnico del proyecto	Número de contratos suscritos	7	1/08/2025	30/09/2025	P			7	0%																									3,00%	7	100%	Minutas de contrato suscritos con acta de inicio suscrita. Hoja de Acta listado de asistencia y registro fotografico de transferencia conceptual al	Enlace de carpeta de Drive	
						E					7																									7				
	Reunión de transferencia conceptual al equipo técnico del proyecto	Numero de reuniones de transferencia conceptual al equipo técnico	1	1/09/2025	30/09/2025	P			1	0%																									1,00%	1	100%			
						E					1																									1				
	Adecuación de los corrales de gallinas criollas	Número de productoras con materiales recibidos a satisfacción	100	1/09/2025	31/12/2025	P									100	0%																			5,00%	100	100%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora y registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive	
						E																														100				
	Realizar Escuela de campo sobre planificación predial participativa para la diversificación de la producción	Número de sesiones ECAs realizadas	4	1/10/2025	31/10/2025	P					4	0%							0																	2,00%	4	0%	Informe de protocolo y del desarrollo de la ECA, registro fotografico, listado	Enlace de carpeta de Drive
						E																													-					

Fortalecimiento de capacidades: Realización de ECAs, talleres y asistencia técnica	Realizar Escuelas de Campo I sobre Avicultura Manejo Integrado	Número de sesiones ECAs realizadas	4	1/11/2025	30/11/2025	P							4	0%																2,00%	4	0%	Informe de protocolo y del desarrollo de la ECA, registro fotográfico, listado	Enlace de carpeta de Drive	
						E																								-					
	Realizar Escuelas de Campo II sobre Avicultura Manejo Integrado	Número de sesiones ECAs realizadas	4	1/12/2025	31/12/2025	P								4	0%															2,00%	4	0%	Informe de protocolo y del desarrollo de la ECA, registro fotográfico, listado	Enlace de carpeta de Drive	
						E																								-					
	Realizar Escuela de campo sobre elaboración de abonos orgánicos	Número de sesiones ECAs realizadas	4	1/01/2026	31/01/2026	P										4	0%													2,00%	4	0%	Informe de protocolo y del desarrollo de la ECA, registro fotográfico, listado	Enlace de carpeta de Drive	
						E																								-					
	Realizar Escuelas de campo sobre la implementación de huertas caseras y fertilización	Número de sesiones ECAs realizadas	4	1/02/2026	28/02/2026	P											4	0%												2,00%	4	0%	Informe de protocolo y del desarrollo de la ECA, registro fotográfico, listado	Enlace de carpeta de Drive	
						E																								-					
	Realizar Talleres sobre rescate de prácticas y saberes productivos y culinarios	Número de Talleres realizados	4	1/04/2026	30/04/2026	P														4	0%									2,00%	4	0%	Informe detallado de la metodología implementada, actividades realizadas y resultados;	Enlace de carpeta de Drive	
						E																								-					
Realizar Escuelas de Campo sobre el manejo de residuos de cosecha	Número de Talleres realizados	4	1/05/2026	31/05/2026	P																4	0%							2,00%	4	0%	Informe detallado de la metodología implementada, actividades realizadas y resultados;	Enlace de carpeta de Drive		
					E																								-						
Realizar Talleres de educación alimentaria y nutricional	Número de Talleres realizados	4	1/06/2026	30/06/2026	P																		4	0%					2,00%	4	0%	Informe detallado de la metodología implementada, actividades realizadas y resultados;	Enlace de carpeta de Drive		
					E																								-						
Visitas técnicas	Número de visitas prediales realizadas	1000	1/09/2026	30/06/2026	P				100	0%	100	0%	100	100%	100	69%	100	12%	100	61%	100	0%	100	0%	100	0%	100	0%	5,00%	1.000	24%	Records de visitas Registro fotografico informe mensual de actividades	Enlace de carpeta de Drive		
					E							100	69	12		61														242					
Componente 2. Suministro de Herramientas e insumos																																			
Fortalecimiento de la cadena de seguridad alimentaria con el suministro de herramientas e insumos	Suministrar primer bloque de herramientas a las productoras participantes del proyecto	Número de productoras con herramientas recibidos a satisfacción	100	1/09/2025	31/12/2025	P									100	0%													3,00%	100	100%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora, informe de la actividad, registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive		
						E												100															100		
	Suministrar segundo bloque de herramientas a las productoras participantes del proyecto	Número de productoras con herramientas recibidos a satisfacción	100	1/03/2026	30/04/2026	P															100	0%							8,00%	100	0%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora, informe de la actividad, registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive		
						E																								-					
	Suministrar bloque de insumos a las productoras participantes del proyecto	Número de productoras con insumos recibidos a satisfacción	100	28/02/2026	30/04/2026	P															50	0%	50					8,00%	100	0%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora, informe de la actividad, registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive			
						E																										-			
	Establecimiento de huertas familiares integrales asociadas a cría de gallinas ponedoras y gestión del recurso hídrico	Número de huertas familiares establecidas	100	1/03/2026	30/06/2026	P															25	0%	25		25	0%	25	0%	25	0%	12,00%	100	0%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora, informe de la actividad, registro fotografico	Enlace de carpeta de Drive
						E																									-				
Componente 3. Suministro de Activos Productivos																																			
Fortalecimiento de la cadena de seguridad alimentaria con el suministro de activos productivos	Suministro del componente de semillas de los activos productivos	Número de productoras con semillas recibidas a satisfacción	100	1/02/2026	1/05/2026	P																50	0%	25		25	0%				6,00%	100	0%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora; registro fotográfico	Enlace de carpeta de Drive
						E																									-				
	Realizar el suministro de gallinas ponedoras criollas de 16 semanas	Número de productoras con gallinas criollas recibidas a satisfacción	100	1/02/2026	1/05/2026	P																50	0%	25		25	0%				12,00%	100	0%	Documento de acta de entrega suscrita por cada productora; registro fotográfico	Enlace de carpeta de Drive
						E																								-					

<div></div> <div>Agencia de Renovación del Territorio</div>		INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS						Código: FM-GIP-GP-65			
		GESTIÓN DE PROYECTOS						Versión: 1			
		SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO						Fecha publicación: 14-11-2024			
I. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO/CONTRATO											
No. DE CONVENIO/CONTRATO:		CONVENIO No. 0133 DE 2025									
CONTRATISTA/CONVINIENTE:		ALCALDIA DE SARDINATA									
NIT:		800099263-8									
FECHA INICIO DEL CONTRATO /CONVENIO		6 de agosto de 2025									
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO /CONVENIO		31 de julio de 2026		AMPLIACIÓN DE PLAZO		SI ☐		FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL CONTRATO /CONVENIO		31/07/2026	
VALOR APORTES ART		\$ 1.256.000.000									
VALOR CONTRAPARTIDA		\$ 50.000.000									
VALOR TOTAL DEL CONVENIO/ CONTRATO		\$ 1.306.000.000									
ADICIONES (SI APLICA)											
VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES		\$ 1.306.000.000									
II. VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS											
DESEMBOLSOS		FECHA DEL DESEMBOLSO		VALOR DESEMBOLSO		%		OBSERVACIONES <div>INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO</div>			
1		23/09/2025 DEL PAGO		\$ 314.000.000,00		25%					
2		DD/MM/AAAA DEL PAGO		\$ 0,00		75%					
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO		\$ 314.000.000,00		25,00%							
RECURSOS POR DESEMBOLSAR		\$ 942.000.000,00		75,00%							
III. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS											
COSTOS DIRECTOS											
No.	CATEGORIAS DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		VALOR POR COMPROMETER		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
		(\$)	%	(\$)	%	(\$)	%	(\$)	%	(\$)	%
1	Activos productivos y equipos										
1.1	Frijol	\$ 6.011.200	0,48%	\$ -	0,00%	\$ 6.011.200	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 6.011.200	100,00%
1.2	Maíz	\$ 4.270.800	0,34%	\$ -	0,00%	\$ 4.270.800	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.270.800	100,00%
1.3	Yuca	\$ 30.918.000	2,46%	\$ -	0,00%	\$ 30.918.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 30.918.000	100,00%
1.4	Plátano	\$ 8.029.500	0,64%	\$ -	0,00%	\$ 8.029.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 8.029.500	100,00%
1.5	Aguacate	\$ 9.847.000	0,78%	\$ -	0,00%	\$ 9.847.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 9.847.000	100,00%
1.6	Naranja	\$ 8.988.500	0,72%	\$ -	0,00%	\$ 8.988.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 8.988.500	100,00%
1.7	Sandia	\$ 984.800	0,08%	\$ -	0,00%	\$ 984.800	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 984.800	100,00%
1.8	Papaya	\$ 18.291.000	1,46%	\$ -	0,00%	\$ 18.291.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 18.291.000	100,00%
1.9	Aji	\$ 8.828.000	0,70%	\$ -	0,00%	\$ 8.828.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 8.828.000	100,00%
1.10	Pepino	\$ 4.396.800	0,35%	\$ -	0,00%	\$ 4.396.800	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.396.800	100,00%
1.11	Tomate	\$ 1.809.200	0,14%	\$ -	0,00%	\$ 1.809.200	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.809.200	100,00%
1.12	Cilantro	\$ 744.200	0,06%	\$ -	0,00%	\$ 744.200	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 744.200	100,00%
1.13	Cebolla	\$ 1.671.800	0,13%	\$ -	0,00%	\$ 1.671.800	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.671.800	100,00%
1.14	Gallina criolla 16 semanas	\$ 93.192.000	7,42%	\$ -	0,00%	\$ 93.192.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 93.192.000	100,00%
1.15	Muestreo sanitario para las gallinas	\$ 2.991.880	0,24%	\$ -	0,00%	\$ 2.991.880	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 2.991.880	100,00%
	Subtotal Activos productivos y equipos	\$ 200.974.680	16,00%	\$ -	0,00%	\$ 200.974.680	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 200.974.680	100,00%
2	Materiales adecuación corral gallinas										
2.1	Malla plástica negra (rollo 50mt). 1,8 de alto	\$ 2.703.760	0,22%	\$ 2.665.600	98,59%	\$ 38.160	1,41%	\$ 2.665.600	98,59%	\$ 38.160	1,41%
2.2	Alambre de pua calibre 12,5" (rollo 300mt)	\$ 13.770.748	1,10%	\$ 13.756.400	99,90%	\$ 14.348	0,10%	\$ 13.756.400	99,90%	\$ 14.348	0,10%
2.3	Grapa 3/4 calibre 12 (delgada)	\$ 1.500.500	0,12%	\$ 1.428.000	95,17%	\$ 72.500	4,83%	\$ 1.428.000	95,17%	\$ 72.500	4,83%

2.4	Poste de Madera Plástica macizo de 0,07 x	\$ 68.369.400	5,44%	\$ 67.473.000	98,69%	\$ 896.400	1,31%	\$ 67.473.000	98,69%	\$ 896.400	1,31%
	Subtotal Materiales adecuación corral gallinas criollas	\$ 86.344.408	6,87%	\$ 85.323.000	98,82%	\$ 1.021.408	1,18%	\$ 85.323.000	98,82%	\$ 1.021.408	1,18%
3	Insumos										
3.1	Cal dolomita	\$ 17.776.000	1,42%	\$ -	0,00%	\$ 17.776.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 17.776.000	100,00%
3.2	Melaza	\$ 21.208.500	1,69%	\$ -	0,00%	\$ 21.208.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 21.208.500	100,00%
3.3	Levadura granulada	\$ 2.011.500	0,16%	\$ -	0,00%	\$ 2.011.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 2.011.500	100,00%
3.4	Tierra de diatomeas	\$ 29.117.400	2,32%	\$ -	0,00%	\$ 29.117.400	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 29.117.400	100,00%
3.5	Roca fosfórica	\$ 11.072.200	0,88%	\$ -	0,00%	\$ 11.072.200	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 11.072.200	100,00%
3.6	Azufre Forma Natural al 99%	\$ 2.118.500	0,17%	\$ -	0,00%	\$ 2.118.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 2.118.500	100,00%
3.7	Ácido Bórico	\$ 15.000.000	1,19%	\$ -	0,00%	\$ 15.000.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 15.000.000	100,00%
3.8	Sulfato de Cu x kg	\$ 49.408.500	3,93%	\$ -	0,00%	\$ 49.408.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 49.408.500	100,00%
3.9	Sulfato de Fe x kg	\$ 4.801.000	0,38%	\$ -	0,00%	\$ 4.801.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.801.000	100,00%
3.10	Sulfato de Mg x kg	\$ 5.639.000	0,45%	\$ -	0,00%	\$ 5.639.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 5.639.000	100,00%
3.11	Sulfato de Mn x kg	\$ 23.047.000	1,83%	\$ -	0,00%	\$ 23.047.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 23.047.000	100,00%
3.12	Sulfato de K x kg	\$ 12.194.000	0,97%	\$ -	0,00%	\$ 12.194.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 12.194.000	100,00%
3.13	Sulfato de Zn x kg	\$ 20.496.000	1,63%	\$ -	0,00%	\$ 20.496.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 20.496.000	100,00%
3.14	Micorrizas	\$ 11.060.700	0,88%	\$ -	0,00%	\$ 11.060.700	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 11.060.700	100,00%
3.15	Abono organico abonissa	\$ 11.352.600	0,90%	\$ -	0,00%	\$ 11.352.600	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 11.352.600	100,00%
3.16	Lombriz roja californiana	\$ 5.393.000	0,43%	\$ -	0,00%	\$ 5.393.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 5.393.000	100,00%
3.17	Triple 15	\$ 41.861.200	3,33%	\$ -	0,00%	\$ 41.861.200	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 41.861.200	100,00%
3.18	Microorganismos eficientes	\$ 7.436.800	0,59%	\$ -	0,00%	\$ 7.436.800	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 7.436.800	100,00%
3.19	Mezcla de los hongos: Beauveria bassiana.	\$ 8.015.000	0,64%	\$ -	0,00%	\$ 8.015.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 8.015.000	100,00%
3.20	Bioinsumo de uso agrícola que contenga	\$ 1.145.000	0,09%	\$ -	0,00%	\$ 1.145.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.145.000	100,00%
3.21	Yodo por litro	\$ 6.532.200	0,52%	\$ -	0,00%	\$ 6.532.200	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 6.532.200	100,00%
3.22	Alimento balanceado para postura x bulto	\$ 49.815.600	3,97%	\$ -	0,00%	\$ 49.815.600	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 49.815.600	100,00%
3.23	Maiz para gallinas	\$ 29.614.400	2,36%	\$ -	0,00%	\$ 29.614.400	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 29.614.400	100,00%
3.24	Kit Sanitario (complejo multivitamínico x	\$ 10.860.300	0,86%	\$ -	0,00%	\$ 10.860.300	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 10.860.300	100,00%
	Subtotal Insumos	\$ 396.976.400	31,61%	\$ -	0,00%	\$ 396.976.400	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 396.976.400	100,00%
4	Herramientas										
4.1	Palin con cabo	\$ 3.592.700	0,29%	\$ 3.451.000	96,06%	\$ 141.700	3,94%	\$ 3.451.000	96,06%	\$ 141.700	3,94%
4.2	Ahoyadora con Cabo	\$ 8.241.700	0,66%	\$ 8.092.000	98,18%	\$ 149.700	1,82%	\$ 8.092.000	98,18%	\$ 149.700	1,82%
4.3	Machete	\$ 2.226.700	0,18%	\$ 2.142.000	96,20%	\$ 84.700	3,80%	\$ 2.142.000	96,20%	\$ 84.700	3,80%
4.4	Regadera Plástica (8 Lts)	\$ 3.297.800	0,26%	\$ 3.213.000	97,43%	\$ 84.800	2,57%	\$ 3.213.000	97,43%	\$ 84.800	2,57%
4.5	Lima Triangular grande	\$ 1.189.700	0,09%	\$ 1.190.000	100,03%	\$ 300	-0,03%	\$ 1.190.000	100,03%	\$ 300	-0,03%
4.6	Bomba fumigadora de espalda manual 20	\$ 48.765.000	3,88%	\$ -	0,00%	\$ 48.765.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 48.765.000	100,00%
4.7	Carretilla tipo Buggy	\$ 32.714.000	2,60%	\$ -	0,00%	\$ 32.714.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 32.714.000	100,00%
4.8	Caneca con tapa y aro 8 Galones	\$ 9.204.100	0,73%	\$ -	0,00%	\$ 9.204.100	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 9.204.100	100,00%
4.9	Germidores de 100 alveolos	\$ 1.431.000	0,11%	\$ -	0,00%	\$ 1.431.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.431.000	100,00%
4.10	Canastilla Plástica 60x40x25cm	\$ 10.323.600	0,82%	\$ -	0,00%	\$ 10.323.600	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 10.323.600	100,00%
4.11	Tanque Plástico x 500 litros	\$ 37.177.000	2,96%	\$ -	0,00%	\$ 37.177.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 37.177.000	100,00%
4.12	Rollo de Manguera 1,5 pulgadas	\$ 23.279.000	1,85%	\$ -	0,00%	\$ 23.279.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 23.279.000	100,00%
4.13	Canales para el techo	\$ 11.083.600	0,88%	\$ -	0,00%	\$ 11.083.600	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 11.083.600	100,00%
4.14	Bajante	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
4.15	Baldes aforados de 10 litros Marca Imusa	\$ 2.740.700	0,22%	\$ -	0,00%	\$ 2.740.700	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 2.740.700	100,00%
4.16	Bebederos	\$ 4.556.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.556.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.556.000	100,00%
4.17	Comederos	\$ 4.248.600	0,34%	\$ -	0,00%	\$ 4.248.600	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.248.600	100,00%
4.18	Cabuya Tomatera (rollo x 3000 Mts)	\$ 2.788.400	0,22%	\$ -	0,00%	\$ 2.788.400	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 2.788.400	100,00%
	Subtotal Herramientas	\$ 211.439.600	16,83%	\$ 18.088.000	8,55%	\$ 193.351.600	91,45%	\$ 18.088.000	8,55%	\$ 193.351.600	91,45%
5	Acompañamiento Tecnico										
5.1	Ingeniero agrónomo líder	\$ 51.525.000	4,10%	\$ 35.037.000	68,00%	\$ 16.488.000	32,00%	\$ 14.427.000	28,00%	\$ 37.098.000	72,00%
5.2	Técnico agropecuario	\$ 40.075.000	3,19%	\$ 27.251.000	68,00%	\$ 12.824.000	32,00%	\$ 15.228.500	38,00%	\$ 24.846.500	62,00%
5.3	Medico veterinario 1	\$ 27.000.000	2,15%	\$ 17.550.000	65,00%	\$ 9.450.000	35,00%	\$ 9.450.000	35,00%	\$ 17.550.000	65,00%
5.4	Médico veterinario 2	\$ 27.000.000	2,15%	\$ 17.550.000	65,00%	\$ 9.450.000	35,00%	\$ 9.450.000	35,00%	\$ 17.550.000	65,00%
5.5	Profesional Socioempresarial	\$ 47.425.000	3,78%	\$ 30.826.250	65,00%	\$ 16.598.750	35,00%	\$ 16.598.250	35,00%	\$ 30.826.750	65,00%

5.6	Profesional especialista en género	\$ 53.150.000	4,23%	\$ 37.892.242	71,29%	\$ 15.257.758	28,71%	\$ 13.287.500	25,00%	\$ 39.862.500	75,00%
5.7	Auxiliar comunitario	\$ 27.480.000	2,19%	\$ 18.686.400	68,00%	\$ 8.793.600	32,00%	\$ 10.442.400	38,00%	\$ 17.037.600	62,00%
	Subtotal Acompañamiento Técnico	\$ 273.655.000	21,79%	\$ 184.792.892	67,53%	\$ 88.862.108	32,47%	\$ 88.883.650	32,48%	\$ 184.771.350	67,52%
6.	Talleres y Capacitaciones										
6.1	ECA Buenas planificación predial	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.2	ECA Elaboracion de abonos orgánicos	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.3	ECA Establecimiento de huertas -	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.4	ECA Manejo de residuos de cosecha . Plan	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.5	ECA Avicultura 1 - Manejo Integrado	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.6	ECA Avicultura 2 - Manejo Inetgardo	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.7	Taller de rescate de prácticas y saberes	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.8	Manejo Integrado de plagas y enfermedades	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
6.9	Taller de educación alimentaria y nutricional	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
	Subtotal Talleres y Capacitaciones	\$ 41.220.000	3,28%	\$ -	0,00%	\$ 41.220.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 41.220.000	100,00%
7	Comercialización										
7.1	Participación en eventos comerciales	\$ 4.580.000	0,36%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.580.000	100,00%
7.2	Agrologística y transporte	\$ 4.007.500	0,32%	\$ -	0,00%	\$ 4.007.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.007.500	100,00%
	Subtotal Comercialización	\$ 8.587.500	0,68%	\$ -		\$ 8.587.500	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 8.587.500	100,00%
8	Gastos operativos										
8.1	Transporte estimado	\$ 11.988.200	0,95%	\$ 5.950.000	49,63%	\$ 6.038.200	50,37%	\$ 5.950.000	49,63%	\$ 6.038.200	50,37%
	Subtotal Gastos operativos	\$ 11.988.200	0,95%	\$ 5.950.000	49,63%	\$ 6.038.200	50,37%	\$ 5.950.000	49,63%	\$ 6.038.200	50,37%
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 1.231.185.788	98,02%	\$ 294.153.892	23,42%	\$ 937.031.896	74,60%	\$ 198.244.650	15,78%	\$ 1.032.941.138	82,24%

TOTAL RECURSOS CONVENIO /CONTRATO	TOTAL PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		VALOR POR COMPROMETER		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
	(\$)	%	(\$)	%	(\$)	%	(\$)	%	(\$)	
	\$ 1.256.000.000	100,00%	\$ 294.325.323	23,43%	\$ 961.674.677	76,57%	\$ 198.416.081	15,80%	\$ 1.057.583.919	84,20%

PRESENTADO POR

	
Nombre	MARCELA URREA PEÑARANDA
Cédula	1.018.406.289
 Celular	3233113603
Cargo	Secretaria de Hacienda y Tesorería


Elaboró
Nombre: Equipo Financiero SDE
Cargo: Contratistas
Fecha de elaboración: 04/10/2024

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS					Código: FM-GP-GP-65																			
GESTIÓN DE PROYECTOS					Versión: 1																			
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO					Fecha publicación: 14-11-2024																			
M. EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO																								
Implementación de Huertas Familiares Integrales para la Diversificación de la Producción de Alimentos bajo un Modelo Agroecológico, dirigido a las Mujeres Productoras del Conegimiento La Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardiná, Norte de Santander																								
NOMBRE DEL PROYECTO					LINEA PRODUCTIVA																			
					Agrícola y pecuaria (huertas familiares)																			
No.	ACTIVIDADES	No. PROFESIONALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE SUBCUENTA POET	COMPROMETIDO APORTE SUBCUENTA POET	VALOR POR COMPROMETER SUBCUENTA POET	FASE DE ALISTAMIENTO	MES 4 NOVIEMBRE 2025	MES 5 DICIEMBRE 2025	MES 6 ENERO 2026	FASE DE EJECUCION	MES 7 FEBRERO 2026	MES 8 MARZO 2026	MES 9 ABRIL 2026	MES 10 MAYO 2026	MES 11 JUNIO 2026	MES 12 JULIO 2026	TOTAL EJECUTADO APORTE SUBCUENTA POET	SALDO POR EJECUTAR APORTE SUBCUENTA POET	% EJECUCION	
COSTOS DIRECTOS																								
1 Activos productivos y equipos																								
1.1	Frijol		Kg	200	\$ 30.056	\$ 6.011.200	\$ 6.011.200	\$ -	\$ 6.011.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 6.011.200	0,00%	
1.2	Malz		Kg	200	\$ 21.354	\$ 4.270.800	\$ 4.270.800	\$ -	\$ 4.270.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 4.270.800	0,00%	
1.3	Yuca		Cangre	6000	\$ 5.153	\$ 30.918.000	\$ 30.918.000	\$ -	\$ 30.918.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 30.918.000	0,00%	
1.4	Plátano		Colino	1500	\$ 5.353	\$ 8.029.500	\$ 8.029.500	\$ -	\$ 8.029.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 8.029.500	0,00%	
1.5	Aguacate		Plantula	500	\$ 19.694	\$ 9.847.000	\$ 9.847.000	\$ -	\$ 9.847.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 9.847.000	0,00%	
1.6	Naranja		Plantula	500	\$ 17.977	\$ 8.988.500	\$ 8.988.500	\$ -	\$ 8.988.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 8.988.500	0,00%	
1.7	Sandía		Sobre de semilla	200	\$ 4.924	\$ 984.800	\$ 984.800	\$ -	\$ 984.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 984.800	0,00%	
1.8	Papaya		Plantula	1500	\$ 12.194	\$ 18.291.000	\$ 18.291.000	\$ -	\$ 18.291.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 18.291.000	0,00%	
1.9	Ají		Sobre de semilla	200	\$ 44.140	\$ 8.828.000	\$ 8.828.000	\$ -	\$ 8.828.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 8.828.000	0,00%	
1.10	Pepino		Sobre de semilla	200	\$ 21.984	\$ 4.396.800	\$ 4.396.800	\$ -	\$ 4.396.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 4.396.800	0,00%	
1.11	Tomate		Sobre de semilla	200	\$ 9.046	\$ 1.809.200	\$ 1.809.200	\$ -	\$ 1.809.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 1.809.200	0,00%	
1.12	Cilantro		Sobre de semilla	200	\$ 3.721	\$ 744.200	\$ 744.200	\$ -	\$ 744.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 744.200	0,00%	
1.13	Cebolla		Sobre de semilla	200	\$ 8.359	\$ 1.671.800	\$ 1.671.800	\$ -	\$ 1.671.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 1.671.800	0,00%	
1.14	Gallina criolla 16 semanas		Unidad	2000	\$ 46.596	\$ 93.192.000	\$ 93.192.000	\$ -	\$ 93.192.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 93.192.000	0,00%	
1.15	Muestreo sanitario para las gallinas		Unidad	20	\$ 149.594	\$ 2.991.880	\$ 2.991.880	\$ -	\$ 2.991.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 2.991.880	0,00%	
Subtotal Activos productivos y equipos						\$ 200.974.680	\$ 200.974.680	\$ -	\$ 200.974.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.974.680	0,00%
2 Materiales adecuación corral gallinas crollas																								
2.1	Malla plástica negra (rulo 50m), 1,8 de alto		ROLLO	40	\$ 67.594	\$ 2.703.760	\$ 2.703.760	\$ 2.665.600	\$ 38.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 38.160	98,59%		
2.2	Alambre de pua calibre 12,5" (rulo 200m)		ROLLO	34	\$ 405.022	\$ 13.770.748	\$ 13.770.748	\$ 13.756.400	\$ 14.348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 14.348	99,90%		
2.3	Grapa 3/4 calibre 12 (delgada)		KL	100	\$ 15.005	\$ 1.500.500	\$ 1.500.500	\$ 1.428.000	\$ 72.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 72.500	95,17%		
2.4	Poste de Madera Plástica macizo de 0,07 x 0,07 x 2,70 Mts		UND	900	\$ 75.966	\$ 68.369.400	\$ 68.369.400	\$ 67.473.000	\$ 896.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 896.400	98,69%		
Subtotal Materiales adecuación corral gallinas crollas						\$ 86.344.408	\$ 86.344.408	\$ 85.323.000	\$ 1.021.408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.323.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.021.408	98,82%	
3 Insumos																								
3.1	Cal dolomita		Butto 50 kg	500	\$ 35.552	\$ 17.776.000	\$ 17.776.000	\$ -	\$ 17.776.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 17.776.000	0,00%	
3.2	Melaza		Butto 30 kg	300	\$ 70.695	\$ 21.208.500	\$ 21.208.500	\$ -	\$ 21.208.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 21.208.500	0,00%	
3.3	Levadura granulada		Libra	100	\$ 20.115	\$ 2.011.500	\$ 2.011.500	\$ -	\$ 2.011.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 2.011.500	0,00%	
3.4	Tierra de diatomas		Butto 25 kg	200	\$ 145.587	\$ 29.117.400	\$ 29.117.400	\$ -	\$ 29.117.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 29.117.400	0,00%	
3.5	Roca fosfórica		Butto 50 kg	200	\$ 55.361	\$ 11.072.200	\$ 11.072.200	\$ -	\$ 11.072.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 11.072.200	0,00%	
3.6	Azufre Forma Natural al 99%		Kilo	500	\$ 4.237	\$ 2.118.500	\$ 2.118.500	\$ -	\$ 2.118.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 2.118.500	0,00%	
3.7	Ácido Bórico		Kilo	1000	\$ 15.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 15.000.000	0,00%	
3.8	Sulfato de Cu x kg		Kilo	1500	\$ 32.939	\$ 49.408.500	\$ 49.408.500	\$ -	\$ 49.408.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 49.408.500	0,00%	
3.9	Sulfato de Fe x kg		Kilo	500	\$ 9.602	\$ 4.801.000	\$ 4.801.000	\$ -	\$ 4.801.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 4.801.000	0,00%	
3.10	Sulfato de Mg x kg		Kilo	1000	\$ 5.639	\$ 5.639.000	\$ 5.639.000	\$ -	\$ 5.639.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 5.639.000	0,00%	
3.11	Sulfato de Mn x kg		Kilo	1000	\$ 23.047	\$ 23.047.000	\$ 23.047.000	\$ -	\$ 23.047.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 23.047.000	0,00%	
3.12	Sulfato de K x kg		Kilo	1000	\$ 12.194	\$ 12.194.000	\$ 12.194.000	\$ -	\$ 12.194.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 12.194.000	0,00%	
3.13	Sulfato de Zn x kg		Kilo	1000	\$ 20.496	\$ 20.496.000	\$ 20.496.000	\$ -	\$ 20.496.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 20.496.000	0,00%	
3.14	Micorizas		Butto 50 kg	100	\$ 110.607	\$ 11.060.700	\$ 11.060.700	\$ -	\$ 11.060.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 11.060.700	0,00%	
3.15	Abono organico abonissa		Butto 50 kg	300	\$ 37.842	\$ 11.352.600	\$ 11.352.600	\$ -	\$ 11.352.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 11.352.600	0,00%	
3.16	Lombriz roja californiana		Kilo	200	\$ 26.965	\$ 5.393.000	\$ 5.393.000	\$ -	\$ 5.393.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 5.393.000	0,00%	
3.17	Trigile 15		Butto 50 kg	200	\$ 209.306	\$ 41.861.200	\$ 41.861.200	\$ -	\$ 41.861.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 41.861.200	0,00%	
3.18	Microorganismos eficientes		Galon 4 litros	100	\$ 74.368	\$ 7.436.800	\$ 7.436.800	\$ -	\$ 7.436.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 7.436.800	0,00%	
3.19	Mezcla de los hongos: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii y la bacteria Bacillus thuringiensis.		Libra	100	\$ 80.150	\$ 8.015.000	\$ 8.015.000	\$ -	\$ 8.015.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 8.015.000	0,00%	
3.20	Biorresumo de uso agrícola que controla Trichoderma Harzianum y Trichoderma konradii		sobre 50 gr	100	\$ 11.450	\$ 1.145.000	\$ 1.145.000	\$ -	\$ 1.145.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 1.145.000	0,00%	
3.21	Yodo por litro		Litro	100	\$ 65.322	\$ 6.532.200	\$ 6.532.200	\$ -	\$ 6.532.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 6.532.200	0,00%	
3.22	Alimento balanceado para postura x Butto de 40 kg		Butto 40 kg	400	\$ 124.539	\$ 49.815.600	\$ 49.815.600	\$ -	\$ 49.815.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 49.815.600	0,00%	
3.23	Malz para gallinas		Butto	400	\$ 74.036	\$ 29.614.400	\$ 29.614.400	\$ -	\$ 29.614.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 29.614.400	0,00%	
3.24	Kit Sanitario (complexo multivitáminico x litro, Carbonato de calcio x Butto 10 litro, Eritrofosforica 5%)		Kit	100	\$ 106.603	\$ 10.660.300	\$ 10.660.300	\$ -	\$ 10.660.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 10.660.300	0,00%	
Subtotal Insumos						\$ 396.976.400	\$ 396.976.400	\$ -	\$ 396.976.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.976.400	0,00%
4 Herramientas																								
4.1	Paln con cabo		Unidad	100	\$ 35.927,00	\$ 3.592.700,00	\$ 3.592.700	\$ 3.451.000	\$ 141.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 141.700	96,06%		
4.2	Ahoyadera con Cabo		Unidad	100	\$ 82.417,00	\$ 8.241.700,00	\$ 8.241.700	\$ 8.092.000	\$ 149.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 149.700	98,18%		
4.3	Machete		Unidad	100	\$ 22.267,00	\$ 2.226.700,00	\$ 2.226.700	\$ 2.142.000	\$ 84.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 84.700	96,20%		
4.4	Regadera Plástica (8 Lts)		Unidad	100	\$ 32.978,00	\$ 3.297.800,0	\$ 3.297.800	\$ 3.213.000	\$ 84.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 84.800	97,43%		
4.5	Lima Triangular grande		Unidad	100	\$ 11.897,00	\$ 1.189.700,00	\$ 1.189.700	\$ 1.190.000	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ 300	100,03%		
4.6	Correa transportadora de espaldas material 20 litros marca ROTAL CONDOR.		Unidad	100	\$ 48.765,00	\$ 48.765.000	\$ 48.765.000	\$ -	\$ 48.765.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 48.765.000	0,00%	
4.7	Caretilla tipo Buggy		Unidad	100	\$ 327.140,00	\$ 32.714.000,00	\$ 32.714.000	\$ -	\$ 32.714.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 32.714.000	0,00%	
4.8	Caneca con tapa y aro 8 Galones		Unidad	100	\$ 9.204,00	\$ 9.204.100,00	\$ 9.204.100	\$ -	\$ 9.204.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								\$ -	\$ 9.204.100	0,00%	
4.9	Gemiradores de 100 alveolos		Unidad	100	\$ 14.310,00	\$ 1.431.000,0																		

5.2	Técnico agropecuario		Mes	10	\$	4.007.500,00	\$	40.075.000,00	\$	40.075.000	\$	27.251.000	\$	12.824.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.206.000,00	\$	8.015.000,00	\$	-	\$	4.007.500,00						\$	15.228.500	\$	24.846.500	38,00%	
5.3	Médico veterinario_1		Mes	10	\$	2.700.000,00	\$	27.000.000,00	\$	27.000.000	\$	17.550.000	\$	9.450.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.350.000,00	\$	5.400.000,00	\$	-	\$	2.700.000,00						\$	9.450.000	\$	17.550.000	35,00%	
5.4	Médico veterinario_2		Mes	10	\$	2.700.000,00	\$	27.000.000,00	\$	27.000.000	\$	17.550.000	\$	9.450.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.350.000,00	\$	5.400.000,00	\$	-	\$	2.700.000,00						\$	9.450.000	\$	17.550.000	35,00%	
5.5	Profesional Socioempresarial		Mes	10	\$	4.742.500,00	\$	47.425.000,00	\$	47.425.000	\$	30.826.250	\$	16.598.750	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.371.250,00	\$	9.485.000,00	\$	-	\$	4.742.000,00						\$	16.598.250	\$	30.826.750	35,00%	
5.6	Profesional especialista en género		Mes	10	\$	5.315.000,00	\$	53.150.000,00	\$	53.150.000	\$	37.892.242	\$	15.257.758	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.657.500,00	\$	10.630.000,00	\$	-	\$	-						\$	13.287.500	\$	39.862.500	25,00%	
5.7	Auxiliar comunitario		Mes	10	\$	2.748.000,00	\$	27.480.000,00	\$	27.480.000	\$	18.686.400	\$	8.793.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.198.400,00	\$	5.496.000,00	\$	-	\$	2.748.000,00						\$	10.442.400	\$	17.037.600	38,00%	
Subtotal Acompañamiento Técnico							\$	273.655.000,00	\$	273.655.000	\$	184.782.892,00	\$	88.862.108,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.255.150,00	\$	54.731.000,00	\$	-	\$	16.897.500,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	88.883.650,00	\$	184.771.350,00	32,48%
6. Talleres y Capacitaciones																																							
6.1	ECA Buenas planificación predial participativa para la diversificación de la producción de alimentos	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.2	ECA Elaboracion de abonos orgánicos	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.3	ECA Establecimiento de huertas - fertilización	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.4	ECA Manejo de residuos de cosecha - Plan de manejo ambiental	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.5	ECA Avicultura 1 - Manejo Integrado	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.6	ECA Avicultura 2 - Manejo Integrado	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.7	Taller de rescate de prácticas y saberes productivos y culinarios	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.8	Manejo Integrado de plagas y enfermedades	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
6.9	Taller de educación alimentaria y nutricional	SESION	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000,00	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
Subtotal Talleres y Capacitaciones							\$	41.220.000,00	\$	41.220.000	\$	-	\$	41.220.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	41.220.000,00	0,00%
7. Comercialización																																							
7.1	Participación en eventos comerciales	Unidad	1		\$	4.580.000	\$	4.580.000	\$	4.580.000	\$	-	\$	4.580.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.580.000	0,00%	
7.2	Agrológica y transporte	Transporte	1		\$	4.007.500	\$	4.007.500	\$	4.007.500	\$	-	\$	4.007.500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	4.007.500	0,00%	
Subtotal Comercialización							\$	8.587.500,00	\$	8.587.500,00	\$	-	\$	8.587.500,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.587.500,00	0,00%
8. Gastos operativos																																							
8.1	Transporte estimado	Transporte	100		\$	119.882	\$	11.988.200	\$	11.988.200	\$	5.950.000	\$	6.038.200	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.950.000,00						\$	5.950.000	\$	6.038.200	49,63%	
Subtotal Gastos operativos							\$	11.988.200,00	\$	11.988.200,00	\$	5.950.000,00	\$	6.038.200,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.950.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.950.000,00	\$	6.038.200,00	49,63%
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$	1.231.185.788,00	\$	1.231.185.788,00	\$	294.153.892,00	\$	937.031.896,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.255.150,00	\$	54.731.000,00	\$	-	\$	126.258.500,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	198.244.650,00	\$	1.032.941.138,00	15,78%
9. Otros gastos																																							
9.1	Imprevistos	global	-		\$	21.549.212	\$	21.549.212	\$	21.549.212	\$	-	\$	21.549.212	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						\$	-	\$	21.549.212	0,00%	
9.2	Gastos Bancarios	global	-		\$	3.265.000	\$	3.265.000	\$	3.265.000	\$	171.431	\$	3.093.569	\$	-	\$	-	\$	-	\$	44.625,00	\$	\$ 89.250,00	\$	-	\$	37.556,00						\$	171.431	\$	3.093.569	5,25%	
Subtotal otros gastos							\$	24.814.212	\$	24.814.212	\$	171.431	\$	24.642.781	\$	-	\$	-	\$	-	\$	44.625,00	\$	89.250,00	\$	-	\$	37.556,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	171.431	\$	24.642.781	0,69%
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$	24.814.212,00	\$	24.814.212,00	\$	171.431,00	\$	24.642.781,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	44.625,00	\$	89.250,00	\$	-	\$	37.556,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	171.431,00	\$	24.642.781,00	0,01%
TOTAL (SUMATORIA COSTOS DIRECTO + COSTOS DE IMPLEMENTACION)							\$	1.256.000.000	\$	1.256.000.000	\$	294.325.323	\$	961.674.677	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.299.775	\$	54.820.250	\$	-	\$	126.296.056	\$	-	\$	-	\$	-	\$	198.416.081	\$	1.057.583.919	15,80%

PRESENTADO POR

	
Nombre	DIOMARA MONTAÑEZ PENARANDA
Cédula	1.090.803.000
Celular	3162119713
Cargo	Representante Legal

	
Nombre	MARCELA URREA PENARANDA
Cédula	1.018.406.259
Celular	3233113603
Cargo	Secretaria de Hacienda y Tesoreria

Elaboró Nombre: Equipo Financiero SDE Cargo: Contristas	Revisó Nombre: Eugenio Jacob Estupigan Guevara Cargo: Subdirector	Aprobó Nombre: Lilian Jareth Rodriguez Florez Cargo: Director	
---	---	---	--

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Código: FM-GIP-GP-65
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1
	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Fecha publicación: 14-11-2024

VI. CONTRATACIÓN DERIVADA	
CUENTA BANCARIA DE USO EXCLUSIVO No.	4-515-02-10349-2
TIPO DE CUENTA	Ahorros
BANCO	Banco Agrario

VALOR CONTRATADO				
CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
500 -2025	MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ	\$ 109.361.000,00		\$ 109.361.000,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 109.361.000,00

VALOR CONTRATADO INFRAESTRUCTURA (SI APLICA)				
CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO INFRAESTRUCTURA (SI APLICA)				\$ 0,00

VALOR CONTRATADO PERSONAL				
CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
405	NELSON VELASQUEZ ROLÓN	\$ 7.694.400,00		\$ 7.694.400,00
406	CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	\$ 11.221.000,00		\$ 11.221.000,00
408	MARGI MENDEZ	\$ 14.427.000,00		\$ 14.427.000,00
426	ANDREA CASTRO URIBE	\$ 13.287.500,00		\$ 13.287.500,00
427	MARIA ALEJANDRA PENARANDA DURAN	\$ 11.856.250,00		\$ 11.856.250,00
428	DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	\$ 6.750.000,00		\$ 6.750.000,00
429	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	\$ 6.750.000,00		\$ 6.750.000,00
118	MARGI MENDEZ	\$ 20.610.000,00		\$ 20.610.000,00
119	MARIA ALEJANDRA PENARANDA DURAN	\$ 18.970.000,00		\$ 18.970.000,00
120	CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	\$ 16.030.000,00		\$ 16.030.000,00
121	NELSON VELASQUEZ ROLÓN	\$ 10.992.000,00		\$ 10.992.000,00
122	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	\$ 10.800.000,00		\$ 10.800.000,00
130	DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	\$ 10.800.000,00		\$ 10.800.000,00
153	LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO	\$ 24.604.742,00		\$ 24.604.742,00
VALOR TOTAL CONTRATADO PERSONAL				\$ 184.792.892,00

VALOR CONTRATADO COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN				
CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
	Gastos Bancarios	\$ 133.875,00		\$ 133.875,00
	Gastos Bancarios	\$ 37.556,00		\$ 37.556,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN				\$ 171.431,00

VALOR TOTAL CONTRATADO (SUMATORIA COSTOS DIRECTOS + COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN)	\$ 294.325.323,00
--	-------------------

VII. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS					
CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
405	Pago de Honorarios	111329	\$ 2.198.400,00	\$ 159.000,00	\$ 2.039.400,00
406	Pago de Honorarios	111325	\$ 3.206.000,00	\$ 293.100,00	\$ 2.912.900,00
408	Pago de Honorarios	112009	\$ 4.122.000,00	\$ 375.400,00	\$ 3.746.600,00
426	Pago de Honorarios	112008	\$ 2.657.500,00	\$ 191.200,00	\$ 2.466.300,00
427	Pago de Honorarios	111326	\$ 2.371.250,00	\$ 171.400,00	\$ 2.199.850,00
428	Pago de Honorarios	110650	\$ 1.350.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.250.000,00
429	Pago de Honorarios	112010	\$ 1.350.000,00	\$ 95.000,00	\$ 1.255.000,00
405	Pago de Honorarios	120345	\$ 2.748.000,00	\$ 197.000,00	\$ 2.551.000,00
406	Pago de Honorarios	120343	\$ 4.007.500,00	\$ 365.200,00	\$ 3.642.300,00
408	Pago de Honorarios	121209	\$ 5.152.500,00	\$ 469.100,00	\$ 4.683.400,00
426	Pago de Honorarios	120348	\$ 5.315.000,00	\$ 478.300,00	\$ 4.836.700,00
427	Pago de Honorarios	120344	\$ 4.742.500,00	\$ 431.900,00	\$ 4.310.600,00

[illegible]

VIII. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	\$ 684.599,00
TOTAL	\$ 684.599,00

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (II. VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS)**TOTAL PAGOS REALIZADOS (VII. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS)**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (VIII. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS)

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (IX. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

X. SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (VIII - IX)=(X)

XI. SALDO EN CAJA DEL CONVENIO ((II -VII) + X)	
---	--

OBSERVACIONES

FIRMA

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPROBANTES DE EGRESO Y ANEXOS

Agencia de Renovación del Territorio

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Código: FM-GIP-GP-65

Versión: 1

Fecha publicación: 14-11

V. APOORTE DE LA ALCALDÍA

NOMBRE DEL PROYECTO

Implementación de Huertas Familiares Integrales para la Diversificación de la Producción de Alimentos bajo un Modelo Agroecológico, dirigido a las Mujeres Productoras del Corregimiento La Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander

PERÍODO DEL INFORME

feb-26

	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APOORTE ALCALDÍA	COMPROMETIDO ALCALDÍA	VALOR POR COMPROMETER ALCALDÍA	EJECUTADO (PAGADO)												TOTAL EJECUTADO ALCALDÍA	SALDO POR EJECUTAR ALCALDÍA	% EJECUCIÓN
									MES 1 AGOSTO-2025	MES 2 SEPTIEMBRE-2025	MES 3 OCTUBRE-2025	MES 4 NOVIEMBRE 2025	MES 5 DICIEMBRE-2025	MES 6 ENERO-2026	MES 7 FEBRERO-2026	MES 8 MARZO-2026	MES 9 ABRIL-2026	MES 10 MAYO-2026	MES 11 JUNIO-2026	MES 12 JULIO-2026			
1	Coordinador Administrativo y logístico	Mes	11	4.400.000	48.400.000	48.400.000	\$ 29.920.000	\$ 18.480.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.520.000	\$ 7.998.000	\$ -	\$ 4.400.000						\$ 15.918.000	\$ 32.482.000	32,9%
2	Identidad gráfica	Unidad	8	200.000	1.600.000	1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						\$ -	\$ 1.600.000	0,0%
	TOTAL APOORTE				50.000.000	50.000.000	29.920.000	20.080.000				3.520.000	7.998.000		4.400.000						15.918.000	34.082.000	31,8%

PRESENTADO POR

DIOMARA MONTANEZ PENARANDA

1091803820

3162119713

Representante Legal

MARCELA URREA PEÑARANDA

1018406289

3233113603

Secretaria de Hacienda y Tesorería

Elaboró

Nombre: Equipo Financiero SDE

Cargo: Contratistas

Fecha de elaboración: 04/10/2024

Revisó

Nombre: Eugenio Jacob Estupiñan Guevara

Cargo: Subdirector


Fecha de revisión: 04/10/2024

Aprobó


Nombre: Lilian Janeth Rodriguez Florez

Cargo: Director

Fecha de revisión:



ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO TRADICIONAL



HCS

FEBRERO

AÑO

2026

NOMBRE MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ,

DIRECCIÓN CL 6 6 55 BRR CENTRO

CIUDAD	NORTE DE SAN, SARDINATA
--------	-------------------------

NÚMERO DE CUENTA:
451502103492

OFICINA: 5150 SARDINATA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones		Valor	Valor	
SALDO ANTERIOR		248.613.674,00	SALDO ACTUAL	141.621.519,00
TOTAL ABONOS	0	0,00	PROMEDIO MES	216.065.327,15
TOTAL CARGOS	15	106.992.155,00	INTERESES	0,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE


ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500. SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co

**• Banca Agropecuaria • Banca Personas •
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca
Microfinanzas**

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA	Nu. DCTO	VALOR	SAIDO
05/02	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-684.599,00	247.929.075,00
20/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-90.837.000,00	157.092.075,00
20/02	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	157.084.185,00
20/02	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	157.082.686,00
24/02	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-4.309.900,00	152.772.786,00
24/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.642.000,00	149.130.786,00
24/02	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	149.122.896,00
24/02	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	149.121.397,00
24/02	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-2.424.700,00	146.696.697,00
24/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.550.700,00	144.145.997,00
24/02	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	144.138.107,00
24/02	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	144.136.608,00
24/02	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.505.700,00	141.630.908,00
24/02	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	141.623.018,00
24/02	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	141.621.519,00



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | <http://www.pwc.com/co> | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Oficio: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez - Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales - Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quinto o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancogrario.co o Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbancario@pbabogados.com, avenida 119 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

ANEXOS SOPORTES DE APOORTES ART

NIT. 800099263-8

Calle 6 # 6 - 55 El Centro - Palacio Municipal, Sardinata, Norte de Santander, Colomb

Correo electrónico : alcaldia@sardinata-nortedecantander.gov.co

www.sardinata-nortedecantander.gov.co

   Alcaldía de Sardinata

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902
DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	800099263
Nombre del Obligado:	MUNICIPIO DE SARDINATA
Teléfono de Contacto:	3233113603
Correo Electrónico del Pagador:	tesoreria@sardinata-nortedesantander.gov.co
IP:	190.121.142.111
DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	125076
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/02/2026
Ticket ID:	125076
Transacción/CUS:	39986884
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 0133

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	1007
Total:	684599
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022430

ORDEN DE PAGO : OF 022407-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
NIT : 1091808738-8
CONCEPTO : TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO 0133 MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-119

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012301 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012604 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	OF 022407	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	4,742,000.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 1702007 Código BPIN: 2024547200013 Prod. DANE: 00							
TOTALES							4,742,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,742,000.00	2.0	95,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,742,000.00	1.0	47,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,742,000.00	2.0	94,800.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,742,000.00	4.0	190,000.00
TOTAL DESCUENTOS				432,100.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	4,742,000.00	2.00	95,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	4,742,000.00	1.00	47,000.00
D03	ESTAMPILLA PRO CULTURA	130588.04	4,742,000.00	2.00	94,800.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	4,742,000.00	4.00	190,000.00
TOTAL DESCUENTOS					432,100.00
NETO A PAGAR					4,309,900.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022430

ORDEN DE PAGO : DF 022407-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
NIT : 1091808738-8
CONCEPTO : TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO 0133 MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-119

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012301 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012604 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3492

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG
0133 SARDINATA ART

Monto a debitar \$ 4.309.900,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

MARIA ALEJANDRA
PEÑARANDA

****2712

Monto a acreditar \$
4.309.900,00

Monto \$
4.309.900,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 022407
de
factura:

Descripción PAGO 01

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



ORDEN DE PAGO No. DE 022407

FECHA : 24/02/2026
A FAVOR DE : MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN NIT: 1091808738-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER
LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL
CONVENIO 0133 - 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012604 -- ene-26/2026
No. CONTRATO : CD-119 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Documento: CD-119
Duración : 120

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012604 - 26/01/2026	4,742,000.00
Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				

SUBTOTAL : 4,742,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,742,000.00	2.0	95,000.00 ✓
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,742,000.00	1.0	47,000.00 ✓
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,742,000.00	2.0	94,800.00 ✓
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,742,000.00	4.0	190,000.00 ✓

TOTALES DEDUCCIONES: 432,100.00

TOTALES 4,309,900.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Aprobó



ACTA DE PAGO 022316

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-119
PERÍODO DE PAGO: ENERO/FEBRERO	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE ENERO DEL 2026 AL 25 DE FEBRERO DEL 2026	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS \$4.742.500

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO CD - 119		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 ENERO 2026
CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN		CC: 1091808738
CORREO: mariaalejandraduran1995@gmail.com		TELÉFONO: 3132059510
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012301	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012604	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05	VALOR DEL CONTRATO: \$18.970.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO. Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de, DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/TE (\$18.970.000,00). EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: CUATRO (4) PAGOS a mensualidades vencidas, por la suma de, CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$4.742.500,00), cada uno, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$4.742.500)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 4-515-02-10271-2		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	



SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	4643120417	FEBRERO	\$237.200 ✓
PENSIÓN	COLPENSIONES	4643120417	FEBRERO	\$303.600 ✓
A.R. L	POSITIVA	4643120417	FEBRERO	\$46.300 ✓

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$18.970.000 ✓
Valor Adicionales	\$0
Valor Total del Contrato	\$18.970.000 ✓
Valor Pagado	\$0
Valor Cobrado en el presente informe	\$4.742.500 ✓
Valor total ejecutado	\$4.742.500 ✓
Valor saldo por ejecutar	\$14.227.500 ✓

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Yo, <u>MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN</u> con cedula de ciudadanía N° 1091808738 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ☐ NO ☒
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ☐ NO ☒



b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1091808738

CORREO ELECTRONICO: mariaalejandraduran1995@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del periodo de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 119 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 26 días del mes de FEBRERO 2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO

02316.

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-119 ✓
FECHA DEL REPORTE: 26/02/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL ✓
Periodo del reporte: 26 ENERO AL 26 FEBRERO ✓	VALOR PARA PAGAR \$4.742.500

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO CD - 119	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 2026/01/24	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN	CC. 1.091.808.738
CORREO: mariaalejandraduran1995@gmail.com	TELÉFONO: 3132059510
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES.	
DESDE: 26 DE ENERO 2025	HASTA: 26 DE MAYO 2025 ✓

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	
1. Elaborar informes, registros y medios de verificación que documenten los avances y resultados del proyecto.	Se procedió a la organización y escaneo de las actas generadas durante las entregas. Esta actividad permitió digitalizar la documentación y asegurar su respaldo para fines administrativos y de seguimiento. Se efectuó la clasificación y archivo de las actas en las carpetas correspondientes a cada beneficiaria, asegurando un orden adecuado de la documentación para facilitar su consulta y control.
2. Apoyar la elaboración de la programación de la logística de entrega de los diferentes	Se realizó la convocatoria a las beneficiarias del proyecto con el objetivo de coordinar la entrega de materiales y

NIT. 800099263-8

Calle 6 # 6 - 55 El Centro - Palacio Municipal, Sardinata, Norte de Santander, Colombia

Correo electrónico: alcaldia@sardinata-nortedesantander.gov.co

www.sardinata-nortedesantander.gov.co

Alcaldía de Sardinata



bienes e insumos agropecuarios, incluyendo el apoyo al proceso de adquisiciones cuando se requiera y la verificación de cantidades y calidades de lo adquirido.

herramientas. Durante estas fechas se estableció comunicación con las participantes, brindándoles información sobre el proceso de entrega, fechas programadas y requisitos necesarios para la recepción de los insumos.

Se llevó a cabo la pre organización de los materiales y herramientas a entregar, verificando cantidades, clasificando los insumos y preparando los paquetes correspondientes para cada beneficiaria, con el fin de asegurar una distribución ordenada y eficiente.

Se efectuó la entrega de materiales y herramientas a las beneficiarias del proyecto La Victoria. Durante la actividad se realizó el registro de recepción, asegurando que cada participante recibiera los insumos asignados conforme a lo planificado.

Se realizó la entrega de materiales y herramientas a las beneficiarias del proyecto Zona Centro, garantizando la correcta distribución de los insumos y el registro correspondiente de cada entrega.

Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados de algunas de las actividades, el formato de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la evidencia del inventario realizado, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.

Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°119 del 26 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 26 días del mes de FEBRERO de 2026.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586


MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
CONTRATISTA
CC. 1.091.808.738

2. 9 de febrero – Pre organización de materiales y herramientas

Se llevó a cabo la pre organización de los materiales y herramientas a entregar, verificando cantidades, clasificando los insumos y preparando los paquetes correspondientes para cada beneficiaria, con el fin de asegurar una distribución ordenada y eficiente.



3. 10 de febrero – Entrega de materiales y herramientas a beneficiarias del proyecto en La Victoria

Se efectuó la entrega de materiales y herramientas a las beneficiarias del proyecto La Victoria. Durante la actividad se realizó el registro de recepción, asegurando que cada participante recibiera los insumos asignados conforme a lo planificado.



4. 11 de febrero – Entrega de materiales y herramientas a beneficiarias del proyecto en Zona Centro

Se realizó la entrega de materiales y herramientas a las beneficiarias del proyecto Zona Centro, garantizando la correcta distribución de los insumos y el registro correspondiente de cada entrega.



5. 12 y 13 de febrero – Organización y escaneo de actas

Se procedió a la organización y escaneo de las actas generadas durante las entregas. Esta actividad permitió digitalizar la documentación y asegurar su respaldo para fines administrativos y de seguimiento.



6. 16 y 17 de febrero – Organización de actas en carpetas

Se efectuó la clasificación y archivo de las actas en las carpetas correspondientes a cada beneficiaria, asegurando un orden adecuado de la documentación para facilitar su consulta y control.



Maria Alejandra Peñaranda Duran

MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
Contratista
C.C 1.091.808.738



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
IDENTIFICACION	FECHA DE EMISION	DEPARTAMENTO	CIUDAD	PAIS	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	VALOR	TIPO DE APORTA	FECHA DE PAGOS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	VALOR	TIPO DE APORTA	FECHA DE PAGOS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	VALOR
00000000000000000000	01/01/2020	000000	000000	000000	01/01/2020	000000	000000	000000	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	000000	000000	000000	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	000000	000000

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									
000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									
000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									
000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									
000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	01/01/2020	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A PENSION									

TOTAL PAGADO: \$ 91.100

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: PEÑARANDA DURAN MARIA ALEJANDRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1091808738, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-515-02-10271-2, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en SARDINATA, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR





MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022432

ORDEN DE PAGO : DF 022409-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
NIT : 1091805359-6
CONCEPTO : TECNOLOGO AGROPECUARIO CONVENIO 0133 CRISTIAN ROJAS ARENAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 - 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-120

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012307 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012605 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 022409	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	4,007,500.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 1702007 Código BPIN: 2024547200013 Prod. DANE: 00							
TOTALES							4,007,500.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,007,500.00	2.0	80,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,007,500.00	1.0	40,000.00
D03	ESTAMPILLA PRO CULTURA	4,007,500.00	2.0	80,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,007,500.00	4.0	160,000.00
TOTAL DESCUENTOS				365,500.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	4,007,500.00	2.00	80,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	4,007,500.00	1.00	40,000.00
D03	ESTAMPILLA PRO CULTURA	130588.04	4,007,500.00	2.00	80,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	4,007,500.00	4.00	160,000.00
TOTAL DESCUENTOS					365,500.00
NETO A PAGAR					3,642,000.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022432

ORDEN DE PAGO : DF 022409-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
NIT : 1091805359-6
CONCEPTO : TECNOLOGO AGROPECUARIO CONVENIO 0133 CRISTIAN ROJAS ARENAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-120

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012307 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012605 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3492

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG
0133 SARDINATA ART

Monto a debitar \$ 3.649.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CRISTIAN ROJAS AREVALO

****1009

Monto a acreditar \$
3.642.000,00

Monto \$
3.642.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.890,00
transacción:

Número 022409
de
factura:

Descripción PAGO 01

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 022409

FECHA : 24/02/2026
A FAVOR DE : CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO NIT: 1091805359-6 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012605 – ene-26/2026
No. CONTRATO : CD-120 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Documento: CD-120
Duración : 120

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012605 - 26/01/2026	4,007,500.00
Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
SUBTOTAL :				4,007,500.00
DEDUCCIONES:				
D29		COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00 0.0	5,300.00
D01		ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEQZ	4,007,500.00 2.0	80,000.00 ✓
D02		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,007,500.00 1.0	40,000.00 ✓
D03		ESTAMPILLA PRO CULTURA	4,007,500.00 2.0	80,200.00 ✓
D04		ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,007,500.00 4.0	160,000.00 ✓
TOTALES DEDUCCIONES:				365,500.00
TOTALES				3,642,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Aprobó



ACTA DE PAGO

022305

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-120
PERIODO DE PAGO: ENERO/FEBRERO	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE ENERO DEL 2026 AL 25 DE FEBRERO DEL 2026	CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.007.500)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO CD-120		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 ENERO 2026
CONTRATISTA: CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO		CC. 1091805359
CORREO: caras0207@gmail.com		TELÉFONO: 3222212309
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES;	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012307	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012605	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009,17.05	VALOR DEL CONTRATO: \$ M/CTE (\$16.030.000).	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de, DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$16.030.000). EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: CUATRO (04) PAGOS a mensualidades vencidas por la suma de: CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$4.007.500), cada una, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y soportes que acrediten los aportes al sistema integral de seguridad social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$4.007.500)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0550488438401009		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: DAMAS DAVIVIENDA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	



CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	6008061841	ENERO	\$51.300 ✓
PENSIÓN	PORVENIR	6008061841	ENERO	\$65.700 ✓
A.R. L	POSITIVA	6008061841	ENERO	\$10.100 ✓

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	6008062838	FEBRERO	\$218.900
PENSIÓN	PORVENIR	6008062838	FEBRERO	\$280.200
A.R. L	POSITIVA	6008062838	FEBRERO	\$42.700

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$16.030.000
Valor Adicionales	\$0
Valor Total del Contrato	\$16.030.000
Valor Pagado	\$0
Valor Cobrado en el presente informe	\$4.007.500
Valor total ejecutado	\$4.007.500 ✓
Valor saldo por ejecutar	\$ 12.022.500 ✓

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Yo. <u>CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO</u> con cedula de ciudadanía N° 1091805359 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.



2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO X__
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
 - a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ____ NO X__
 - b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
CEDULA DE CIUDADANIA N° 1091805359
CORREO ELECTRONICO: caras0207@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 120 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26



de ENERO de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 25 días del mes de FEBRERO 2026

YEINY PAOLA JAIME
**SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR**



INFORME DE CUMPLIMIENTO # 1

022305

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-120
FECHA DEL REPORTE: 20/02/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026	VALOR PARA PAGAR \$ 4.007.500

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO CD-120	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	CC. 1.091.805.359
CORREO: caras0207@gmail.com	TELÉFONO: 3222212309
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.	
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES	
DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Brindar asistencia técnica directa a los beneficiarios en la preparación del terreno, siembra manejo de cultivos y control de plagas bajo principios agroecológicos.	<ul style="list-style-type: none">Se está realizando acompañamiento técnico en la ubicación, medidas y manejo de drenajes para evitar encharcamiento en el terreno donde se implementará la huerta y el galpón con el fin que cada participante logre preparar el lugar con una limpieza y poda para finalizar dejando el terreno listo para la siembra al momento de llegar la semilla.

NIT. 800099263-8

Calle 6 # 6 - 55 El Centro - Palacio Municipal, Sardinata, Norte de Santander, Colombia

Correo electrónico: alcaldia@sardinata-nortedesantander.gov.co


www.sardinata-nortedesantander.gov.co

Alcaldía de Sardinata



2. acompañar en la instalación y mantenimiento de los corrales para las gallinas ponedoras.	<ul style="list-style-type: none">• Esta acción aún no se ha ejecutado, ya que hasta la fecha fue que se entregaron los materiales y dar espacio para que cada participante adecue su galpón ya que cada predio se encuentra retirado del casco urbano.
3. apoyar la realización de las ECAS asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de los resultados establecidos.	Hasta el momento no hemos realizado las ECAS debido a la falta de material de trabajo y fechas estipuladas para desarrollarlas.
4. orientar a las beneficiarias en las buenas prácticas de manejo agrícola y avícola.	La actividad está en ejecución realizando visitas de acompañamiento con el equipo técnico que presta la asistencia técnica empleando funciones de apoyar a las participantes orientadas a las prácticas de manejo agrícola y avícola en cada uno de los predios donde se implementara el proyecto.
5. supervisar el uso adecuado de insumos y recursos proporcionados para las huertas y la producción avícola.	Todavía no se ejecutado esta actividad ya que hasta el momento no se ha entregado ningún tipo de insumo con el cual las participantes van a implementar en sus huertas y su producción avícola.
6. apoyar la elaboración de informes y medios de verificación para la supervisión municipal.	En esta actividad se está realizando un informe detallado de cada participante actualizando los datos correctos de los predios ya que la supervisión municipal contaba con datos erróneos.
7. Facilitar el seguimiento de los avances de las actividades en cada vereda a través de visitas técnicas, asegurando que se cumplan las metas del proyecto de manera ordenada y sostenible.	Este seguimiento de avances a cada vereda viene supervisado por el auxiliar comunitario y los técnicos de apoyo a campo, realizando control de verificación en asistencia a cada vereda y predio con el fin de asegurar que se cumplan las metas del proyecto de manera ordenada y sostenible.



8. Apoyar la elaboración de la programación de la logística de entrega de los diferentes bienes e insumos agropecuarios, incluyendo el apoyo al proceso de adquisiciones cuando se requiera y la verificación de cantidades y calidades de lo adquirido	Hasta la fecha no se han presentado ningún tipo de entrega de bienes o insumos agropecuarios para las beneficiarias y por ende no se ha hecho verificación de cantidades y calidad de los materiales.
9. Realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementará el proyecto de acuerdo al plan de trabajo, con el fin de monitorear y evaluar el avance técnico de las huertas y corrales, identificando problemas y proponiendo soluciones	Con esta actividad el equipo técnico y auxiliar comunitario está realizando visitas a cada participante en su predio actualizando base de datos y verificación del título de propiedad con el fin de monitorear el avance e identificando los problemas, realizando las recomendaciones y compromisos de acuerdo al plan de trabajo que se viene adelantando en cada ítem del proyecto en ejecución.
Anexos: se hace la entrega física de las fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.	
Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°120 del 26 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.	
A los 25 días del mes de febrero de 2026.	
 YEINY PAOLA JAIME TRIGOS SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL CC. 1.091.657.586	 CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO CONTRATISTA CC. 1.091.805.359

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA
BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN
EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD- 120 DEL 2026

1. ASISTENCIA TECNICA DE LOS PREDIOS DE LAS PARTICIPANTES.



Realizando la planificación predial con la participante en su predio



Se desarrollo el diagnóstico inicial al predio de la participante



Localización del terreno para la construcción del galpón



Adecuación y ubicación del terreno donde implementara la huerta la participante.



Elaboración del mapa predial con la participante con el fin de ubicar las zonas estratégicas del predio



La participante firmando el talonario de las visitas



Se realizó la entrega del primer bloque de materiales y herramientas a las participantes del proyecto ubicadas en el Corregimiento de La Victoria.



Se realizó la entrega del primer bloque de materiales y herramientas a las participantes del proyecto ubicadas en la Zona Centro.

Cristian A. Rojas Arevalo
CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
C.C 1.091.805.359

CERTIFICADO

**LOS PATIOS,
NORTE DE
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien Interese**

23/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1091805359**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488438401009
Fecha de apertura	04/04/2023

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022431

ORDEN DE PAGO : DF 022410-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : VELASQUEZ ROLON NELSON
NIT : 13509795
CONCEPTO : AUXILIAR COMUNITARIO NELSON VELASQUEZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-121
CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012305 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012606 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 022410	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,748,000.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 1702007 Código BPIN: 2024547200013 Prod. DANE: 00							
TOTALES							2,748,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,748,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,748,000.00	2.0	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,748,000.00	4.0	110,000.00
TOTAL DESCUENTOS				197,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,748,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,748,000.00	2.00	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,748,000.00	4.00	110,000.00
TOTAL DESCUENTOS					197,300.00
NETO A PAGAR					2,550,700.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022431

ORDEN DE PAGO : DF 022410-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : VELASQUEZ ROLON NELSON
NIT : 13509795
CONCEPTO : AUXILIAR COMUNITARIO NELSON VELASQUEZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-121

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012305 - 23/01/2026
REGISTRO : RF 012606 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3492

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG
0133 SARDINATA ART

Monto a debitar \$ 2.558.590,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

NELSON VELASQUEZ ROLON

****4363

Monto a acreditar \$
2.550.700,00

Monto \$
2.550.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.890,00
transacción:

Número 022410
de
factura:

Descripción PAGO 01

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



ORDEN DE PAGO No. DF 022410

FECHA : 24/02/2026
A FAVOR DE : VELASQUEZ ROLON NELSON NIT: 13509795 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012606 -- ene-26/2026 Documento: CD-121
No. CONTRATO : CD-121 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012606 - 26/01/2026	2,748,000.00
Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
SUBTOTAL :				2,748,000.00
DEDUCCIONES:				
	D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00 0.0	5,300.00
	D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,748,000.00 1.0	27,000.00
	D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,748,000.00 2.0	55,000.00
	D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,748,000.00 4.0	110,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:				197,300.00
TOTALES				2,550,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó



ACTA DE PAGO No. 01,
022303

PAGO N°01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-121-2026 ✓
PERIODO DE PAGO: Enero – Febrero - 2026 ✓	VALOR PARA PAGAR: \$2.748.000 ✓
Desde: 26/01/2026 HASTA: 25/02/2026 ✓	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.748.000) M/CTE ✓

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 121-2026 ✓		TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO DE 2026 ✓		FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026 ✓
CONTRATISTA: NELSON VELASQUEZ ROLON		NIT: 13.509.795 ✓
CORREO: ricather01@hotmail.com		TELÉFONO: 3222062533 ✓
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012305 ✓	FECHA DE EXPEDICION CDP 23 DE ENERO DE 2026 ✓	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012606 ✓	FECHA DE EXPEDICION RP 26 DE ENERO DE 2026 ✓	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO: \$ 10.992.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO: para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 1.992.000) M/CTE. Los cuales serán pagaderos de la siguiente manera: Cuatro (04) pagos por mensualidades vencidas por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.748.000) M/CTE cada una, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor y junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.748.000) M/CTE ✓		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA: 61765874363		
TIPO DE CUENTA: AHORRO	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	NO APLICA	
CONCEPTO	NO APLICA	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: secretaria de Desarrollo Rural	Cargo: secretaria de Desarrollo Rural
Correo electrónico: secretariadedesarrollorural@sardinata-norte-de-santander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	36319802	Febrero	\$221.500 ✓
PENSIÓN	COLPENSIONES	36319802	Febrero	\$283.600 ✓
A.R.L	POSITIVA	36319802	Febrero	\$43.200 ✓



BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$10.992.000 ✓
Valor Adicionales	0
Valor Total del Contrato	\$10.992.000 ✓
Valor Pagado	\$0
Valor Cobrado en el presente informe	\$2.748.000 ✓
Valor total ejecutado	\$2.748.000 ✓
Valor saldo por ejecutar	\$8.244.000 ✓

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
<p>Yo, <u>NELSON VELASQUEZ ROLON</u> con cedula de ciudadanía <u>13.509.795</u> en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:</p> <ol style="list-style-type: none">Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO <u>X</u>__.Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:<ol style="list-style-type: none">He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI ____ NO <u>X</u>__De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T. <p>NOMBRE DEL CONTRATISTA: <u>Nelson Velasquez R</u> CEDULA DE CIUDADANIA: 13.509.795 CORREO ELECTRONICO: ricather01@hotmail.com</p>



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.091.657.586, en mi calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER, CERTIFICO:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N°121 del 2025, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 25 días del mes de febrero de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO N°01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-121-2025
FECHA DEL REPORTE: 25/02/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26/01/2026 HASTA: 25/02/2026	VALOR PARA PAGAR \$ 2.748.000

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO N° 121-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO DE 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026
NOMBRE CONTRATISTA: NELSON VELASQUEZ ROLON	CEDULA: 13.509.795
CORREO: ricather01@hotmail.com	TELÉFONO: 3222062535
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	
DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Servir de enlace entre los beneficiarios y el equipo técnico, facilitando la comunicación y el acompañamiento en las actividades del proyecto.	Actividad 1: Verificación de listados de retiros y usuarias nuevas. firma de actas de retiros voluntarios. De acuerdo a los compromisos de la administración Municipal se firman las actas de retiros voluntarios para los posibles remplazos del proyecto 01-33-2025 en la zona y se anexa acta de retiro
2. Apoyar la organización y logística de las jornadas de capacitación para la implantación de huertas familiares y corrales de gallinas ponedoras.	Actividad 2. Alistamiento y Preparación de Material. Verificación y preparación de material de entrega a los 100 beneficiarias del proyecto 01-33- 2025
3. Apoyar la organización de las actividades comunitarias asegurando que se cumplan las tareas según el plan de trabajo del proyecto.	Actividad 3 Entrega de Materiales Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la primera entrega de materiales donde se difundió la información (llamadas, mensajes de texto y WhatsApp) y la articulación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para la difusión de la información.
4. Orientar a los beneficiarios en la implementación de prácticas	Actividad 4 organización de planillas y papelería. Reunión con el comité de control social y seguimiento del convenio 01-33-2025 denominado de huertas familiares



agroecológicas básicas y manejo integral para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agropecuario

Fecha 19 de febrero hora 9.30 am lugar Alcaldía Municipal de Sardinata

1. Verificación del quorum
2. Compromisos de la sesión anterior
3. Avance técnico del convenio
4. Avance financiero
5. Novedades
6. Propuestas de mejora y ajuste
7. Participación ciudadana
8. Compromisos
9. Cierre del comité.

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N°121 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 25 días del mes de febrero de 2026.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
C.C 1.091.657.586

NELSON VELASQUEZ ROLON
C.C 13.509.795

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 24 ENERO y FEBRERO

Actividad 1: Verificación de listados de retiros y usuarias nuevas. firma de actas de retiros voluntarios.

De acuerdo a los compromisos de la administración Municipal se firman las actas de retiros voluntarios para los posibles remplazos del proyecto 01-33-2025 en la zona y se anexa acta de retiro.



Actividad 2. Alistamiento y Preparación de Material. Verificación y preparación de material de entrega a los 100 beneficiarias del proyecto 01-33- 2025



Actividad 3 Entrega de Materiales Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la primera entrega de materiales donde se difundió la información (llamadas, mensajes de texto y WhatsApp) y la articulación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para la difusión de la información.



Actividad 4 organización de planillas y papelería.



Reunión con el comité de control social y seguimiento del convenio 01-33-2025 denominado de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agropecuario

Fecha 19 de febrero hora 9,30 am lugar Alcaldía Municipal de Sardinata

1. Verificación del quorum
2. Compromisos de la sesión anterior
3. Avance técnico del convenio
4. Avance financiero
5. Novedades
6. Propuestas de mejora y ajuste
7. Participación ciudadana
8. Compromisos
9. Cierre del comité.





CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-01
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2026-02-09 la empresa NELSON VELASQUEZ ROLON con documento de identificación CC 13509795 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VELASQUEZ ROLON NELSON identificado con CC-13509795, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-13509795		NELSON VELASQUEZ ROLON		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35912605	I	2026-02-09	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

RECIBIDO
23/FEV 2026



RAZÓN SOCIAL:	NELSON VELASQUEZ ROLON
IDENTIFICACIÓN:	CC-13509785
COO. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36319802
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36319802
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP000	88221440	SANTAS	1	\$ 1.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 221.500	\$ 221.500
26-74	90028694	COLPENSIONER	1	\$ 1.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.800	\$ 280.800
14-23	88871155	POSITIVA	1	\$ 1.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.200	\$ 41.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.300	\$ 543.300

REVISADO
23-FEB/2026

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 24/04/2026

Certificado Bancario

Martes, 20 de febrero de 2024


Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NELSON VELASQUEZ ROLON identificado(a) con C.C. 13509795, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61765874363	2003/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cordeiro Uribe
Gerente Comercial Productos Personales RD/1



COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022429

ORDEN DE PAGO : DF 022411-V

FECHA: 24/02/2026

BENEFICIARIO : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE

NIT + 1007250317-8

CONCERTO : MEDICO VETERINARIO CONVENTO 0133 MARCO FERNEY CONTRERAS

CONCEPTO	: MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 - 2025 PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y
OBJETO	: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : CD-127

CUENTA : 451502103492

CHEQUE No. :

0.00

0.00

0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012302 23/01/2026

REGISTRO : RP 012607 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 022411	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,700,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 1702007	Código BPIN: 2024547200013		Prod. DANE: 00		
						TOTALES	2.700.000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00
TOTAL DESCUENTOS				194,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,700,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,700,000.00	2.00	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,700,000.00	4.00	108,000.00
TOTAL DESCUENTOS					194,300.00
NETO A PAGAR					2,505,700.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

BOGOTÁ, D.C. - 2015

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022429

ORDEN DE PAGO : DF 022411-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE
NIT : 1007250317-8
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 MARCO FERNEY CONTRERAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-122

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
 0.00
 0.00
 0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012302 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012607 - 26/01/2026

SECRETARÍA HACIENDA Y TESORERÍA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3492

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG
0133 SARDINATA ART

Monto a debitar \$ 2.548.296,90

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARCO FERNEY CONTRERAS

****6256

Monto a acreditar \$
2.505.700,00

Monto \$
2.505.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 42.596,90
transacción:

Número 022411
de
factura:

Descripción PAGO 01

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



ORDEN DE PAGO No. DF 022411

FECHA : 24/02/2026
A FAVOR DE : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE NIT: 1007250317-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR
ACOMPañAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 - 2025
EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012607 -- ene-26/2026
No. CONTRATO : CD-122 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Documento: CD-122
Duración : 120

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012607 - 26/01/2026	2,700,000.00
Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
SUBTOTAL :				2,700,000.00
DEDUCCIONES:				
	D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00 0.0	5,300.00
	D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00 1.0	27,000.00 ✓
	D03	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,700,000.00 2.0	54,000.00 ✓
	D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00 4.0	108,000.00 ✓
TOTALES DEDUCCIONES:				194,300.00
TOTALES				2,505,700.00
VIGENCIA	: 2026			
VALOR	: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS.			

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcalde(a) Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Aprobó



ACTA DE PAGO 022326

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
PERIODO DE PAGO: ENERO/FEBRERO ✓	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 ENERO – 26 DE FEBRERO ✓	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL \$2.700.000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 122 DEL 2026		TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE		NIT: 1007250317
CORREO: marcoferneyc64@gmail.com		TELÉFONO: 3214210137
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES ✓	DESDE: 26 DE ENERO ✓	HASTA: 26 DE MAYO ✓
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012302 ✓	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012607 ✓	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.00	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.800.000) . EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: CUATRO PAGOS A MENSUALIDAD VENCIDA POR EL VALOR DE DOS DOS MILLONES CEECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.700.000) CADA UNA , incluido IVA, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLON SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000))		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 863-493962-56		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre Del Supervisor: Yeiny Paola Jaime Trigos



Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3132839155

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	53874547	ENERO	220.900 \$
PENSIÓN	PORVENIR	53874547	ENERO	282.700 \$
A.R. L	POSITIVA	53874547	ENERO	18.500\$

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$10.800.000
Valor Adicionales	\$0
Valor Total del Contrato	\$10.800.000
Valor Pagado	\$0
Valor Cobrado en el presente informe	\$2.700.000
Valor total ejecutado	\$2.700.000
Valor saldo por ejecutar	\$8.100.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo MARCO FERNEY CONTRER ARAQUE con cedula de ciudadanía 1007250317 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

- Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
- Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
- Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
- No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
- Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ☒ NO ☐
- Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
 - He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ☐ NO ☒
 - De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE



CEDULA DE CIUDADANIA: 1007250317

CORREO ELECTRONICO: marcoferneyc64@gmail.com


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.09.1657.586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del periodo de cobro, los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata.
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS Secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 122 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los veinticinco (25) días del mes de febrero 2026. ✓



YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
FECHA DEL REPORTE: 25 FEBRERO 2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 ENERO – 26 DE FEBRERO	VALOR PARA PAGAR \$ 2.700.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° CD- 122 DE 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026
NOMBRE: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	CEDULA: 1007250317
CORREO: marcoferneyc64@gmail.com	TELÉFONO: 3214210137
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	
DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
8. Apoyo a la elaboración de la programación de la logística de entrega de los diferentes bienes e insumos agropecuarios, incluyendo el apoyo al proceso de adquisiciones cuando se requiera y la verificación de cantidades y calidades de lo adquirido	- Durante los días 10 y 11 se participó en la primera jornada de entrega de insumos agropecuarios. En esta actividad se llevó a cabo el proceso de verificación, con el fin de constatar que la cantidad y la calidad de los productos entregados correspondieran a las especificaciones establecidas, garantizando así el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.



9. Apoyar la elaboración de informes y medio de verificación requerido por la supervisión municipal.

-El día 8 de febrero se llevó a cabo la verificación del material suministrado. De igual manera, se realizó el corte de la malla para comprobar que el diámetro cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la calidad y conformidad del proceso.

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 122 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veinticinco (25) días del mes de febrero 2026.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
C.C 1.09.1657.586


MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE
CONTRATISTA
C.C 1.007.250.317

Evidencias convenio 0133 – ENERO 2026



8. Durante los días 10 y 11 se participó en la primera jornada de entrega de insumos agropecuarios.



9. Verificación del material suministrado. De igual manera, se realizó el corte de la malla para comprobar que el diámetro cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas

Marco Ferney Contreras Araque

Médico veterinario

El aportante **MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE**, identificado con CC número **1007250317**, aportó por **MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE**, identificado(a) con CC número **1007250317** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2026-01** y salud **2026-01** de la siguiente manera:

Periodo	Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
2020-1	Pagos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Certificación Bancaria

Jueves, 16 de octubre de 2025

Alcalcía De Sardinata

Bancolombia S.A. se permite informar que MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE
identificado(a) con CC 1007250317, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Producto	Nº. Documento	Fecha Apertura del producto	Estado	Saldo
Cuenta Ahorro	65349396796	2021-03-01	Activo	----

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Línea (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Línea (57-1) 543 39 10 - Bancolombia - Línea (57-5) 760 86 85 - Cali - Línea (57-2) 154 05 05
Resto del país: 01800 39 12 365. También puede comunicarse en el exterior al número 0057 4199 7177 - ESUDRA Línea 0057 4199 7177.

Carolina Contreras Unzueta
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia es una entidad de servicios financieros que sus productos, servicios, tarifas y condiciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Consulte los términos y condiciones de cada producto y servicio en la página web www.bancolombia.com.co.



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022434

ORDEN DE PAGO : DF 022406-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES
NIT : 1116807679-7
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 DAVID BAUTISTA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-130
CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012303 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012615 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 022406	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,700,000.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 1702007 Código BPIN: 2024547200013 Prod. DANE: 00							
TOTALES							2,700,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	7.0	189,000.00
TOTAL DESCUENTOS				275,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,700,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,700,000.00	2.00	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,700,000.00	7.00	189,000.00
TOTAL DESCUENTOS					275,300.00
NETO A PAGAR					2,424,700.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022434

ORDEN DE PAGO : DF 022406-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES
NIT : 1116807679-7
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 DAVID BAUTISTA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASesoría TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-130

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012303 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012615 - 26/01/2026

SECRETARÍA HACIENDA Y TESORERÍA



ORDEN DE PAGO No. DF 022406

FECHA : 24/02/2026
A FAVOR DE : DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES NIT: 1116807679-7 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR
ACOMPañAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025
EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012615 – ene-26/2026
No. CONTRATO : CD-130 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Documento: CD-130
Duración : 120

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012615 - 26/01/2026	2,700,000.00
Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				

SUBTOTAL : 2,700,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	7.0	189,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 275,300.00

TOTALES 2,424,700.00

VIGENCIA: : 2026
VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETÉCIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Aprobó

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3492

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG
0133 SARDINATA ART

Monto a debitar \$ 2.424.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

DAVID BAUTISTA

****2927

Monto a acreditar \$
2.424.700,00

Monto \$
2.424.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: \$ 0,00

Número 022406
de
factura:

Descripción: PAGO 01

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones



ACTA DE PAGO N°01

022312

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-130 DEL 2026
PERIODO DE PAGO: ENERO/FEBRERO	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE ENERO – 25 DE FEBRERO	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL \$2.700.000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N°CD- 130 DEL 2026		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II:24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA: DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES		NIT: 1116807679
CORREO: daalejo10@hotmail.com		TELÉFONO: 3222490344
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	DESDE: 26 DE ENERO	HASTA: 26 DE MAYO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012303	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°0126015	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO DE 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.	VALOR DEL CONTRATO: \$10.800.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.800.000) . EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: CUATRO PAGOS A MENSUALIDAD VENCIDA POR EL VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL M/CTE (2.700.000)cada una , incluido IVA, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL (\$2.700.000))		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 4-730-30-15292-7		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO



Nombre Del Supervisor: Yeiny Paola Jaime Trigos	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3132839155

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4640415998	ENERO	278.500 \$
PENSIÓN	COLPENSIONES	4640415998	ENERO	356.500 \$
A.R. L	POSITIVA	4640415998	ENERO	23.300 \$

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$10.800.000 ✓
Valor Adicionales	\$0
Valor Total del Contrato	\$10.800.000 ✓
Valor Pagado	\$
Valor Cobrado en el presente informe	\$2.700.000
Valor total ejecutado	\$2.700.000
Valor saldo por ejecutar	\$8.100.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Yo, <u>DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES</u> con cedula de ciudadanía <u>1116807679</u> en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ☐ NO ☒ X
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ☐ NO ☒ X
b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.



NOMBRE DEL CONTRATISTA: DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES
CEDULA DE CIUDADANIA: 1116807679
CORREO ELECTRONICO: daalejo10@hotmail.com


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.09.1657.580 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del periodo de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 130 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, A los veinte cinco (25) días del mes de febrero.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO N°01

02312

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-130 DEL 2026
FECHA DEL REPORTE: ENERO /FEBRERO	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 DE ENERO – 25 DE FEBRERO	VALOR PARA PAGAR \$ 2.700.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° CD- 130 DE 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026
NOMBRE: DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	CEDULA: 1116807679
CORREO: daalejo10@hotmail.com	TELÉFONO: 3222490344
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO MESES	
DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
7. Dirigir la realización de las ECAS, apoyando a la elaboración de material didáctico y guías prácticas adaptadas a las necesidades, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de resultados.	<p>-se realiza un folleto el cual tiene información general de la raza de las gallinas y sus características para las escuelas de campo la cuales serán entregadas a las beneficiarias.</p> 



8. Apoyar la elaboración de la programación de la logística de entrega de los diferentes bienes e insumos agropecuarios, incluyendo el apoyo al proceso de adquisiciones cuando se requiera y la verificación de cantidades y calidades de lo adquirido

-el 10 de febrero en el corregimiento la victoria se realizó la primera entrega de materiales los cuales constaban de 9 postes, 116 metros alambre de pua, 1 caja de grapas, 1 lima, 1 machete, 20 metros de maya plástica, 1 regadera, 1 pala, 1 palin; a 45 beneficiarias del proyecto.

-el 11 de febrero en la finca Andalucía se realizó la segunda entrega de materiales los cuales constaban de 9 postes, 116 metros alambre de pua, 1 caja de grapas, 1 lima, 1 machete, 20 metros de maya plástica, 1 regadera, 1 pala, 1 palin; a 55 beneficiarias del proyecto.

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 130 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veinte cinco (25) días del mes de febrero 2026


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
C.C. 1.09.1657.586


DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES
CONTRATISTA
C.C. 1.11.6807.679



Historia de la avicultura

La historia de la avicultura en Colombia se remonta a la llegada de los españoles en el siglo XVI, cuando introdujeron gallinas y patos para el consumo local. Sin embargo, la actividad tomó un carácter económico más formal en el siglo XIX, con la exportación de aves a EE. UU. y el reconocimiento oficial del gobierno en 1928.



Razas

- Pesadas,
- Semi-pesadas
- Livianas



Las razas livianas

están caracterizadas por lo siguiente:

- El peso corporal de las ponedoras no excede 2 kg.
- El color de la carne es blanco.
- Tienen una carne simple y sencilla blanca y bien desarrollada.
- El color de las plumas es blanco, pero las razas españolas son negras.
- Son buenas productoras de huevos, ponedoras y parrilleras.
- No crecen.
- Baja ganancia diaria de peso.

RAZAS PESADAS



Son de origen inglés y australiano entre las razas más representativas tenemos la Orpington de la cual crecen tres variedades, la negra, la Gansuza y la Blanca, la Cornish de origen inglés.

se caracteriza por:

7. se realiza un folleto el cual tiene información general de la raza de las gallinas y sus características, para las escuelas de campo la cuales serán entregadas a las beneficiarias.



8. el 10 de febrero en el corregimiento la victoria se realizo la primera entrega de materiales los cuales constaban de 9 postes, 116 metros alambre de pua , 1 caja de grapas, 1 lima ,1 machete, 20 metros de maya plástica ,1 regadera , 1 pala ,1 palin ; a 45 beneficiarias del proyecto.



8. el 11 de febrero en la finca Andalucía se realizó la segunda entrega de materiales materiales los cuales constaban de 9 postes, 116 metros alambre de pua , 1 caja de grapas, 1 lima ,1 machete, 20 metros de maya plástica ,1 regadera , 1 pala ,1 palin ; a 55 beneficiarias del proyecto.

David Alejandro bautista arenales

Médico veterinario zootecnista

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES identificado(a) con CC 1.116.807.679 se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 473030152927 desde 02/09/2024.

Se expide esta certificación el día 17/12/2025

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116807679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCUITA DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CC TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4640415998	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9995516986

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003380047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 358.500
SUBTOTAL:					1	\$ 358.500
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 278.500
SUBTOTAL:					1	\$ 278.500
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111538	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 23.300
SUBTOTAL:					1	\$ 23.300

VALOR SIN MORA:	\$ 658.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 658.300

REVISADA
23/FEBRERO/2026



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : VA 022007

ORDEN DE PAGO : DF 123008-A
FECHA : 20/02/2026
BENEFICIARIO : SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS
NIT : 900851159-8
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONVENIO NUMERO SG-0133-2025
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NUMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART, PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLOGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :
CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.003.17.03	Proyectos productivos cofinanciados	DF 123008	2.3.2.02.01.003.17.07	00		1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	104,893,008.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 1702007	Código BPIN: 2024547200013		Prod. DANE: 00		
2.3.2.02.02.009.17.05	Plantas de beneficio animal con mantenimiento	DF 123008	2.3.2.02.02.009.17.06	00		1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	4,467,992.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 1702007	Código BPIN: 2024547200013		Prod. DANE: 00		
TOTALES							109.361.000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	91,900,000.00	2.0	1,838,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	91,900,000.00	1.0	919,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	91,900,000.00	2.0	1,838,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	91,900,000.00	4.0	3,676,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	91,900,000.00	2.5	2,298,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	91,900,000.00	1.0	919,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	919,000.00	15.0	138,000.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : VA 022007

ORDEN DE PAGO : DF 123008-A
FECHA : 20/02/2026
BENEFICIARIO : SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS
NIT : 900851159-8
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONVENIO NUMERO SG-0133-2025
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NUMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART, PARA AJUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLOGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :
CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :

0.00
0.00
0.00

D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	919,000.00	15.0	138,000.00
D14	RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	91,900,000.00	2.5	2,298,000.00
D16	RETEIVA	17,461,000.00	15.0	2,619,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	91,900,000.00	2.0	1,838,000.00

TOTAL DESCUENTOS **18,524,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	91,900,000.00	2.00	1,838,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	91,900,000.00	1.00	919,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	91,900,000.00	2.00	1,838,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	91,900,000.00	4.00	3,676,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	91,900,000.00	2.50	2,298,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	91,900,000.00	1.00	919,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	919,000.00	15.00	138,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	919,000.00	15.00	138,000.00
D14	RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	243608.04	91,900,000.00	2.50	2,298,000.00
D16	RETEIVA	243625.01	17,461,000.00	15.00	2,619,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.05	91,900,000.00	2.00	1,838,000.00
TOTAL DESCUENTOS					18,524,000.00
NETO A PAGAR					90,837,000.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : VA 022007

ORDEN DE PAGO : DF 123008-A
FECHA : 20/02/2026
BENEFICIARIO : SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS
NIT : 900851159-8
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONVENIO NUMERO SG-0133-2025
OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NUMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART, PARA AJUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLOGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3492

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG
0133 SARDINATA ARTMonto a debitar \$
90.844.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SUMINISTROS E
INVERSIONES

****6943

Monto a acreditar \$
90.837.000,00**Monto \$**
90.837.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.890,00
transacción:Número 123008
de
factura:

Descripción PAGO UNICO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



MUNICIPIO DE SARDINATA

NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 123008

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS NIT: 900851159-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES
INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NUMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART, PARA AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
"IMPLEMENTACION DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLOGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL
CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 122201 -- dic-22/2025

TIPO : 04 - SELECCION ABREVIADA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.06	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	122201 - 22/12/2025	4,467,992.00
Fuente Recurso: 1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.01.003.17.07	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	122201 - 22/12/2025	104,893,008.00
Fuente Recurso: 1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				
DEDUCCIONES:				
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	91,900,000.00	2.0	1,838,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	91,900,000.00	1.0	919,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	91,900,000.00	2.0	1,838,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	91,900,000.00	4.0	3,676,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	91,900,000.00	2.5	2,298,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	91,900,000.00	1.0	919,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	919,000.00	15.0	138,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	919,000.00	15.0	138,000.00
D14	RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	91,900,000.00	2.5	2,298,000.00
D16	RETEIVA	17,461,000.00	15.0	2,619,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	91,900,000.00	2.0	1,838,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:				18,524,000.00
TOTALES				90,837,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS.



ORDEN DE PAGO No. DF 123008

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS NIT: 900851159-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES
INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NUMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART, PARA AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
''IMPLEMENTACION DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLOGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL
CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER''.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 122201 -- dic-22/2025
TIPO : 04 - SELECCION ABREVIADA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
---------------------	--------	---------------	----------	-------

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Aprobó



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 00029

29/12/2025

COMPRADO A
CON DESTINO A
FACTURA No
ORDEN COMPRA

: SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS
: BODEGA PRINCIPAL
: N°. FE 287
:

NIT : 900851159-8

FECHA : 26/12/2025

FECHA :

DISPONIBILIDAD
MODALIDAD
RESUMEN

: CD111301 de 13/11/2025
: AMSAR-SAMC-017-2025

REGISTRO : RP122201 de 22/12/2025

: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NUMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART, PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLOGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	Otros materiales y suministros						
1000	TRANSPORTE ESTIMADO	unidad	19.0%	100.00	50,000.00	5,000,000.00	00
991	ROLLO DE MALLA PLASTICA NEGRA	unidad	19.0%	40.00	56,000.00	2,240,000.00	00
992	ROLLO DE ALAMBRE PUA CALIBRE 12.5 DE 300MTS	unidad	19.0%	34.00	340,000.00	11,560,000.00	00
993	CAJA DE GRAPA 3/4 CALIBRE 12	unidad	19.0%	100.00	12,000.00	1,200,000.00	00
994	POSTE DE MADERA PLASTICO MACIZO	unidad	19.0%	900.00	63,000.00	56,700,000.00	00
995	PALIN CON CABO	unidad	19.0%	100.00	29,000.00	2,900,000.00	00
996	AHOYADORA CON CABO	unidad	19.0%	100.00	68,000.00	6,800,000.00	00
997	MACHETE	unidad	19.0%	100.00	18,000.00	1,800,000.00	00
998	REGADERA PLASTICA	unidad	19.0%	100.00	27,000.00	2,700,000.00	00
999	LIMA TRIANGULAR	unidad	19.0%	100.00	10,000.00	1,000,000.00	00
					673,000.00	91,900,000.00	
					SUBTOTAL		91,900,000.00
					IVA		17,461,000.00
					TOTAL FACTURA		109,361,000.00
					DESCUENTOS		0.00
					TOTAL		109,361,000.00

SON: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS.


LUIS ANGEL ARIAS ORTIZ
OPERARIO


JHON ALBERTH VELOZA PACHECO
Secretario de Obras Publicas

ELABORO ALMACEN



ACTA DE PAGO

12785

PAGO No (1) DE (1)	No PROCESO SECOP I: 500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025).
FECHA DEL REPORTE: DICIEMBRE /2025	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: DICIEMBRE del 2025	VALOR PARA PAGAR: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. (\$109.361.000).

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No 500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025).		TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP: 22 DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA: SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS R/L MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ		NIT. 900851159-8
CORREO: construccionesinversionesrf@gmail.com		TELÉFONO: 3180713143
OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NÚMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLÓGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".		
PLAZO DE EJECUCION: SIETE (07) DÍAS	DESDE: 22 DE DIEMBRE DE 2025	HASTA: 28 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No – 111301	FECHA DE EXPEDICION CDP: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 122201	FECHA DE EXPEDICION RP: 22 DE DICIEMBRE DE 2025	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.01.003.17.07 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 2.3.2.02.02.009.17.06 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.	VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PE-SOS M/CTE. (\$109.361.000).	
FORMA DE PAGO: El Municipio cancelará el valor del contrato mediante un único pago previa presentación de los documentos y soportes requeridos, certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Parágrafo. El municipio efectuara los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (programa Anual mensualizada de Caja) y giros del recurso por parte de la nación.		
VALOR PARA PAGAR: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PE-SOS M/CTE. (\$109.361.000).		



NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 82000006943	
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA
GARANTIAS (No POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 475 47 994000075197	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N/A
CONCEPTO	N/A
CDP DEL MODIFICATORIO	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO	N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS NUEVA EPS	35510922	DICIEMBRE	171.000 ✓
PENSIÓN	PROTECCION PORVENIR	35510922	DICIEMBRE	683.400 ✓
A.R. L	POSITIVA	35510922	DICIEMBRE	287.400 ✓

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 109.361.000,00 ✓
Valor Total del Contrato	\$ 109.361.000,00 ✓
Valor Pagado	0
Valor Cobrado en el presente informe	\$ 109.361.000,00 ✓
Valor total ejecutado	\$ 109.361.000,00 ✓
Valor saldo por ejecutar	\$ 0

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Yo. <u>MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ</u> con CC 60.260.385, en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:
1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.



4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.

5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ☒ NO ☐

6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado un (01) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ☒ NO ☐

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ ✓

CEDULA DE CIUDADANIA: 60.260.385

CORREO ELECTRONICO: construccionesinversionesrf@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, en calidad del supervisor del contrato **500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025)**, certifico:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, en calidad del supervisor del contrato **500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025)**., para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 22/12/2025, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2025. ✓

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO No (1) DE (1)	No PROCESO SECOP I: 500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025).
FECHA DEL REPORTE: DICIEMBRE/2025	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: DICIEMBRE DE 2025	VALOR PARA PAGAR: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PE- SOS M/CTE. (\$109.361.000).

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO No 500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025).	TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 22 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS R/L MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ	NIT. 900851159-8
CORREO: construccionesinversionesrf@gmail.com	TELÉFONO: 3180713143
OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO NÚMERO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLÓGICO, DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".	
PLAZO DE EJECUCION: SIETE (07) DÍAS	
DESDE: 22 DE DICIEMBRE DE 2025	HASTA: 28 DE DICIEMBRE DE 2025

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
ITE M	DESCRIPCION	CANT	PRES	V.UNITARIO	I.VA.	V.UNITARIO CON VA	V. TOTAL
1	MALLA PLÁSTICA NEGRA (ROLLO 50ML) X 1,8 DE ALTO	40	ROLLO	\$ 56.000	\$ 10.640	\$ 66.640	\$ 2.665.600
2	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5" (ROLLO 300MT)	34	ROLLO	\$ 340.000	\$ 64.600	\$ 404.600	\$ 13.756.400



3	GRAPA 3/4 CALIBRE 12 (DELGADA)	100	KL	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 1.428.000
4	POSTE DE MADERA PLÁSTICA MACIZO DE 0,07 X 0,07 X 2,70 MTS	900	UND	\$ 63.000	\$ 11.970	\$ 74.970	\$ 67.473.000
5	PALÍN CON CABO	100	UND	\$ 29.000	\$ 5.510	\$ 34.510	\$ 3.451.000
6	AHOYADORA CON CABO	100	UND	\$ 68.000	\$ 12.920	\$ 80.920	\$ 8.092.000
7	MACHETE	100	UND	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420	\$ 2.142.000
8	REGADERA PLÁSTICA (8 LTS)	100	UND	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130	\$ 3.213.000
9	LIMA TRIANGULAR GRANDE	100	UND	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 1.190.000
10	TRANSPORTE ESTIMADO	100	UND	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 5.950.000
		TOTAL					\$ 109.361.000

Anexos: Se adjuntan documentos soporte y evidencia fotográfica que permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas.


Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS, SECRETARIA DE GOBIERNO** calidad del supervisor del contrato **500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025)**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 22/12/2025 teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
CARGO: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL


MARIA TERESA VERA RODRIGUZ
CONTRATISTA

Acta de Entrega No. 01

Fecha: 27 de diciembre de 2025

Contrato No. 500-2025 (AMSAR-SAMC-017-2025).

Proveedor	MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ
Cedula Ciudadanía	60260385
Nombre del Supervisor	YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
Programa, Convenio y/o Dependencia	Secretaría de Desarrollo Rural

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRES	V.UNITARIO	I.VA.	V.UNITARIO CON VA	V. TOTAL
1	MALLA PLÁSTICA NEGRA (ROLLO 50ML) X 1,8 DE ALTO	40	ROLLO	\$ 56.000	\$ 10.640	\$ 66.640	\$ 2.665.600
2	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5" (ROLLO 300MT)	34	ROLLO	\$ 340.000	\$ 64.600	\$ 404.600	\$ 13.756.400
3	GRAPA 3/4 CALIBRE 12 (DELGADA)	100	KL	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 1.428.000
4	POSTE DE MADERA PLÁSTICA MACIZO DE 0,07 X 0,07 X 2,70 MTS	900	UND	\$ 63.000	\$ 11.970	\$ 74.970	\$ 67.473.000
5	PALÍN CON CABO	100	UND	\$ 29.000	\$ 5.510	\$ 34.510	\$ 3.451.000
6	AHOYADORA CON CABO	100	UND	\$ 68.000	\$ 12.920	\$ 80.920	\$ 8.092.000
7	MACHETE	100	UND	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420	\$ 2.142.000
8	REGADERA PLÁSTICA (8 LTS)	100	UND	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130	\$ 3.213.000
9	LIMA TRIANGULAR GRANDE	100	UND	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 1.190.000
10	TRANSPORTE ESTIMADO	100	UND	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 5.950.000
		TOTAL					\$ 109.361.000


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
Supervisor
Firma de Quien Recibe
MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ
Firma Quien Entrega

 MUNICIPIO DE SARDINATA	Acta de Entrega de Bienes y Servicios	Pagina	2 de 6	
---	--	---------------	--------	---

ANEXO 1 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

CONCEPTO	UND	CANT
MALLA PLÁSTICA NEGRA (ROLLO 50ML) X 1,8 DE ALTO	ROLLO	40



CONCEPTO	UND	CANT
ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12,5" (ROLLO 300MT)	ROLLO	34



CONCEPTO	UND	CANT
GRAPA 3/4 CALIBRE 12 (DELGADA)	KILO	100



CONCEPTO	UND	CANT
POSTE DE MADERA PLÁSTICA MACIZO DE 0,07 X 0,07 X 2,70 MTS	UND	900



CONCEPTO	UND	CANT
PALÍN CON CABO	UND	100



CONCEPTO	UND	CANT
AHOYADORA CON CABO	UND	100



CONCEPTO	UND	CANT
MACHETE	UND	100



CONCEPTO	UND	CANT
REGADERA PLÁSTICA (8 LTS)	UND	100



CONCEPTO	UND	CANT
LIMA TRIANGULAR GRANDE	UND	100



Cúcuta, 30 de September de 2024

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **SUMINISTROS & INVERSIONES RF SAS** identificado(a) con **NIT 900851159** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado Cuenta
CUENTA CORRIENTE	82000006943	25/04/2023	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia Maria Posada Álvarez



Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (605) 381 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

ANEXOS SOPORTES DE APORTES ALCADIA

NIT. 800099263-8

Calle 6 # 6 - 55 El Centro - Palacio Municipal, Sardinata, Norte de Santander, Colomb

Correo electrónico : alcaldia@sardinata-nortedecantander.gov.co

www.sardinata-nortedecantander.gov.co

   Alcaldía de Sardinata



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022433

ORDEN DE PAGO : DF 022408-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
NIT : 1090406334-7
CONCEPTO : COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONVENIO 0133-2025 DAYANA PINEDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-116

CUENTA : 451503000395
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012311 - 26/01/2026
REGISTRO : RP 012601 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 022408	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4,400,000.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 1702007 Código BPIN: 2024547200013 Prod. DANE: 00							
TOTALES							4,400,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,400,000.00	2.0	88,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,400,000.00	1.0	44,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,400,000.00	2.0	88,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,400,000.00	4.0	176,000.00
TOTAL DESCUENTOS				401,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	4,400,000.00	2.00	88,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	4,400,000.00	1.00	44,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	4,400,000.00	2.00	88,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	4,400,000.00	4.00	176,000.00
TOTAL DESCUENTOS					401,300.00
NETO A PAGAR					3,998,700.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 022433

ORDEN DE PAGO : DF 022408-V
FECHA : 24/02/2026
BENEFICIARIO : ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
NIT : 1090406334-7
CONCEPTO : COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONVENIO 0133-2025 DAYANA PINEDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CD-116

CUENTA : 451503000395
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012311 - 26/01/2026
REGISTRO : RP 012601 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****0395

MUNICIPIO DE SARDINATA

Monto a debitar \$ 3.998.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DAYANA PINEDA

****4320

Monto a acreditar \$

3.998.700,00

Monto \$
3.998.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 022408
de
factura:

CodigoDegreso: 310-Libre
Inversion

BPIN: 2024547200013

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



ORDEN DE PAGO No. DF 022408

FECHA : 24/02/2026
A FAVOR DE : ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
NIT: 1090406334-7 CTA: BANCARIA:

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012601 -- ene-26/2026
No. CONTRATO : CD-116 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Documento: CD-116
Duración : 120

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.06	Proyectos productivos cofinanciados	012601 - 26/01/2026	4,400,000.00
Fuente Recurso: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION				
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS				
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Sit. Fondos: CSF				

SUBTOTAL : 4,400,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEDZ	4,400,000.00	2.0	88,000.00 ✓
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,400,000.00	1.0	44,000.00 ✓
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,400,000.00	2.0	88,000.00 ✓
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,400,000.00	4.0	176,000.00 ✓

TOTALES DEDUCCIONES: 401,300.00

TOTALES 3,998,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesorería
Aprobó



ACTA DE PAGO N°01

022308

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-116
PERIODO DE PAGO: ENERO/FEBREO	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 de ENERO-25 de FEBRERO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE (\$4.400.000)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N°: CD-116		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA		CC. 1.090.406.334
CORREO: dayanapineda29@gmail.com		TELÉFONO: 3112061453
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES:	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012311	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 enero de 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°012601	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 enero 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO: \$17.600.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: CUATRO (4) PAGOS, a mensualidades vencidas, por la suma de, CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.400.000.00) cada uno. El anterior valor se pagará previa entrega de los informes de actividades, de supervisión, acta parcial y/o final y la suscripción de la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de los documentos antes citados en la tesorería municipal del municipio de sardinata.		
VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.400.000)		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA: 260184320		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO BOGOTA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO)	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO



SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	4643673181	ENERO	\$220.500
PENSIÓN	PORVENIR	4643673181	ENERO	\$282.200
A.R. L	POSITIVA	4643673181	ENERO	\$9.300

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	4643674250	FEBREO	\$ 220.000
PENSIÓN	PORVENIR	4643674250	FEBREO	\$ 281.600
A.R. L	POSITIVA	4643674250	FEBRERO	\$ 9.200

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$17.600.000
Valor Adicionales	\$0
Valor Total del Contrato	\$17.600.000
Valor Pagado	\$ 0
Valor Cobrado en el presente informe	\$4.400.000
Valor total ejecutado	\$4.400.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 13.200.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Yo, <u>ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA</u> con cedula de ciudadanía N° 1090.406.334 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.



5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO X ____.

6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ____ NO X ____.

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1090406334

CORREO ELECTRONICO: dayanapineda29@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del periodo de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 116 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 25 días del mes de febrero 2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 01.

022308

PAGO N° 01 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-116 ✓
FECHA DEL REPORTE: ENERO/FEBRERO	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL ✓
Periodo del reporte: 26 DE ENERO-25 DE FEBRERO ✓	VALOR PARA PAGAR \$4.400.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO CD-116	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026 ✓	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026 ✓
CONTRATISTA: ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA	CC. 1090406334
CORREO: dayanapineda29@gmail.com	TELÉFONO: 3112061453
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES ✓	
DESDE: 26 DE ENERO 2026 ✓	HASTA: 26 DE MAYO 2026 ✓

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Responder por la ejecución técnica y financiera de las actividades inherentes del convenio 0133-2025	se realiza seguimiento a las visitas de campo realizadas por el equipo técnico con el fin de verificar el cumplimiento de metas en el POA. Se realiza informe técnico y validación de informe financiero del mes de enero, para ser enviados a la supervisión de la Agencia de Renovación del Territorio. se realiza la preparación del comité técnico de evaluación y seguimiento de la ejecución del convenio

NIT. 800099263-8

Calle 6 # 6 - 55 El Centro - Palacio Municipal, Sardinata, Norte de Santander, Colombia

Correo electrónico : alcaldia@sardinata-nortedesantander.gov.co

www.sardinata-nortedesantander.gov.co

Alcaldía de Sardinata



	<p>Se verifican y supervisan las actas de comité para ser enviadas a la supervisión del convenio.</p>
<p>2. Ejercer la planeación, dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos</p>	<p>En cumplimiento de la obligación contractual antes descrita, se ejerció de manera integral la planeación, dirección y coordinación de las actividades contempladas en el cronograma del proyecto, garantizando su ejecución oportuna y conforme a los tiempos establecidos.</p> <p>Para tal efecto, se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <p>Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboración y ajuste del cronograma de actividades.• Coordinación logística previa a las jornadas de entrega.• Supervisión a la programación territorial por núcleos veredales.• Coordinar la distribución de las herramientas y materiales a entregar a cada una.• Elaboración de actas de entregas <p>Dirección:</p> <ul style="list-style-type: none">• Orientación técnica al equipo técnico en la distribución y organización de las beneficiarias nuevas• Supervisión directa durante las jornadas de entrega.• Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas.• Seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos. <p>Coordinación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Articulación con la Administración Municipal.• Coordinación con la supervisión de la Agencia de Renovación del Territorio, se mantiene contacto permanente con la supervisora realizando y subsanando requerimientos por parte de la ART.• Coordinación de la organización de beneficiarias por puntos de concentración.• Consolidación de listados y actas individuales en el drive



3 coordinar la interacción entre los profesionales del equipo Técnico	<p>A través del grupo de WhatsApp, se llevó a cabo la divulgación permanente de las actividades, reuniones y acciones programadas en el marco del proyecto, lo cual permitió garantizar una comunicación oportuna y una interacción constante con el equipo de trabajo, facilitando la coordinación de tareas, el seguimiento a los compromisos adquiridos y el adecuado desarrollo de las actividades previstas.</p> <p>Se realiza capacitación de inducción y socialización del proyecto a la nueva profesional en el rol de especialista en género.</p>
4. definir los lineamientos generales para la ejecución del proyecto y vigilar que se cumpla las especificaciones del anexo técnico y el documento de factibilidad	<ul style="list-style-type: none">• Se realiza la invitación al quinto comité operativo de seguimiento con el fin de verificar los avances de las actividades programadas en POA, y se elabora presentación power point,• Se participa en la mesa de trabajo con los profesionales de la Agencia de Renovación del territorio con el fin de reportar novedades con el recurso del primer desembolso y desarrollo del proceso ECA• Se elabora actas de mesa de trabajo.
5. Articular con el equipo de trabajo el apoyo a la elaboración de los pliegos, estudios previos y demás trámites necesarios para la publicación y adjudicación de los diferentes bienes e insumos agropecuarios requeridos en el marco del convenio 0133-2025	<p>Se realiza las modificaciones al estudio previo de Apoyo Logístico Para El Desarrollo De Escuelas De Campo Para La Implementación De Huertas Familiares Integrales, En El Marco Del Desarrollo Del Convenio Número Sg-0133-2025 Celebrado Entre La Alcaldía Municipal De Sardinata Y La Agencia De Renovación Del Territorio – Art, donde se estructura el presupuesto para la ejecución de las mismas</p>
6. Presentar informes técnicos y financieros de forma mensual articulando con los apoyos administrativos requeridos para tal fin	<p>Durante el mes de ejecución se brindó acompañamiento en la elaboración de los informes técnicos correspondientes a los meses de enero, y correcciones de los informes del mes de diciembre con el propósito de consolidar la información relacionada con los avances, logros y resultados alcanzados en el marco del desarrollo del convenio.</p> <p>Este proceso permitió sistematizar y evidenciar el progreso de las actividades contempladas en el Plan Operativo de Actividades, verificando el cumplimiento de las metas programadas, los tiempos de ejecución y la adecuada articulación entre los componentes técnicos y administrativos</p>



	del proyecto. Asimismo, se fortaleció la trazabilidad de las acciones desarrolladas, garantizando la coherencia entre la planificación y la ejecución de las actividades.
7. mantener actualizado el archivo físico y digital del convenio 0133-2025	<p>Para el mes de febrero se actualizó el drive con el registro de las visitas de campo del mes de enero, así como como las actas de entrega de los activos productivos entregados a las beneficiarias</p> <p>Así como el proceso precontractual y contractual del contrato 500-2025 para el suministro de materiales y herramientas</p> <p>Actualización de los procesos precontractuales y contractuales del equipo técnico para la vigencia 2026</p>
8. mantener actualizado el plan operativo de actividades con sus respectivos soportes y anexos	Se llevó a cabo la actualización del Plan Operativo de Actividades correspondiente al convenio N° SG-0133 de 2025, al mes de enero y febrero orientado a la implementación de huertas familiares integrales en el municipio de Sardinata. Este proceso se desarrolló de manera sistemática, verificando mes a mes la trazabilidad y coherencia de los documentos que respaldan cada una de las actividades programadas.
10. actuar como enlace entre el equipo técnico y la supervisión municipal, facilitando la comunicación en el cumplimiento de las metas y el desarrollo oportuno de las acciones previstas en el proyecto	Se realiza constante comunicación con la supervisión de la Alcaldía Municipal realizando el reporte de las actividades y novedades presentadas por cada uno de los profesionales que integra el equipo técnico con el fin de verificar la efectividad del mismo en la ejecución
13. Asumir la secretaria técnica del convenio y de los comités operativos	Se lideró el quinto Comité Operativo del Convenio, realizando la convocatoria, coordinación y desarrollo de la sesión, en la cual se socializó el avance técnico y financiero de las actividades ejecutadas, se revisó el cumplimiento del Plan Operativo de Actividades (POA), se analizaron las dificultades presentadas y se definieron compromisos y acciones de mejora para la continuidad del proyecto.
Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.	
Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.	



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°116 del 24 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veinticinco (25) días del febrero 2026.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586


ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
CONTRATISTA
CC. 1.090.406.334

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad 2: Ejercer la planeación, dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.
Reunión de socialización de proyecto a las beneficiarias del convenio N0133 -2025



Coordinación distribución de materiales y herramientas




Entrega de Materiales a beneficiarias

ACTIVIDAD N°12: Coordinar la elaboración del plan de fortalecimiento técnico y socio organizacional del convenio

Avance del plan de asistencia del Convenio y se envía como borrador a Agencia de Renovación para las correcciones pertinentes

Actividad 10: actuar como enlace entre el equipo técnico y la supervisión municipal, facilitando la comunicación en el cumplimiento de las metas y el desarrollo oportuno de las acciones previstas en el proyecto



3 coordinar la interacción entre los profesionales del equipo Técnico



Capacitación profesional genero inducción proyecto

ACTIVIDAD N°5: Articular con el equipo de trabajo el apoyo a la elaboración de los pliegos, estudios previos y demás trámites necesarios para la publicación y adjudicación de los diferentes bienes e insumos agropecuarios requeridos en el marco del convenio 0133-2025



Apoyo elaboración de estudios previos logística ECAS

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1.090.406.334 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros RentAhorro No. 260184320, abierta/o desde el 13/4/2015.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Febrero del año 2026

Firma Autorizada



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APOYANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE VOTACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	NÚMERO PLANILLA	PERÍODO COTIZACIÓN LEY 100	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN
NOMBRE DEL APOYANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	PERÍODO COTIZACIÓN LEY 100	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN
DIRECCIÓN	TELÉFONO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	PERÍODO COTIZACIÓN LEY 100	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN
TIPO APOYANTE	CLASE APOYANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN LEY 100	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN LEY 100	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN LEY 100	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN

TOTAL APORTES A PENSION											
APORTES VOLUNTARIOS											
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL											

TOTAL APORTES A SALUD											
APORTES VOLUNTARIOS											
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL											

TOTAL APORTES A PENSION PROFESIONALES											
APORTES VOLUNTARIOS											
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL											

TOTAL APORTES A PENSION PROFESIONALES											
APORTES VOLUNTARIOS											
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL											

TOTAL PAGADO: \$ 512.000

FECHA: 20/04/2026

