

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO NO. 169 LOTE 1 y 4 DE 2025

FECHA	2026-04-22
CONTRATISTA	CONTRATISTA KASSEL GROUP S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 830053900-2
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES PARA DOTAR LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA LOTE 1-4
PLAZO DE EJECUCIÓN	2026-05-08
FECHA DE INICIO	2025-10-30
FECHA DE FINALIZACIÓN	2026-05-08
VALOR TOTAL	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$53.779.670).
MODIFICACIONES	Prorroga 2025-12-26 Prorroga y reserva 2026-02-16 Prorroga 2026-05-08

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se aprueba por parte del supervisor la realización del pago final dentro del contrato, por valor de VEINTISIETE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 27.248.620), con cargo al RP número 43835.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	CUMPLE: Si/No	OBSERVACIONES:
OBLIGACIONES GENERALES	Si	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	Si	
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Si	
OBLIGACIONES AMBIENTALES	Si	
DEBERES	Si	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Si	
SOPORTES DE EJECUCIÓN		*Informe de ejecución No. 1 de fecha 2025-12-19 *Informe de ejecución No. 2 de fecha 2026-02-12 *Informe de ejecución No. 3 de fecha 2026-04-22

3. EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP número 43825.

Numero de Pago	Fecha y N° de la orden de pago	Valor Pagado
1	2026-03-12 - 65213926	\$ 9.882.950
2	2026-03-26 - 85595526	\$ 16.648.100
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 26.531.050

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera, lo siguiente:

Valor total del Contrato	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$53.779.670).
Valor Honorarios mensuales	<i>No Aplica.</i>
Valor ejecutado	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$53.779.670).
Valor total pagado	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE \$ 26.531.050
Saldo a favor del contratista	VEINTISIETE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 27.248.620)
Saldo a liberar	0 \$
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

Compañía Aseguradora		Seguros del estado		
No. De Póliza		33-44-101268849		
Fecha de Expedición Póliza		2026-02-18		
Fecha de Aprobación INM		2026-02-23		
Amparo	Valor asegurado	Inicio de vigencia	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación (Si Aplica)
Cumplimiento	10.755.934	2025-10-24	2026-11-08	No Aplica
Calidad del bien	10.755.934	2025-10-24	2027-05-08	No Aplica

No se han afectado las garantías ni las pólizas vigentes.

6. GARANTÍAS DE PROVEEDOR O FABRICANTE

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato o las garantías de proveedor o fabricante.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

8. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado: 97.62%

9. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.

- Se verifico que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual. (como, por ejemplo, modificaciones, garantías, Certificado de entrada a almacén, informes, actas, cronogramas, planes de trabajo, etc.)
- Este informe final, no se dispone de información completa de pagos debido a que este informe es requisito para el procesamiento de los mismos.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,



ANDRES MAURICIO CASTILLO
SUPERVISOR