

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	5

Ingeniera
GLADYS GUTIÉRREZ BUITRAGO
SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 03 de 2026
PERIODO:	Abril 2026
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. _004436_ del _23_ de _09_ de _2024_.
Oficio delegación Apoyo	2026S-VBOG-006015 del 17 de febrero de 2026

Respetada Ingeniera,

De manera atenta presento el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo:

PROYECTO:	REGULACION DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
------------------	---

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

CONVENIO No.:	3381 de 2024		
ENTIDAD:	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A S	NIT:	900.058.982-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA FORMALIZAR EL VINCULO CON EL INNOVADOR EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1536 DEL 2022		
FECHA DE INICIO:	<u>28 de 11 de 2024</u>	2024S-VBOG-089674 del 28 de 11 de 2024	En ejecución
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:	N.A		
ADICIÓN 1:	N.A		
ADICIÓN NN:	N.A		
VALOR ACTUAL:	N.A		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	N.A		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N.A		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	de	5

SALDO POR AMORTIZAR:	N.A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses
PRÓRROGA 1:	12 Meses
PRÓRROGA N:	7 Meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
						\$610.000.000,00

PAGOS DE ENTREGABLES Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 50,00%
 % Básico ejecutado acumulado: 50,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VALOR PACTADO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ACTAS MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	de	5

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)	Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	<u>31</u> de <u>12</u> de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	2025I-VBO-01732 del 26/03/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	<u>19</u> de <u>02</u> de <u>2025</u>
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO <u> </u>

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento				
NOMBRE: <u> </u>				
Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	1.500.000	21-44-101450607	28/08/2024	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	<u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u>	<u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u>
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.500.000	21-44-101450607	28/08/2024	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	NA	NA	<u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u>	<u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u>
Calidad	1.500.000	21-44-101450607	28/08/2024	30/04/2026

Póliza de RCE

NOMBRE ASEGURADORA:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones	284.700.000	21-40-101239364 anexo 8	28/08/2024	<u>31/12/2025</u>

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	de	5

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-039197	2026-04-21 15:52:06	GLADYS GUTIÉRREZ BUIRAGO Subdirectora de Reglamentación Técnica e Innovación Instituto Nacional de Vías – INVÍAS	Entrega de información técnica – componentes topográfico, geotécnico y estructural para tramo

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL REPOSITORIO DOCUMENTAL DURANTE EL PERIODO (SEGÚN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL FORMATO ADOC-FR-4)

SERIE Y/O SUBSERIE DOCUMENTAL:

No. ORDEN	FECHA	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	
			DESDE	HASTA
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Para este periodo se recibió información técnica correspondiente a los componentes topográfico, geotécnico y estructural entregada el jueves 30 de abril de 2026, correspondiente al diseño del muro ejecutado en el corredor vial hacia Choachí.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No Aplica.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Se llevó a cabo reunión presencial el jueves 30 de abril del presente año, con el fin de realizar un seguimiento al proceso de regulación en el marco del presente convenio suscrito con el innovador, debido a que en el marco del contrato 1774 de 2025 suscrito con la Universidad Nacional, se requiere el complemento de la información correspondiente a los diseños del tramo de prueba ejecutado por el innovador, razón por la cual; se hace necesario citar al innovador de manera virtual, situación que nos permite conocer de primera un


	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	de 5

diagnóstico al respecto de los requerimientos que se han venido solicitando y que a la fecha no han sido subsanados por parte del innovador.



Lo anteriormente expuesto, permite realizar la actividad contratada por la subdirección de reglamentación técnica e innovación en el marco del desarrollo del contrato 1774 de 2025 de la Universidad Nacional y sus tiempos de ejecución y de las implicaciones que ello conlleva al no estar en la misma sincronía de fechas. Para cual se procederá a remitir al especialista geotécnico dicha información.

Cordialmente,



NOMBRE: RAFAEL ANTONIO HENAO
IDENTIFICACIÓN: CC. 80.034.173