

**INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com

FACTURA DE VENTA NO.**- 3566**

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800,215,807 - 2
Dirección TRANSV.45 CAN No.26-60
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo

Teléfono 4280400
Vendedor ROJAS PUELO CLARENA DE JESUS
Centro Costo TRANSV.45 CAN No.26-60
Documento Cruce 0

Fecha Factura
2019-12-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.3, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 0946 DE 2018, CUYO OBJETO ES: ?INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."		0	.00	51,752,660.00

Total Bruto	51,752,660.00
I.V.A.	9,833,005.00
Total a Pagar	\$ 61.585.665,00

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 61.585.665,00

Cuota 1 Vence el 2020-01-20

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Millones Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 108995 12/12/2019 10:21:01 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21151

Elaborado por

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización Número 18763001024521 aprobado en 2019-10-11 prefijo desde el número 3501 al 4000
Regimen Común - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES			CÓDIGO	AFINCO-FR-12
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: <u>946 DE 2018</u>		PERIODO	
		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☒
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐
		OTRO	☐
		CUAL?	
			Octubre de 2019

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>695118</u>	RUBRO No. <u>C-2402-0600-1</u>	RECURSO No. <u>11</u>	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA			\$ 61.585.665,00

Victor Manuel Ruiz V.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CUNID




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENCIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MIN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	8 11 2019 (dd/mm/aaaa)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	ACTA No. 3	NO	X	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 51,732,880	PERIODO:	Octubre de 2019
				ACTA FINAL SI	☐	☒			
				Indicar con una X					

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: No.0946 DE 2018	PLAZO INICIAL:	SIETE (7)	PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7)	
OBJETO: "INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENALANENCIÓN DE BAJEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCCAMONTE."	(En meses según contrato principal)				
INTERVENIOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	12-ago-2019	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	12-mar-2020	
		(Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENCIÓN:	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE OBRA No.: 00002152 DE 2019 Y 00002163 DE 2019	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$	564,661,224.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	N/A	
CONTRATISTA: CFG INGENIERIA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A+B):	\$ 564,661,224.00			

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-días)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	1	Director de Interventoría	5,400,000		3,50	\$ 18,900,000				0,50	\$ 2,700,000	1,40	\$ 7,560,000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	3,500,000		7,00	\$ 21,500,000				1,00	\$ 3,600,000	2,00	\$ 7,000,000
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	3,500,000		7,00	\$ 21,500,000				0,45	\$ 1,575,000	0,45	\$ 1,575,000
4	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4,800,000		2,10	\$ 9,600,000					\$ -		\$ -
5	1	Especialista Ambiental	4,600,000		2,10	\$ 9,660,000				0,30	\$ 1,380,000	0,60	\$ 2,760,000
6	1	Especialista en Estructuras	4,600,000		2,10	\$ 9,660,000					\$ -		\$ -
7	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4,600,000		1,05	\$ 4,830,000					\$ -		\$ -
8	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2,970,000		2,10	\$ 6,237,000				0,20	\$ 594,000	0,60	\$ 1,782,000
PERSONAL TÉCNICO													
9	1	Topógrafo	2,000,000		5,25	\$ 10,500,000				1,00	\$ 2,000,000	1,00	\$ 2,000,000
10	2	Inspector	1,500,000		7,00	\$ 21,000,000				1,00	\$ 3,000,000	1,00	\$ 3,000,000
11	1	Inspector SISO	1,500,000		1,75	\$ 2,625,000				0,25	\$ 375,000	0,50	\$ 750,000
PERSONAL ADMINISTRATIVO													
12	1	Secretaría	900,000		7,00	\$ 6,300,000				1,00	\$ 900,000	1,90	\$ 1,710,000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
13	1	Cadeniero 1	1,000,000		5,25	\$ 5,250,000				1,00	\$ 1,000,000	1,00	\$ 1,000,000
14	1	Cadeniero 2	950,000		5,25	\$ 4,987,500				1,00	\$ 950,000	1,00	\$ 950,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 158,608,800					\$ 17,974,000	/	\$ 30,087,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34					2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 371,146,230					\$ 42,055,160		\$ 70,403,590




**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE
PROYECTOS S.A.S.**

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS, NIT 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, icbf y sena, en relación con todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses ✓

Así mismo certifico que, la compañía se encuentra a la fecha exonerada mediante el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional del pago de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) y al Régimen Contributivo de Salud por parte del empleador.

La presente se expide a los 30 días del mes de Octubre de 2019 ✓



PEDRO ROMERO MORENO
AUDITORES DE GESTION LTDA
Revisor Fiscal
T.P N° 12013-T
C.C. 17.160.968 de Bogotá



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 946 DE 2018 Contratista INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

Objeto del Contrato OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."

Acta N° 3 Valor basico \$ 51.284.660 Período: Octubre de 2019

Valor Incluido Iva \$ 61.028.745

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Valle de San Jose - Ocamonte			\$ 61.028.745	\$ 61.028.745
2						
3						
4						
5						
6						
TOTALES				\$	\$ 61.028.745	\$ 61.028.745

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.460-5.	MUNICIPIO 1	VALLE DE SAN JOSÉ	\$ 34.176.097	\$ 28.719.410
890.205.124-5	MUNICIPIO 2	OCAMONTE	\$ 26.852.648	\$ 22.565.250
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 61.028.745	\$ 51.284.660

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

CONTRATISTA INTERVENTOR

Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Matrícula No.: 548 ATLCO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CUND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CÓDIGO

MINFRA-MN-15-FR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:

0948 DE 2018

INTERVENIOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL:

3

CARRETERA Y/O PROYECTO:

VIA DE VALLE SAN JOSE - OCAJONTE Y VIA OCAJONTE LIMITES CON VALLE SAN JOSE

SECTOR:

FECHA

8 11 2019

(Dia) (Mes) (Año)

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENCIÓN

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	685118	C-2402-0600-1-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACION	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	258.358.425
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9889831-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	307.468.232
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9889837-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	832.567
TOTAL						564.661.224,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

564.661.224,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.695118 (13-07-2018) + RP 178819 (21-02-2019)	Valor Total Efectuado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones			
1	12 al 31 de Agosto de 2019	9.046.580	1.718.846	10.765.406			553.895.818,00	10.765.406	553.895.818,00		EN TRAMITE			
2	Septiembre de 2019	27.331.360	5.192.958	32.524.318			521.371.500,00	43.389.724	521.371.500,00		EN TRAMITE			
3	Octubre de 2019	51.752.860	9.833.005	61.585.865			459.785.835,00	104.875.389	459.785.835,00		EN TRAMITE			
TOTALES										88.130.580	16.744.809	104.875.389	459.785.835	

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Intervención deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: ANSELMO JOSE MARTINEZ ASPI

Director de Intervención

Matrícula No.: 25202-01506 Clmarea

Firma


Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Supervisor del Contrato de Intervención

Matrícula No. 26202-21081 CUND

Original Informe Mensual de Intervención. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE

	<p style="text-align: center;"> INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA </p>			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

FECHA		2019	(Año)
(Día)	(Mes)		
8	11		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: No.0916 DE2018
INTERVENIOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MESES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Octubre de 2019

**CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA VALLE SAN JOSE - OCAMONTE Y OCAMONTE
LIMITES CON VALLE SAN JOSE**

SECTOR:

[illegible]

1 El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.

2. Es recomendable que la inventario efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma: 
Nombre: ANSELMO JOSE MARTINEZ ARIZA

Firma *Victor Manuel Ruiz Vargas*
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-21081 CUNTD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Conjuntas: Dirección Territorial