



## MEMORANDO

1400

Santa Marta, mayo 11 de 2026

PARA: **CAROL MÁRQUEZ TAPAS** – Jefe Oficina Contratación

DE: **YOLIMA MURILLO PEREIRA** – Profesional Especializado

ASUNTO: Solicitud adición contrato SAMC 010 DE 2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo por un (1) mes solicitado por el representante legal del contrato SAMC 010 de 2025, suscrito entre el CONSORCIO DESARROLLO ARIGUANÍ y CORPAMAG, cuyo objeto es *realizar la implementación de sistemas de producción sostenible, en zonas rurales del municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena*, una vez evaluada esta supervisión encuentra pertinente en atención a las siguientes razones allí expuestas, a saber:

- Que persisten los efectos de las condiciones hidrometeorológicas, han impedido el acceso oportuno a la sitios de trabajo y la ejecución de las labores programadas en el precitado contrato.

Como consecuencia de lo anterior las actuaciones del contrato SAMC 010 de 2025 quedarán de la siguiente manera:

| Descripción              |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Plazo contractual        | 6 meses                 |
| Fecha de inicio          | 11 de noviembre de 2025 |
| Plazo a adicionar        | 1 mes                   |
| Plazo Final del Contrato | 7 meses                 |
| Fecha finalización       | 11 de junio de 2026     |

Atentamente

  
**YOLIMA MARIA MURILLO PEREIRA**  
Profesional Especializado Oficina de Planeación  
Supervisora Contrato SAMC 010 de 2025



# CONSORCIO DESARROLLO ARIGUANI

---

La Paz, Cesar, mayo 11 de 2026

Señores

**CORPAMAG**

Ciudad


Referencia: Contrato SAMC 010 de 2025

Asunto: Solicitud ampliación plazo contrato SAMC 010 de 2025

Cordial saludo

**ANA LUCILA GÓMEZ ARTEAGA**, representante Legal del CONSORCIO DESARROLLO ARIGUANÍ, el cual viene ejecutando las obras del contrato de la referencia, cuyo objeto es realizar la implementación de sistemas de producción sostenible, en zonas rurales del municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena, por medio de la presente me permito solicitar a ustedes considerar ampliar el plazo del contrato por un (1) mes más, en consideración a que persisten los efectos de las condiciones hidrometeorológicas, lo cual ha impedido el acceso oportuno a la sitios de trabajo y la ejecución de las labores programadas en el precitado contrato.

Agradezco la atención,

  
Ana Lucila Gomez Arteaga  
Representante Legal