

Yarumal, 17 de abril de 2026

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

Ciudad

Asunto: Solicitud ampliación del plazo del Contrato IA-CO-009-2026-COP

REFERENCIA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRES (3) RESTAURANTES ESCOLARES RURALES, SEDE SAN ALEJANDRO, SEDE LA MONTAÑITA, SEDE LOS PANTANOS, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 002 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA – ANTIOQUIA”

El contrato se está desarrollando a cabalidad y a la fecha se cuentan con los primeros dos restaurantes ejecutados en un 90%, pero el restaurante de la escuela Montañita no ha podido ser intervenido dado que las necesidades del PAE lo han impedido. En la última comunicación que he tenido con la Directora del PAE de Angostura, este restaurante solo podrá ser intervenido a partir del día 26 de abril del corriente, situación que amerita estudiar la posibilidad de ampliar del plazo contractual unos 14 días, hasta el 30 de mayo, con el fin de que las actividades que se van a desarrollar en esta última institución puedan ser ejecutadas a satisfacción y sin premuras de tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, solicito estudiar la posibilidad de ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de mayo, con el fin de ejecutar la actividad de mantenimiento en este restaurante en debida forma.

Atentamente,



LEONARDO CORREA ROLDAN
CC: 15326333 - CONTRATISTA