

Reporte del cargue de los informes ejecutivos correspondientes al mes de marzo de 2026

BPIN 2024540010092

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (ASISTENCIA TÉCNICA) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - Norte de Santander **Sector:** Agricultura y desarrollo rural **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$1.685.139.248,00 **Apropiación inicial:** \$988.480.000,00 **Apropiación vigente:** \$988.480.000,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$0,00 **Vigencias futuras:** \$0,00 **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:** \$1.685.139.248,00 **Ejecutor:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Fecha real de inicio:** **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

[VER MGA](#)
[SOportes](#)
[VER MAPA INVERSIONES](#)

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

Validar

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2026/Marzo. 09/03/2026 - 09/04/2026

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 09/04/2026 20:53:48 CC8026333 EDITAR GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2026/Marzo	COMPLETO	Se registra el avance de la ejecución financiera conforme al POAI, con corte al 20 de marzo de 2026; no obstante, se evidencia un error en la regionalización, dado que el valor correspondiente a la vigencia aparece en cero	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

BPIN 2024540010078

Nombre de proyecto: SERVICIO DE APOYO A LOS PRODUCTORES RURALES A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS YO CLÚSTERES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - Norte de Santander **Sector:** Agricultura y desarrollo rural **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$1.208.312.000,00 **Apropiación inicial:** \$655.600.000,00 **Apropiación vigente:** \$655.600.000,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$0,00 **Vigencias futuras:** \$0,00 **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:** \$1.208.312.000,00 **Ejecutor:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Fecha real de inicio:** **PND:** (2022-2026) [Colombia Potencia Mundial de la Vida](#)

[VER MGA](#)
[SOPORTES](#)
[VER MAPA INVERSIONES](#)

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance ?

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

Validar

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2026/Marzo. 09/03/2026 - 09/04/2026

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 09/04/2026 21:29:19 [EDITAR](#) [GUARDAR](#)
CC8026333


Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2026/Marzo	COMPLETO	Se registra el avance de la ejecución financiera conforme al POAI, con corte al 20 de marzo de 2026; no obstante, se evidencia un error en la regionalización, dado que el valor correspondiente a la vigencia aparece en cero.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

BPIN 202500000030777

Nombre de proyecto: APOYO A LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - Norte de Santander **Sector:** Agricultura y desarrollo rural **Estado:** En Ejecución **Horizonte:** 2025 - 2027 **Valor total:** \$1.089.400.000,00 **Apropiación inicial:** \$314.400.000,00 **Apropiación vigente:** \$314.400.000,00 **Valor otras fuentes:** Recursos disponibles: \$0,00 **Vigencias futuras:** \$0,00 **Alcance y metas del proyecto:** El presente proyecto tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios del municipio de San José de Cúcuta para la consolidación de cadenas productivas y el acceso a procesos de comercialización agroalimentaria sostenibles y competitivos, contribuyendo así al crecimiento de la producción agrícola en el territorio. Para ello, se propone como objetivo específico generar e implementar canales y espacios sostenibles de comercialización directa que permitan a los productores rurales acceder de

[VER MÁS](#)
[VER MGA](#)
[SOPORTES](#)
[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance ?

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

Validar

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2026/Marzo. 09/03/2026 - 09/04/2026

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 09/04/2026 21:44:10 [EDITAR](#) [GUARDAR](#) **CC8026333**

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2026/Marzo	COMPLETO	Se registra el avance de la ejecución financiera conforme al POAI, con corte al 20 de marzo de 2026; no obstante, se evidencia un error en la regionalización, dado que el valor correspondiente a la	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes