

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 1 de 12	

INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(*La información básica se encuentra en la ficha MGA y ficha actualizada del proyecto)

Código BPIN	2024540010078
Nombre del Proyecto	Servicio de apoyo a los productores rurales a partir del fortalecimiento de la Producción/Productividad agropecuaria, a las organizaciones de productores rurales y encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios del municipio de San José De Cúcuta
Sector de inversión	Agricultura y desarrollo rural
Vigencia	2026
Fecha de Reporte	MARZO
Localización	Región: Andina
	Departamento: Norte de Santander
	Municipio: San José de Cúcuta

1.1 RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(*Concertar información en el POAI y el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Vigente)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Nombre del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027.
Pilar programática 2	PILAR PROGRAMÁTICO 2. GARANTÍA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA
Componente 4	Aprovechando el potencial productivo agropecuario. Transformación de la economía campesina
Programa 1	Transformación de condiciones para la productividad rural

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Cúcuta y su Área metropolitana presentan índices de pobreza monetaria de 35,9% para el año 2023 y un 7,7% de pobreza extrema (DANE 2023), aunque los porcentajes han disminuido en comparación de los últimos 3 años se tiene que los centros poblados y las zonas rurales dispersas tiene un alto índice de pobreza en el municipio. Los estudios al respecto han indicado que uno

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 2 de 12	

de los factores de peso detrás de esta realidad es la dificultad para generar ingresos suficientes a partir de la producción de la agricultura y pecuario a través de la comercialización.

Además, existen diversos factores que limitan el desarrollo agrícola del territorio y que generan problemáticas que influyen de manera negativa, estos factores se relacionan con la poca disponibilidad de servicios y el inadecuado uso de los recursos, los problemas estructurales que existen en las asociaciones, el poco acceso a recursos, la deficiente formación empresarial de los productores agropecuarios, la falta de canales de comercialización, entre otros, estas problemáticas inciden en asuntos como los altos costos de producción, transporte y almacenamiento debilitan los sistemas productivos e incrementa el costo de los productos para el consumidor final, a la vez que inclina la baja productividad.

La alcaldía de Cúcuta en el plan de desarrollo municipal Cúcuta perseverante, segura y productiva en su pilar 2 garantía de trabajo y productividad económica; en el componente 4 Aprovechando el potencial productivo agropecuario transformación de la economía campesina; estableció el programa transformación de condiciones para la productividad rural donde se estableció plan de intervención orientado al apoyo y fortalecimiento de los productores agropecuarios, la asociatividad y el encadenamiento productivo.

3. PROBLEMA CENTRAL.

Los productores agropecuarios presentan bajo nivel de la producción/productividad agropecuaria, baja cultura asociativa y limitada cohesión de los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios en el municipio de Cúcuta.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Impulsar las capacidades de productores rurales a partir del fortalecimiento de Producción/Productividad agropecuaria, a las asociaciones de productores rurales y los encadenamientos productivos y/o clústeres agropecuarios del municipio de San José de Cúcuta

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar estrategias, planes, programas y proyectos direccionados a fortalecer la Producción/Productividad agropecuaria del municipio de Cúcuta.
- Fomentar y fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios del municipio de Cúcuta.

5. CONTRIBUCIÓN AL ALCANCE DE METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PLAN DE DESARROLLO:

Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 3 de 12	

5.1 AVANCE MENSUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PILAR 2: Garantía de trabajo y productividad económica

COMPONENTE 4: Aprovechando el potencial productivo agropecuario. Transformación de la economía campesina

PROGRAMA 1: Transformación de condiciones para la productividad rural

PRODUCTO 1

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PRODUCTO POR MES			
Código y Nombre Producto	1702007- Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos		
Código y nombre del Indicador de producto	170200700- Proyectos productivos cofinanciados		
Unidad de medida	Número		
Meta Programada vigencia 2026	10		
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA META			
Periodo de reporte	Avance del mes	Avance acumulado	% de cumplimiento
Enero			
Febrero			
Marzo	0	0	0%
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

PRODUCTO 2

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PRODUCTO POR MES	
Código y Nombre Producto	1702011- Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad
Código y nombre del Indicador de producto	170201100- Asociaciones fortalecidas
Unidad de medida	Número
Meta Programada vigencia 2026	6

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 4 de 12	

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PRODUCTO POR MES			
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA META			
Periodo de reporte	Avance del mes	Avance acumulado	% de cumplimiento
Enero			
Febrero			
Marzo	3	3	50%
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

PRODUCTO 3

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PRODUCTO POR MES			
Código y Nombre Producto	1702038- Servicio de apoyo a la comercialización		
Código y nombre del Indicador de producto	170203800- Organizaciones de productores formales apoyadas		
Unidad de medida	Número		
Meta Programada vigencia 2026	1		
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA META			
Periodo de reporte	Avance del mes	Avance acumulado	% de cumplimiento
Enero			
Febrero			
Marzo	0.1	0.1	0.1%
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			

5.2 PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Y LOGROS OBTENIDOS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 5 de 12	

En AGUAFRUCOL se identificaron oportunidades de mejora en la comercialización del bocadillo de guayaba, orientadas a ampliar mercados, fortalecer canales de venta y aumentar la competitividad. Asimismo, se exploraron alternativas de innovación para diversificar la oferta mediante productos derivados como pulpas, mermeladas y dulces.

Asimismo, se llevó a cabo un autodiagnóstico en ASOPESCUV y en la Asociación de Mujeres Emprendedoras del corregimiento Puerto Villamizar, con el fin de identificar las principales necesidades en los ámbitos organizativo y de comercialización de sus productos. A partir de este ejercicio, se seleccionó un conjunto de temas administrativos y organizativos orientados a dar respuesta a dichas necesidades.

Con la organización ASOVICAN se implementó un acompañamiento integral enfocado en la identificación de apoyos específicos, el fortalecimiento de competencias comerciales y la inserción en encadenamientos comerciales. Este proceso articuló acciones técnicas con el fortalecimiento organizativo y la proyección comercial, favoreciendo el acceso a mercados y la sostenibilidad de la organización.

5.3 POBLACION BENEFICIADA

Beneficiarios totales del proyecto: 29.169 Personas

Código y Nombre Producto: 1702007- Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
COMUNA 1	
COMUNA 2	
COMUNA 3	
COMUNA 4	
COMUNA 5	
COMUNA 6	
COMUNA 7	
COMUNA 8	
COMUNA 9	
COMUNA 10	
CORREGIMIENTO AGUA CLARA	
CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA	
CORREGIMIENTO CARMEN DE TONCHALA	
CORREGIMIENTO GUARAMITO	
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA	
CORREGIMIENTO PALMARITO	
CORREGIMIENTO PUERTO VILLAMIZAR	
CORREGIMIENTO RICAURTE	
CORREGIMIENTO SAN FAUSTINO	
CORREGIMIENTO SAN PEDRO	

Código y Nombre Producto: 1702038- Servicio de apoyo a la comercialización

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
COMUNA 1	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 6 de 12	

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
COMUNA 2	
COMUNA 3	
COMUNA 4	
COMUNA 5	
COMUNA 6	
COMUNA 7	
COMUNA 8	
COMUNA 9	
COMUNA 10	
CORREGIMIENTO AGUA CLARA	1
CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA	
CORREGIMIENTO CARMEN DE TONCHALA	
CORREGIMIENTO GUARAMITO	
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA	
CORREGIMIENTO PALMARITO	
CORREGIMIENTO PUERTO VILLAMIZAR	2
CORREGIMIENTO RICAURTE	
CORREGIMIENTO SAN FAUSTINO	
CORREGIMIENTO SAN PEDRO	

Código y Nombre Producto: 1702011- Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
COMUNA 1	
COMUNA 2	
COMUNA 3	
COMUNA 4	
COMUNA 5	
COMUNA 6	
COMUNA 7	
COMUNA 8	
COMUNA 9	
COMUNA 10	
CORREGIMIENTO AGUA CLARA	
CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA	
CORREGIMIENTO CARMEN DE TONCHALA	
CORREGIMIENTO GUARAMITO	
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA	
CORREGIMIENTO PALMARITO	
CORREGIMIENTO PUERTO VILLAMIZAR	
CORREGIMIENTO RICAURTE	
CORREGIMIENTO SAN FAUSTINO	
CORREGIMIENTO SAN PEDRO	

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Dirección y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 7 de 12	

6.1 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios	\$ 505.600.000	\$ 417.700.000	\$ 44.200.000	\$ 36.700.000	8.74%
SGP Educación					
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					
SGP Propósito General Libre Inversión	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	0	0	0%
SGP Salud					
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 655.600.000	\$ 567.700.000	\$ 44.200.000	\$ 36.700.000	8.74%

Nota: Fecha de corte POAI (20-03-2026)

6.2 REPORTE RESERVAS PRESUPUESTALES

PRODUCTO :1702007-SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
SGP Educación					
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					
SGP Propósito General Libre Inversión	\$ 80.597.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
SGP Salud					

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 8 de 12	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 160.597.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

PRODUCTO : 1702011- Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios					
SGP Educación					
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					
SGP Propósito General Libre Inversión	\$ 18.945.000	\$ 0	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	23.75%
SGP Salud					
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 18.945.000	\$ 0	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	23.75%

6.3 AVANCE FINANCIERO POR ACTIVIDADES DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

PRODUCTO 1

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
Código del producto	1702007			
Nombre del producto	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos			
ACTIVIDADES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS OBLIGADOS POR MES (EN POAI DEFINITIVAS) PERIODO REPORTE:	RECURSOS ACUMULADOS OBLIGADOS (EN POAI DEFINITIVAS)	RECURSOS OBLIGADOS ACUMULADOS RESERVAS

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Dirección y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 9 de 12	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
		MARZO - 2026		PRESUPUESTALES
Fortalecimiento a las líneas productivas agrícolas y/o pecuarias a través de apoyos financieros para los proyectos productivos del municipio.	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.597.500
TOTAL PRODUCTO 1	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.597.500

PRODUCTO 2

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
Código del producto	1702011			
Nombre del producto	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad			
ACTIVIDADES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS OBLIGADOS POR MES (EN POAI DEFINITIVAS) PERIODO REPORTE: MARZO - 2026	RECURSOS ACUMULADOS OBLIGADOS (EN POAI DEFINITIVAS)	RECURSOS OBLIGADOS ACUMULADOS RESERVAS PRESUPUESTALES
Generar acciones de fortalecimiento a las organizaciones de productores agropecuarios y fomento a la asociatividad.	\$455.600.000	\$ 44.200.000	\$ 44.200.000	\$ 14.445.000
TOTAL PRODUCTO 1	\$ 455.600.000	\$ 44.200.000	\$ 44.200.000	\$ 14.445.000

PRODUCTO 3

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
Código del producto	1702038			
Nombre del producto	Servicio de apoyo a la comercialización			
ACTIVIDADES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS OBLIGADOS POR MES (EN POAI DEFINITIVAS) PERIODO REPORTE: MARZO - 2026	RECURSOS ACUMULADOS OBLIGADOS (EN POAI DEFINITIVAS)	RECURSOS OBLIGADOS ACUMULADOS RESERVAS PRESUPUESTALES
Generar alianzas y/o programas para la consolidación en encadenamientos productivos y comerciales	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL PRODUCTO 3	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

7. REGIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
VALOR TOTAL POR FUENTE	455.600.000

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 10 de 12	

CÓDIGO DEL PRODUCTO	1702011
NOMBRE DEL PRODUCTO	SERVICIO DE ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	\$ 393.900.000	\$ 44.200.000	36.700.000	
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 393.900.000	\$ 44.200.000	\$ 36.700.000	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
VALOR TOTAL POR FUENTE	50.000.000

CÓDIGO DEL PRODUCTO	1702038
NOMBRE DEL PRODUCTO	SERVICIO DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	\$ 23.800.000	\$ 0	\$ 0	
ABRIL				
MAYO				

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 11 de 12	

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 23.800.000	\$ 0	\$ 0	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
VALOR TOTAL POR FUENTE	150.000.000

CÓDIGO DEL PRODUCTO	1702007
NOMBRE DEL PRODUCTO	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 0	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 12 de 12	

8. RELACIÓN DE CONTRATACIÓN Y EVIDENCIAS

En el siguiente enlace relacionamos la información del mes de marzo respecto al producto 1702007:

https://drive.google.com/drive/folders/1Q_Jy_Phej1pDZJHV0s8FQ2gspvzaSzYM?usp=sharing

En el siguiente enlace relaciono la información del mes de marzo respecto al producto 1702011:

<https://drive.google.com/drive/folders/16dUB2dPIUAaCcyDSdgcoMIned4Xa1iMF?usp=sharing>

En el siguiente enlace relaciono la información del mes de marzo respecto al producto 1702038:

<https://drive.google.com/drive/folders/1X13z6sppq0e0xjAoW9tEvxu8EU6NTAYE?usp=sharing>

En el siguiente enlace relaciono la contratación del mes de Mazo:


<https://drive.google.com/drive/folders/1c5Bb7972phywCLeGJekIX4AO0ezZ4w89?usp=sharing>



CRISTIAN ADRIAN RESTREPO BONET

SECRETARIO DE DESPACHO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó	Cristian Adrián Restrepo Bonet	Secretario de despacho	
Revisó	María José Garay Puerto	Contratista	
Elaboró	Juan Diego Hernández Cardenas	Contratista	
<i>Los firmantes del presente documento confirmamos que hemos realizado una revisión detallada del mismo, y que cumple con las disposiciones legales y/o técnicas vigentes. En consecuencia, asumimos la responsabilidad de presentarlo para la firma del ordenador del gasto</i>			