

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Dirección y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 1 de 8	

INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(*La información básica se encuentra en la ficha MGA y ficha actualizada del proyecto)

Código BPIN	202500000030777
Nombre del Proyecto	Apoyo a los procesos de comercialización de las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas de los productores del municipio de San José de Cúcuta
Sector de inversión	Agricultura y desarrollo rural
Vigencia	2026
Fecha de Reporte	MARZO
Localización	Región: Andina
	Departamento: Norte de Santander
	Municipio: San José de Cúcuta

1.1 RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(*Concertar información en el POAI y el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Vigente)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Nombre del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027.
Pilar programática 2	GARANTÍA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA
Componente 4	Aprovechando el potencial productivo agropecuario. Transformación de la economía campesina
Programa 1	Transformación de condiciones para la productividad rural

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El sector agropecuario y rural del municipio de San José de Cúcuta enfrenta históricamente problemáticas estructurales que han limitado su desarrollo económico y social. Entre estas, se destacan las debilidades a lo largo de las etapas de las cadenas productivas, el bajo valor agregado de los productos agropecuarios y agroindustriales, el escaso acceso a mercados formales, y el cumplimiento insuficiente de normas de calidad e inocuidad.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 2 de 8	

Una de las principales limitaciones es la deficiencia en los mecanismos y escenarios de comercialización, lo que ha generado una baja rentabilidad para los productores, afectando directamente sus ingresos y condiciones de vida. La

ausencia de canales de comercialización directa entre productores y consumidores finales ha derivado en una alta dependencia de intermediarios, lo que reduce la capacidad de negociación del productor y dificulta el acceso a precios justos y competitivos.

Esta situación ha limitado la sostenibilidad de muchas unidades productivas rurales, reduciendo su capacidad de inversión, de transformación y de permanencia en el mercado. La falta de estrategias comerciales estructuradas, sumada a la débil asociatividad y a la escasa articulación institucional, ha impedido consolidar circuitos cortos de comercialización y clústeres agroalimentarios con enfoque territorial.

Consciente de esta problemática, la Alcaldía de San José de Cúcuta, a través del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Cúcuta perseverante, segura y productiva” en su Pilar 2: Garantía de trabajo y productividad económica, y particularmente en el Componente 4: Aprovechando el potencial productivo agropecuario-Transformación de la economía campesina, ha establecido el Programa “Transformación de condiciones para la productividad rural” que contempla la formulación e implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de los procesos de comercialización agropecuaria. Dichas acciones buscan mejorar los ingresos, fomentar el comercio justo.

3. PROBLEMA CENTRAL.

Los productores agropecuarios del municipio de San José de Cúcuta enfrentan debilidades en la estructura de sus cadenas de valor y limitados canales de comercialización para la venta de sus productos

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios del municipio de San José de Cúcuta para la consolidación de cadenas productivas y el acceso a procesos de comercialización agroalimentaria sostenibles y competitivos

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar Generar e implementar canales y espacios sostenibles de comercialización directa para los productores agropecuarios de la zona rural de San José de Cúcuta.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 3 de 8	

5. CONTRIBUCIÓN AL ALCANCE DE METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PLAN DE DESARROLLO:

Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027.

5.1 AVANCE MENSUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PILAR 2: GARANTÍA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA

COMPONENTE 4: Aprovechando el potencial productivo agropecuario. transformación de la economía campesina

PROGRAMA 1: Triunfo de la formalidad para la productividad y los ingresos

PRODUCTO 1

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PRODUCTO POR MES			
Código y Nombre Producto	1709106 - Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas		
Código y nombre del Indicador de producto	170910600 - Cadenas productivas apoyadas		
Unidad de medida	número		
Meta Programada vigencia 2026	1		
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA META			
Periodo de reporte	Avance del mes	Avance acumulado	% de cumplimiento
Enero			
Febrero			
Marzo	0	0	0%
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 4 de 8	

5.2 PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Y LOGROS OBTENIDOS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS.

Aunque el proyecto aún no ha iniciado formalmente su fase de ejecución, actualmente se están desarrollando las actividades precontractuales requeridas para asegurar su correcta implementación, así como el cumplimiento de los objetivos definidos. Estas acciones preparatorias están orientadas a optimizar las condiciones para una ejecución eficiente, oportuna y con alto impacto en la comunidad beneficiaria.

En este contexto, se llevó a cabo un primer acercamiento con los productores de la zona rural de Cúcuta, con el propósito de identificar su oferta productiva y sentar las bases para su posterior vinculación a circuitos cortos de comercialización.

5.3 POBLACION BENEFICIADA

Beneficiarios totales del proyecto: 200 Productores del sector agropecuario.

Código y Nombre Producto: 1709106 - Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
COMUNA 1	
COMUNA 2	
COMUNA 3	
COMUNA 4	
COMUNA 5	
COMUNA 6	
COMUNA 7	
COMUNA 8	
COMUNA 9	
COMUNA 10	
CORREGIMIENTO AGUA CLARA	
CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA	
CORREGIMIENTO CARMEN DE TONCHALA	
CORREGIMIENTO GUARAMITO	
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA	
CORREGIMIENTO PALMARITO	
CORREGIMIENTO PUERTO VILLAMIZAR	
CORREGIMIENTO RICAURTE	
CORREGIMIENTO SAN FAUSTINO	
CORREGIMIENTO SAN PEDRO	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 5 de 8	

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

6.1 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios	\$ 314.400.000	\$ 108.937.000	\$ 15.000.000	\$ 11.000.000	4.8%
SGP Educación					
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					
SGP Propósito General Libre Inversión					
SGP Salud					
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 314.400.000	\$ 108.937.000	\$ 15.000.000	\$11.000.000	4.8%

Nota: Fecha de corte POAI (20-03-2026)

6.2 REPORTE RESERVAS PRESUPUESTALES

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios					
SGP Educación					
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 6 de 8	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
SGP Propósito General Libre Inversión	\$ 55.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0 %
SGP Salud					
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 55.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0 %

6.3 AVANCE FINANCIERO POR ACTIVIDADES DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

PRODUCTO 1

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
Código del producto	1709106			
Nombre del producto	Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas			
ACTIVIDADES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS OBLIGADOS POR MES (EN POAI DEFINITIVAS) PERIODO REPORTE: MARZO - 2026	RECURSOS ACUMULADOS OBLIGADOS (EN POAI DEFINITIVAS)	RECURSOS OBLIGADOS ACUMULADOS RESERVAS PRESUPUESTALES
Implementar estrategias orientadas a generar y fortalecer las cadenas agropecuarias, los canales y espacios sostenibles de comercialización directa para los productores agropecuarios de la zona rural de San José de Cúcuta, mediante el desarrollo de acciones que consoliden las cadenas de valor, reduzcan la intermediación y mejoren el acceso a mercados locales, institucionales y regionales	\$ 156.800.000	\$0	\$0	\$ 55.000.000
Desarrollar acciones de acompañamiento técnico y fortalecimiento logístico para mejorar	\$ 157.600.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 0

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 7 de 8	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
la eficiencia y operatividad de los canales de comercialización agropecuarios en el municipio de San José de Cúcuta.				
TOTAL PRODUCTO 1	\$ 314.400.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 55.000.000

7. REGIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
VALOR TOTAL POR FUENTE	314.400.000

CÓDIGO DEL PRODUCTO	1709106
NOMBRE DEL PRODUCTO	Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	\$ 108.937.500	\$ 15.000.000	\$ 11.000.000	
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 108.937.500	\$ 15.000.000	\$11.000.000	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 8 de 8	

8. RELACIÓN DE CONTRATACIÓN Y EVIDENCIAS

En el siguiente enlace relaciono la información del mes de marzo con respecto al producto 1709106:

https://drive.google.com/drive/folders/1acAiHxyCwqim5T_O98MPKTjTSltZqWVd?usp=sharing

En el siguiente enlace relaciono la información de contratación del mes de Marzo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CM-6gvrb2fQ8YhhZbc5m66Ybow8x9Bt?usp=sharing>



CRISTIAN ADRIAN RESTREPO BONET
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó	Cristian Adrián Restrepo Bonet	Secretario de despacho	
Revisó	María José Garay Puerto	Contratista	
Elaboró	Juan Diego Hernández Cardenas	Contratista	
<i>Los firmantes del presente documento confirmamos que hemos realizado una revisión detallada del mismo, y que cumple con las disposiciones legales y/o técnicas vigentes. En consecuencia, asumimos la responsabilidad de presentarlo para la firma del ordenador del gasto</i>			