


 El futuro digital es de todos 				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO															
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																			
Periodo del Informe mes / año nov-20				DEPENDENCIA RESPONSABLE Dirección de Infraestructura Dirección de Economía Digital		No. CONT/ CONV - AÑO 863-2020		Nombre del Contratista / Cooperante COMPUTADORES PARA EDUCAR				No. de identificación 830.079.479-5							
DATOS DEL SUPERVISOR																			
No. del Registro de designación 202066194				Fecha del Registro de designación 10/08/2020		Nombre Completo y Cargo CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DINA MARÍA RODRIGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL						No. de identificación 80.197.883 25.785.621							
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																			
Convenio		☒		Contrato		☐		Tipo:				21 INTERADMINISTRATIVO				Modalidad de selección		CONTRATACION DIRECTA	
Legaliza Recursos		☐		☒		☐		Legaliza Bienes				☐		☐		☒		☐	
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos" 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electrónicos y electrónicos																			
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas									
C-2301-0400-14-0-2301065-03		Transferencias corrientes				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 59.671.706.160,00		Fecha de Suscripción		04/08/2020					
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ 9.448.383.821,00		Fecha de Inicio		04/08/2020					
						Aporte - Otros				\$ 981.809.381,00		Fecha Final de ejecución		31/12/2020					
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas							
						Valor Total				\$ 70.101.899.362,00									
N° de proceso en SECOP FTIC-PS-912-2020		Fecha de Publicación en SECOP 03/08/2020																	
Requisitos para el perfeccionamiento																			
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)				Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
N.A				N.A		N.A				N.A		143720		\$ 41.288.434.306		04/08/2020		04/08/2020	
												143820		\$ 18.383.271.854		04/08/2020			
Modificaciones / Terminación / Liquidación																			
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)				Fecha final de ejecución según prórroga				Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual			
Adición 1		21/09/2020								31/12/2020				\$ 9.448.383.821,00		Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar a estudiantes y docentes en el uso y aprovechamiento de las TIC y así contribuir con el cierre de la brecha digital en las diferentes regiones del país.			
TOTALES												\$ 9.448.383.821							
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI		NO		X		31/12/2020		SI				NO							

 El futuro digital es de todos			Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																	
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$ 69.120.089.981			Anticipo:			\$ -			% del Anticipo			0%		
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo						Solicitudes de Legalizaciones					
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones			
15/09/2020	\$ 59.671.327.017	Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)	22/09/2020	260376720-260378820	86%	\$ 59.671.327.017								En el mes de diciembre se deberá tramitar una prórroga al contrato, considerando que CPE informó no poder realizar la legalización de recursos en la vigencia 2020.			
30/10/2020	\$ 9.448.762.964	Documento que soporte la modificación que realice CPE con su proveedor (Orden de compra N°54375 del 31 de agosto de 2020)	03/11/2020	307199420-307200220	14%	\$ 9.448.762.964								En el mes de diciembre se deberá tramitar una prórroga al contrato, considerando que CPE informó no poder realizar la legalización de recursos en la vigencia 2020.			
TOTAL	\$ 69.120.089.981,00		ACUMULADOS		100%	\$69.120.089.981	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -				
SALDO POR GIRAR:			\$0			0%			ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -			0%		
SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 69.120.089.981			100%			100%			100%					
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																	
PERIODO:			mm/yy			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -			ACUMULADO:			\$ -		
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:																	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																	
PERIODO:			mm/yy			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones FUTIC según el contrato/convenio							(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo						
1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio							2,0%		8,0%		* 20 de noviembre de 2020, se realiza reunión de seguimiento con CPE, con la siguiente agenda: i. Seguimiento compromisos comité anterior, ii. Seguimiento Aspectos Técnicos (a. Cronograma entrega de los 96.356 computadores, b. Estado actual entrega primeros 2 lotes de computadores, c. Avances en el proceso de focalización), iii. Seguimiento Aspectos Financieros (a. Cronograma legalización de recursos) y iv. Varios. * CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del Convenio.						
2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.							2,0%		8,0%		* 03 noviembre, se remite aprobación del informe mensual de octubre de 2020, mediante registro No. 202097157 * 06 noviembre, se solicita remitir proyección de legalización de recursos, considerando que ya fueron desembolsados los recursos del Convenio. * 19 noviembre, se remiten observaciones al informe mensual de octubre, mediante registro No. 20201119 * 20 de noviembre de 2020, se realiza reunión de seguimiento con CPE, con la siguiente agenda: i. Seguimiento compromisos comité anterior, ii. Seguimiento Aspectos Técnicos (a. Cronograma entrega de los 96.356 computadores, b. Estado actual entrega primeros 2 lotes de computadores, c. Avances en el proceso de focalización), iii. Seguimiento Aspectos Financieros (a. Cronograma legalización de recursos) y iv. Varios. En la reunión de seguimiento, CPE informó que el 24 de noviembre se tendrá audiencia de presunto incumplimiento en contra de SELCOM SAS, dependiendo de los resultados de la audiencia, se realizará una prórroga al convenio.						
3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.							0,0%		10,0%		Mediante comunicación con registro No. 20206194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Albeto Jiménez Santofimio) y a la Directora de la Dirección de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.						
4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes							2,0%		8,0%		Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.						
5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio.							20,0%		40,0%		Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 22 de septiembre de 2020 por valor de \$59.671.327.017 Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de \$9.448.383.821 Pendiente iniciar proceso de legalización de recursos.						
6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias.							2,0%		8,0%		Se documentarán las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.						
7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.							2,0%		8,0%		Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.						
Total							30%		90%								
* Obligaciones COMPUTADORES PARA EDUCAR							Ponderación		80%		(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																																							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																									
1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 computadores portátiles CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para beneficiar a las sedes educativas públicas del país.		3,00%	12,00%	Durante el mes de noviembre del 2020, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la OC 54375 con la firma SELCOMP INGENIERIA SAS dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco CC-925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente, para ejecutar la compra de tecnología a través del acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos, así como, el proceso normativo, legal y técnico para concretar la orden de compra del 31 de agosto del 2020 y la adición de la orden de compra del 2 de octubre de 2020: -El contratista SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES ante el requerimiento solicitado por parte del CPE, por el incumplimiento en la entrega de los lotes de los equipos, remite documentos, con fecha 13 de noviembre de 2020, argumentando CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR y a la vez solicita una prórroga en tiempo de la Orden de Compra 54375. -El 18 de noviembre de 2020, CPE remite oficio a: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S., COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. aplazando la audiencia de descargos por presunto incumplimiento de la Orden de Compra 54375 y fijando nueva fecha para día martes 24 de noviembre de 2020, a las 2:00 P.M. -El día 18 de noviembre, La empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX, presentan ante CPE el nuevo cronograma de entrega de los 83.184 computadores de la OC 54375 y de los 13.172 computadores de la adición a la OC 54375 (fecha de inicio de entregas: 1 de diciembre de 2020 – fecha de finalización de entregas: 31 de marzo de 2021) -El día 22 de noviembre, La empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX, por solicitud realizada por CPE, remiten vía correo electrónico, los soportes y documentos traducidos en idioma español que soportan la justificación de la adición en tiempo de la OC No. 54375 argumentando CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -El día 24 de noviembre, se realizó la audiencia de descargos por presunto incumplimiento de la Orden de Compra 54375; No obstante, se aplazó su desarrollo para una nueva fecha para determinar por parte del CPE. -El día 30 de noviembre, se reanuda la audiencia de descargos por presunto incumplimiento de la Orden de Compra 54375, en la cual, se dio lectura a la resolución No. 107 del 30 de noviembre del 2020 (ver anexo no.002) en la que se ordena abstenerse de imponer multa y cerrar el caso. CPE acogió los argumentos de la Clausula 25 Caso fortuito y fuerza mayor del Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019 planteados por el SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES. Considerando lo anterior, se deberá tramitar una prórroga al convenio en el mes de diciembre de 2020.																																					
2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio.		0,00%	20,00%	- El 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y certificado de parafiscales de CPE. - El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. Esta actividad se encuentra cumplida por parte de Computadores para Educar, de acuerdo con el alcance de la misma. Presentación de las órdenes de compra y demás soportes de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020. Pendiente iniciar proceso de legalización de los recursos desembolsados.																																					
3. Designar la(s) persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto de éste.		0,00%	5,00%	Mediante radicado No 20201000013341 se asignó como supervisores del Convenio por parte de Computadores para Educar a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Esta comunicación fue radicada el pasado miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante correo a MinTic Responde <mintreresponde@mintic.gov.co> Así mismo, se cuenta con un equipo interno que brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020. Esta actividad se encuentra cumplida por parte de Computadores para Educar																																					
4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.		3,00%	12,00%	Durante el mes de noviembre del 2020, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y financieras/presupuestales para el desembolso de los recursos, de conformidad con lo definido por el Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020; De igual forma, se realizaron las gestiones al interior de CPE para girar el anticipo al contratista de la Orden de Compra N°54375. Para ello se adelantaron entre otras, las siguientes gestiones y Dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco se realizaron las siguientes actividades en el marco de la Orden de Compra: El día 18 de noviembre, La empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX, enviaron a CPE el nuevo cronograma de entrega de los 83.184 computadores argumentando CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, así: - Fecha de Inicio de Entregas: 1 de diciembre de 2020 - Fecha de Finalización de Entregas: 15 de marzo de 2021 - Fechas de entregas por mes por años (2020 y 2021): - 1 de diciembre de 2020: 2.000 Computadores (Entrega total del lote) - 7 de diciembre de 2020: 10.000 Computadores (Entrega total del lote) - 10 de diciembre de 2020: 4.000 Computadores (Entrega total del lote) - 27 de enero de 2021: 10.584 Computadores (Entrega total del lote) - 3 de febrero de 2021: 12.000 Computadores (Entrega total del lote) - 10 de febrero de 2021: 12.000 Computadores (Entrega total del lote) - 25 de febrero de 2021: 13.000 Computadores (Entrega total del lote) - 8 de marzo de 2021: 12.000 Computadores (Entrega total del lote) - 15 de marzo de 2021: 7.600 Computadores (Entrega total del lote) De igual forma, la empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX remiten el cronograma de entrega 13.172 computadores contemplados en la adición de la OC No. 54375 argumentando CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, así: - Fecha de Inicio de entregas: 12 de marzo de 2021 - Fecha de Finalización de entregas: 31 de marzo de 2021 - 15 de marzo de 2021: 4.400 Computadores (Entrega total del lote) - 31 de marzo de 2021: 8.772 Computadores (Entrega total del lote) El día 18 de noviembre, vía correo electrónico, CPE envía a través de la supervisora del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 los archivos con la propuesta para su aprobación de la focalización por parte de MINITIC. El día 30 de noviembre, vía correo electrónico, CPE solicita a SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX un anticipo 2.000 unidades para el 1 de diciembre de 2020, por necesidades de la entidad. En el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo se presentan los informes mensuales de ejecución los cuales son revisados y aprobados por la supervisión del Convenio por parte del MinTIC. Así mismo, se presentan informes semanales de seguimiento a la ejecución de la orden de compra No. 54375 del 2020 y se asisten a diferentes reuniones y sesiones de seguimiento, entre ellas, el comité del Convenio de acuerdo con las citaciones de la supervisión. Considerando lo anterior, se deberá tramitar una prórroga al convenio en el mes de diciembre de 2020.																																					
5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el Supervisor del Convenio. Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el Revisor Fiscal.		3,00%	12,00%	A continuación, se presenta la trazabilidad en cuanto a la presentación de los informes por parte de CPE: <table><tr><th>Informe Mensual</th><th>Fecha radicación contractual 10 días hábiles de c/mes</th><th>Radicado</th><th>Fecha radicación contratista</th><th>Observaciones supervisión</th><th>Estado</th></tr><tr><td>Agosto</td><td>14-sep-20</td><td>201054199</td><td>15/09/2020</td><td>202084264 del 28/09/2020</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>15-oct-20</td><td>201060023</td><td>07/10/2020</td><td>202090787 del 16/10/2020</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td></td><td></td><td>201063010</td><td>22/10/2020</td><td>202097157 del 03/11/2020</td><td></td></tr><tr><td>Octubre</td><td>15-nov-20</td><td>201066821</td><td>06/11/2020</td><td>20201119 del 19/11/2020</td><td>Con observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Correo electrónico</td><td>27/11/2020</td><td></td><td></td></tr></table> De igual manera se envió formato mensual de seguimiento en Excel, con el detalle de los avances y las gestiones realizadas por CPE con corte al 30 de noviembre del 2020.		Informe Mensual	Fecha radicación contractual 10 días hábiles de c/mes	Radicado	Fecha radicación contratista	Observaciones supervisión	Estado	Agosto	14-sep-20	201054199	15/09/2020	202084264 del 28/09/2020	Aprobado	Septiembre	15-oct-20	201060023	07/10/2020	202090787 del 16/10/2020	Aprobado			201063010	22/10/2020	202097157 del 03/11/2020		Octubre	15-nov-20	201066821	06/11/2020	20201119 del 19/11/2020	Con observaciones			Correo electrónico	27/11/2020		
Informe Mensual	Fecha radicación contractual 10 días hábiles de c/mes	Radicado	Fecha radicación contratista	Observaciones supervisión	Estado																																				
Agosto	14-sep-20	201054199	15/09/2020	202084264 del 28/09/2020	Aprobado																																				
Septiembre	15-oct-20	201060023	07/10/2020	202090787 del 16/10/2020	Aprobado																																				
		201063010	22/10/2020	202097157 del 03/11/2020																																					
Octubre	15-nov-20	201066821	06/11/2020	20201119 del 19/11/2020	Con observaciones																																				
		Correo electrónico	27/11/2020																																						

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO UNICO DE TIC.	3,00%	12,00%	Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.		
7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio.	3,00%	12,00%	Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.		
Total	15,00%	85,00%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			68,0%		

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		
		Total	0%	0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0.0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables	Ponderación	20%	Total de Entregables	7			
Productos o Servicio a entregar			Entregables recibidos	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor		
Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)							
			1,0	15/09/2020	El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y certificado de parafiscales de CPE.		
Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.							
			1,0	07/10/2020	El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE.		
Informe mensual Agosto de 2020							
			1,0	15/09/2020	Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad por parte de la supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.		
Informe mensual Septiembre de 2020							
			1,0	19/10/2020	Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.		
Informe mensual Octubre de 2020							
			1,0	06/11/2020	Mediante radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de noviembre de 2020. Se remitaron observaciones por parte de la supervisión el 19 de noviembre de 2020. CPE presentó segunda versión mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2020. Pendiente respuesta Supervisión por parte del Fondo Único de TIC.		
Informe mensual Noviembre de 2020							
Informe mensual Diciembre de 2020							
			Porcentaje de Avance	71%			
% Acumulado Avance Entregables					14.3%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					82.3%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	NO	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos		
No cumplimiento del cronograma inicial de entregas propuesto por el SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX	Jurídicos	El día 18 de noviembre, CPE remite oficio a: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S., COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y SELCOMP INGENIERIA S.A.S. aplazando la Audiencia de descargos por presunto incumplimiento de la Orden de Compra 54375 y fijando nueva fecha para día martes 24 de noviembre de 2020, a las 2:00 P.M.			Se realizó la audiencia y se espera reanudarla en fecha acordada por el equipo jurídico CPE. En el mes de diciembre se deberá suscribir prórroga del convenio.		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Se radicó solicitud de desembolso el día 16 de octubre de 2020 por valor de \$9.448.762.964; donde se incluyeron los \$379.143 restantes del Registro Presupuestal No.143720 del 04 de agosto de 2020 del primer desembolso. A la fecha está pendiente la legalización de los recursos desembolsados.							
Revisó Dirección de Infraestructura: Catalina Arango Rueda - Apoyo Jurídico Andrea del Pilar García - Apoyo Financiero Erika Ferro P. - Apoyo Técnico							
Revisó Dirección de Economía Digital: Diana Marcela Santamaría - Apoyo Jurídico Dayana Carolina Herazo - Apoyo Financiero Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO Director Técnico de la Dirección de Infraestructura	Firma del Supervisor:	 Digitally signed by Camilo Alberto Jiménez Santofimio Date: 2020.12.16 20:32:44 -05'00'				
Nombre Supervisor:	DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE Directora Dirección de Economía Digital	Firma del Supervisor:	 Digitally signed by Dina María Rodríguez Andrade Date: 2020.12.16 11:34:17 -05'00' Editor Version: PDF-XChange-Pro 6.0.321.0				
Original: Expediente del Contrato							
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							