



SOPORTES AVANCES PUENTE ARANDA Y FERIAS

Desde Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>

Fecha Lun 06/04/2026 10:30

Para Yuddy Vanessa Cardenas Manrique <yvcardenas@bomberosbogota.gov.co>

 5 archivos adjuntos (9 MB)

B4-1. Actas de comité Puente Aranda.pdf; B4-2. Solicitud a operativa información B-4.pdf; B7-1. Liquidacion Final de Expensas_Bomberos.pdf; B7-2. Solicitud adición en PAA.pdf; B7-3. Reinicio contratos.pdf;

Buen día, por medio del presente me permito enviar para su conocimiento los avances en los estudios y diseños de Puente Aranda B-4 y Ferias B-7:

Ferias B-7:

1. Se recibió la liquidación de las expensas de la licencia de construcción de la estación de bomberos.
2. Se solicito la modificación del PAA ya que se debe adicionar la suma de 6 millones para el pago del cargo variable en la curaduría urbana.
3. Se dio reinicio a los contratos el 27 de marzo de 2026.

Puente aranda B-4:

1. Se realizaron los comités avanzando hasta la presentación del esquema básico por parte del consultor a las diferentes áreas de la entidad.
2. Se envió correo solicitando la información operativa para iniciar con el esbozo del documento de solicitud de localización y desarrollo a la SSCJ.



**U.A.E. CUERPO OFICIAL
BOMBEROS**
BOGOTÁ D.C.

Claudia Ximena Bedoya T.
Contratista
Subdirección de Gestión Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500



Súmate a la política de cero papel, Reduce, Reutiliza y Recicla.

