



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO
Y DE LA ECONOMÍA DE TURISMO

ACTA 001

FECHA: Bogotá, diciembre 15 de 2025
HORA: 8:30 PM a 3:30 PM
LUGAR: Secretaría Cultura, Recreación y Deporte - SCRD

ASISTENTES: Jimmy Bula, Profesional universitario IDT
Yudy Patarroyo, Profesional Universitaria IDT
Brayan Betancourt Contratista Bytelink
Jarol Garzón Ingeniero de mantenimiento de la empresa contratista SCRD
Gilberto Rincón – Técnico de mantenimiento SCRD
Luis Eduardo Artiaga – Profesional administrativo SCRD
Bryah Reyes - Contratista SCRD - IDT

ORDEN DEL DÍA

1. Validación de asistentes.
2. Entrega del espacio SCRD - IDT
3. Entrega del espacio IDT - Bytelink
4. Definición muros zona de estar.
5. Entrega de cronograma de ejecución.
6. Temas adicionales

DESARROLLO

1. Validación de asistentes.

Asistentes de la SCRD – IDT – CONTRATISTA quienes firman al final del documento.

2. Entrega del espacio SCRD – IDT

Se adjunta a la presente acta.

3. Entrega del espacio IDT - Bytelink

Se revisa el espacio indicando que se realizará por fases

I FASE: Espacio principal del CDT (Donde se colocarán las pantallas)

II FASE: Espacio de zona de estar.

Bodega de almacenamiento.

El espacio de la zona de estar – FASE II se intervendrá primero para realizar las adecuaciones propias del contrato; redes eléctricas, redes voz y datos, muro divisorio en drywall (según diseño portante en tres secciones), para poder habilitar y trasladar el punto de atención al ciudadano SCRD el cual se

11


encuentra en funcionamiento, e iniciar la intervención de la Fase I Espacio principal del CDT (Donde se instalarán las pantallas).


El contratista deberá presentarle al IDT el cronograma de ejecución, para así indicarle a la SCRD puntualmente cuando deben trasladar el punto de atención al ciudadano de la secretaría SCRD para iniciar la intervención de la Fase I Espacio principal del CDT (Donde se instalarán las pantallas).

El día de hoy el IDT le "entrega" el espacio FASE II a Bytelink correspondiente a la zona de estar (Adicionalmente al registro fotográfico se realiza un video del estado de la infraestructura como soporte)




Nota: Se adjunta acta de "entrega" del espacio del convenio 211-2025 firmada entre la SCRD – IDT.





- La SCRD se compromete a entregar este espacio de almacenamiento para el miércoles 17 de diciembre de 2025 y a su vez se entrega a Bytelink.
El contratista aprueba el espacio para su uso.

[illegible]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
Teléfono: (57) 1 234 5678

5. Entrega de cronograma de ejecución.

FASE II: El contratista indica que entregaría el espacio según cronograma presentado.

Actividades a desarrollar:

- Muro drywall
- Conexiones eléctricas, datos.
- Traslado de luminaria

FASE I: El contratista indica que se entregaría el espacio según cronograma presentado.

Intervención, instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

6. Temas adicionales

Cámaras de seguridad: El profesional Luis Eduardo indica que se debe comunicar cuando la empresa de vigilancia puede desconectar las cámaras para adelantar las actividades en la FASE I y cuando se vuelven a conectar. A través del profesional se realiza la solicitud

COMPROMISOS

Acciones claves	Responsables	Fecha de programación
Entrega de los espacios	SCRD	17 de diciembre 2025
Cronograma de actividades	BYTELINK	23 de diciembre 2025

Vistos buenos

Jimmy Bula, Profesional universitario IDT
Yudy Patarroyo, Profesional Universitaria IDT
Brayan Betancourt Contratista Bytelink
Jarol Garzón Ingeniero de mantenimiento de la empresa contratista SCR
Gilberto Rincón – Técnico de mantenimiento SCR
Luis Eduardo Artiaga – Profesional administrativo SCR
Bryan Reyes - Contratista IDT - SDC