

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P3-079	
				Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017	

INFORME No.:	2	SUPERVISION INTERVENTORIA	☒	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	☒	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/10/2020	Hasta:	31/10/2020			
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N.A	Hasta:	N.A			

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600010877
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	07/09/2020
OBJETO:	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S, INDUCARTON	
	NIT	860.000.198-1	

INICIAL:	HASTA MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M.L (\$ 1.109.042.130) IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
----------	---

VALOR [\$]:	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N.A	N.A

VALOR TOTAL:	HASTA MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M.L (\$ 1.109.042.130) IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
--------------	---

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N.A
---------------------------------	-----

PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		09/09/2020	18/12/2020

PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N.A	N.A

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N.A	N.A
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010427
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/09/2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	SI
--------------------------------------	----

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL	Radicado: I 2020020047429	10642
		Fecha: 2020/11/11 1:57 PM	



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 2-P-231 (4 DE FEBRERO)	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
INTERVENTOR	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A	
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			47,53 %
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			47,53 %
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES			

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Suministro de estuches de conformidad con el cronograma	47,53 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Pagos (facturación)	47,53 %	Se cumplen satisfactoriamente	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-10-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 1.109.042.130	\$0	\$0	\$ 1.109.042.130
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 1.109.042.130	\$0	\$0	\$ 1.109.042.130
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 527.140.013	\$0	\$0	\$ 527.140.013
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 527.140.013	\$0	\$0	\$ 527.140.013
7. Recursos ejecutados	\$ 527.140.013	\$0	\$0	\$ 527.140.013
8. Recursos no ejecutados	\$ 581.902.117	\$0	\$0	\$ 581.902.117

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079
Versión: 02
Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No. contrato/Ref	Valor del Doc. con...	Fuente de/financiado	Nacional	Tercero Inverso	VA. Debe en IVA +	VA. IVA. Debe +	VA. Debe en IVA +	Facturas/DOC. +	Saldo. De. (IVA) +	Saldo. De. (IVA) +
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60001553 ESTUQUE IND RON 14 AÑOS NUEVA	32.603.350	1.514.137	32.603.350	35.118.487	5.515.154	5.515.154
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60000531 ESTUQUE IND RON 14 AÑOS HP 750	492.779.290	32.620.166	492.779.290	290.189.726	201.175.497	371.175.497
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60000727 ESTUQUE IND RON 14 AÑOS HP 375	136.175.410	25.873.128	136.175.410	162.048.736	21.665.311	21.665.311
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60000903 ESTUQUE IND RON 12 AÑOS USA 4	41.859.690	7.960.324	41.859.690	21.721.272	16.138.418	16.138.418
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60002023 ESTUQUE IND RON 12 AÑOS USA 4	36.729.840	3.184.270	36.729.840	7.892.502	12.048.777	12.048.777
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60001655 ESTUQUE IND RON 5 AÑOS NUEVA	28.520.926	5.424.226	28.520.926	6	27.076.421	27.076.421
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60001538 ESTUQUE IND RON 5 AÑOS NUEVA	41.899.690	7.960.324	41.899.690	6	27.076.421	27.076.421
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60001538 ESTUQUE IND RON 5 AÑOS NUEVA	9.154.290	1.729.315	9.154.290	6	16.563.375	16.563.375
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60002024 ESTUQUE IND RON 12 AÑOS USA 4	5.514.370	865.330	5.514.370	6	5.419.777	5.419.777
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60002024 ESTUQUE IND RON 12 AÑOS USA 4	109.446.502	20.795.105	109.446.502	6	105.211.177	105.211.177
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60002024 ESTUQUE IND RON 12 AÑOS USA 4	9.995.946	1.899.239	9.995.946	6	41.895.236	41.895.236
4600010877	1.109.042	5200010877	CARTONERIA INDOU	60002026 ESTUQUE IND RON 12 AÑOS USA 4	11.185.995	2.125.339	11.185.995	6	17.711.771	17.711.771
					931.968.177	177.073.953	931.968.177	577.140.013	581.902.117	581.902.117
					931.968.177	177.073.953	931.968.177	577.140.013	581.902.117	581.902.117

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

PARAGRAFO: Para la presentación de las facturas, se debe tener en cuenta lo contemplado en el numeral 6.5. (Forma y Condiciones de Pago) del Pliego de Condiciones Definitivo publicado mediante la plataforma del SECOP II.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

No Aplica

Para constancia, se firma la presente acta el: **06/11/2020**


GIOVANNY A. LOPEZ JARAMILLO
Supervisor