

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 23
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA
"COOTRACA"
CONTRATO 1447 DE 2024**

PERIODO: MARZO DE 2026

ABRIL DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA "COOTRACA C.T.A"**, Lote 5, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas en el periodo del primero (1) y el treinta y uno (31) de marzo de 2026.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA C.T.A."

El contrato 1447 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA C.T.A."

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACA.

La cooperativa COOTRACA encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ **COOTRACA**

- 7801 Lorica - Chinú, PR10+0000 (Purísima) – PR52+0000 (Chinú)
-

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACA.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la cooperativa "COOTRACA C.T.A.", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en el sector 7801 Lorica - Chinú, PR10+0000 (Purísima) – PR52+0000 (Chinú), a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de marzo de 2026 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

➤ **COOTRACA (CONTRATO 1447 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Lunes 2 – Domingo 8 de Marzo de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR29+0000, desde el PR12+0000 hasta el PR13+0500, desde el PR13+0500 hasta el PR15+0000, desde el PR15+0000 hasta el PR16+0000 y desde el PR16+0000 hasta el PR18+0000, en ambos lados de la vía con un total de 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0150 hasta el PR28+0650 y desde el PR48+0650 hasta el PR49+0150, en donde se limpiaron 1000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR29+0000 hasta el PR31+0000, en donde se limpiaron 2000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR48+0150 hasta el PR48+0160 y desde el PR12+0500 hasta el PR18+0000, en donde se limpiaron 6 obras con 9 jornales de trabajo.
- Aplomado de señal vertical entre el PR33+0250 y el PR35+0250, con 3 jornales de trabajo
- Se dio inicio a la actividad de Abscisado de la vía, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR15+0900, con 2 jornales de trabajo.
- Nivelación de calzada en sitio de la emergencia con material de relleno en el PR23+0070, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Marzo de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR47+0150 hasta el PR48+0500, desde el PR18+0000 hasta el PR20+0000, desde el PR43+0900 hasta el PR45+0900, desde el PR29+0100 hasta el PR30+0000 y desde el PR48+0800 hasta el PR50+0000, en ambos lados de la vía con un total de 35 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR46+0850 hasta el PR47+0300, en donde se limpiaron 450 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR47+0150 hasta el PR47+0600, desde el PR16+0400 hasta el PR16+0900 y desde el PR45+0700 hasta el PR46+0000, en donde se limpiaron 1250 metros lineales con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR14+0500 hasta el PR16+0000, en donde se limpió 1 obra con 3 jornales de trabajo.
- Se continuo con la actividad de Abscisado de la vía, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Marzo de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR45+0900 hasta el PR46+0800, desde el PR42+0000 hasta el PR43+0900, desde el PR41+0000 hasta el PR42+0000 y desde el PR35+0000 hasta el PR36+0500, en ambos lados de la vía con un total de 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR18+0350 hasta el PR19+0000 y desde el PR45+0100 hasta el PR45+0700, en donde se limpiaron 1250 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR44+0150 hasta el PR44+0700, desde el PR44+0700 hasta el PR45+0000, desde el PR45+0200 hasta el PR45+0500 y desde el PR43+0000 hasta el PR43+0550, en donde se limpiaron 2250 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical en el PR32+0850, con 2 jornales de trabajo
- Poda, corte y/o retiro de árboles entre el PR32+0700 y el PR33+0300, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Domingo 29 de Marzo de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR33+0000 hasta el PR35+0000, desde el PR36+0500 hasta el PR37+0000 y desde el PR20+0500 hasta el PR21+0500, en ambos lados de la vía con un total de 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR36+0300 hasta el PR37+0000 y desde el PR32+0450 hasta el PR32+0850, en donde se limpiaron 1100 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR22+0000 hasta el PR22+0300, en donde se limpiaron 600 metros lineales con 3 jornales de trabajo.

- Limpieza de obras de arte desde el PR32+0400 hasta el PR34+0000, en donde se limpiaron 8 obras con 6 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con material granular en el PR34+0750, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR32+0500, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera entre el PR21+0700 y el PR21+0800, con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles entre el PR39+0900 y el PR42+000, en el PR35+0400 y desde el PR21+0000 hasta el PR22+0000, en donde se podaron 10 árboles con 6 jornales de trabajo.
- Aplomado de señal vertical en el PR37+0700, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical en el PR39+0550, con 2 jornales de trabajo
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 30 – Martes 31 de Marzo de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR40+0000 hasta el PR41+0000 y desde el PR39+0000 hasta el PR40+0000, en ambos lados de la vía con un total de 14 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR42+0000 hasta el PR42+0300 y desde el PR34+0000 hasta el PR35+0000, en donde se podaron 8 árboles con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) y el treinta y uno (31) de marzo de 2026. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento Cacaotal, en el PR47+0000, vía 7801, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
 - 4 conos
 - 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.
-

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5
NÚMERO DEL CONTRATO	1747 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$1.324.055.427,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.324.055.427,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La cooperativa Cootraca informa diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de marzo de 2026 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se realizó seguimiento diario y verificación del estado de la emergencia, así como de las novedades presentadas para informar oportunamente.

Se inicio la actividad de Abscisado de la vía 7801 para mejorar la referenciación vial.

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias que pudiesen presentarse, relacionadas con la caída de árboles producto de lluvias y vientos.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Importancia de la salud visual y prevención de riesgo en campo".

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
NIT. No. 800.058.218- 0.
CONTRATO No. 1447 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR27+0000	PR29+0000	7	10	2,00	3,40	7	0,49	
PR12+0000	PR13+0500	7	7	1,50	2,10	7	0,30	
PR13+0500	PR15+0000	7	6	1,50	1,95	7	0,28	
PR15+0000	PR16+0000	4	5	1,00	0,90	7	0,13	
PR16+0000	PR18+0000	5	5	2,00	2,00	7	0,29	
PR47+0150	PR48+0500	8	11	1,35	2,57	7	0,37	
PR18+0000	PR20+0000	6	7	2,00	2,60	7	0,37	
PR43+0900	PR45+0900	11	9	2,00	4,00	7	0,57	
PR29+0100	PR30+0000	7	11	0,90	1,62	7	0,23	
PR48+0800	PR50+0000	8	6	1,20	1,68	7	0,24	
PR45+0900	PR46+0800	11	8	0,90	1,71	7	0,24	
PR42+0000	PR43+0900	5		1,90	0,95	7	0,14	
PR42+0000	PR43+0900		7	1,90	1,33	7	0,19	
PR41+0000	PR42+0000	7	5	1,00	1,20	7	0,17	
PR35+0000	PR36+0500	8	6	1,50	2,10	7	0,30	
PR33+0000	PR35+0000	7	6	2,00	2,60	7	0,37	
PR36+0500	PR37+0000	24	8	0,50	1,60	7	0,23	
PR20+0500	PR21+0500	6	5	1,00	1,10	7	0,16	
PR40+0000	PR41+0000	9	4	1,00	1,30	7	0,19	
PR39+0000	PR40+0000	6	5	1,00	1,10	7	0,16	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR28+0150	PR28+0650	X		Trigangular	500	3	166,7	
PR48+0650	PR49+0150	X		Trigangular	500	3	166,7	
PR46+0850	PR47+0300	X		Trigangular	450	3	150,0	
PR18+0350	PR19+0000	X		Trigangular	650	3	216,7	
PR45+0100	PR45+0700	X		Trigangular	600	3	200,0	
PR36+0300	PR37+0000	X		Trigangular	700	3	233,3	
PR32+0450	PR32+0850	X		Trigangular	400	3	133,3	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR29+0000	PR31+0000	X		LI	2000	6	333,3	
PR47+0150	PR47+0600	X		LI	450	2	225,0	
PR16+0400	PR16+0900	X		LI	500	3	166,7	
PR45+0700	PR46+0000	X		I-D	300	3	100,0	
PR44+0150	PR44+0700	X		LD	550	3	183,3	
PR44+0700	PR45+0000	X		LI	300	3	100,0	
PR45+0200	PR45+0500	X		I-D	300	3	100,0	
PR43+0000	PR43+0550	X		I-D	1100	3	366,7	
PR22+0000	PR22+0300	X		I-D	600	3	200,0	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR48+0150	PR48+0160	1	1	1	3	0,33	
PR12+0500	PR18+0000	5	5	5	6	0,83	
PR14+0500	PR16+0000	1	1	1	3	0,33	
PR32+0400	PR34+0000	8	8	8	6	1,33	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
NIT. No. 800.058.218- 0.
CONTRATO No. 1447 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de aplomado de señal vertical entre el PR33+0250 en el PR35+0250 y en el PR37+0700.
- Se realizó la actividad de abscisado de la vía 7801.
- Se realizó la actividad de despeje de zona de carretera en el PR15+0900 y desde el PR21+0700 hasta el PR21+0800.
- Se realizó la actividad de nivelación de emergencia con material de relleno PR23+0070.
- Se realizó la actividad de despeje de señal vertical en el PR32+0850 y en el PR39+0550
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles en sectores varios de la vía.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material granular en el PR34+0750.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada en el PR32+0500.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	Diario	Ha	37,8	140	0,27	90%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	Diario	ML	3800	21	180,95	90%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	Diario	ML	6100	29	210,34	90%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Diario	UND	15	18	0,83	90%
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	Diario	UND	20	12	2	90%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de abril se debe incrementar el rendimiento para mejora el indicador de la actividad de rocería.
- Se debe verificar diariamente el estado de la emergencia presentada en el PR23+0070 y notificar oportunamente sobre afectaciones que se puedan presentar para su debida atención.
- Se debe continuar con la actividad de limpieza de cunetas, limpieza bermas y limpieza calzada donde se presente acumulación de sedimentos.
- Se debe verificar periódicamente el estado de todas las obras de drenaje, puentes y pontones para programar la limpieza de los que la requieran.
- En el mes de abril se debe ejecutar la actividad de limpieza y despeje de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Se debe realizar la limpieza de señales verticales de tránsito que se encuentran sucias.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
C.C. No. 6.616.665 de Chinú.
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 02 - 08 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 02 - 08 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 02 - 08 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA



ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 02 - 08 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 09 - 15 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 09 - 15 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 09 - 15 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 16 - 22 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 16 - 22 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA



ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 16 - 22 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 23 - 28 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 23 - 28 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 23 - 28 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA


REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA



ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 30 - 31 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA



ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 30 - 31 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA



ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 30 - 31 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA



ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S
CARRETERA: 7801 : LORICA - CHINU
FECHA: 30 - 31 MARZO DE 2026

LOTE 5
SECTOR: LORICA - CHINU
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

