
Modificación 4600103185 de 2024 modificación 05

Desde Alejandra Henao Charry <alejandra.henao@medellin.gov.co>

Fecha Jue 14/05/2026 8:48 AM

Para Ana Maria Espinosa Duque <ana.espinosa@medellin.gov.co>; Jerson Rojas Jaramillo
<jerson.rojas@medellin.gov.co>

CC Sergio Alejandro Viana Pastor <sergio.viana@medellin.gov.co>

Nos permitimos indicar VoBo para la modificación del contrato 4600103185 de 2024 modificación 05 así:

AMPLIACIÓN N°05: Por el término de setenta y seis (76) días, contados a partir del 16 de mayo hasta el treinta (30) de julio de 2026, ambas fechas inclusive.

ADICIÓN N°04: Por valor de seiscientos treinta y cinco millones quinientos setenta y ocho mil quinientos quince pesos M/L (\$635.578.515), incluido AIU del 30,81%, equivalentes a 363 SMMLV del año 2026 y llegando a un total adicionado del 50% expresado en SMLMV.

OTROSI N°3: Adición de nuevas actividades (obras extras)

Esta necesidad fue aprobada en comité No 32 de mayo 13 de 2026.

Cordialmente,

Sergio Alejandro Viana Pastor
Alejandra Henao Charry