

INFORME PROYECTO DE INVERSIÓN

Período: Enero, vigencia 2026

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2026

Presentado por:

**Henry Antonio Medina Herrera
Miguel Alfonso Ustariz Martínez**

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito analizar la ejecución presupuestal del proyecto de inversión durante el período correspondiente a enero de 2026, denominado “Implementación de un sistema de toma de decisiones para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.

El análisis se realiza considerando los instrumentos de ejecución presupuestal, tales como Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP), obligaciones y órdenes de pago, asociados a los rubros estratégicos del proyecto.

1. Información general del proyecto:

En el siguiente apartado se presenta la información contenida del proyecto de inversión periodo de enero, vigencia 2026, el cual tiene un horizonte de ejecución comprendido entre los años 2023 y 2026.

ID MGA	499371
Código BPIN	2022011000017
Nombre del Proyecto	Implementación de un sistema de toma de decisiones, para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los tramites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Sector del proyecto:	Defensa y Policía
Entidad Responsable	151600-Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Programa	1599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Defensa y Policía.
Subprograma	0100-Intersubsectorial Defensa y Seguridad

Horizonte	2023 – 2026
Estado actual	En Ejecución

Tabla 1 Información tomada PIIP.

2. Objetivo general:

Optimizar los tiempos de respuesta en los trámites y procesos administrativos de la entidad, mediante la implementación de herramientas tecnológicas, el fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua de los procedimientos, con el fin de incrementar la eficiencia operativa y la calidad del servicio prestado a los vigilados y los grupos de interés.

3. Descripción:

El incremento en la demanda de trámites, PQRSD y procesos sancionatorios, sumado a limitaciones en la capacidad operativa y en las herramientas tecnológicas, ha generado demoras en la atención, afectando la eficiencia institucional y la calidad del servicio.

4. alineación y coherencia con el Plan nacional de Desarrollo:

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, particularmente en el eje de Transformación Digital del Estado, dentro del pilar de fortalecimiento institucional y seguridad humana.

Su coherencia estratégica se fundamenta en:

- Modernización de la gestión institucional
- Automatización de procesos
- Interoperabilidad de sistemas
- Seguridad de la información
- Analítica de datos

Lo anterior contribuye a la generación de valor público mediante la mejora en la calidad, oportunidad y transparencia en la prestación del servicio.

Transformación	2	2. Seguridad humana y justicia social
Pilar	201	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Catalizador	20109	09. Legitimidad, transparencia e integridad de las instituciones para la seguridad humana
Componente	20109g	g. Modernización para incrementar el valor público, la integridad y la transparencia en la seguridad

Tabla No. 2 Información tomada PIIP, fundamentada Ley 2294 de 2294.

5. Fuentes de financiación.

La financiación del proyecto se sustenta en recursos propios de la entidad, provenientes de la cuota de contribución de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Esto garantiza:

- Sostenibilidad financiera
- Continuidad en la ejecución
- Coherencia con el marco normativo

Total inversión proyecto: \$17.903.900.000, como se desglosa en la tabla No 3.

Tipo entidad		Entidades Presupuesto Nacional – PGN	
		Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	
Tipo recurso		PGN - Propios	
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2023	\$2.791.300.000,00	\$2.791.500.000,00	\$2.791.500.000,00
2024	\$5.505.600.000,00	\$5.506.000.000,00	\$5.506.000.000,00
2025	\$4.575.000.000,00	\$4.575.000.000,00	\$4.575.000.000,00
2026	\$5.032.000.000,00	\$5.032.000.000,00	\$5.032.000.000,00

Total	\$17.903.900.000,00	\$17.903.900.000,00	\$17.903.900.000,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tabla 3 Fuentes de Financiación

7. CADENA DE VALOR.

La cadena de valor del proyecto se estructura a partir de productos y actividades con asignación de recursos para la vigencia 2026, evidenciando su articulación con los rubros presupuestales.

Este análisis permite:

- Trazabilidad entre planeación y ejecución
- Relación entre actividades y recursos
- Control sobre el gasto público

Nota: Los valores corresponden a la planeación 2026, mientras que el análisis financiero corresponde al mes de enero.

7.1 Componente TICs

Producto	Actividad	Valor
1.1 Sistemas de gestión	1.1.1 Diseño herramientas	\$721.000.000
1.1 Sistemas de gestión	1.1.2 Fortalecer procesos	\$360.500.000
1.1 Sistemas de gestión	1.1.4 Afinamiento software	\$175.100.000
1.1 Sistemas de gestión	1.1.5 Interoperabilidad	\$92.700.000
1.1 Sistemas de gestión	1.1.6 Gestión del riesgo	\$226.600.000
2.1 Info implementados	2.1.2 Notificaciones	\$412.450.000
2.1 Info implementados	2.1.3 Integración datos	\$1.855.745.930
2.1 Info implementados	2.1.4 Dispositivos	\$30.800.000
3.1 Tecnológicos	3.1.1 Seguridad	\$494.400.000
3.2 Info actualizados	3.2.4 Procesamiento	\$662.704.070
Total asignación		\$ 5 .032.000.000

Tabla 4 información del proyecto

7.2 Disponibilidad presupuestal (CDP).

Se evidencia la asignación de recursos por rubros estratégicos, garantizando respaldo financiero para la ejecución del proyecto, como se observa en la tabla No. 5

Rubro	Producto	Valor CDP
1599071	1.1 Sistemas	\$ 1.575.900.000.00
1599074	2.1 Información	\$ 1.621.492.680.00
1599076	3.1 Tecnológicos	\$ 300.200.000.00
1599073	3.2 Actualizados	\$ 662,704,070.00
Total CDP		\$ \$ 4,160.296.750

Tabla 5 información del proyecto proyecto – periodo enero - 2026

7.3 Compromisos (RP).

Rubro	Valor
1599071	\$ 1.575.900.000.00
1599074	\$ 1.621.492.680.00
1599076	\$ 300.200.000.00
1599073	\$ 662.704.070.00
Total RP	\$ 4.160.296.750.00

Tabla 6 información del proyecto – periodo enero – 2026

7.4 Obligaciones y pagos

Rubro	Obligaciones	Pago
1599074	\$ 0.00	\$ 0.00
1599076	\$ 0.00	\$ 0.00
1599073	\$ 0.00	\$ 0.00
Total obligaciones y pagos	\$ 0.00	\$ 0.00

Tabla 7 información del proyecto proyecto – periodo enero – 2026.

XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.