



11 DIC 2025  
2:00 P.M  
GLC

S-GCNU- 25- 017136

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025

PARA: **EDILMA ROJAS ROJAS**  
Coordinadora Área de contratos y licitaciones

DE. **JAIME ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA**  
Coordinador GIT Colombia Nos Une

**Asunto:** Balance de Cierre contractual.

Respetada

En atención al requerimiento realizado a esta coordinación, y una vez verificados los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP), informes de supervisión y demás documentos contractuales disponibles, se pudo establecer que el balance económico de cierre de los Contratos corresponde al siguiente:

| CONTRATO<br>Nº | VALOR DEL<br>CONTRATO | VALOR<br>EJECUTADO | VALOR<br>ADEUDADO AL<br>CONTRATISTA | VALOR<br>LIBERADO | VALOR A<br>LIBERAR |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 044-2023       | \$ 16.000.000         | \$ 15.733.333      | \$ 0,00                             | \$ 266.667        | \$ 0.00            |
| 053-2023       | \$ 16.000.000         | \$ 15.600.000      | \$ 0,00                             | \$ 400.000        | \$ 0,00            |
| 057-2023       | \$ 16.000.000         | \$ 15.733.333      | \$ 0,00                             | \$ 266.667        | \$ 0.00            |
| 071-2023       | \$ 14.904.000         | \$ 14.655.600      | \$ 0,00                             | \$ 248.400        | \$ 0.00            |
| 074-2023       | \$ 14.904.000         | \$ 14.655.600      | \$ 0.00                             | \$ 248.400        | \$ 0.00            |
| 206-2023       | \$ 26.082.000         | \$ 25.212.600      | \$ 0.00                             | \$ 869.400        | \$ 0.00            |
| 226-2023       | \$ 24.000.000         | \$ 22.666.666      | \$ 0.00                             | \$ 1.333.334      | \$ 0.00            |
| 273-2023       | \$ 22.356.000         | \$ 19.002.600      | \$ 0.00                             | \$ 3.353.400      | \$ 0.00            |
| 275-2023       | \$ 22.356.000         | \$ 19.002.600      | \$ 0.00                             | \$ 3.353.400      | \$ 0.00            |
| 300-2023       | \$ 18.630.000         | \$ 16.891.200      | \$ 0.00                             | \$ 1.738.800      | \$ 0.00            |
| 334-2023       | \$ 32.000.000         | \$ 26.666.666      | \$ 0.00                             | \$ 5.333.334      | \$ 0.00            |
| 336-2023       | \$ 14.904.000         | \$ 11.426.400      | \$ 0.00                             | \$ 3.477.600      | \$ 0.00            |
| 337-2023       | \$ 14.904.000         | \$ 11.426.400      | \$ 0.00                             | \$ 3.477.600      | \$ 0.00            |
| 339-2023       | \$ 14.904.000         | \$ 11.426.400      | \$ 0.00                             | \$ 3.477.600      | \$ 0.00            |
| 040-2022       | \$ 40.986.000         | \$ 40.986.000      | \$ 0.00                             | \$ 0.00           | \$ 0.00            |
| 041-2022       | \$ 40.986.000         | \$ 40.986.000      | \$ 0.00                             | \$ 0.00           | \$ 0.00            |
| 058-2022       | \$ 38.500.000         | \$ 38.500.000      | \$ 0.00                             | \$ 0.00           | \$ 0.00            |
| 074-2022       | \$ 40.986.000         | \$ 39.123.000      | \$ 0.00                             | \$ 1.863.000      | \$ 0.00            |
| 090-2024       | \$ 39.123.000         | \$ 35.862.750      | \$ 0.00                             | \$ 3.260.250      | \$ 0.00            |
| 166-2024       | \$ 30.739.500         | \$ 29.680.000      | \$ 0.00                             | \$ 1.059.500      | \$ 0.00            |
| 205-2024       | \$ 24.256.260         | \$ 16.431.660      | \$ 0.00                             | \$ 7.824.600      | \$ 0.00            |
| 277-2024       | \$ 23.473.800         | \$ 0.00            | \$ 0.00                             | \$ 23.473.800     | \$ 0.00            |
| 362-2024       | \$ 15.649.200         | \$ 0.00            | \$ 0.00                             | \$ 15.649.200     | \$ 0.00            |
| 363-2024       | \$ 15.649.200         | \$ 14.475.510      | \$ 0.00                             | \$ 1.173.690      | \$ 0.00            |

**Ministerio de Relaciones Exteriores**

Dirección: Calle 10 # 5-51, Bogotá D.C., Colombia

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

Conmutador: (+57) 601 381400




|          |                  |                  |         |                 |         |
|----------|------------------|------------------|---------|-----------------|---------|
| 049-2021 | \$ 37.260.000    | \$ 36.018.000    | \$ 0.00 | \$ 1.242.000    | \$ 0.00 |
| 050-2021 | \$ 37.260.000    | \$ 36.266.400    | \$ 0.00 | \$ 993.600      | \$ 0.00 |
| 052-2021 | \$ 37.260.000    | \$ 35.397.000    | \$ 0.00 | \$ 1.863.000    | \$ 0.00 |
| 028-2020 | \$ 41.800.000    | \$ 38.253.333,33 | \$ 0.00 | \$ 3.546.666,67 | \$ 0.00 |
| 031-2020 | \$ 14.232.943,67 | \$ 13.750.471    | \$ 0.00 | \$ 482.472,67   | \$ 0.00 |

Los valores relacionados en la tabla arriba expuesta coinciden con el compromiso presupuestal registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, el cual reemplazaría la ejecución reportada en el Informe Final de Supervisión.

En este sentido, se remite la presente comunicación con el fin de proceder con el cierre presupuestal y administrativo del contrato en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los procedimientos internos establecidos para tal efecto.

Cordialmente,



**JAIME ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA**  
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une

Revisó: Bibiana Andrea Chirivi Martínez- Contratista GIT de Colombia Nos Une  
Proyectó: Ledis Marrugo Pereira - Contratista GIT de Colombia Nos Une





Cancillería

20 MAR 2026  
Camilo Martínez  
4:15 P.M  
G.L.C

I-GCNU- 26-006293

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2026

PARA: **EDILMA ROJAS ROJAS**  
Coordinadora Área de contratos y licitaciones

DE. **JAIME ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA**  
Coordinador GIT Colombia Nos Une

**Asunto:** Balance de Cierre contractual.

Respetada


En atención al requerimiento realizado a esta coordinación, y una vez verificados los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP), informes de supervisión y demás documentos contractuales disponibles, se pudo establecer que el balance económico de cierre de los Contratos corresponde al siguiente:

| CONTRATO<br>Nº | VALOR DEL<br>CONTRATO | VALOR<br>EJECUTADO | VALOR<br>ADEUDADO AL<br>CONTRATISTA | VALOR<br>LIBERADO | VALOR A<br>LIBERAR |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 278-2023       | \$ 22.356.000         | \$ 19.002.600      | \$ 0,00                             | \$ 3.353.400      | \$ 0.00            |
| 274-2023       | \$ 22.356.000         | \$ 19.002.600      | \$ 0,00                             | \$ 3.353.400      | \$ 0,00            |

Los valores relacionados en la tabla arriba expuesta coinciden con el compromiso presupuestal registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, el cual reemplazaría la ejecución reportada en el Informe Final de Supervisión.

En este sentido, se remite la presente comunicación con el fin de proceder con el cierre presupuestal y administrativo del contrato en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los procedimientos internos establecidos para tal efecto.

Cordialmente,

  
**JAIME ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA**

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une

Revisó: Bibiana Andrea Chiriví - Contratista GIT de Colombia Nos Une  
Proyectó: Ledis Marrugo Pereira - Contratista GIT de Colombia Nos Une

**Ministerio de Relaciones Exteriores**

Dirección: Calle 10 # 5-51, Bogotá D.C., Colombia

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

Conmutador: (+57) 601 381400

