



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8734048 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Formación Agroindustrial
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8734048 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2025
OBJETO	Entregar a título de venta insumos de oficina, mobiliario, equipos para la estación de café, accesorios tecnológicos y elementos de agricultura de precisión, destinados al fortalecimiento del Centro de Formación Agroindustrial Regional Huila Lote 5 Equipos de Café
CONTRATISTA	CONSORCIO J&C AGROINDUSTRIAL HUILA 2025
CC o NIT	902020792-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Formación Agroindustrial
FECHA DE INICIO	30/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 días calendarios
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Doscientos quince millones cincuenta y cuatro mil pesos \$ 215.054.000
PRÓRROGA NRO. 1	Modificación No.1 CO1.PCCNTR.8729258 del 29 de diciembre del 2025, consistente en prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendarios.
PRÓRROGA NRO. 2	Modificación No.2 CO1.PCCNTR.8729258 del 29 de diciembre del 2025, consistente en prórroga de noventa (90) días calendarios.
PRÓRROGA NRO. 3	Modificación No.3 CO1.PCCNTR.8729258 del 29 de diciembre del 2025, consistente en prórroga de treinta (30) días calendarios.
FECHA DE TERMINACIÓN	14/06/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Doscientos quince millones cincuenta y cuatro mil pesos \$ 215.054.000
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista el valor del contrato, mediante pago único a la ejecución del objeto contractual, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: A) Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. B) Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con



	los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le suministrará copia el supervisor del contrato. C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_NIT_RP_MES_AÑO.PDF NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y Circular SENA No. 3-2024-000019 del 19 de enero de 2024.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/01/2026 al 14/05/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-47-994000062566		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/12/2025	30/04/2026	\$ 21.269.170



Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	29/12/2025	30/04/2026	\$ 21.269.170
---	------------	------------	---------------

En atención a lo señalado en el modificadorio No. No. CO1.PCCNTR.8729258 del 29 de diciembre del 2025, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	560 47 994000196197		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	20/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	20/01/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/12/2025	14/06/2026	\$ 43.010.800
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	26/12/2025	14/06/2026	\$ 43.010.800

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1- Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
2- Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
3- El transporte, cargue, descargue y entrega de los ítems serán asumidos por el	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al	NA



contratista, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos.	cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	
4- Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
5- El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades).	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
6- Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y solo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA



tercero, cause a la administración o a un tercero		
7-Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
8- Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
9- Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con lo manifestado en el presente documento y la propuesta presentada por el contratista.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
10- Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo con lo estipulado en la necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del presente documento	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
11- Remplazar los elementos o materiales defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Centro de Formación, dentro del día hábil, siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la entidad, a través del supervisor del contrato.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
12- La Fecha de garantía de los equipos entregados deben ser de mínimo (01) año por defecto de funcionamiento.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA



13- Garantizar que las marcas y modelos que entregan no son obsoletos de fábrica y que se podrá conseguir piezas y repuestos al menos los próximos tres (3) años posterior a la entrega de los equipos	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
14- El contratista deberá entregar los manuales originales físicos y/o digitales de operación de equipos en idioma inglés y/o español.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
15- Realizar la instalación, ensamble y ubicación final de los elementos en los espacios designados por la entidad, garantizando su correcto funcionamiento y condiciones de uso.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
16- La supervisión junto con el Contratista debe asegurar el cumplimiento con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
17- El contratista deberá realizar una jornada de entrenamiento en la operación básica de los equipos entregados.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA



1- Para la entrega de los ítems en la sede, el contratista debe realizar solicitud formal al supervisor del contrato, para el ingreso de su personal, como mínimo con cinco (5) días de anticipación, relacionando planillas de seguridad social vigente y los datos personales del personal a ingresar al Centro de Formación.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
2- El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores que entregan los insumos, para tal fin el personal que desarrolle actividades durante la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para la labor contratada	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
3- El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a 24 horas del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT.	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA
4- El oferente deberá presentar una declaración simple en la que manifieste que los productos ofrecidos cumplen con la normatividad ambiental vigente en Colombia y que no contienen sustancias peligrosas restringidas por la Resolución 0721 de 2018 del Ministerio de	La ejecución continúa en desarrollo, y se espera que las entregas pendientes se surtan conforme al cronograma técnico y operativo revisado por la supervisión.	NA



Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, deberá comprometerse a que los bienes se entregarán con empaques reciclables o reutilizables, en cumplimiento de la Resolución 1407 de 2018.		
--	--	--

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha del presente informe, no se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, toda vez que no se ha efectuado la entrega de La compraventa objeto del contrato. En consecuencia, no ha sido posible verificar la aplicación de los lineamientos institucionales en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, ni de eficiencia energética, los cuales están supeditados a la ejecución efectiva de las actividades contractuales. Esta situación ha sido registrada en el seguimiento técnico correspondiente

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NA	NA	NA	NA	\$ 215.054.000	0

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	NA	NA
----------------------	----	----

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN



Que mediante el proceso de selección No. SASI-HIL-CEFA-0006-2025, desarrollado por la modalidad de Selección Abreviada Subasta Inversa, el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila, suscribió el contrato CO1.PCCNTR. 8734048 DE 2025, con la empresa CONSORCIO J&C AGROINDUSTRIAL HUILA 2025, cuyo objeto es: “Entregar a título de venta insumos de oficina, mobiliario, equipos para la estación de café, accesorios tecnológicos y elementos de agricultura de precisión, destinados al fortalecimiento del Centro de Formación Agroindustrial Regional Huila Lote 5 Equipos de Café”, con un plazo de ejecución de dos (02) días calendario.

Que el día 30 de diciembre de 2025, la empresa contratista envía comunicación a la supervisión del contrato informando que:

Yo, JHON FARID MÉNDEZ LUGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.707.789 expedida en Neiva, actuando en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO J&C AGROINDUSTRIAL HUILA 2025, de manera respetuosa me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario para los siguientes contratos celebrados con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA:

Contrato No. CO1.PCCNTR.8734048 – Lote 5 – Equipos de café

Ambos contratos tienen como objeto la entrega a título de venta de insumos de oficina, mobiliario, equipos para la estación de café, accesorios tecnológicos y elementos de agricultura de precisión, destinados al fortalecimiento del Centro de Formación Agroindustrial Regional Huila.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

- Importación de equipos:

Dentro del alcance contractual se encuentran equipos y accesorios tecnológicos que requieren procesos de importación, los cuales implican tiempos adicionales asociados a fabricación, despacho internacional, transporte, trámites aduaneros y nacionalización, circunstancias que no dependen directamente del contratista.

- Fecha de adjudicación del proceso:

El proceso contractual fue adjudicado el día 26 de diciembre del presente año, fecha que coincide con el cierre de la vigencia y la temporada de fin de año, reduciendo significativamente los días hábiles disponibles para iniciar de manera inmediata las gestiones logísticas, administrativas y comerciales necesarias para la correcta ejecución de los contratos.



En virtud de lo anterior, la prórroga solicitada resulta necesaria y razonable para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando que los bienes sean entregados en las condiciones técnicas, de calidad y oportunidad exigidas por la Entidad, sin afectar el interés público ni los fines institucionales del SENA.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier requerimiento adicional o trámite que deba surtir para su aprobación.

En vista de lo anterior, se refleja que la solicitud de prórroga obedece a factores externos a la empresa contratista. Así mismo se aclara que, la prórroga solicitada no causará perjuicio en el desarrollo de las actividades de la Entidad. Con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la supervisión del contrato CO1.PCCNTR.8734048 DE 2025, recomienda prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, es decir, hasta el 14 de febrero de 2026.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 45 días calendarios, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de febrero del 2026

Que para el día 11 de febrero de 2026, mediante correo electrónico la empresa contratista envía comunicación a la supervisión del contrato informando que:

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato CO1.PCCNTR.8734048

Yo, JHON FARID MÉNDEZ LUGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.707.789 expedida en Neiva, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO J&C AGROINDUSTRIAL HUILA 2025, de manera respetuosa me permito solicitar una **prórroga de Noventa días (90) días calendario** para el siguiente contrato:

- Contrato No. CO1.PCCNTR.8734048 – Lote 5 Estación de Café

Teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento contractual es el **14 de febrero**, la presente solicitud se fundamenta en razones de carácter técnico y logístico, así:

Lote 5 – Estación de Café:

Los equipos especializados como la **Tostadora Aillio Bullet R2**, **molino Heycafe** y la **Máquina Espresso LSM Delecta** no se encuentran disponibles en el mercado nacional, por lo que requieren importación directa. Los tiempos asociados a fabricación, despacho internacional, tránsito, aduanas y distribución interna hacen necesario un plazo adicional para garantizar su entrega en condiciones óptimas.



Se **adjunta certificado del distribuidor directo en Colombia** de estos equipos, donde se evidencia su carácter especializado y la necesidad de importación.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y con la entrega de los bienes con las calidades técnicas exigidas por el SENA.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 90 días calendarios, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de mayo del 2026.

Que para el día 12 de mayo de 2026, mediante correo electrónico la empresa contratista envía comunicación a la supervisión del contrato informando que:

Asunto: Solicitud de prórroga por treinta (30) días – Lote 5 Estación de Café – Contrato No. CO1.PCCNTR.8734048

Yo, JHON FARID MÉNDEZ LUGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.707.789 expedida en Neiva, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO J&C AGROINDUSTRIAL HUILA 2025, de manera respetuosa me permito solicitar una prórroga de treinta (30) días calendario para el Contrato No. CO1.PCCNTR.8734048 correspondiente al Lote 5 – Estación de Café.

La presente solicitud se fundamenta en razones de carácter técnico y logístico, teniendo en cuenta que algunos equipos especializados aún se encuentran pendientes de arribo al país, según información suministrada por nuestro proveedor SANTACOLOMA COFFEE S.A.S.

Entre los equipos pendientes se encuentran referencias de importación y fabricación especializada, tales como la tostadora Aillio Bullet R2, molino Heycafe HC880 y la máquina espresso La San Marco Delecta, los cuales requieren procesos de importación, tránsito internacional y nacionalización, situaciones ajenas a la voluntad del consorcio.

Adicionalmente, es importante precisar que, de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas para el contrato, no es posible realizar entregas parciales, sino únicamente la entrega de la totalidad de los elementos que conforman el lote contratado, razón por la cual se hace necesario contar con un plazo adicional que permita cumplir integralmente con las obligaciones pactadas.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento total del contrato y con la entrega de los bienes en las condiciones técnicas y de calidad exigidas por el SENA.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:



Prorrogar el plazo de ejecución en treinta (30) días calendarios, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de junio del 2026.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor y previa verificación documental en la plataforma SECOP II, se deja constancia del seguimiento efectuado al contrato durante el periodo evaluado, así como de las condiciones actuales de ejecución del objeto contractual. A la fecha, se evidencian actividades pendientes por parte del contratista, motivo por el cual se encuentra en trámite una solicitud de modificación del plazo contractual, sin que ello implique alteración de las condiciones económicas inicialmente pactadas

8. OBSERVACIONES

– NA

Para constancia se firma el 14 de mayo de 2026

LUIS YADIR MORALES PARRA Supervisor del contrato	
--	--

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Perez - Abogada Contrato y Convenios


Firmado digitalmente por
Laura Vanessa Leguizamo
Perez
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=Laura Vanessa
Leguizamo Perez,
email=lauleguizamope@g
mail.com, c=CO
Fecha: 2026.05.15
15:18:40 -05'00'