

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No.44 del 2023, cuyo objeto es: “ Prestar sus servicios como personal de apoyo en la conducción de los vehículos livianos o pesados de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.”, en los siguientes términos:

Información General del Contrato		
Contrato	FGLM-CPS-AG-044-2023 (81904)	Fecha de suscripción: 14/02/2023
Contratista:	EDILSO CORREA	C.C: 79.534.425
Fecha de inicio:	15/02/2023	
Valor Total del Contrato:	\$26.082.000	
Fecha de terminación:	14/12/2023	
Plazo:	10 meses	
Valor Pagado:	\$26.082.000	
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):	N/A	

Garantía No. 17-46-101024511ANEXO 1- SEGUROS DEL ESTADO

Tipo	Valor final asegurado	Desde			Hasta		
		DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Calidad del Servicio	\$2.608.200	14/02/2023			20/06/2024		
Cumplimiento del contrato	\$2.608.200	14/02/2023			20/06/2024		

Observaciones:

Durante su ejecución el contrato fue prorrogado por el plazo de TRES (03) MESES, contados a partir del 15 de septiembre de 2023 con nueva fecha de terminación el día 14 de septiembre de 2023 y Adicionado por el valor de \$ 8.694.000

El contrato se encuentra en estado terminado, dicha modificación fue publicada el 19 de enero de 2025.

Una vez revisado el contrato en la plataforma transaccional SECOP II se evidencia que se realizaron la totalidad de pagos sin embargo, se encontró que la adición contractual fue requerida para la prestación del servicio por el término tres meses y medio adicionales y para este efecto, se efectuó la respectiva solicitud de CDP por el valor de (\$8.694.000) habiéndose expedido por este valor, pero la prórroga se suscribió sólo por el término de tres (3) meses, razón por la cual solo se ejecutó el valor de \$24.840.000, siendo pertinente realizar la liberación del saldo de (\$1.242.000) correspondiente al valor no ejecutado del CDP, liberación que se encuentra consignada en acta de liberación de saldos suscrita el 23 de octubre del 2024.

Plan de pagos:

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	9/03/2023 5:46 AM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	1.324.800 COP	1.324.800 COP	1.324.800 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	14/04/2023 5:54 PM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	3/05/2023 5:47 PM (UTC-5 horas)	4/05/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	PAGO 4	1/06/2023 1:02 PM (UTC-5 horas)	1/06/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	PAGO 05	6/07/2023 12:08 PM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	1/08/2023 12:09 PM (UTC-5 horas)	1/08/2023 4:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 007	007	5/09/2023 12:04 PM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 008	CUENTA 8	10/10/2023 10:09 AM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 009	009	9/11/2023 1:42 PM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 010	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE	4/12/2023 11:31 AM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Pagado Detalle
Pago 011	Cuenta de cobro 11 final	20/12/2023 2:33 PM (UTC-5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	1.159.200 COP	1.159.200 COP	1.159.200 COP	Pagado Detalle

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes

Cumple No cumple

Elaboró:	Karen Romero Moreno - Profesional Contratista Contratación FGLM
Revisó:	Angela Silva/Faber Vaca/Cristian Hernández - Profesional Área de Contratación FGLM
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FGLM
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secopi II.	