



ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE DE OBRA No. FDLM-341-2024 (120619)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Contrato No.	FDLM-341-2024 (120619)
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Objeto:	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público asociado a la infraestructura de transporte de la localidad de los mártires, para la vigencia fiscal 2024, de conformidad con los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso de selección.
Nombre del Contratista:	CONSORCIO VIAS MARTIRES E&E 2024
Identificación:	Nit. 901.901.814-3
Representante Legal:	IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
Identificación:	C.C. 79.952.890
Fecha de suscripción:	30 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	25 de febrero de 2025
Fecha prevista de terminación inicial:	24 de agosto de 2025
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Valor:	\$3.530.217.097
Suspensión No. 1:	Treinta (30) días calendario (Del 20 de agosto al 18 de septiembre de 2025)
Ampliación 1 a la suspensión No. 1:	Treinta (30) días calendario (Del 19 de septiembre al 18 de octubre de 2025)
Ampliación 2 a la suspensión No. 1:	Cincuenta y ocho (58) días calendario (Del 19 de octubre al 15 de diciembre de 2025)
Plazo de suspensión No. 1	Ciento dieciocho (118) días calendario (Del 20 de agosto al 15 de diciembre de 2025)
Fecha de reinicio:	16 de diciembre de 2025
Fecha de terminación incluida suspensión No. 1:	20 de diciembre de 2025
Adición y Prórroga No. 1:	Adición No. 1: Adicionar el Contrato de Obra No. FDLM-341-2024 (120619) por un valor de MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS (\$1.905.933.307) M/CTE. Prórroga No. 1: Prorrogar el Contrato de Obra No. FDLM-341-2024 (120619) por un plazo de TRES (3) MESES.
Plazo total incluida prórroga No. 1:	Nueve (9) meses
Fecha de terminación incluida prórroga No. 1:	20 de marzo de 2026
Valor total incluida adición No. 1:	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$5.436.150.404) M/CTE.
Suspensión No. 2:	Un (01) mes y veintidós (22) días, del 19 de marzo hasta el 10 de mayo de 2026.
Plazo de suspensión No. 2	Un (01) mes y veintidós (22) días.

Fecha de reinicio:	11 de mayo de 2026
Fecha de terminación incluida suspensión No. 1:	12 de mayo de 2026

Entre los suscritos a saber, por parte de la Alcaldía Local de Mártires, el Dr. **JOHN JADER SUÁREZ DELGADO**, Alcalde Local de Mártires, en representación legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES** por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO VIAS MARTIRES E&E 2024**, identificado con NIT. 901.901.814-3, representada legalmente por IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA, identificado con C.C. No. 79.952.890 expedida en expedida en Bogotá D.C., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido suscribir a través de la plataforma transaccional del SECOP II el reinicio de la Suspensión N°. 2 del Contrato de Obra No. FDLM-341-2024 (120619), en los siguientes términos:

PRIMERO. – Reiniciar el Contrato de Obra No. FDLM-341-2024 (120619), a partir del 11 de mayo de 2026.

SEGUNDO. - El contratista se obliga a ampliar la garantía única en proporción al término de la suspensión del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación, de la siguiente manera:

Póliza No.	895 47 994000008543 Anexo 9 – Aseguradora Solidaria de Colombia	
Fecha de Aprobación	26/02/2026	
Amparo	Vigencia	
	Desde	Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/02/2025	12/11/2026
Cumplimiento del contrato	25/02/2025	12/11/2026
Pago de salarios	25/02/2025	12/05/2029
Estabilidad y calidad de la obra	25/02/2025	12/05/2031
Póliza No.	895 74 994000005352 Anexo 6 - Aseguradora Solidaria de Colombia	
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/02/2025	12/05/2026

TERCERO. - La presente suspensión y su reinicio no genera costo adicional ni procede reclamación contra la misma por ser de mutuo acuerdo.

CUARTO. - La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexa al expediente electrónico.

QUINTO. - La presente Acta de Reinicio se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

Proyectó	Alfonso Niño Velez – Abogado Grupo Contratos FDLM	Aprobado transaccionalmente La autenticación del SECOP II, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados, constituyen una firma electrónica en los términos del Art. 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan
Revisó	Faber Steven Vaca – Abogado Grupo Contratos FDLM	
Revisó	María Naranjo Herrera – Profesional Especializado Grupo Contratos FDLM	
Aprobó	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires	