



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APÍA  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

**INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 114 DEL 31 DE JULIO DE 2025**

**PERIODO 02  
01-09-2025 AL 30-09-2025**

**OBJETIVO:** MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIA DE SU EJECUCION Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO No</b>	114 DEL 31 DE JULIO DE 2025		
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS		
<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACION SOSTENIBLE GRUPO INNOVA		
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL		
<b>CONDICIONES INICIALES</b>			
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 39.810.000		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CINCO (05) MESES		
<b>FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:</b>	31-07-2025		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01-08-2025		
<b>MODIFICACIONES:</b>			
<b>ADICIONAL EN VALOR:</b>	N.A.	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
<b>PRORROGAS:</b>	N.A. O X MESES	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31-12-20256		

**2. DESARROLLO DEL CONTRATO:**

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO PARCIAL 02**, en los siguientes aspectos:

**3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

<b>ALCANCES U OBJETIVOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES</b>
Socializar en una (1) reunión con los funcionarios de planeación, funcionarios y profesionales encargados del sector agropecuario del municipio de Apía	Actividad realizada en periodos anteriores



Cra 9 N. 9-12 Cel: 3148638567  
alcaldia@apia-risaralda.gov.co - www.apia-risaralda.gov.co  
Risaralda- Colombia C.P 663030



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APÍA  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

Risaralda, la metodología de trabajo y priorización de las cadenas productivas, acorde a lo establecido por el municipio	
Elaborar el diagnóstico para la formulación del Plan Agropecuario Municipal PAM, recopilando toda la información existente y que permita desarrollar un documento borrador del plan agropecuario municipal, para lo cual se tendrá en cuenta los planes estratégicos municipales y departamentales vigentes y políticas adoptadas del orden nacional, departamental y municipal.	Actividad realizada en periodos anteriores
Desarrollar Ocho (8) mesas con la participación de los representantes de las asociaciones de productores, y/o organizaciones rurales del Municipio, Dirigida a no menos de 20 personas garantizando los medios para el desarrollo de las mismas.	El contratista durante este periodo del informe prestó sus servicios realizando las siguientes actividades: Realizó mesas de trabajo en las veredas de Jordania y la floresta
Elaborar y presentar el cronograma para la realización de los talleres para levantar la base social productiva para el plan agropecuario municipal del Municipio de Apía.	Actividad realizada en periodos anteriores
Realizar la Socialización del documento final del Plan Agropecuario Municipal ante el CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL- CMDR, para su revisión y aprobación	No se realizaron actividades para este alcance
Presentar los informes parciales de avance del desarrollo contrato y uno (1) final para el cual se tendrá en cuenta los criterios anteriormente mencionados. Presentar, además, las evidencias necesarias, como: listados de asistencia y registros fotográficos.	El contratista durante este periodo del informe prestó sus servicios realizando las siguientes actividades: Presentó informe parcial de avance del desarrollo del contrato

#### 4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:



Cra 9 N. 9-12 Cel: 3148638567  
alcaldia@apia-risaralda.gov.co – www.apia-risaralda.gov.co  
Risaralda- Colombia C.P 663030



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APÍA  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

**CORPORACION SOSTENIBLE GRUPO INNOVA**, con NIT nro **830.511.391-9** anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

#### 5. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA 1	\$ 7.962.000	19-09-2025
PAGO ACTA 2	\$ 7.962.000	08-10-2025
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 23.886.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 39.810.000</b>	

#### 6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 02**, comprendido entre el **01-09-2025** al **30-09-2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MDA CTE (\$7.962.000)**

- Factura electrónica nro FVE 61
- Soportes pago de seguridad social

Para constancia se firma a los 08 días del mes de octubre de 2025.

**CARLOS ROBINSON GARZÓN SUBA**  
Supervisor

