	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3
Versión: 1-2020	Cód. 100.05.06

**INFORME DE SUPERVISION**  
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 114 DEL 31 DE JULIO DE 2025**

**PERIODO ULTIMO**  
**01-12-2025 AL 31-12-2025**

**OBJETIVO:** MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIA DE SU EJECUCION Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO N°</b>	114 DEL 31 DE JULIO DE 2025		
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS		
<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACION SOSTENIBLE GRUPO INNOVA		
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL		
<b>CONDICIONES INICIALES</b>			
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 39.810.000		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CINCO (05) MESES		
<b>FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:</b>	31-07-2025		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01-08-2025		
<b>MODIFICACIONES:</b>			
<b>ADICIONAL EN VALOR:</b>	N.A.	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
<b>PRORROGAS:</b>	N.A. O X MESES	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31-12-2025		

**2. DESARROLLO DEL CONTRATO:**

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO ULTIMO**, en los siguientes aspectos:

**3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

<b>ALCANCES U OBJETIVOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES</b>
Socializar en una (1) reunión con los funcionarios de planeación, funcionarios y profesionales encargados del sector agropecuario del municipio de Apía	Actividad realizada en periodos anteriores





REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
 MUNICIPIO DE APIÁ  
 NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020


Cód. 100.05.06

Risaralda, la metodología de trabajo y priorización de las cadenas productivas, acorde a lo establecido por el municipio	
Elaborar el diagnóstico para la formulación del Plan Agropecuario Municipal PAM, recopilando toda la información existente y que permita desarrollar un documento borrador del plan agropecuario municipal, para lo cual se tendrá en cuenta los planes estratégicos municipales y departamentales vigentes y políticas adoptadas del orden nacional, departamental y municipal.	Actividad realizada en periodos anteriores
Desarrollar Ocho (8) mesas con la participación de los representantes de las asociaciones de productores, y/o organizaciones rurales del Municipio, Dirigida a no menos de 20 personas garantizando los medios para el desarrollo de las mismas.	Actividad realizada en periodos anteriores
Elaborar y presentar el cronograma para la realización de los talleres para levantar la base social productiva para el plan agropecuario municipal del Municipio de Apía.	Actividad realizada en periodos anteriores
Realizar la Socialización del documento final del Plan Agropecuario Municipal ante el CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL- CMDR, para su revisión y aprobación	El contratista durante este periodo del informe prestó sus servicios realizando las siguientes actividades Se elaboro documento del PAM y se socializo en el CMDR
Presentar los informes parciales de avance del desarrollo contrato y uno (1) final para el cual se tendrá en cuenta los criterios anteriormente mencionados. Presentar, además, las evidencias necesarias, como: listados de asistencia y registros fotográficos.	El contratista durante este periodo del informe prestó sus servicios realizando las siguientes actividades Presentó los respectivos informes con documentos soportes y envió las evidencias al correo de la secretaria de desarrollo económico

#### 4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3
Versión: 1-2020	Cód. 100.05.06

**CORPORACION SOSTENIBLE GRUPO INNOVA, con NIT nro 830.511.391-9** anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

**5. AVANCE FINANCIERO**

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA 1	\$ 7.962.000	19-09-2025
PAGO ACTA 2	\$ 7.962.000	08-10-2025
PAGO ACTA 3	\$ 7.962.000	14-11-2025
PAGO ACTA 4	\$ 7.962.000	12-12-2005
PAGO ACTA FINAL	\$ 7.962.000	12-12-2005
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 39.810.000</b>	

**6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO ULTIMO**, comprendido entre el **01-12-2025** al **31-12-2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MDA CTE (\$7.962.000)**

- Factura electrónica nro FVE 68 del 10-12-2025
- Soportes pago de seguridad social

Para constancia se firma a los 12 días del mes de diciembre de 2025.



**CARLOS ROBINSON GARZÓN SUBA**  
Supervisor

