

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL<br>PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE<br>BUENAVENTURA<br>NIT. 890.399.045-3 | Código | Versión      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | SCSS-  | Provisional  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Fecha  | Páginas      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        | Pág. 1 de 13 |
| INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                    |                                                                                                                                                                                        |        |              |

Contrato número: SSD-2025-0201

INFORME DE SUPERVISIÓN

TIPO DE INFORME      INFORME PARCIAL ☐      INFORME FINAL ☒

FECHA DEL INFORME      31 de diciembre del 2025

|                                            |                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO/<br>CONVENIO           | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTO 202500000020023 Y 202500000011245 |            |                |
| CONTRATISTA                                | HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                                                                                                                                                     |            |                |
| SUPERVISOR                                 | BETTY SEGURA SOLIS                                                                                                                                                                                               |            |                |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN                     | Gina Paola Delgado Quiñonez<br>Nairis Stephanie Figueroa Olaya                                                                                                                                                   |            |                |
| TIPO DE CONTRATO                           | CONTRATACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                             |            |                |
| 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA             |                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
| Nombre del contratista                     | Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata E. S. E.                                                                                                                                                            |            |                |
| Cédula o NIT                               | 835.000.972-3                                                                                                                                                                                                    |            |                |
| Representante legal                        | Edgar Eduardo Villa                                                                                                                                                                                              |            |                |
| Correo electrónico                         | Gerenciahlap.2019@gmail.com                                                                                                                                                                                      |            |                |
| Dirección                                  | Av Simón Bolívar 17 40 Barrio El Jorge                                                                                                                                                                           |            |                |
| Teléfono y/o móvil                         | 3154804457                                                                                                                                                                                                       |            |                |
| 2. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR              |                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
| Nombre del supervisor                      | Betty Segur Solís                                                                                                                                                                                                |            |                |
| Cédula de ciudadanía                       | 66740363                                                                                                                                                                                                         |            |                |
| Cargo                                      | Secretaria de Salud Distrital                                                                                                                                                                                    |            |                |
| Dependencia                                | Secretaría de Salud Distrital                                                                                                                                                                                    |            |                |
| Correo electrónico                         | salud@buenaventura.gov.co                                                                                                                                                                                        |            |                |
| Teléfono y/o móvil                         | 3104002043                                                                                                                                                                                                       |            |                |
| 3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
| Documento presupuestal                     | NÚMERO                                                                                                                                                                                                           | FECHA      | VALOR          |
| Certificado de disponibilidad presupuestal | 2025.FLS.01.000098                                                                                                                                                                                               | Nov 7.2025 | 260.938.000,00 |
| Registro presupuestal                      | 2025.FLS.01.000455                                                                                                                                                                                               | Nov 7.2025 | 260.938.000,00 |
| 4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
| Documento presupuestal                     | NÚMERO                                                                                                                                                                                                           | FECHA      | VALOR          |
| Certificado de disponibilidad presupuestal | 2025.FLS.01.000179                                                                                                                                                                                               | Nov 7.2025 | 151.787.847.00 |
| Registro presupuestal                      | 2025.FLS.01.000454                                                                                                                                                                                               | Nov 7.2025 | 151.787.847.00 |

5. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

|                                          | VALOR            | % EJECUCIÓN    |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO               | \$412.725.847    | 0%             |
| VALOR ADICIONADO                         | 0                |                |
| VALOR EJECUTADO (a la fecha del informe) | 250.689.679.00   | 60,74%         |
| VALOR FALTANTE POR EJECUTAR              |                  |                |
| PAGOS REALIZADOS                         | VALOR            | SALDO          |
| ANTICIPO                                 | \$123.817.754,00 | 126.871.925.00 |
| PAGO FINAL                               | \$126.871.925.00 | \$0            |

|                               |                        |  |                          |                                 |  |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|
| 6. INFORME JURÍDICO           |                        |  |                          |                                 |  |
| Fecha de Inicio               |                        |  | Fecha Terminación        |                                 |  |
| 11 de nov del 2025            |                        |  | 31 de diciembre del 2025 |                                 |  |
| 6.1. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL |                        |  |                          |                                 |  |
| TIPO                          | VALOR /TIEMPO          |  |                          | FECHA DEL OTRO SI               |  |
| ADICIÓN                       | NA                     |  |                          |                                 |  |
| PRÓRROGA                      | NA                     |  |                          |                                 |  |
| TIPO                          | FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA |  |                          | FECHA INICIO/ SUSPENSIÓN/CESIÓN |  |
| SUSPENSIÓN                    | NA                     |  |                          |                                 |  |
| REINICIO                      | NA                     |  |                          |                                 |  |
| CESIÓN                        | NA                     |  |                          |                                 |  |

| 7.1 GARANTÍA CONTRACTUAL |                                                                                |                    |                 |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| POLIZA N°                | AMPAROS                                                                        | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS       |             |
|                          |                                                                                |                    | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
| 3002583                  | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                      | 41.272.585.00      | 7/11/2025       | 30/04/2026  |
|                          | CALIDAD DEL SERVICIO                                                           | 41.272.585.00      | 7/11/2025       | 31/12/2025  |
|                          | PAGO ANTICIPADO                                                                | 123.817.754.00     | 7/11/2025       | 31/12/2025  |
|                          | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES, LABORALES. | 20.636.292.00      | 7/11/2025       | 31/12/2025  |
| 7.2 GARANTÍA CONTRACTUAL |                                                                                |                    |                 |             |
| POLIZA N°                | AMPAROS                                                                        | VALORES ASEGURADOS | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
| 1008530                  | PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES                                                | 284.700.000.00     | 7/11/2025       | 31/12/2025  |

**8.SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN  
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SSD-2025-0201 AL AVANCE DEL 100% DE LAS  
ACTIVIDADES CONTRATADAS**

El presente informe de supervisión corresponde a la verificación del cumplimiento del 100% de las actividades desarrolladas por la Empresa Social del Estado ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, en el marco del contrato **SSD-2025-0201**

Una vez establecido y concertado el plan de trabajo de las actividades contratadas del plan de intervenciones colectivas a la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría de Salud realizó las acciones de coordinación, planeación, concertación y orientación técnica desde la supervisión, los apoyos a la supervisión y los profesionales de los diferentes programas y equipos de la Secretaria de Salud, junto con el equipo designado de la ESE para la ejecución de las actividades.

Esta segunda parte del informe de supervisión, está estructurada para verificar uno a uno los componentes y sus actividades contratadas; establecer el nivel de cumplimiento (tabla 6.1) de acuerdo al alcance establecido para cada actividad (propósito planteado, orientación, poblaciones, entorno, tipo de intervención y cantidad de acciones establecidas); de la realización de las acciones, estrategias e intervenciones establecidas en el lineamiento operativo (anexo 2) tal como lo indica la Resolución 1597 del 30 de julio del 2025, así como del cumplimiento de las intervenciones contratadas definidas por la Resolución 3280 del 2018.

Para cada actividad se registran los documentos entregados por el contratista, validando la información y coherencia de lo realizado con lo contratado, y se registra el contenido de cada documento, o base de datos, u otro tipo de registro.

El equipo coordinador del PIC por parte de la ESE H LAP dispone en un drive institucional la información por componente de acuerdo a las instrucciones dadas por la Secretaria de Salud (supervisor y apoyos a la supervisión), así:

*Carpeta por componente/ subcarpeta informe/ subcarpeta Evidencias/*

La información se revisa en línea y se colocan las observaciones a cada documento en control de cambios, las cuales debe ser subsanadas por la ESE, e informar directamente al apoyo a la supervisión del componente respectivo de la subsanación. Una vez se verifica y aprueba, se genera el informe del componente, los cuales se consolidan en este informe único de supervisión.

El porcentaje de avance se estableció con base en el alcance establecido para actividad en el anexo 2 (n°. de personas; n° de redes; n° de estrategias), determinando el peso porcentual del avance de cada actividad así:

[avance en n° de la actividad (n° de personas; n° de redes; n° de estrategias; n° campañas) /  
alcance definido (n° de personas; n° de redes; n° de estrategias)]\*100

Para el avance en la ejecución presupuestal se definió el peso porcentual de acuerdo al valor de cada actividad así:

$$[actividad \$valor / \$ valor total del contrato] * 100$$

El presente informe da cuenta del cumplimiento establecido en la forma de pago en el contrato. “... un segundo pago equivalente al 70% del valor total del contrato, previa a la ejecución del 100% de las actividades, previa satisfacción del supervisor del contrato”

Se verifica entonces el cumplimiento del 100% de las acciones y productos de las actividades contratadas, con verificación integral de todos los productos, acciones, e informes técnicos y evidencias establecidas en el plan operativo (anexo 2) y las actividades concertadas en el plan de trabajo.

Una vez aprobado el informe y la integridad de las evidencias por la supervisión, se migra la información a drive de la oficina de contratación de la Secretaría de Salud como repositorio de los informes organizado por componentes, con carpetas referidas al 100% para el pago final, por cada actividad.

A continuación, se relaciona el cumplimiento de cada una de las actividades reportadas, y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con los cuales se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación y productos establecidos:

Tabla 8. Avance del cumplimiento de las actividades contratadas

| 1   | COMPONENTE 1<br>Cuidado de la salud materna y de la primera infancia, infancia, adolescencia, y promoción de la salud sexual y reproductiva                                                                                                                                                                                                                           | Estado de avance de las actividades contratadas |                  |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor del alcance                               | Avance acumulado | Ponderación porcentual cumplimiento % de avance físico | Peso porcentual de valor actividad | Relación de evidencias (si aplica) en carpeta virtual                                                                                                                 |
| 1.1 | ACTIVIDAD 1.1.<br><br>Consolidar la operación de las Unidades de Atención Integral Comunitaria (UAIC) de La ESE HLAP y ESE San Agustín, en Zona Rural Carretable y marítima, como mecanismo de información, educación para la salud, identificación temprana, atención inicial y canalización de casos para los tres eventos (IRA, EDA y DNT)<br><br>\$ 30.000.000,00 | 2                                               | 1                | 50%                                                    | 7,27%                              | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v</a> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |      |        |                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | <b>ACTIVIDAD 1.2</b><br><br>Implementar estrategia para el fortalecimiento de capacidades de profesionales y agentes comunitarios para la atención de gestantes y recién nacidos, y componente pediátrico en atención de niñas y niños en el distrito.<br><br>\$50.000.000.00                                                                                                                                                                                       | 1 | 0,5  | 50%  | 12,11% | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY</a> |
| 1.3 | <b>ACTIVIDAD 1.3</b><br><br>Conformación de redes de apoyo y cuidado institucional, familiar y comunitario a las gestantes que incluya desarrollo de capacidades, identificación de líderes y acompañamiento para trabajo de pares y fortalecimiento de acciones de apoyo social, estrategia de búsqueda activa institucional y comunitaria para eventos de salud materna, y salud sexual y reproductiva<br><br>\$62.030.500                                        | 4 | 0%   | 0%   | 15,03% | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY</a> |
| 1.4 | <b>ACTIVIDAD 1.4</b><br><br>Implementar campaña de tamizaje para gestión del riesgo de ITS, VIH, sífilis (800 tamizajes), hepatitis B (400 tamizajes) <i>(en población indicada según lineamientos)</i><br><br><i>1 campaña de tamizajes</i> \$18.907.500.00                                                                                                                                                                                                        | 1 | 100% | 100% | 4,58%  | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY</a> |
| 1.5 | <b>ACTIVIDAD 1.5</b><br><br>Adquirir y entregar preservativos masculinos a población en situación de vulnerabilidad en el territorio, que incluye la valoración integral y orientación preconcepcional por el equipo interdisciplinario para prevención de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual<br><br><i>Comprende compra y distribución en el marco de las atenciones con los EBS</i><br><br><i>(30000 condones)</i><br><br>\$20.000.000,00 | 1 | 100% | 100% | 4,85%  | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY</a> |
| 1.6 | <b>ACTIVIDAD 1.6</b><br><br>Fortalecer la implementación de los servicios amigables en el Distrito de Buenaventura<br>\$20 000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 0%   | 0%   | 4,85%  | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50vY</a> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                  |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                  |                                                        |                                    | <a href="#">wfb0HRXe50v</a><br><a href="#">y</a>                                                                                                                                           |
| 1.7  | <b>ACTIVIDAD 1.7</b><br>Implementar estrategia intersectorial de apoyo a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y procesos de interacción y movilización de la población joven en todos los entornos (población joven 14 a 27 años)<br><b>\$20.000.000,00</b>                                      | 1                                        | 100%             | <b>100%</b>                                            | 4,85%                              | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v</a><br><a href="#">y</a> |
| 1.8  | <b>ACTIVIDAD 1.8.</b><br>Desarrollar acciones de información, educación y comunicación en salud en el componente de AIEPI comunitario y salud sexual y reproductiva con diferencial y adecuación sociocultural. Comprende acciones de educación y comunicación, intercambio cultural, prácticas ancestrales y dialogo de saberes. | 1                                        | 0%               | <b>0%</b>                                              | 4,85%                              | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v</a><br><a href="#">y</a> |
| 1.9  | <b>ACTIVIDAD 1.9.</b><br>Implementar estrategias de información, educación y comunicación. IEC de alto impacto para las intervenciones con alcance colectivo del modelo de protección integral de salud materno perinatal y de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud                                                | 1                                        | 0%               | <b>0%</b>                                              | 4,85%                              |                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>COMPONENTE 6 : PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INMUNOPREVENIBLES Y TUBERCULOSIS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Estado de avance de la obligación</b> |                  |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor del alcance                        | Avance acumulado | Ponderación porcentual cumplimiento % de avance físico | Peso porcentual de valor actividad | Relación de evidencias (si aplica) en carpeta virtual                                                                                                                                      |
| 2.1. | <b>ACTIVIDAD 2.1.</b><br>Desarrollar las estrategias para el fortalecimiento de las coberturas de vacunación en el territorio.<br>Comprende las acciones de <i>Búsqueda activa de población sin vacunación ni esquemas completos por curso de vida y su canalización</i>                                                          | 1                                        | 1                | <b>100%</b>                                            | <b>36,78%</b>                      | <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fmv273lroAKvf7hlf036wfb0HRXe50v</a><br><a href="#">y</a> |
|      | <b>EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  | <b>60,74%</b>                                          |                                    |                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL<br>PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE<br>BUENAVENTURA<br>NIT. 890.399.045-3 | Código | Versión      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | SCSS-  | Provisional  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Fecha  | Páginas      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        | Pág. 7 de 13 |
| INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                    |                                                                                                                                                                                        |        |              |

**COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL.**

**ACTIVIDAD 1.1.**

**Consolidar la operación de las Unidades de Atención Integral Comunitaria (UAIC) de La ESE HLAP y ESE San Agustín, en Zona Rural Carreteable y marítima, como mecanismo de información, educación para la salud, identificación temprana, atención inicial y canalización de casos para los tres eventos (IRA, EDA y DNT)**

Para la verificación del cumplimiento de este alcance establecido de acuerdo al plan operativo (anexo 2) y las subactividades planteadas en el plan de trabajo, el equipo de supervisión al contrato **SSD-2025-0201, Componente 1 Cuidado de la salud materna y de la primera infancia, infancia, adolescencia, y promoción de la salud sexual y reproductiva** , Actividad 1.1 realiza la revisión de toda la información dispuesta en el drive definido para el cargue de la información [https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq\\_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive_link) en la carpeta debidamente señalada.

Se verifica por tanto el cumplimiento de:**50%**

**ACTIVIDAD 1.2**

**Implementar estrategia para el fortalecimiento de capacidades de profesionales y agentes comunitarios para la atención de gestantes y recién nacidos, y componente pediátrico en atención de niñas y niños en el distrito.**

Para la verificación del cumplimiento de este alcance establecido de acuerdo al plan operativo (anexo 2) y las subactividades planteadas en el plan de trabajo, el equipo de supervisión al contrato **SSD-2025-0201, Componente 1 Cuidado de la salud materna y de la primera infancia, infancia, adolescencia, y promoción de la salud sexual y reproductiva** , Actividad 1.2 realiza la revisión de toda la información dispuesta en el drive definido para el cargue de la información [https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq\\_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive_link) en la carpeta debidamente señalada.

Se verifica por tanto el cumplimiento de:**50%**

**ACTIVIDAD 1.4**

**Implementar campaña de tamizaje para gestión del riesgo de ITS, VIH, sífilis (800 tamizajes), hepatitis B (400 tamizajes) (en población indicada según lineamientos)**

Para la verificación del cumplimiento de este alcance establecido de acuerdo al plan operativo (anexo 2) y las subactividades planteadas en el plan de trabajo, el equipo de supervisión al contrato **SSD-2025-0201, Componente 1 Cuidado de la salud materna y de la primera infancia, infancia, adolescencia, y promoción de la salud sexual y reproductiva** , Actividad 1.4 realiza la revisión de toda la información dispuesta en el drive definido para el cargue de la información

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL<br>PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE<br>BUENAVENTURA<br>NIT. 890.399.045-3 | Código | Versión      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | SCSS-  | Provisional  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Fecha  | Páginas      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        | Pág. 8 de 13 |
| INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                    |                                                                                                                                                                                        |        |              |

[https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq\\_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive_link) en la carpeta debidamente señalada.

Se verifica por tanto el cumplimiento de: **100%**

Se realiza verificación de cumplimiento del plan operativo (anexo2)

El alcance de la meta establecida de tamizajes de hept B se logra en jornadas. Respecto al análisis de riesgo de la población tamizada, el reporte del total de tamizajes es negativo (se verifica base de datos con información de caracterización). Se verifica la base de datos y listados de la población de las 9 jornadas con acciones de educación respecto a ITS. Se evidencia que la información es clara, hay coincidencia y congruencia con las evidencias entregadas, con cumplimiento del 100% en el alcance de tamizajes.

**ACTIVIDAD 1.5**

**Adquirir y entregar preservativos masculinos a población en situación de vulnerabilidad en el territorio, que incluye la valoración integral y orientación preconcepcional por el equipo interdisciplinario para prevención de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual**

El alcance de esta actividad está orientado a promover el uso del preservativo como método de doble protección para prevenir embarazos no deseados y para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual. Las acciones de la ESE debían, por lo tanto, orientarse a fomentar uso del preservativo como método de doble protección para prevenir embarazos no deseados y para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual.

Para la verificación del cumplimiento de este alcance establecido de acuerdo al plan operativo (anexo 2) y las subactividades planteadas en el plan de trabajo, el equipo de supervisión al contrato **SSD-2025-0201, Componente 1 Cuidado de la salud materna y de la primera infancia, infancia, adolescencia, y promoción de la salud sexual y reproductiva**, Actividad 1.5 realiza la revisión de toda la información dispuesta en el drive definido para el cargue de la información [https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq\\_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive_link) en la carpeta debidamente señalada.

Se verifica por tanto el cumplimiento de: **100%**

- Metodología utilizada para la entrega de los preservativos masculinos
- Distribución y entrega de preservativos en el territorio. La entrega de preservativos masculinos se realizará en las jornadas de salud, para garantizar la educación individual, y en las jornadas de tamizaje de ITS

Se verifica cumplimiento del plan operativo (anexo 2)

En documento técnico se encuentra la descripción de las acciones realizadas en las jornadas, señalando la metodología y acciones de educación y comunicación,

tamizajes y canalización, verificando un cumplimiento del 100% de la actividad contratada.

**ACTIVIDAD 1.7**  
**Implementar estrategia intersectorial de apoyo a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y procesos de interacción y movilización de la población joven en todos los entornos (población joven 14 a 27 años)**

Para la verificación del cumplimiento de este alcance establecido de acuerdo al plan operativo (anexo 2) y las subactividades planteadas en el plan de trabajo, el equipo de supervisión al contrato **SSD-2025-0201, Componente 1 Cuidado de la salud materna y de la primera infancia, infancia, adolescencia, y promoción de la salud sexual y reproductiva** , Actividad 1.7 realiza la revisión de toda la información dispuesta en el drive definido para el cargue de la información [https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq\\_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive_link) en la carpeta debidamente señalada.

Se verifica por tanto el cumplimiento de:**100%**

**COMPONENTE 2 PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INMUNOPREVENIBLES Y TUBERCULOSIS**

**ACTIVIDAD 2.1**  
**Desarrollar las estrategias para el fortalecimiento de las coberturas de vacunación en el territorio. Comprende las acciones de canalización**

El alcance de esta intervención corresponde a la realización de 1(una) campaña de promoción, información, y comunicación que permitan la movilización, reconocimiento y demanda inducida de la población objeto, en las jornadas de vacunación, para el fortalecimiento educativo y comunitario del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el territorio distrital, esto se desarrolla mediante la implementación de acciones de canalización, participación comunitaria y articulación intersectorial, orientadas a promover sensibilizar, informar y movilizar a la comunidad frente a la importancia del esquema de vacunación y la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, para aumentar las coberturas de vacunación en los micro territorios priorizados del Distrito y reducir los subregistros en población menor de 6 años, gestantes y demás grupos priorizados.

Para la verificación del cumplimiento de este alcance establecido de acuerdo al plan operativo (anexo 2) y las subactividades planteadas en el plan de trabajo, el equipo de supervisión al contrato **SSD-2025-0201, Componente 2** Prevención del riesgo de inmunoprevenibles, emergentes y reemergentes, Actividad 2.1 realiza la revisión de toda la información dispuesta en el drive definido para el cargue de la información [https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq\\_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kkYyqeq_AESN8kFB9C9racUTb57bC1Fk?usp=drive_link) en la carpeta debidamente señalada.

Se verifica por tanto el cumplimiento de:

- Base de datos de población canalizada
- Ejecución de campaña

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL<br>PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE<br>BUENAVENTURA<br>NIT. 890.399.045-3 | Código | Versión       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | SCSS-  | Provisional   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Fecha  | Páginas       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        | Pág. 10 de 13 |
| INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                    |                                                                                                                                                                                        |        |               |

- Listado de asistencia de las jornadas de vacunación

Se realiza la revisión de la información asociada como evidencia de la producción del material pedagógico y diseño de la campaña como entregables para este informe correspondiente al 100%.

La ESE HLAP desarrollo acciones de búsqueda activa comunitaria casa a casa logrando la canalización de diferentes usuarios en los micro territorios priorizados del Distrito implementando de igual manera estrategias de IEC (Ruleta informativa, perifoneo) para informar a la comunidad sobre el esquema de vacunación, se realizaron las reuniones de coordinación con el programa PAI de la SSD y los Lideres de las Juntas de Acción Comunal para programación de las intervenciones (campañas de vacunación, perifoneo) a llevar a cabo en los micro territorios priorizados.

Se verifica su cumplimiento:

Se realizó la revisión técnica de la información utilizada en los materiales educativos, verificando su correspondencia con los lineamientos vigentes de la OPS y el MSPS. Igualmente, se efectuó una reunión de articulación con el referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones para validar y consensuar el contenido y diseño del material IEC y del material auditivo para la ejecución del perifoneo. Como evidencia del proceso, se cuenta con la minuta de la reunión, versión final del material (ruleta de vacunación, información de perifoneo).

Se realiza la revisión del cronograma de ingreso a los micro territorios programada en articulación con los Lideres de las Juntas de Acción Comunal para la ejecución del perifoneo, campañas de IEC y las jornadas de vacunación. Como evidencia del proceso, se cuenta con la minuta de la reunión.

Una vez verificados los documentos de reporte de actividades realizadas se evidencia que la información es clara, hay coincidencia y congruencia con las evidencias entregadas (Acta de la articulación con Lideres y SSD, base de datos de la población canalizada, materiales pedagógicos, registros fotográficos, registro de población canalizada y vacunada) y se logra verificar el cumplimiento del 100% de lo contratado.

| DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS                        |                                                                                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACTIVIDAD                                                    | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                       | FECHA         |
| 1. Base de datos de la poblacion canalizada                  | <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VKh0m0h7la8p3PUzfdsOwXjsLVPxo3Bv">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VKh0m0h7la8p3PUzfdsOwXjsLVPxo3Bv</a>   | Nov- dic 2025 |
| 2. Informe técnico del cumplimiento 100% de la actividad 2.1 | <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Aqss2dBqwg3Cxi9lvz-HHm_IRAvi6Q-A">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Aqss2dBqwg3Cxi9lvz-HHm_IRAvi6Q-A</a>   | Nov- dic 2025 |
| 3. Registro de poblacion vacunada                            | <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Jvn_b_fDLbdRSuRyMYVv6ojk3HFzUY_Mk">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Jvn_b_fDLbdRSuRyMYVv6ojk3HFzUY_Mk</a> | Nov- dic 2025 |
| 4. Actas – listados de asistencias                           | <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folder/s/1qUg-bjQ8IYLQ4un3yFBXPFBNSPSLTHr_">https://drive.google.com/drive/u/2/folder/s/1qUg-bjQ8IYLQ4un3yFBXPFBNSPSLTHr_</a> | Nov- dic 2025 |

|                                      |                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5. Material pedagógico e informativo | <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DOVIRRaUrL32s1OTKv0A04HAHQzARK1i">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DOVIRRaUrL32s1OTKv0A04HAHQzARK1i</a> | Nov- dic 2025 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS – INFORMES Y EVIDENCIAS |                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ITEM                                              | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO                                 | NÚMERO DE FOLIOS                  |
| 1                                                 | Base de datos de la poblacion canalizada                  | 50 usuarios                       |
| 2                                                 | Informe técnico del cumplimiento 100% de la actividad 2.1 | 9 paginas                         |
| 3                                                 | Listado de asistencia a las jornadas                      | 12 Listados de asistencia         |
| 4                                                 | Actas – listados de asistencias                           | 1 acta- 1 listado de asistencia   |
| 5                                                 | Material pedagógico e informativo                         | 2 Ruletas, 2 cuñas para perifoneo |

9. INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones al informe técnico:</b> <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| <b>Observaciones al Informe contable y financiero</b>                                     |
| <b>1. RECOMENDACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                |

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

4. INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

En el marco de los lineamientos establecidos por las Resoluciones 3280 de 2018 y 1597 del 2025, los lineamientos de los equipos básicos de salud, y la normatividad asociada a su operación, se realizó la supervisión del contrato SSD-2025-0201 con la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata

La planeación de las diferentes actividades se realizó de manera conjunta con el fin de articular y movilizar actores importantes como las EAPB, la comunidad, ONG, y la institucionalidad, para ampliar la respuesta integral en las diferentes campañas y

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL<br>PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE<br>BUENAVENTURA<br>NIT. 890.399.045-3 | Código | Versión       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | SCSS-  | Provisional   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Fecha  | Páginas       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        | Pág. 12 de 13 |
| INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                    |                                                                                                                                                                                        |        |               |

jornadas contratadas. Se concertaron los micro territorios de intervención para cada actividad (definidos en plan de trabajo), siendo necesario sin embargo re definir algunos micro territorios previamente seleccionados, debido a situaciones externas, tales como riesgos de seguridad, dificultad para la concertación con las comunidades, y reprogramar algunas intervenciones de acuerdo a programación de los EBS de APS del HLAP y las EAPB.

En consideración a la actualización normativa por parte del Ministerio de Salud y de la Protección Social el 30 de julio del 2025, que emitió la Resolución 1597 derogando la normatividad anterior, como son la Resolución 518 del 2015 y 295 del 2023, vigentes al momento de la elaboración del Plan de salud pública de intervenciones colectivas, los estudios previos y anexos asociados, y de la contratación en el mes de marzo del 2025, fue necesario realizar ajustes de mutuo acuerdo con la ESE, tal como lo indico la nueva normativa en aspectos como el tipo de material informativo a producir en el marco del PIC. Para ello, la supervisión y equipo técnico del PIC de la ESE por cada componente revisaron los ajustes necesarios, que en general se circunscribían específicamente al tipo de material de IEC. Para los componentes que fue necesario se precisó el material pedagógico y se elaboraron las actas y acuerdos respectivos. La realización de las acciones reportadas con avance del 50% y más, se realizó la coordinación y articulación permanente entre la Secretaria de Salud Distrital y la ESE. Se realizó la articulación con los EBS, en un trabajo conjunto y complementario. Se realizó la articulación con las EAPB para su participación en las jornadas y campañas para el cumplimiento de las acciones individuales, y colectivas conjuntas, con el fin de articular la oferta de servicios en una atención integral y continua. El personal de la Secretaría de Salud designado como apoyo a la supervisión, referentes y profesionales de los programas, acompañaron las acciones realizadas con el fin de hacer seguimiento y acompañamiento técnico respectivamente.

En el marco del desarrollo del PIC contratado a la ESE HLAP, los equipos técnicos de los programas de la Secretaria de Salud, los apoyos a la supervisión y la supervisión, durante la planeación conjunta de las acciones, metodologías y estrategias a llevar a cabo en la implementación de las actividades de cada componente, se prestó especial atención en garantizar:

- Pertinencia y adecuación cultural de las acciones, así como del material pedagógico para cada actividad.
- Cumplimiento de los lineamientos del MSPS para los diferentes dispositivos contratados a implementar, de los lineamientos de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, así como de las otras RIAS de riesgo.
- Desarrollo de las intervenciones colectivas con orientación y focalización en los micro territorios según riesgos y barreras.
- Se realizó el monitoreo permanente de las acciones del PIC con acompañamiento permanente.
- Promover la participación de las comunidades en las diferentes acciones.
- Se acompañó el proceso de continuidad en la atención, articulando la respuesta entre EBS, las EAPB, las ESE y otros actores.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA<br>ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL<br>PORTUARIO BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE<br>BUENAVENTURA<br>NIT. 890.399.045-3 | Código | Versión       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | SCSS-  | Provisional   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Fecha  | Páginas       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |        | Pág. 13 de 13 |
| INFORME SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                    |                                                                                                                                                                                        |        |               |

- Se promovieron espacios de respuesta intersectorial

Si bien, en el plan operativo se estableció aquellas actividades que podrían ser reportadas con un avance del 50% para el segundo pago, fue necesario reconsiderar este criterio por las dinámicas del territorio y las comunidades, principalmente en el área rural, de tal manera, que una vez que se lograra la entrada a ciertos territorios ( riesgo alto) y comunidades ( consejos y resguardos), lo indicado era completar las acciones, dado que existía el riesgo de no tener otra oportunidad para ingresar. Por lo anterior, y por las dinámicas propias del territorio, y los demás actores mencionados en líneas anteriores, la coordinación de las acciones entre todos ellos, permitió que se completaran las actividades con ejecución intensiva e integral en las jornadas y campañas, logrando así que varias de las actividades establecidas a un avance del 50%, la ESE lograra concluir las en un 100% antes de la finalización del contrato.

En cumplimiento de las obligaciones que me fueron asignadas como supervisor del contrato N° SSD-2025-0201 y las enmarcadas en la Ley 1474 de 2011, realicé el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista junto con los apoyos a la supervisión designados, así como la de ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo, ejerciendo la supervisión técnica, financiera, administrativa, económica y jurídica de éste, con la finalidad de garantizar la adecuada y oportuna ejecución del objeto contractual; para lo cual realice entre otras las siguientes actuaciones:

1. Conformación, actualización y seguimiento del expediente contractual con la documentación relacionada con la ejecución de contrato.
2. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
3. Verificación del cumplimiento en la acreditación de los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social Integral. (primera cuenta)
4. Verificación del talento humano vinculado para los EBS del PIC
5. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
6. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
7. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. FIRMA RESPONSABLES                                                                                                                             |
| <br><b>Betty Segura Solís</b><br>Nombre y firma del Supervisor |
| echa de suscripción del informe de supervisión: 31 de diciembre del 2025                                                                          |