

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SECOP II

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 137-2024, cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales al fondo de desarrollo local en el fortalecimiento de las etapas de la gestión pública contractual, en cumplimiento del plan de desarrollo local vigente.”, en los siguientes términos:

Información General del Contrato								
Contrato:		FDLM-CPS-P-137-2024 (115622)			Fecha de suscripción: 26 de agosto de 2024			
Contratista:		MANUELA MAYO GÓMEZ			CC: 1.010.248.698 DE BOGOTÁ			
Fecha de inicio:		28 de agosto de 2024						
Valor del Contrato:		\$24.300.000						
Valor adición No. 1		\$8.100.000						
Valor total del contrato:		\$32.400.000						
Fecha de terminación inicial:		12 de enero de 2025						
Plazo inicial:		Cuatro (4) meses y 15 días						
Prorroga No. 1		Un mes (1) y quince (15) días contados desde 13 de enero de 2025 hasta el 27 de febrero de 2025.						
Fecha de terminación con prórroga:		27 de febrero de 2025						
Fecha de Terminación Final:		17 de febrero de 2025						
Valor Pagado:		\$30.600.000						
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):		13 de marzo de 2025						
Garantía No: 340-47-994000056311 anexo 1 – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA								
Tipo		Valor final asegurado	Desde			Hasta		
			DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Calidad del Servicio		\$3.240.000	26/08/2024			05/09/2025		
Cumplimiento del contrato		\$3.240.000	26/08/2024			05/09/2025		
Observaciones:								
1. Adición y prórroga Nro.1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No FDLM-CPS-P-137-2024 (115622), por un plazo de Un (1) mes y quince (15) días y un valor a adicionar OCHO MILLONES CIENT MIL PESOS M/CTE (\$8.100.000,00).								
2. En el contrato tiene una terminación Anticipada y liquidación del contrato por la no ejecución de 10 días correspondientes del (18/02/2025 al 27/02/2025) con un saldo sin ejecutar a favor del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000) MCTE. Valor que ya fue liberado.								
3. En la plataforma SECOP II se presenta una diferencia en la fecha de terminación del contrato ya que se evidencia fecha de 17 de febrero de 2025 cuando la fecha real corresponde al 27 de febrero de 2025, de conformidad con la prórroga realizada, y el acta de liquidación.								

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SECOPII
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES



4. Relación de pagos:

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	13/09/2024 12:50 PM (UTC -5 horas)	12/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	540.000 COP	540.000 COP	540.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	7/10/2024 7:07 PM (UTC -5 horas)	15/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.400.000 COP	5.400.000 COP	5.400.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	Pago 003	12/11/2024 1:44 PM (UTC -5 horas)	13/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.400.000 COP	5.400.000 COP	5.400.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Pago 004	2/12/2024 1:23 PM (UTC -5 horas)	2/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.400.000 COP	5.400.000 COP	5.400.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	Pago 005	8/01/2025 11:00 PM (UTC -5 horas)	2/01/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.400.000 COP	5.400.000 COP	5.400.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	Pago 006	3/02/2025 3:05 PM (UTC -5 horas)	3/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.400.000 COP	5.400.000 COP	5.400.000 COP	Pagado Detalle
Pago 007	Pago 0047	4/03/2025 5:25 PM (UTC -5 horas)	4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.060.000 COP	3.060.000 COP	3.060.000 COP	Pagado Detalle

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple ☐No cumple ☐

Elaboró:	Claudia Andrea Bolivar Cuchia - Profesional Contratista OXP FDLM 
Revisó:	Ángela Silva/ - Profesional Área de Contratación FDLM 
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM 
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires 

El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.