

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	0,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	11/05/2026	1/03/2026	30/03/2026	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	14,81%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO	Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia	1110519438	T	MEM-2026-0000190-1000	4/02/2026	29/06/2027	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato		08-2026		Tipo de Contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Razón social contratista		AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL SAS				Representante Legal	CARLOS EDUARDO BORRERO GONZALEZ		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	830041326-2			Teléfono de Contacto	3108814827	Correo electrónico de contacto -asistenteadministrativa@avancejuridico.com	
Objeto Contractual	ELABORACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE COMPILATORIO NORMATIVO WEB QUE PERMITA LA INCLUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA DE AUTOS, CONCEPTOS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS INTERNOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCTRINA EMITIDA POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA								
Valor total contrato inicial (en número y letra)			\$ 175.000.000,00	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE					

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado así: 1. Un primer pago por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$52.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del link con dirección a la URL donde conste la presentación visual de los módulos y la publicación de la normatividad editada y compilada del año 2004, previamente aprobada por la supervisión. 2. Un segundo pago por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$87.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del buscador interno de la obra electrónica; la normatividad editada y compilada de los años 2005 a 2025; el asistente dialógico - IA debidamente integrado y funcional con dichos documentos, y, la publicación y óptima consulta desde la página web del COPNIA, previa aprobación de la supervisión. 3. Un tercer pago por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000) al recibo a satisfacción de la entidad, de la normatividad editada y compilada en la publicación electrónica con corte					
---------------	--	--	--	--	--	--

Plazo de ejecución	324	DIAS	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		29/01/2026	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	10/02/2026		Fecha de Inicio	10/02/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	31/12/2026		
Fecha Final Vigencia del contrato	29/06/2027		Fecha final 2			
			Fecha final 3			
			Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
Totales		\$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -				Fecha inicio	Fecha final
		11-44-101277817	Cumplimiento	\$ 35.000.000,00	29/01/2026	1/07/2027
			Calidad del servicio	\$ 35.000.000,00	29/01/2026	1/07/2027
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 17.500.000,00	29/01/2026	31/12/2029

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Entregar a la supervisión del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para revisión y aprobación un plan de trabajo y cronograma que contemple la totalidad de las actividades solicitadas en la ficha de especificaciones técnicas, la propuesta técnico-económica v. en	El 13 de febrero de 2026 se entregó a la supervisión del contrato el plan de trabajo y cronograma de ejecución del contrato.	N/A	N/A	100,00%	CUMPLIDA	N/A
2	Dar cabal cumplimiento al Anexo 1 ficha de especificaciones técnicas y, en el general, de la propuesta técnico-económica presentada.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
3	Presentar a la supervisión del contrato para revisión y aprobación la estructura de la obra y propuestas de nombres o títulos de la obra de compilación normativa.	El contratista presento el 10 de marzo de 2026, el borrador de maqueta de estructura de la obra y la propuesta de nombres de la obra.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
4	Realizar la edición, compilación, publicación y actualización de la obra electrónica con las normas del orden nacional, jurisprudencia expedida por las altas cortes y las resoluciones, autos, directrices, lineamientos internos y conceptos emitidos por el COPNIA desde el año 2004 hasta el 31 de diciembre	Una vez aprobada la propuesta de maqueta de la página web y estructura de la obra, se encuentra en proceso de avance en la compilación y publicación de los documentos.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
5	Realizar la edición, compilación, publicación y actualización mensual de la obra electrónica con las normas del orden nacional, jurisprudencia expedida por las altas cortes.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
6	Realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío por parte de la supervisión, la edición, compilación, publicación y actualización de la obra electrónica con las resoluciones, autos, directrices, lineamientos internos y conceptos emitidos por el COPNIA durante la vigencia 2026, de	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
7	Realizar depuración de obra y el análisis de vigencia expresa por derogatorias, modificaciones o adiciones, de toda la normativa entregada durante la vigencia del contrato.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
8	Garantizar el correcto alojamiento de la obra de compilación web en servidores seguros con alta disponibilidad del contratista, garantizando protocolos de seguridad de la información, disponibilidad e integración con el portal web del COPNIA.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A

9	Garantizar el correcto funcionamiento de la obra en la página web de la Entidad, así como el acceso gratuito a personal externo e interno a la entidad.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
10	Garantizar el despliegue y cubrimiento del servicio del módulo de Inteligencia Artificial en todos los servidores y para todos los funcionarios del COPNIA, sin que exista ningún tipo de restricción, con disponibilidad las 24 horas los siete (7) días de la semana, los doce (12) meses de la vigencia de la	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
11	Prestar los servicios de soporte y mantenimiento para la estabilización y continuidad eficiente de la plataforma digital, la página web y la obra de compilación – publicación dentro del término de ejecución del contrato.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
12	Brindar soporte y asistencia técnica remota o presencial en el horario laboral del COPNIA lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, a todos los ítems consignados en la ficha técnica, cuando se requiera.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
13	Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el estado de ejecución y las actividades y/o cambios realizados al sitio web o compilación – publicación de conformidad con lo coordinado con la supervisión.	Mediante correo del 20 de abril de 2026, se realizó la entrega del informe de ejecución de marzo.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
14	Presentar trimestralmente un informe de analítica de uso que contenga como mínimo cantidad de consultas públicas y de funcionarios en el trimestre, listado de usuarios únicos (funcionarios) que ingresaron en el trimestre, documentos más consultados en el trimestre y <u>reporte de encuesta de satisfacción.</u>	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
15	Realizar tres (03) jornadas de capacitaciones (2 para funcionarios de la entidad y 1 de apoyo para divulgación externa) de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo de la compilación - publicación de la obra.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
16	Realizar dos (02) jornadas de capacitaciones para funcionarios de la entidad de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo del módulo de inteligencia artificial.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A

17	Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato.	No ha sido necesario causar costos de transporte o movilización.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A
18	Presentar a la supervisión, para el momento de finalizar el contrato, un documento de sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados de los productos.	Actividad programada para presentar en el informe final de ejecución.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
19	Entregar los listados de asistencia a las capacitaciones realizadas y presentar un acta que contenga los temas tratados.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
20	Tramitar ante la Cámara del Libro el registro de la publicación de la obra (ISBN – International Standard Book Number). El COPNIA suscribirá los documentos que tramite Avance Jurídico, según requerimiento de la entidad que otorga el registro, lo cual no tendrá ningún valor adicional al contrato.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
21	De ser requerido por la supervisión al momento de finalizar el contrato: Entregar y ubicar la última versión de la compilación en los servidores de la entidad en documentos que sean modificables por la entidad. Entregar la totalidad del histórico (desde 2004 hasta la fecha de terminación del contrato) en formato HTML5 con capas y estilos con scripts en lenguaje javascript a	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
22	Las demás que se requieran para el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.	No se ha requerido el cumplimiento de otras funciones.	N/A	N/A	14,81%	EN EJECUCIÓN	N/A

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
Total Pagos Realizados			\$ 0,00	0,00%			

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	N/A

Descripción del bien o servicio prestado				N/A	
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		N/A		Fecha de la factura	N/A
Valor de la factura		N/A		Saldo del valor del contrato	\$ 175.000.000,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)			
Saldo no ejecutado					

NOMBRE SUPERVISOR:		CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO	FIRMA
CARGO:	Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia		
C.C.:	1110519438		