

Published online 15 November 2011 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/anie.201101003

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
CERTIFICA QUE

- 1) SERVIAMBIENTAL S.A.S, representada legalmente por CARLOS ALEXANDER QUINTERO ROJAS Sogamoso cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de prestación de “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL MEDIANTE EL CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MATERIALES FILTRANTES, INSPECCIÓN Y LAVADO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”.
- 2) Que dicho contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riegos Laborales, en los términos previstos en las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003, 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes y complementarias, en el periodo de ejecución del contrato.
- 3) Así mismo, se deja constancia que verificada la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el contratista se encuentra en: Estado: ACTIVO; Afiliado al Régimen: CONTRIBUTIVO y es COTIZANTE al Sistema.
- 4) Adicionalmente, se deja constancia que fueron verificadas los siguientes antecedentes del señor Carlos Alexander Quintero Rojas identificado con cédula de ciudadanía 80.100.935 de Bogotá, quien actúa como representante legal de SERVIAMBIENTAL S.A.S


ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	DATO
Antecedentes Fiscales- Contraloría	Código de Verificación No:	980100935260513161352
Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría	Certificado Ordinario No:	295883450
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)	Registro Interno de Validación No.	140136445
Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	Consulta 07:04:11 PM (HORA)	siendo las 04:21:24 PM horas del 13/05/2026

- 5) Que, de acuerdo con la cuenta de cobro y/o factura adjunta, el valor del servicio es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR A CANCELAR	\$ 154.464.495,64
viáticos	\$ 0,00
TOTAL	\$ 154.464.495,64

Por concepto servicios prestados un valor total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 154.464.495,64) MONEDA CORRIENTE

Expedida en Busbanzá para los fines pertinentes


BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS.
Secretario de Planeación
Supervisor

Alcaldía Municipal de Busbanzá – Boyacá

Carrera 3 No. 3 – 32 Casa de Gobierno Municipal “La Consistorial”
óvil: 3142941258 – 3142301803 - Email:

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de mayo de 2026, a las 16:13:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80100935
Código de Verificación	80100935260513161352

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:21:24 PM horas del 13/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80100935**

Apellidos y Nombres: **QUINTERO ROJAS CARLOS ALEXANDER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policia Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/05/2026 04:25:14 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80100935** y Nombre: **CARLOS ALEXANDER QUINTERO ROJAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **140136445** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Oficina H-2
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención 115 9000 0112

COLOMBIA
EXPERIENCIA DE
VIDA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295883450



PIB
16:07:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALEXANDER QUINTERO ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80100935:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con'El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315


REFUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52782767

NUMERO
PEREZ LUNA
APELLIDOS
LIZ AINARA
NOMBRES
Liz Ainaro Pérez




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1981**
LA DORADA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-NOV-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500109-70078752-F-0052782767-20000815 2007400225A 01 088932756

Nit: 830033337-1

Teléfono:  (8)488568

Celular:  (+57) 317 895 42 96

Dirección: Vereda Pirgua Km 0 + 200 Vía Tunja – Oicatá Sede Industrial.

e-mail:  www.serviambiental.org - e-mail: gerenciatecnica@serviambiental.org

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				E EMPLEADOS	
Tipo identificación:	NIT	Número de identificación:	Número Planilla:	MES	Período cotización salud:	MES	AÑO
Nombre o razón social:	REPÚBLICA DE COLOMBIA	50003337	464187020	2028	0	mayo	2028
Ciudad y municipio:	BOYACÁ	BOYACÁ	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:				
Dirección:	KM 0 - 201 VA TULUA OCITA	TELÉFONO:	DÍAS DE MORA:				
Tipo de aporte:	01- EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	FECHA PAGO (máx. mensual):				
Tipo de empresa:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	BÁNEOS DE 200 COTIZANTES				
Forma de presentación:	UNICO	Construcción de obras de infraestructura civil.	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
Aportante exonerado pago aportes salud, SENA e ICFE (Reforma Tributaria):							9965815467

ADMINISTRACIÓN		TOTAL APORTES A PENSION											TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEROS	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MDIA	APORTES	MDIA	TOTALES	
230301	230301-PORVENR	3	\$ 445.802								\$ 0		\$ 445.802	
230301	230301-PROTECCION	1	\$ 198.203								\$ 0		\$ 198.203	
SUB-TOTALES:											\$ 0		\$ 644.005	

TOTAL ACORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		Nº		CAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA INTERVENIDA		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	COTIZANTES	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLUNILA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	AFORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPF505	EPF505 SANTAS S A	2	1	\$ 0	\$ 119,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119,200	\$ 0	\$ 0	\$ 119,200
EPF537	EPF537 NUEVA EPS	1	1	\$ 0	\$ 949,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 949,100	\$ 0	\$ 0	\$ 949,100	\$ 0	\$ 0	\$ 949,100
EPF507	EPF507 SALUD TOTAL	1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178,300	\$ 0	\$ 0	\$ 178,300
TOTALES:															

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RESERVO PROPIETARIALES									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD R/P	SALDO A FAVOR		LICUDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
				VALOR	PAGO A OTROS RESERVO	PLAZILLA	VALOR			DESCUENTO	
14-25	H-25 COVENIA		4	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 296.800	\$ 0	\$ 0	\$ 296.800
								\$ 296.800	\$ 0	\$ 0	\$ 296.800
SUB-TOTALES:											

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRACIÓN				
CÓDIGO	POBLACION		Nº COZAS	TOTALES
CCF10			10700	\$ 170.700
CCF10-CONFAMUJ			0	\$ 0
SUB-TOTALES:			10700	\$ 170.700

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.320.200
----------------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUIDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXCERENADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: 66023337 SERVICIAL 948 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2020/03/30 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2020/03/30 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0	
Nº: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: TÍTULO: DEPARTAMENTO: KM 0 + 200 VA TUNJA OCITA TELÉFONO: 01-ELEVADOR: CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONÓMICA: CUBO		MES: 2020/03/30 MES: 2020/03/30	
E-EMPLEADOS 2020 8996240039			

TOTAL APORTES A RIESGO									
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN		EMPLEADOR		APORTES VOLUNTARIOS	
CÓDIGO		1		\$ 280.200		\$ 280.200		\$ 280.200	
SUBTOTAL:		2		\$ 560.400		\$ 560.400		\$ 560.400	

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN		EMPLEADOR		APORTES VOLUNTARIOS	
CÓDIGO		1		\$ 280.200		\$ 280.200		\$ 280.200	
SUBTOTAL:		2		\$ 560.400		\$ 560.400		\$ 560.400	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN		EMPLEADOR		APORTES VOLUNTARIOS	
CÓDIGO		1		\$ 280.200		\$ 280.200		\$ 280.200	
SUBTOTAL:		2		\$ 560.400		\$ 560.400		\$ 560.400	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN		EMPLEADOR		APORTES VOLUNTARIOS	
CÓDIGO		1		\$ 280.200		\$ 280.200		\$ 280.200	
SUBTOTAL:		2		\$ 560.400		\$ 560.400		\$ 560.400	

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		COTIZACIÓN		EMPLEADOR		APORTES VOLUNTARIOS	
CÓDIGO		1		\$ 280.200		\$ 280.200		\$ 280.200	
SUBTOTAL:		2		\$ 560.400		\$ 560.400		\$ 560.400	

TOTAL PAGADO: \$ 1.626.900

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A VALOR										MORA			TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	COTIZANTES	CAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICUACION				SALDO A FAVOR		LICUACION		VALOR ADEB	MORA	APORTES	VALOR PAGADO	
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANTA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADEB							
EF000	EF000-SANTITAS S.A.	1															
TOTALES:																	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		Nº CONTANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		BALDO A FAVOR		LÍQUIDACIÓN	
NOMBRE				VALOR		PLANILLA		COTIZACIÓN	
CÓDIGO			1	VALOR	\$ 0	PLANILLA	\$ 0	APORTES	\$ 28.400
14-23	14-23				\$ 0			MORA	\$ 0
	14-23				\$ 0			DESCUENTO	\$ 0
					\$ 0				\$ 28.400
					\$ 0				\$ 28.400
SUBTOTAL:									

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 656.400
---------------	------------

ACTA FINAL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO
No. MB-SAMC-002-2025.

I. DATOS GENERALES

CONTRATO Y/O CONVENIO	MB-SAMC-002-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
CONTRATISTA:	SERVIAMBIENTAL SAS
NIT.	830.033.337-1
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL MEDIANTE EL CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MATERIALES FILTRANTES, INSPECCIÓN Y LAVADO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$205.983.653,2) M/CTE.
FECHA DE INICIACIÓN:	DICIEMBRE 26 DE 2025
SUSPENSIÓN 001	QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 001	VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE REINICIO ADICIONAL	FEBRERO 09 DE 2026
PRORROGA	CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$102.886.518,80)
FECHA DE TERMINACIÓN	DOS (02) MESES
	ABRIL 09 DE 2026

Entre los suscritos a saber, **RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.980.039 de Busbanzá, quien actúa en su condición de alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Busbanzá – Boyacá, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**, y por otra parte **CARLOS ALEXANDER QUINTERO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía 80.100.935 de Bogotá quien actúa como representante legal de SERVIAMBIENTAL SAS, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y **BRIAN FREDDERICH VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.980.218 de Busbanzá, en su calidad de **SUPERVISOR** con el fin de suscribir la presente acta de balance final de mayores y menores cantidades del contrato No. **MB-SAMC-002-2025**, el cual se registrá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 26 de diciembre de 2025 se suscribió acta de inicio del CONTRATO DE OBRA No. MB-SAMC-002-2025, cuyo plazo se pactó hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

2. Que el CONTRATISTA, ejecutor del contrato de obra **MB-SAMC-002-2025** mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2025, dirigido al Supervisor del contrato, solicitó la **SUSPENSIÓN** por **QUINCE (15) DÍAS**, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:

Como resultado de la visita técnica realizada a los pozos y la extracción de los equipos, el diagnóstico técnico evidenció que el sistema de bombeo de Tonemi presenta una condición crítica de operación, encontrándose la electrobomba fuera de servicio debido a que el motor eléctrico de 20 HP, 230 V, trifásico, se halla aterrizado y con bobinado quemado, imposibilitando su funcionamiento, así mismo, se recomienda enviar la bomba a pruebas de funcionamiento en el laboratorio para obtener un diagnóstico detallado. Durante la inspección del sistema eléctrico asociado al Pozo Tonemi, se constató adicionalmente que el tablero de control instalado no dispone de los sistemas mínimos de protección eléctrica y operativa, requeridos para garantizar la integridad del equipo, entre ellos: Protección contra operación en vacío. • Protección por nivel bajo de agua. • Protección contra sobrevoltajes y variaciones eléctricas. La ausencia de dichas protecciones constituye la causa probable del daño del motor, y representa un riesgo elevado de falla recurrente, razón por la cual no es técnicamente viable la rehabilitación del sistema sin la sustitución integral del tablero de control. En atención a lo anterior, se hace indispensable ejecutar las siguientes actividades especializadas: • Diseño, ensamblaje y pruebas de un nuevo tablero de control, conforme a las condiciones operativas del pozo, actividad que debe realizarse en laboratorio especializado y requiere un plazo estimado de diez (10) días hábiles para su entrega. • Traslado a la ciudad de Bogotá de los equipos extraídos de los pozos (tres [3] equipos en total), con el fin de efectuar ensayos eléctricos y mecánicos, pruebas de funcionamiento y diagnóstico técnico, tanto de motores como de bombas, se adjunta el informe técnico que estado actual de uno de los equipos extraídos el cual está fuera de funcionamiento, no se puede volver a instalar y deben ser reemplazado. Para los demás equipos, se recomienda enviarlos al laboratorio para establecer con exactitud su estado actual. Cada proceso de diagnóstico en laboratorio requiere un tiempo estimado de una (1) semana por equipo, para un total aproximado de tres (3) semanas, considerando tiempos de prueba, análisis y emisión de conceptos técnicos. El ensamblaje del nuevo tablero de control y las pruebas técnicas de los equipos los realizan las empresas especializadas Geobombas Ltda. y Pumtec S.A.S. representantes en Colombia de la marca Americana Franklin Electric, no obstante, debido a la temporada decembrina y al cierre operativo de fin de año, el personal técnico especializado no se encuentra disponible. Dichas compañías reanudarán operaciones a partir del 5 de enero de 2026, situación que impacta directamente el cronograma de ejecución.

3. Con la solicitud realizada por parte del contratista y aprobada por el supervisor del contrato se suscribe el acta de suspensión 001 al contrato de obra **MB-SAMC-002-2025** que tiene como objeto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA**

DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL MEDIANTE EL CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MATERIALES FILTRANTES, INSPECCIÓN Y LAVADO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con fecha DICIEMBRE 30 DE 2026 y fecha probable de reinicio del 15 de enero de 2026.

4. Que el **CONTRATISTA**, ejecutor del contrato de obra **MB-SAMC-002-2025** mediante oficio de fecha 15 de enero de 2026, dirigido al Supervisor del contrato, solicitó la **AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN** por **VEINTICINCO (25) DÍAS**, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Para iniciar con la movilización de la Unidad de Mantenimiento Ingersoll Rand T4W (Anexo ficha técnica IR T4W) se requiere una cama baja con capacidad de 30 toneladas, como es de su conocimiento a partir del 18 de enero de 2026, el municipio desarrollará las ferias y fiestas patronales, lo cual genera restricciones logísticas y de seguridad que impiden la movilización de equipos pesados y representan un riesgo para la integridad del personal técnico y el público en general por estar a unos cuantos metros de donde se desarrollaran las actividades programadas por el municipio, razón por la cual, no es posible adelantar actividades de obra en dicho lapso. Las condiciones técnicas descritas, así como las restricciones logísticas, operativas y de orden público expuestas, no son atribuibles al contratista y afectan el plazo contractual vigente siendo prudente generar una prórroga a la suspensión del contrato con el fin de no afectar los términos contractuales y garantizar la ejecución segura y adecuada de las actividades requeridas. 2. Una vez realizada la inspección de los equipos llevados al laboratorio, los informes (Anexo informes técnicos) concluyen que estos equipos se deben reemplazar, por tal razón, se debe validar la disponibilidad de los mismos en el mercado nacional, así como, su costo y la necesidad de adquirirlos para que el sistema del Acueducto entre en operación, por lo anterior, se solicita una prórroga a la suspensión 1 por un periodo adicional de Veinticinco (25) días hasta tanto, se defina si el municipio los adquiere, teniendo en cuenta que estos ítems no se encuentran dentro de las actividades contractuales.
5. Que el supervisor del contrato **MB-SAMC-002-2025** que tiene como objeto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL MEDIANTE EL CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MATERIALES FILTRANTES, INSPECCIÓN Y LAVADO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, aprueba y solicita al señor alcalde municipal la viabilidad para adelantar toda gestión administrativa para realizar la respectiva **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN** por veinticinco (25) días.
6. Que la administración municipal de Busbanzá aprueba el acta de ampliación el plazo de suspensión 001 del contrato No **MB-SAMC-001-2025** a partir del 15 de enero de 2026 por veinticinco (25) días y hasta el 09 de febrero de 2026.

7. Que el **CONTRATISTA**, ejecutor del contrato de obra **MB-SAMC-002-2025**, mediante oficio de fecha 15 de enero de 2026 dirigido al Supervisor del contrato, solicitó el **REINICIO** del contrato en mención.
8. La administración municipal adelanta y realiza el **ACTA DE REINICIO 001** al contrato **MB-SAMC-002-2025**
9. Que, a su vez, **EL CONTRATISTA**, a través de oficio de fecha 10 de febrero de 2026, solicita que de aprobarse la **PRORROGA Y ADICIÓN**, se realiza el pago de anticipo al 50% del valor adicionado, con el fin de garantizar la capacidad financiera, la correcta ejecución y evitar retrasos.
10. Que el **OTRO SI MODIFICATORIO** contractual obedece a criterios de proporcionalidad, razonabilidad y responsabilidad fiscal y en consecuencia se suscribe la presente **MODIFICACIÓN** de las cláusulas. **segunda, tercera, cuarta, quinta y novena.**
11. Que, a su vez, **EL CONTRATISTA**, a través de oficio de fecha 06 de abril de 2026, solicita la aprobación del balance final de obra, que incorpora un ajuste por mayores y menores cantidades, esto según lo ejecutado, las cantidades finales son:

CONTRATO ORIGINAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A LOS NO PREVISTOS	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL ACTA DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	MENORES Y MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS									
1.1	TRANSPORTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS HASTA EL SITIO DEL POZO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CINCO PUNTOS DE BOMBEO)	GL	1,00	\$ 10.913.270,00	\$ 10.913.270,00	1,00		1,00	\$ 10.913.270,00	\$ 10.913.270,00
1.2	EXTRACCION DE TUBERIA DE IMPULSION DE 2" SCH 40 CABLEADO, MEDIDOR DE	ML	100,00	\$ 45.404,00	\$ 4.540.400,00	100,00	-14,30	85,70	\$ 45.404,00	\$ 3.891.122,80



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version 01

ID Documento

Fecha 02/01/2024

Pag 14 de 0014

	NIVELES Y SISTEMA DE BOMBEO									
13	REVISION EN CAMPO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE O ESTACIONARIA (INCLUYE TABLERO DEL SISTEMA DE CONTROL)	UND	6,00	\$ 901.146,00	\$ 5.406.876,00	6,00		6,00	\$ 901.146,00	\$ 5.406.876,00
14	TOMA DE VIDEO INICIAL A COLOR CON CAMARA FRONTAL Y LATERAL DE 300 m PARA VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DEL POZO	UND	3,00	\$ 3.132.671,00	\$ 9.398.013,00	3,00		3,00	\$ 3.132.671,00	\$ 9.398.013,00
15	CEPILLADO DEL POZO CON GRATA PLANA TIPO ESMERIL DE 6" PARA EJE DE 1" CON CERCAS DE COBRE DESDE SUPERFICIE HASTA FONDO ROTANDO PARA OPTIMIZAR LA OPERACION	ML	150,00	\$ 85.157,00	\$ 12.773.550,00	150,00	-28,00	122,00	\$ 85.157,00	\$ 10.389.154,00
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE QUIMICOS DESINCRUSTANTES POR MEDIO DE FLAUTA DE JETEO DE 2" LP SELLADA EN PUNTA Y AGUJEROS DE 1/4" CON INYECCION A PRESION FRENTE A LOS FILTROS (INCLUYE TANQUE DE MEZCLA Y EQUIPO MULTIPARAMENTROS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION POR LA ONAC PARA MEDICION DE pH SEGUN DOSIFICACION)	ML	50,00	\$ 72.802,00	\$ 3.640.100,00	50,00	72,00	122,00	\$ 72.802,00	\$ 8.881.844,00
17	EXTRACCION DE LOS SEDIMENTOS POR MEDIO DE AIRE COMPRIMIDO	ML	150,00	\$ 45.830,00	\$ 6.874.500,00	150,00	-28,00	122,00	\$ 45.830,00	\$ 5.591.260,00

Página 5 de 14

Alcaldía Municipal de Busbanzá - Boyacá

Carrera 3 No. 3 - 32 Casa de Gobierno Municipal la Consistorial

tel. 3142941258 - 3142301803 - Email: busbanza@busbanza.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO
ACTAS

Version

01

ID

Documento


Fecha

02/01/2024

Pag

14 de 0014

	CON CAPACIDAD DE 185 CFM CON TUBERIA DE 2" LP									
18	INSPECCION DE TUBERIA DE IMPULSION MEDIANTE ULTRASONID O Y MANTENIMIEN TO (INCLUYE GRATADO Y APLICACION DE ANTICORROSI VO)	ML	100,00	\$ 55.176,0 0	\$ 5.517.600 00	100,00	-17,80	82,20	\$ 55.176,0 0	\$ 4.535.467 ,20
19	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE CON SOFTWARE ESPECIALIZA DO PARA ESTABLECER PARAMETROS HIDRAULICOS DEL POZO INCLUYE EQUIPO DE PRUEBA DE 3 HP A UNA PROFUNDIDA D DE INSTALACION DE 35 METROS	U N D	3,00	\$ 4.957,08 5,00	\$ 14.871,25 5,00	3,00		3,00	\$ 4.957,08 5,00	\$ 14.871,25 5,00
110	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PROFUNDIDA D INICIAL (ESTE ITEM ESTA SUJETO A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BOMBEO)	ML	100,00	\$ 54.434,0 0	\$ 5.443.400 00	100,00	-76,80	23,20	\$ 54.434,0 0	\$ 1.262.868 ,80
111	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FRANKLIN DE 20 HP-230V -3F	U N D	1	\$ 22.500,0 00,00	\$ 22.500,00 0,00	1,00		1,00	\$ 22.500,0 00,00	\$ 22.500,00 0,00
2	MANTENIMIEN TO ACUEDUCTOS									
21	LAVADO DE PLANTAS DE TRATAMIENT O COMPACTAS (TANQUE DE ALMACENAMI ENTO BANDEJAS DE AIREACION TANQUE DE DISTRIBUCIO N)	U N D	3,00	\$ 4.950,00 0,00	\$ 14.850,00 0,00	3,00		3,00	\$ 4.950,00 0,00	\$ 14.850,00 0,00
22	CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE FILTROS	U N D	3,00	\$ 3.740,00 0,00	\$ 11.220,00 0,00	3,00		3,00	\$ 3.740,00 0,00	\$ 11.220,00 0,00



BUSBANZÁ

ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version

01

ID

Documento

Fecha

02/01/2024

Pag

14 de 0014

23	LAVADO DE TANQUES DE DISTRIBUCION	UND	14,00	\$ 770.000,00	\$ 10.780.000,00	14,00		14,00	\$ 770.000,00	\$ 10.780.000,00
24	LAVADO DE REDES DE DISTRIBUCION URBANA (PTAP CERRO LA CRUZ)	KM	10,00	\$ 418.000,00	\$ 4.180.000,00	10,00	-3,2590	6,741	\$ 418.000,00	\$ 2.817.738,00
25	SUMINISTRO E INSTALACION COQUE (COQUE PARA BANDEJAS DE AIREACION EN BULTOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS 3 PLANTAS)	TON	5,00	\$ 2.800.000,00	\$ 14.000.000,00	5,00	2,00	7,00	\$ 2.800.000,00	\$ 19.600.000,00
26	SUMINISTRO E INSTALACION REGLETAS PARA MEDICION DE AGUA (INSTALADAS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO)	UND	4,00	\$ 385.000,00	\$ 1.540.000,00	4,00		4,00	\$ 385.000,00	\$ 1.540.000,00
3	OTROS ITEMS NO PREVISTOS									
NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MODELO SP4025 MOTOR FRANKLIN 7.5 HP - 230V - 3F 4", INCLUYE CAMISA DE 6" EN PVC CON SOPORTES, BRIDA Y NIPLE EN ACERO INOX 304. TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA CUSAGOTA	UND				1,00		1,00	\$ 16.153.354,00	\$ 16.153.354,00
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO SP1015 PARA MOTOR 3.0 HP 220V - 3F POZO 2	UND				1,00		1,00	\$ 6.916.693,00	\$ 6.916.693,00
NP 3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA VERTICAL MODELO VSE5-16-5HP-220V-3F	UND				1,00		1,00	\$ 13.627.729,00	\$ 13.627.729,00



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version

01

ID

Documento

Fecha

02/01/2024

Pag

14 de 0014

	VEREDA CUSAGOTA								
NP 3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRODUCCION uPVC SERIE 150 1 1/2" INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS CABEZAL DE POZO 2	ML			33,00		33,00	\$ 95 735,00	\$ 3 159 255,00
NP 3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRODUCCION uPVC SERIE 150 2" INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS CABEZAL DE POZO 3	ML			24,00		24,00	\$ 117 421,00	\$ 2 818 104,00
NP 3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE BOMBA 20 HP 230V 3F POZO 3	UND			1,00		1,00	\$ 22 876,572,00	\$ 22 876,572,00
NP 3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE BOMBA 7 5 HP 230V 3F TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA CUSAGOTA	UND			1,00		1,00	\$ 8 310,933,00	\$ 8 310 933,00
NP 3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FRANKLIN DE 3 HP 230V 3F POZO 1	UND			1,00		1,00	\$ 5 280,836,00	\$ 5 280,836,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 158.448,964,00				\$ 237.592,344,80
ADMINISTRACION				22%	\$ 34 858,772,08				\$ 52.270,315,86
IMPREVISTOS				3%	\$ 4 753,468,92				\$ 7 127,770,34
UTILIDAD				5%	\$ 7 922,448,20				\$ 11 879,617,24
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 47 534,689,20				\$ 71 277,703,44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD									\$ 123,76


VALOR TOTAL	\$ 205.983.653,20	\$ 308.870.172,00
-------------	-------------------	-------------------

Se hace entrega de archivo editable "Excel" con dicho presupuesto y memorias de cantidades que justifican la solicitud de esta modificación al igual que anexos, se aclara que una vez realizado el balance queda un saldo a favor de la entidad contratante por un total de CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$123.76) MONEDA CORRIENTE.

12. Que la presente acta final de balance de menores y mayores cantidades contractual obedece a criterios de proporcionalidad, razonabilidad y responsabilidad fiscal y en consecuencia se suscribe la presente MODIFICACIÓN de las cláusulas. **segunda**, que no modifica el valor del contrato según lo establecido en la propuesta del CONTRATISTA, demás actas modificatorias u otrosies realizados, esta acta modifica las cantidades ejecutadas, las cuales quedaran así:

PRIMERA: la cláusula segunda del contrato quedará así: **VALOR:** El CONTRATO asciende a la suma de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$205.983.653,2) M/CTE.**, incluido AIU, IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, el valor **ADICIONAL** corresponde a la suma de **CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$102.886.518,80) M/CTE**, incluido AIU, IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de acuerdo a la siguiente distribución:

CONTRATO ORIGINAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A LOS NO PREVISTOS	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL ACTA DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	MENORES Y MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS									
1.1	TRANSPORTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS HASTA EL SITIO DEL POZO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE) (PARA CINCO	GL	1,00	\$ 10.913.270,00	\$ 10.913.270,00	1,00		1,00	\$ 10.913.270,00	\$ 10.913.270,00



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version

01

ID

Documento


Fecha

02/01/2024

Pag

14 de 0014

	PUNTOS DE BOMBEO)									
12	EXTRACCION DE TUBERIA DE IMPULSION DE 2" SCH 40, CABLEADO, MEDIDOR DE NIVELES Y SISTEMA DE BOMBEO.	ML	100,00	\$ 45.404,00	\$ 4.540.400,00	100,00	-14,30	85,70	\$ 45.404,00	\$ 3.891.122,80
13	REVISION EN CAMPO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE O ESTACIONARIA (INCLUYE TABLERO DEL SISTEMA DE CONTROL)	UND	6,00	\$ 901.146,00	\$ 5.406.876,00	6,00		6,00	\$ 901.146,00	\$ 5.406.876,00
14	TOMA DE VIDEO INICIAL A COLOR CON CAMARA FRONTAL Y LATERAL DE 300 m PARA VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DEL POZO	UND	3,00	\$ 3.132.671,00	\$ 9.398.013,00	3,00		3,00	\$ 3.132.671,00	\$ 9.398.013,00
15	CEPILLADO DEL POZO CON GRATA PLANA TIPO ESMERIL DE 6" PARA EJE DE 1" CON CERCAS DE COBRE DESDE SUPERFICIE HASTA FONDO ROTANDO PARA OPTIMIZAR LA OPERACION	ML	150,00	\$ 85.157,00	\$ 12.773.550,00	150,00	-28,00	122,00	\$ 85.157,00	\$ 10.369.154,00
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE QUIMICOS DESINCRUSTANTES POR MEDIO DE FLAUTA DE JETEO DE 2" LP SELLADA EN PUNTA Y AGUJEROS DE 1/4" CON INYECCION A PRESION FRENTE A LOS FILTROS (INCLUYE TANQUE DE MEZCLA Y EQUIPO MULTIPARAMENTROS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION	ML	50,00	\$ 72.802,00	\$ 3.640.100,00	50,00	72,00	122,00	\$ 72.802,00	\$ 8.881.844,00



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version

01

ID

Documento

Fecha

02/01/2024

Pag

14 de 0014

	POR LA ONAC PARA MEDICION DE pH SEGUN DOSIFICACION)									
17	EXTRACCION DE LOS SEDIMENTOS POR MEDIO DE AIRE COMPRIMIDO CON CAPACIDAD DE 185 CFM CON TUBERIA DE 2" LP	ML	150,00	\$ 45.830,00	\$ 6.874.500,00	150,00	-28,00	122,00	\$ 45.830,00	\$ 5.591.260,00
18	INSPECCION DE TUBERIA DE IMPULSION MEDIANTE ULTRASONIDO Y MANTENIMIENTO (INCLUYE GRATADO Y APLICACION DE ANTICORROSI VO)	ML	100,00	\$ 55.176,00	\$ 5.517.600,00	100,00	-17,80	82,20	\$ 55.176,00	\$ 4.535.467,20
19	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE CON SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ESTABLECER PARAMETROS HIDRAULICOS DEL POZO INCLUYE EQUIPO DE PRUEBA DE 3 HP A UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE 35 METROS	UND	3,00	\$ 4.957.085,00	\$ 14.871.255,00	3,00		3,00	\$ 4.957.085,00	\$ 14.871.255,00
20	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PROFUNDIDAD INICIAL (ESTE ITEM ESTA SUJETO A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BOMBEO)	ML	100,00	\$ 54.434,00	\$ 5.443.400,00	100,00	-76,80	23,20	\$ 54.434,00	\$ 1.262.868,80
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FRANKLIN DE 20 HP-230V-3F	UND	1	\$ 22.500,000,00	\$ 22.500,000,00	1,00		1,00	\$ 22.500,000,00	\$ 22.500,000,00
22	MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS									
23	LAVADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS (TANQUE DE	UND	3,00	\$ 4.950,000,00	\$ 14.850,000,00	3,00		3,00	\$ 4.950,000,00	\$ 14.850,000,00



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version

01

ID

Documento

Fecha

02/01/2024

Pag

14 de 0014

	ALMACENAMIENTO, BANDEJAS DE AIREACION, TANQUE DE DISTRIBUCION									
2.2	CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE FILTROS	UND	3.00	\$ 3 740.00 0.00	\$ 11 220.00 0.00	3.00		3.00	\$ 3 740.00 0.00	\$ 11 220.00 0.00
2.3	LAVADO DE TANQUES DE DISTRIBUCION	UND	14.00	\$ 770.000.00	\$ 10 780.00 0.00	14.00		14.00	\$ 770.000.00	\$ 10 780.00 0.00
2.4	LAVADO DE REDES DE DISTRIBUCION URBANA (PTAP CERRO LA CRUZ)	KM	10.00	\$ 418 000.00	\$ 4 180 000.00	10.00	-3.2590	6.741	\$ 418.000.00	\$ 2 817 738.00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION COQUE (COQUE PARA BANDEJAS DE AIREACION EN BULTOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS 3 PLANTAS)	TON	5.00	\$ 2 800.00 0.00	\$ 14 000.00 0.00	5.00	2.00	7.00	\$ 2.800.00 0.00	\$ 19.600.00 0.00
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION REGLETAS PARA MEDICION DE AGUA (INSTALADAS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO)	UND	4.00	\$ 385.000.00	\$ 1 540.000.00	4.00		4.00	\$ 385.000.00	\$ 1 540.000.00
3	OTROS ITEMS NO PREVISTOS									
NP 3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MODELO SP4025 MOTOR FRANKLIN 7.5 HP - 230V - 3F 4", INCLUYE CAMISA DE 6" EN PVC, CON SOPORTES, BRIDA Y NIPLE EN ACERO INOX 304, TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA CUSAGOTA	UND				1.00		1.00	\$ 16 153.354.00	\$ 16 153.354.00
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO SP1015 PARA MOTOR 3.0 HP	UND				1.00		1.00	\$ 6 916.693.00	\$ 6 916.693.00



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO ADMINISTRATIVO
ACTAS

Version

01

ID

Documento

Fecha

02/01/2024

Pág

14 de 0014

	220V - 3F POZO 2								
NP 3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOM BA VERTICAL MODELO VSE5-16-5HP- 220V-3F VEREDA CUSAGOTA	U N D			1,00		1,00	\$ 13.627,7 29,00	\$ 13.627,72 9,00
NP 3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRODUCCION uPVC SERIE 150 1 1/2" INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS CABEZAL DE POZO 2	ML			33,00		33,00	\$ 95.735,0 0	\$ 3.159.255 ,00
NP 3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRODUCCION uPVC SERIE 150 2" INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS CABEZAL DE POZO 3	ML			24,00		24,00	\$ 117.421, 00	\$ 2.818.104 ,00
NP 3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE BOMBA 20 HP 230V 3F POZO 3	U N D			1,00		1,00	\$ 22.876,5 72,00	\$ 22.876,57 2,00
NP 3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE BOMBA 7,5 HP 230V 3F TANQUE ALMACENAMI ENTO VEREDA CUSAGOTA	U N D			1,00		1,00	\$ 8.310,93 3,00	\$ 8.310,933 ,00
NP 3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FRANKLIN DE 3 HP 230V 3F POZO 1	U N D			1,00		1,00	\$ 5.280,83 6,00	\$ 5.280,836 ,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 158.448,9 64,00				\$ 237.592,3 44,80	
ADMINISTRACION				22% \$ 34.858,77 2,08				\$ 52.270,31 5,86	



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO

ACTAS

Version

01

ID

Documento

Fecha

02/01/2024


Pag

14 de 0014


IMPREVISTOS	3%	\$ 4 753 468 92					\$ 7 127.770 34
UTILIDAD	5%	\$ 7 922 448 20					\$ 11.879.61 7,24
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 47.534.68 9,20					\$ 71.277.70 3,44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD							\$ 123,76
VALOR TOTAL		\$ 205.983.6 53,20					\$ 308.870.1 72,00

SEGUNDA: Todas las demás cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente documento vigentes y su exigibilidad continua.

La información contenida en el presente es complementaria de la modificación electrónica aprobada y aceptada por las partes a través de la plataforma SECOP II. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. Atendiendo a lo señalado, no se requiere la firma en el presente, siendo requisito de perfeccionamiento la firma electrónica de aprobación en el SECOP II.


RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO
Alcalde Municipal


CARLOS ALEXANDER QUINTERO ROJAS
Representante legal Serviambiental SAS
Contratista


BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS
Supervisor

Proyecto: **Tatiana Lorena Bustacara**
Apoyo profesional contratación
Revisó: **Brian Fredderich Vargas Vargas**
Secretario de planeación
Aprobó: **Rodolfo Andrés Torres Agudelo**
Alcalde municipal

1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	MB-SAMC-002-2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
FECHA ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 26 DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	DICIEMBRE 26 DE 2025
SUSPENSIÓN 001	QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 001	VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE REINICIO	FEBRERO 09 DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUSBANZA
NIT	800099714-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVIAMBIENTAL SAS
NIT CONTRATISTA	830.033.337-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALEXANDER QUINTERO ROJAS
OBJETO DEL CONTRATO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL MEDIANTE EL CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MATERIALES FILTRANTES, INSPECCIÓN Y LAVADO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$205.983.653,2) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$102.886.518,80)
VALOR TOTAL	TRECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$308.870.172,00)
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS- SECRETARIO DE PLANEACIÓN

2. SEGUIMIENTO
UNA VEZ SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LA CARPETA PERTENECIENTE AL CONTRATO N°. MB-SAMC-002-2025 SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA ESTÁ AL DÍA CON DOCUMENTACIÓN Y TODO LO PERTENECIENTE AL PROCESO CONTRACTUAL.

3. INFORMACION TECNICA Y AVANCE DE OBLIGACIONES O ACTIVIDADES
DE ACUERDO CON EL INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL Y DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO NO. MB-SAMC-002-2025, ESTA OFICINA TIENE A SU CARGO LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NOMBRADO ANTERIORMENTE, MANIFIESTA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ESTO CON BASE AL SEGUIMIENTO Y EVIDENCIAS PRESENTADAS DENTRO DEL INFORME FINAL. DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO SE PUEDE MANIFESTAR QUE EN FUNCIÓN DE LAS

OBLIGACIONES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES:

CONTRATO ORIGINAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A LOS NO PREVISTOS	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL ACTA DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	MENORES Y MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS									
1.1	TRANSPORTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS HASTA EL SITIO DEL POZO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE). (PARA CINCO PUNTOS DE BOMBEO)	GL	1,00	\$ 10.913.270,00	\$ 10.913.270,00	1,00		1,00	\$ 10.913.270,00	\$ 10.913.270,00
1.2	EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE 2" SCH 40, CABLEADO, MEDIDOR DE NIVELES Y SISTEMA DE BOMBEO.	ML	100,00	\$ 45.404,00	\$ 4.540.400,00	100,00	-14,30	85,70	\$ 45.404,00	\$ 3.891.122,80
1.3	REVISIÓN EN CAMPO DE ELECTROBO MBO SUMERGIBLE O ESTACIONARIA (INCLUYE TABLERO DEL SISTEMA DE CONTROL)	UND	6,00	\$ 901.146,00	\$ 5.406.876,00	6,00		6,00	\$ 901.146,00	\$ 5.406.876,00
1.4	TOMA DE VIDEO INICIAL A COLOR CON CÁMARA FRONTAL Y LATERAL DE 300 m PARA VERIFICACIÓN DEL ESTADO MECÁNICO DEL POZO.	UND	3,00	\$ 3.132.671,00	\$ 9.398.013,00	3,00		3,00	\$ 3.132.671,00	\$ 9.398.013,00

1.5	CEPILLADO DEL POZO CON GRATA PLANA TIPO ESMERIL DE 6" PARA EJE DE 1" CON CERDAS DE COBRE, DESDE SUPERFICIE HASTA FONDO ROTANDO PARA OPTIMIZAR LA OPERACION.	ML	150,00	\$ 85.157,00	\$ 12.773.550,00	150,00	-28,00	122,00	\$ 85.157,00	\$ 10.389.154,00
1.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE QUIMICOS DESINCRUSTANTES POR MEDIO DE FLAUTA DE JETEO DE 2" LP SELLADA EN PUNTA Y AGUJEROS DE 1/4" CON INYECCION A PRESION FRENTE A LOS FILTROS. (INCLUYE TANQUE DE MEZCLA Y EQUIPO MULTIPARAMENTROS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION POR LA ONAC PARA MEDICION DE pH SEGUN DOSIFICACION).	ML	50,00	\$ 72.802,00	\$ 3.640.100,00	50,00	72,00	122,00	\$ 72.802,00	\$ 8.881.844,00
1.7	EXTRACCION DE LOS SEDIMENTOS POR MEDIO DE AIRE COMPRIMIDO CON CAPACIDAD DE 185 CFM CON TUBERIA DE 2" LP.	ML	150,00	\$ 45.830,00	\$ 6.874.500,00	150,00	-28,00	122,00	\$ 45.830,00	\$ 5.591.260,00
1.8	INSPECCION DE TUBERIA DE IMPULSION MEDIANTE ULTRASONIDO Y MANTENIMIENTO (INCLUYE GRATADO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO).	ML	100,00	\$ 55.176,00	\$ 5.517.600,00	100,00	-17,80	82,20	\$ 55.176,00	\$ 4.535.467,20
1.9	PRUEBA DE BOMBEO CAUDAL CONSTANTE	UND	3,00	\$ 4.957.085,00	\$ 14.871.255,00	3,00		3,00	\$ 4.957.085,00	\$ 14.871.255,00

	CON SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ESTABLECER PARAMETROS HIDRAULICOS DEL POZO. INCLUYE EQUIPO DE PRUEBA DE 3 HP A UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE 35 METROS.									
1.10	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PROFUNDIDAD INICIAL. (ESTE ITEM ESTA SUJETO A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BOMBEO).	ML	100,00	\$ 54.434,00	\$ 5.443.400,00	100,00	-76,80	23,20	\$ 54.434,00	\$ 1.262.868,80
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FRANKLIN DE 20 HP-230V - 3F	UND	1	\$ 22.500.00,00	\$ 22.500.00,00	1,00		1,00	\$ 22.500.00,00	\$ 22.500.00,00
2	MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS									
2.1	LAVADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, BANDEJAS DE AIREACIÓN, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN).	UND	3,00	\$ 4.950.00,00	\$ 14.850.00,00	3,00		3,00	\$ 4.950.00,00	\$ 14.850.00,00
2.2	CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE FILTROS	UND	3,00	\$ 3.740.00,00	\$ 11.220.00,00	3,00		3,00	\$ 3.740.00,00	\$ 11.220.00,00
2.3	LAVADO DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN	UND	14,00	\$ 770.000,00	\$ 10.780.00,00	14,00		14,00	\$ 770.000,00	\$ 10.780.00,00
2.4	LAVADO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN URBANA (PTAP CERRO LA CRUZ).	KM	10,00	\$ 418.000,00	\$ 4.180.000,00	10,00	-3,2590	6,741	\$ 418.000,00	\$ 2.817.738,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION COQUE (COQUE PARA BANDEJAS DE AIREACIÓN EN BULTOS Y DISTRIBUIDO	TON	5,00	\$ 2.800.00,00	\$ 14.000.00,00	5,00	2,00	7,00	\$ 2.800.00,00	\$ 19.600.00,00

	S EN LAS 3 PLANTAS).									
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION REGLETAS PARA MEDICIÓN DE AGUA (INSTALADAS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO).	UND	4,00	\$ 385.000,00	\$ 1.540.000,00	4,00		4,00	\$ 385.000,00	\$ 1.540.000,00
3	OTROS ÍTEMOS NO PREVISTOS									
NP 3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBO MBA SUMERGIBLE MODELO SP4025 MOTOR FRANKLIN 7,5 HP - 230V - 3F 4", INCLUYE CAMISA DE 6" EN PVC, CON SOPORTES, BRIDA Y NIPLE EN ACERO INOX 304. TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA CUSAGOTA.	UND				1,00		1,00	\$ 16.153.354,00	\$ 16.153.354,00
NP 3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO SP1015 PARA MOTOR 3,0 HP 220V - 3F. POZO 2.	UND				1,00		1,00	\$ 6.916.693,00	\$ 6.916.693,00
NP 3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBO MBA VERTICAL MODELO VSE5-16-5HP-220V-3F. VEREDA CUSAGOTA.	UND				1,00		1,00	\$ 13.627.729,00	\$ 13.627.729,00
NP 3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRODUCCION uPVC SERIE 150 1 1/2" INCLUYE ACOPLEROS Y ACCESORIOS CABEZAL DE POZO 2.	ML				33,00		33,00	\$ 95.735,00	\$ 3.159.255,00

NP 3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRODUCCION uPVC SERIE 150 2" INCLUYE ACOPLER Y ACCESORIOS CABEZAL DE POZO 3.	ML				24,00		24,00	\$ 117.421,00	\$ 2.818.104,00
NP 3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE BOMBA 20 HP 230V 3F POZO 3	UND				1,00		1,00	\$ 22.876.572,00	\$ 22.876.572,00
NP 3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE BOMBA 7,5 HP 230V 3F TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA CUSAGOTA.	UND				1,00		1,00	\$ 8.310.933,00	\$ 8.310.933,00
NP 3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FRANKLIN DE 3 HP 230V 3F POZO 1.	UND				1,00		1,00	\$ 5.280.836,00	\$ 5.280.836,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 158.448.964,00					\$ 237.592.344,80
ADMINISTRACIÓN				22%	\$ 34.858.772,08					\$ 52.270.315,86
IMPREVISTOS				3%	\$ 4.753.468,92					\$ 7.127.770,34
UTILIDAD				5%	\$ 7.922.448,20					\$ 11.879.617,24
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 47.534.689,20					\$ 71.277.703,44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD										\$ 123,76
VALOR TOTAL					\$ 205.983.653,20					\$ 308.870.172,00

AVANCE DE EJECUCION					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100%	% DE AVANCE DE CONTRATO EJECUTADO (informes)	100%	% DEL CONTRATO PROGRAMADO	100 %

		presentados a la fecha)			
--	--	-------------------------	--	--	--

4. INFORMACION FINANCIERA

INFORMACIÓN DE PAGO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA				
NUMERO DE CUENTA AHORROS BANCARIA	NOMBRE DE EL BANCO			VALOR PARA COBRAR
97200078300	BANCO GNB SUDAMERIS			\$ 154.464.495,64
N° RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	N° RP	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
23201010010308-01	Optimización y Mantenimiento de Acueductos Municipales	417	1070	\$ 205.983.653,20
ADICIONAL				
23201010010308-01	Optimización y Mantenimiento de Acueductos Municipales	62	121	\$ 102.886.518,80

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 205.983.653,2	
(+) VALOR ADICIONES	\$ 102.886.518,80	
(-) ANTICIPO		\$ 102.988.155,40
(-) ANTICIPO ADICIONAL		\$ 51.417.397,20
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE		\$ 123,76
(-) VALOR ACTA FINAL		\$ 154.464.495,64
SUMAS IGUALES	\$ 308.870.172,00	\$ 308.870.172,00
VALOR EN LETRAS A PAGAR:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.	


5. INFORMACIÓN PILA
(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional fueron realizados por el contratista del proceso, cumpliendo con lo establecido en las condiciones iniciales del contrato

6. OBSERVACIONES
El contratista cumplió con las obligaciones contractuales, contrato N°. MB-SAMC-002-2025, una vez realizado el balance final se evidencia un saldo a favor del contratante por un valor de CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 123,76) MONEDA CORRIENTE

7. CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe y el informe final, razón por la que recomendamos el pago por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 154.464.495,64) MONEDA CORRIENTE

El presente se firma en Busbanzá.



BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS
SECRETARIO DE PLANEACION - BUSBANZA-BOYACÁ
SUPERVISOR