



Re: Seguimiento al cronograma y pendientes

Desde Diana Carolina, Torres Torres <DC3Torres@saludcapital.gov.co>
Fecha Lun 05/01/2026 11:10
Para Marco Antonio Leandro Gomez <marco.leandrog@colvatel.com.co>
CC Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>; Camila, Echeverri Rodriguez <CEcheverri@saludcapital.gov.co>; Esther Liliana, Cuevas Ortiz <ELCuevas@saludcapital.gov.co>

1 archivo adjunto (20 KB)
Preguntas SET para definir necesidad de preguntas trazadoras en el CCORUS 19.12 (3).docx;

Adjunto observaciones

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Diana Carolina, Torres Torres <DC3Torres@saludcapital.gov.co>
Sent: Monday, January 5, 2026 10:40:23 AM
To: Marco Antonio Leandro Gomez <marco.leandrog@colvatel.com.co>
Cc: Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>; Camila, Echeverri Rodriguez <CEcheverri@saludcapital.gov.co>; Esther Liliana, Cuevas Ortiz <ELCuevas@saludcapital.gov.co>
Subject: Re: Seguimiento al cronograma y pendientes

Buenos días

Enviamos observaciones y el jueves 8/01/2026 programamos reunión con el equipo de ETB a las 14:00 horas

Quedo atenta

Obtener [Outlook para Android](#)

De: Marco Antonio Leandro Gomez <marco.leandrog@colvatel.com.co>
Enviado: viernes, enero 2, 2026 2:28:17 p.m.
Para: Gloria Eugenia, Garcia Pinillos <GEGarcia@saludcapital.gov.co>; Diana Carolina, Torres Torres <DC3Torres@saludcapital.gov.co>
Asunto: Seguimiento al cronograma y pendientes

Buenos días, Doctoras

Por medio del presente comparto el avance del cronograma al **54%** a la fecha el 30 de dic de 2025; adicional, te relaciono las actividades pendientes y los otros escalamientos que tenemos pendiente o son criticas para el proyecto para tu apoyo y gestión con la Secretaría.

ID	Nombre de tarea	Observaciones	Respo
107	Desarrollar y parametrizar ajustes en herramienta SET	Pendiente preguntas de SDS para escalar a SET	SDS
115	Despliegue y pruebas	Pendiente el posicionamiento de la línea 125 o 1XX para cerrar pruebas de troncales	SDS
117	Definir la forma de interoperabilidad con 123	No se ha definido la forma de transferir voz con la 123, YDT entrego requerimiento de interoperabilidad, por troncal o DID	ETB - C4
118	Recibir aprobación de Interoperabilidad 123	No se ha definido la forma de transferir voz con la 123, YDT entrego requerimiento de interoperabilidad, por troncal o DID	ETB - C4
119	Configurar y parametrizar la interoperabilidad con 123	No se ha definido la forma de transferir voz con la 123, YDT entrego requerimiento de interoperabilidad, por troncal o DID	ETB - C4
148	Realizar la personalización de campos específicos y vistas requeridas por el cliente	Se continua con la creación de campos y listas para la vista, con un avance al 50%	ETB- SDS
177	Instalar de Canales Dedicados de Internet (PPAL y BK)	Pendiente canal de BKP y fibra oscura	ETB
184	Realizar Inducción corporativa	Pendiente finalizar capacitaciones por disponibilidad de turnos YDT se compromete a finalizar antes del 23 de enero	YDT
185	Capacitar al personal en servicio al cliente	Pendiente finalizar capacitaciones por disponibilidad de turnos YDT se compromete a finalizar antes del 23 de enero	YDT
186	Capacitar al personal en herramienta SET (Triage validado)	Pendiente finalizar capacitaciones por disponibilidad de turnos YDT se compromete a finalizar antes del 23 de enero	YDT
197	Definición de canales Digitales	Se programó la sesión de definición de canales	SDS

198	Realizar la entrega de canales para integraciones WhatsApp Correo, videollamada y web	Pendiente que la entidad debe entregar las cuentas de los canales Digitales	SDS
-----	---	---	-----

A continuación, detallo los escalamientos que tenemos del proyecto:

- Pendiente las listas desplegables y el diccionario de datos.
- Sesión con Secretaría para cerrar las parametrizaciones de SET – Estamos a la espera por parte de Secretaría las definiciones porque esta actividad es predecesora de una actividad critica

Se realizo la sesión el 18 de Dic de 2025, se esperaba recibir el documento con los puntos a tratar en relación con la plataforma SET, sin embargo, a la fecha no ha sido enviado. Se requiere tener ese documento para escalar con SET y evitar posibles parametrizaciones que nos retrase las configuraciones.
 - Sesión con los equipos y encargados de los sistemas que administran Bogotá Digital, SISEM, SIDCDRUE y SDS – **Pendiente**

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Gracias,

MARCO LEANDRO
GERENTE DE PROYECTOS
DIRECCIÓN INGENIERÍA COMERCIAL
VICEPRESIDENCIA EMPRESAS Y CIUDADES
INTELIGENTES

 6012422597

 3057728911

 Niza, Calle 126 60 32 | Piso 1 | Bogotá - Colombia

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de COLVATEL S.A. ESP. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido. De hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor comuníquenos a informatica@colvate.com y elimínelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.