



ACTA DE TERMINACION

Codigo: F-100

Version:003

Fecha: Abril de 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO :	PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATO N° :	103.13.10.262 DE 2025		
OBJETO :	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION PRECONTRACTUAL Y CONTRANTUAL QUE CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPI DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA :	JEFFERSON TRUJILLO DUQUE		
NIT Ó CÉDULA :	1.033.740.175	No. CELULAR:	3104056679
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA :	N/A		
CÉDULA :	N/A	No. CELULAR:	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° :	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA :	N/A		
NIT Ó CÉDULA :	N/A	No. CELULAR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA :	N/A		
CÉDULA :	N/A	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR :	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA :	1.121.885.470	No. CELULAR:	323 2914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	\$ 30.500.000,00	FECHA DEL CONTRATO	25/06/2025
PLAZO DE EJECUCION :	DIAS	MESES	5 HASTA 26/11/2025
FECHA DE INICIO :	27/06/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	26/11/2025
FORMA DE PAGO :			
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD :	01093	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	01246
VALOR :	\$ 30.500.000,00	VALOR :	\$ 30.500.000,00
FUENTES DE FINANCIACION :	FUENTE:	VALOR:	
	Propios	\$	30.500.000,00
		\$	
		\$	
		\$	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL :	03.2.3.45.4599.1000-013 fortalecimiento y asistencia para los procesos de la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto López		

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	26/11/2025	1	
2	26/12/2025		5

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

FECHA ACTUAL DE TERMINACION

31/12/2025



ACTA DE TERMINACION

Código: F-100

Version:003

Fecha: Abril de 2025

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR (\$)
	DD/MM/AAAA	\$ -
	DD/MM/AAAA	\$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$) \$ 0.00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR (\$)
1	26/11/2025	\$ 6.100.000,00
2	26/12/2025	\$ 1.016.666,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD : 02035

VALOR : \$ 6.100.000,00

FUENTES DE FINANCIACION : FUENTE: Propio

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 02454

VALOR : \$ 6.100.000,00

VALOR: \$ 6.100.000,00

No. CERTIFICADO DE : 02364

VALOR : \$ 1.016.666,00

FUENTES DE FINANCIACION : FUENTE: Propio

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 02814

VALOR : \$ 1.016.666,00

VALOR: \$ 1.016.666,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$) \$ 37.616.666,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$) \$ 37.616.666,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 5 DIAS 6 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 31/12/2025

En las instalaciones localivas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los treinta y un (31) días del mes diciembre del año 2025, se reunieron : El contratista JEFFERSON TRUJILLO DUQUE identificado con cédula de ciudadanía 1.033.740.175 - MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No 103.13.10.262 DE 2025 suscrito el día 25-06-2025, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas. Suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los treinta y un (31) días del mes diciembre del año 2025

firma N/A

JEFFERSON TRUJILLO DUQUE
CONTRATISTA

Nombre de Contratista de Interventoria
Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria
INTERVENTORIA

Nombre MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo : Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique