

Bogotá D.C., 08 de abril de 2026

Ingeniera

MARÍA MERCEDES GARCÍA

Especialista Medioambiental

Secretaría de Bienestar Verde

Gobernación de Cundinamarca

Asunto: Solicitud de prórroga del Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica
No. SBV-CD-CC-255-2025

Estimada Ingeniera:

En el marco del Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica No. SBV-CD-CC-255-2025, suscrito entre la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. y la Gobernación de Cundinamarca, nos permitimos solicitar formalmente la prórroga de este, con base en las siguientes consideraciones:

Las actividades de muestreo de campo para la captura del pez capitanejo (*Trichomycterus bogotensis*) y el análisis de calidad de agua no pudieron iniciarse en el mes de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el cronograma inicial del proyecto. Esta situación obedece a la no disponibilidad del kit de análisis de calidad de agua (Test Kit FF-1A Fish Farming), insumo crítico para la ejecución técnica de las actividades de campo y laboratorio.

El retraso en la disponibilidad de este insumo se debe a demoras en el proceso de importación y nacionalización, situación ajena al control de la Universidad. Es importante señalar que la orden de compra fue liberada al proveedor el 17 de febrero de 2026, y que, en seguimiento al proceso, el día 11 de marzo de 2026 se solicitó información sobre el estado de la entrega, ante lo cual el proveedor indicó como fecha estimada el 06 de abril de 2026. No obstante, el proveedor informó una extensión adicional en los tiempos logísticos, estableciendo como nueva fecha estimada de entrega el 10 de mayo de 2026, lo cual evidencia la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes que han afectado la ejecución del proyecto. Esta situación se encuentra debidamente soportada mediante comunicación oficial del proveedor, la cual se encuentra disponible y podrá ser remitida en caso de ser requerida.

Dado que el kit constituye un elemento indispensable para la ejecución de las actividades de muestreo y análisis, su ausencia ha imposibilitado el desarrollo operativo del proyecto, generando un desfase en las fases de campo, procesamiento de muestras y análisis de resultados.

En consecuencia, se ha realizado la reprogramación del cronograma general del proyecto, ajustando las actividades de manera que se garantice el cumplimiento del 100 % de los objetivos y productos comprometidos. Bajo este nuevo escenario, las actividades de muestreo de campo se desarrollarán entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2026, seguidas por las fases de procesamiento, análisis y generación de productos académicos y técnicos hasta el mes de agosto de 2026.

En este contexto, y con el fin de asegurar la adecuada ejecución técnica del proyecto bajo las nuevas condiciones operativas, se solicita respetuosamente la aprobación de una prórroga equivalente al 50 % del tiempo inicialmente establecido, proponiendo como nueva fecha de finalización el 31 de agosto de 2026. Esta duración es proporcional al tiempo efectivo de retraso en la disponibilidad del insumo crítico, así como al ajuste requerido en las fases operativas del proyecto.

En el componente financiero, es pertinente señalar que, a la fecha, se han ejecutado recursos por valor de \$8.364.403, correspondientes al Test Kit FF-1A Fish Farming y a elementos de protección personal. La presente solicitud de prórroga no implica la asignación de recursos presupuestales adicionales.

Tabla 1. Cronograma general ajustado del proyecto

Fase del proyecto	Actividades principales	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026
Preparación	Recepción del kit y verificación de operatividad				✓			
Trabajo de campo	Muestreos (colecta de agua y capitanejo)				✓	✓		
Procesamiento de muestras	Conservación, análisis de laboratorio y procesamiento de datos				✓	✓		

Análisis de resultados	Análisis estadístico e interpretación de información					✓	✓	
Productos parciales	Elaboración y entrega de informe parcial					✓		
Productos finales	Cartilla, socialización de resultados e informe final						✓	✓

Nota: “Nota: Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026 no se registran actividades operativas, debido a la no disponibilidad del kit de análisis de calidad de agua, ocasionada por retrasos en su proceso de importación y nacionalización.”

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para su evaluación.

Cordialmente,

MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO

Rector

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A